

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2016	13/2016	1	prorrogar o prazo de vigencia contratual	29/08/2016	R\$1.875.000,00
PGR	2015	59/2015	1	ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO.	24/08/2016	R\$240,00
PGR	2015	56/2015	1	prorrogar e repactuar	29/07/2016	R\$369.908,37
PGR	2015	51/2015	2	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2016	R\$24.388,92
PGR	2015	51/2015	1	SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO.	23/03/2016	R\$6.591,60
PGR	2015	48/2015	1	prorrogação de vigência contratual	24/08/2016	R\$150.000,00
PGR	2015	47/2015	3	Prorrogar o prazo de vigência e repactuar o valor mensal do contrato.	07/07/2016	R\$5.187.992,47
PGR	2015	47/2015	2	Supressão de postos de trabalhos.	23/03/2016	R\$424.358,17
PGR	2015	47/2015	1	Reequilíbrio econômico-financeiro dos preços do contrato, em função da majoração das tarifas do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal.	02/12/2015	R\$159.103,60
PGR	2015	46/2015	1	ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA	15/08/2016	R\$31.450,00
PGR	2015	42/2015	1	Prorrogar e repactuar os valores do contrato.	18/07/2016	R\$204.298,85
PGR	2015	41/2015	1	ALTERAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL	15/07/2016	R\$1.950.521,52
PGR	2015	4/2015	2	Segundo Termo Aditivo	18/01/2016	R\$557.632,00
PGR	2015	4/2015	1	primeiro termo Aditivo	06/07/2015	R\$0,00
PGR	2015	39/2015	2	Segundo Termo Aditivo	22/06/2016	R\$1.673.202,89
PGR	2015	39/2015	1	REEQUILIBRIO	08/01/2016	R\$22.375,86
PGR	2015	39/2015	1	Retificar planilha constante do 2º termo aditivo.		R\$0,00
PGR	2015	34/2015	1	Primeiro Termo Aditivo	29/06/2016	R\$979.758,69
PGR	2015	29/2015	1	Primeiro Termo Aditivo	16/06/2016	R\$33.979,56
PGR	2015	23/2015	1	PRORROGAÇÃO	11/03/2016	R\$6.240,00
PGR	2015	21/2015	1	PRORROGAÇÃO	02/05/2016	R\$6.847,68
PGR	2015	20/2015	1	Primeiro Termo Aditivo	11/04/2016	R\$25.449,96
PGR	2015	15/2015	2	Supressão de valor e alteração do prazo de vigência	21/03/2016	R\$897.032,72
PGR	2015	15/2015	1	Reequilibrar o valor mensal do contrato.	11/01/2016	R\$9.036,64
PGR	2015	13/2015	2	Alterar grade horária e supressão de horários	06/05/2016	R\$94.416,00
PGR	2015	13/2015	1	Prorrogação do prazo de vigência contratual e reajustamento de valor.	06/04/2016	R\$865.411,08
PGR	2015	11/2015	1	Primeiro Termo Aditivo	09/03/2016	R\$27.558,97
PGR	2015	10/2015	1	Primeiro Termo Aditivo	23/03/2016	R\$134.295,00
PGR	2015	1/2015	1	Retificar o parágrafo único da cláusula sétima do contrato.	14/07/2015	R\$0,00
PGR	2014	90/2014	1	prorrogação	24/12/2015	R\$246.000,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2014	9/2014	2	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em carros elétricos tipo bigga, com fornecimento de peças, mediante ressarcimento, tem por objeto prorrogar o prazo de vigência contratual por mais um período de 12 (doze) meses, de 11/03/2016 a 10/03/2017, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	09/03/2016	R\$38.880,00
PGR	2014	9/2014	1	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em carros elétricos tipo bigga, com fornecimento de peças, mediante ressarcimento, tem por objeto prorrogar o prazo de vigência contratual por mais um período de 12 (doze) meses, de 11/03/2015 a 10/03/2016, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	09/03/2015	R\$38.880,00
PGR	2014	85/2014	1	Prorrogar a vigência contratual de 30/12/2015 até 29/12/2016.	08/01/2016	R\$27.468,84
PGR	2014	84/2014	1	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	23/11/2015	R\$7.250,00
PGR	2014	81/2014	1	Prorrogação e reajuste	18/01/2016	R\$680.154,72
PGR	2014	8/2014	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual de 06/11/2014 a 31/12/2014.	16/10/2014	R\$5.829,00
PGR	2014	79/2014	2	REPACTUAÇÃO, REEQUILÍBRIO E SUPRESSÃO	21/03/2016	R\$43.834,72
PGR	2014	79/2014	1	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL	08/12/2015	R\$727.375,70
PGR	2014	77/2014	1	Primeiro Termo Aditivo	27/05/2015	R\$0,00
PGR	2014	75/2014	2	Segundo Termo	22/12/2015	R\$40.758,26
PGR	2014	75/2014	1	primeiro Termo aditivo	14/08/2015	R\$217.774,68
PGR	2014	74/2014	3	Reajuste do valor mensal	08/01/2016	R\$13.685,88
PGR	2014	74/2014	2	Prorrogar prazo de vigência	11/11/2015	R\$164.104,32
PGR	2014	74/2014	1	Altera o anexo II do contrato.	17/07/2015	R\$0,00
PGR	2014	72/2014	1	Primeiro Termo Aditivo	06/10/2015	R\$5.790.019,25
PGR	2014	71/2014	2	SEGUNDO TERMO ADITIVO	03/12/2015	R\$7.584,00
PGR	2014	71/2014	1	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	12/02/2015	R\$0,00
PGR	2014	70/2014	1	O presente Termo Aditivo ao Contrato nº 70/2014, referente a prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação, tem por objeto prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 19/11/2015 a 18/11/2016, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	17/11/2015	R\$432.700,00
PGR	2014	7/2014	2	Segundo Termo Aditivo	16/03/2016	R\$186.960,00
PGR	2014	7/2014	1	Primeiro termo Aditivo	09/03/2015	R\$186.960,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2014	66/2014	2	SUPRESSAO, REAJUSTE	23/02/2016	R\$51.425,73
PGR	2014	66/2014	1	PRORROGAÇÃO	08/11/2015	R\$30.711,00
PGR	2014	61/2014	1	PRORROGAÇÃO	03/09/2015	R\$89.050,00
PGR	2014	60/2014	3	Prorrogar o prazo de vigência e repactuar o valor mensal	24/08/2016	R\$1.029.677,61
PGR	2014	60/2014	2	segundo termo aditivo	23/10/2015	R\$959.931,10
PGR	2014	60/2014	1	primeiro termo aditivo	17/06/2015	R\$37.817,66
PGR	2014	52/2014	2	PRORROGAÇÃO	28/07/2015	R\$114.024,00
PGR	2014	52/2014	1	Alteração do endereço do faturamento da matriz para a filial de Brasília.	08/01/2015	R\$0,00
PGR	2014	5/2014	1	OBJETO: Alteração do contrato nos termos do art.65, I, "A", da Lei nº 8.666 de 1993, com vistas a substituição das capas Smart Cover pelas capas Smart Case - couro, constante do item 14 do Anexo I do Termo de Contrato nº 05/2014.	16/04/2014	R\$224.652,00
PGR	2014	48/2014	1	PRORROGAÇÃO	30/04/2015	R\$25.197,00
PGR	2014	46/2014	1	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	17/07/2015	R\$28.980,00
PGR	2014	45/2014	2	prorrogar e alterar valor	03/08/2016	R\$83.160,00
PGR	2014	45/2014	1	prorrogação de vigência contratual	07/08/2015	R\$79.200,00
PGR	2014	41/2014	1	primeiro termo aditivo - Prorrogação e reajuste.	10/09/2015	R\$921.862,80
PGR	2014	35/2014	6	Alteração de prazo e valor	18/05/2016	R\$5.568.278,68
PGR	2014	35/2014	5	Reequilíbrio econômico financeiro	11/01/2016	R\$97.148,01
PGR	2014	35/2014	4	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL	30/10/2015	R\$2.397.425,64
PGR	2014	35/2014	3	SUPRESSÃO DE POSTOS DE TRABALHO	17/07/2015	R\$64.469,87
PGR	2014	35/2014	2	PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL	15/05/2015	R\$2.633.184,12
PGR	2014	35/2014	1	ACRÉSCIMO DE POSTO DE TRABALHO	15/01/2015	R\$72.937,79
PGR	2014	32/2014	2	Segundo Termo Aditivo	04/07/2016	R\$1.917.998,00
PGR	2014	32/2014	1	Primeiro Termo aditivo	06/07/2015	R\$1.917.998,00
PGR	2014	31/2014	2	SEGUNDO TERMO ADITIVO	04/07/2016	R\$3.447.475,00
PGR	2014	31/2014	1	Primeiro Termo Aditivo	26/06/2015	R\$3.447.475,00
PGR	2014	30/2014	2	Prorrogação de vigencia contratual.	21/07/2016	R\$1.753.898,00
PGR	2014	30/2014	1	Primeiro Termo Aditivo	06/07/2015	R\$1.753.898,00
PGR	2014	29/2014	1	Primeiro Termo Aditivo	21/07/2015	R\$2.430.000,00
PGR	2014	23/2014	3	prorrogação e alteração qualitativa	05/05/2016	R\$853.988,40
PGR	2014	23/2014	2	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE	04/05/2015	R\$873.066,79
PGR	2014	23/2014	1	OBJETO: Acréscimo em 1,62% e supressão em 12,37% nos serviços descritos no Termo de Contrato nº 23/2014.	12/11/2014	R\$1.435.012,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2014	20/2014	6	Repactuação dos postos suprimidos	24/08/2016	R\$6.417,63
PGR	2014	20/2014	5	REACTUAÇÃO	08/06/2016	R\$113.034,81
PGR	2014	20/2014	4	SUPRESSAO DE VALOR MENSAL E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	18/03/2016	R\$1.046.000,00
PGR	2014	20/2014	3	Retificar a Clausula Segunda do Segundo Termo Aditivo, e reequilibrar o preço do contrato em função da majoração dos preços do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal	18/12/2015	R\$126.709,77
PGR	2014	20/2014	2	Prorrogar o prazo de vigência pelo periodo de 12 (doze) meses, de 14/4/2015 a 13/4/2016; e repactuar o valor mensal do Contrato, a partir de 1º/01/2015.	17/04/2015	R\$1.265.221,55
PGR	2014	20/2014	1	Repactuação do valor mensal do contrato a partir de 14/04/2014	08/07/2014	R\$101.413,08
PGR	2014	14/2014	2	Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 28/2/2016 a 27/2/2017 E reajustar-lhe o valor mensal em 7% (sete por cento), a partir de 28/02/2016.	02/03/2016	R\$216.996,12
PGR	2014	14/2014	1	Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 28/2/2015 a 27/2/2016 e reajustar-lhe o valor mensal em 3,78% (três vírgula setenta e oito por cento).	04/03/2015	R\$202.800,12
PGR	2014	1/2014	2	Segundo Termo Aditivo	23/02/2016	R\$7.193.777,00
PGR	2014	1/2014	1	Primeiro Termo Aditivo	08/01/2015	R\$7.193.777,00
PGR	2013	66/2013	1	reajuste	30/10/2015	R\$17.374,23
PGR	2013	64/2013	1	OBJETO: Acréscimo em 11,44% e supressão em 3,34 % do valor original do contrato e a prorrogação do prazo para a conclusão dos serviços.	16/10/2014	R\$17.015,00
PGR	2013	63/2013	1	Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 30/12/2015 a 29/12/2016, da atualização, suporte técnico e manutenção de 15(quinze) licenças do software Analyst's Notebook, 6(seis) licenças do iBase Designer SSE e 9(nove) iBase User SSE	18/12/2015	R\$117.160,00
PGR	2013	61/2013	1	Rescisão Unilateral do Contrato nº 61/2013 com fulcro no art. 79, inciso I c/c art. 77 e 78, inciso I, todos da Lei 8.666/93 firmado com a empresa DR Consultoria, Projetos e Construções Ltda - Me.	04/09/2014	R\$0,00
PGR	2013	58/2013	1	OBJETO: Aditamento do Termo de Contrato nº 58/2013, em 17,13%, nos termos do art. 65, inciso 1.º. da Lei 8.666/93.	06/01/2014	R\$1.077.500,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2013	57/2013	1	Alteração subjetiva do contrato em virtude da incorporação da EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL pela empresa CLARO S/A, inscrita sob o CNPJ nº 40.432.544/0001-47, estabelecida na Rua Flórida, nº 1970, Brooklin, São Paulo/SP	04/05/2015	R\$0,00
PGR	2013	54/2013	2	Segundo Termo Aditivo.	02/12/2015	R\$6.888,00
PGR	2013	54/2013	1	Primeiro Termo aditivo	19/12/2014	R\$6.888,00
PGR	2013	51/2013	2	SEGUNDO TERMO ADITIVO	24/12/2015	R\$224.999,76
PGR	2013	51/2013	1	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	12/12/2014	R\$224.999,76
PGR	2013	50/2013	1	OBJETO: Repactuação do valor mensal da mão de obra residente.	24/11/2014	R\$29.683,41
PGR	2013	49/2013	4	SUPRESSÃO	18/03/2016	R\$25.064,61
PGR	2013	49/2013	3	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA	08/01/2016	R\$167.897,64
PGR	2013	49/2013	2	REPACTUAÇÃO	14/05/2015	R\$20.949,39
PGR	2013	49/2013	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 30/12/2014 a 29/12/2015, reajustar o valor mensal do Contrato e ajustar o preâmbulo, retificando a numeração do Pregão para 92/2013	03/12/2014	R\$330.804,72
PGR	2013	47/2013	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 14/11/2014 a 13/11/2015 e repactuar o valor mensal do contrato.	26/09/2014	R\$163.085,52
PGR	2013	46/2013	1	OBJETO: Aditamento de 25% do valor total do Termo de Contrato nº 46/2013.	06/01/2014	R\$3.999.936,32
PGR	2013	45/2013	3	Prorrogar e repactuar os valores contratados	21/07/2016	R\$434.769,78
PGR	2013	45/2013	2	Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 27/9/2015 a 26/9/2016; e Repactuar o valor mensal do contrato a partir de 1º de janeiro de 2015	29/04/2015	R\$380.053,75
PGR	2013	45/2013	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 27/09/2014 a 26/09/2015 e repactuar o valor mensal do contrato.	26/09/2014	R\$370.258,02
PGR	2013	44/2013	2	OBJETO: Repactuar os preços, readequar o licenciamento dos softwares, incluir mil e duzentas licenças de softwares e prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 16/09/2015 a 15/09/2016.	31/08/2015	R\$6.161.771,81
PGR	2013	44/2013	1	OBJETO: Repactuar os preços, readequar o licenciamento dos softwares, incluir mil e duzentas licenças de softwares e prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 16/09/2014 a 15/09/2015	12/09/2014	R\$6.161.771,81

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2013	44/2013	1	Retificar o paragrafo unico da clausula terceira do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 44/2013, que passa a ter a seguinte redação: Parágrafo Único - Para a cobertura das despesas foi emitida a Nota de Empenho nº 2015NE001578 de 08/07/2015.		R\$0,00
PGR	2013	38/2013	2	OBJETO: Acréscimo e supressão da Cláusula Nona, do Termo de Contrato nº 38/2013 e prorrogar o prazo para a conclusão dos serviços.	12/09/2014	R\$78.633,15
PGR	2013	38/2013	1	OBJETO: Acréscimo e supressão da Cláusula Nona, do Termo de Contrato nº 38/2013.	10/06/2014	R\$188.550,24
PGR	2013	37/2013	5	Repactuar e alterar prazo de vigencia contratual	13/05/2016	R\$495.477,68
PGR	2013	37/2013	4	retificação de Cláusula contratual e supressão de posto de jardinagem	28/07/2015	R\$57.463,93
PGR	2013	37/2013	3	Repactuação e prorrogação de vigência.	19/05/2015	R\$506.348,57
PGR	2013	37/2013	2	Acréscimo de um posto de jardineiro	28/11/2014	R\$32.521,52
PGR	2013	37/2013	1	repactuar e alterar prazo de vigencia	22/07/2014	R\$424.895,01
PGR	2013	36/2013	6	Sexto Termo Aditivo	04/07/2016	R\$1.645.166,76
PGR	2013	36/2013	5	REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO	11/01/2016	R\$118.006,55
PGR	2013	36/2013	4	PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REPACTUAR PREÇOS	08/07/2015	R\$1.451.011,51
PGR	2013	36/2013	3	REPACTUAÇÃO	10/11/2014	R\$91.233,50
PGR	2013	36/2013	2	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E CORRIGIR SALÁRIO DOS EMPREGADO	31/07/2014	R\$1.427.960,75
PGR	2013	36/2013	1	REPACTUAÇÃO	31/12/2013	R\$56.522,64
PGR	2013	31/2013	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 12/06/2014 a 11/06/2015, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	20/06/2014	R\$44.753,66
PGR	2013	3/2013	3	Prorrogação de prazo de vigencia	11/01/2016	R\$55.000,00
PGR	2013	3/2013	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 02/01/2015 a 01/01/2016.	03/12/2014	R\$42.603,10
PGR	2013	3/2013	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 02/01/2014 a 01/01/2015, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas e alterar o preâmbulo e a cláusula primeira do contrato	07/01/2014	R\$42.603,10
PGR	2013	29/2013	1	OBJETO: Acréscimo de 23,07% sobre o valor inicial contratado.	07/01/2014	R\$7.605,10
PGR	2013	28/2013	5	Quinto Termo Aditivo	08/06/2016	R\$140.782,31
PGR	2013	28/2013	4	Prorrogação de prazo e alteração do valor mensal.	27/05/2015	R\$239.347,58
PGR	2013	28/2013	3	Repactuar o valor mensal do contrato.	30/09/2014	R\$28.290,83

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2013	28/2013	2	Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses.	08/07/2014	R\$198.298,56
PGR	2013	28/2013	1	Acréscimo de um posto de analista de contas médicas.	29/04/2014	R\$6.216,60
PGR	2013	27/2013	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 29/05/2014 a 28/05/2015.	02/06/2014	R\$1.875.000,00
PGR	2013	27/2013	1	OBJETO: Acréscimo de 25% do valor inicial do contrato.	28/10/2013	R\$375.000,00
PGR	2013	24/2013	1	OBJETO: Aditamento de contrato.	07/08/2013	R\$20.843,00
PGR	2013	20/2013	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais seis meses, de 01/04/2014 a 30/09/2014 e repactuar o valor mensal do contrato.	31/03/2014	R\$505.989,63
PGR	2013	20/2013	1	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato.	11/09/2013	R\$107.762,28
PGR	2013	2/2013	3	Terceiro Termo Aditivo	29/01/2016	R\$389.808,00
PGR	2013	2/2013	2	Segundo Termo Aditivo	21/01/2015	R\$389.808,00
PGR	2013	2/2013	1	Primeiro Termo Aditivo	16/01/2016	R\$389.808,00
PGR	2013	19/2013	1	OBJETO: Repactuação do Valor Mensal do Contrato.	10/04/2013	R\$562.500,00
PGR	2013	13/2013	1	OBJETO: Prestação dos serviços de transporte rodoviário e fluvial, prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 meses de 18/02/2014 a 17/02/2015.	11/03/2014	R\$2.100.000,00
PGR	2013	12/2013	3	PRORROGAÇÃO	11/04/2016	R\$1.272.900,00
PGR	2013	12/2013	2	PRORROGAÇÃO	08/04/2015	R\$1.265.000,00
PGR	2013	12/2013	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 22/03/2014 a 21/03/2015.	21/03/2014	R\$1.265.000,00
PGR	2013	1/2013	4	OBJETO: Reduzir postos de operador de fotocopiadora e acrescer postos de auxiliar de serviços gerais.	16/10/2014	R\$738,65
PGR	2013	1/2013	3	OBJETO: Repactuar o valor do Contrato, acrescer quatro postos de "Auxiliar de Serviços Gerais" e alterar a denominação social da empresa.	20/06/2014	R\$486.656,89
PGR	2013	1/2013	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 02/01/2014 a 01/01/2015.	06/01/2014	R\$4.320.341,04
PGR	2013	1/2013	1	OBJETO: Repactuar o valor do Contrato e acrescer 03 (três) postos de "Auxiliar de Serviços Gerais" a partir de 02/07/2013, nos termos do Art. 65, inciso I, alínea "b" da Lei 8666/93.	08/07/2013	R\$578.341,68
PGR	2012	67/2012	2	reajustar o valor do contrato	28/07/2016	R\$52.246,11
PGR	2012	67/2012	1	PRORROGAÇÃO	02/03/2016	R\$241.500,00
PGR	2012	65/2012	1	Primeiro termo Aditivo	08/01/2016	R\$41.212,80
PGR	2012	56/2012	1	OBJETO: A repactuação do valor mensal do Contrato nº 56/2012	18/04/2013	R\$10.112,71

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2012	52/2012	3	prorrogação - terceiro termo aditivo	24/11/2015	R\$225.000,00
PGR	2012	52/2012	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 28/12/2014 a 27/12/2015.	28/11/2014	R\$225.000,00
PGR	2012	52/2012	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 28/12/2013 a 27/12/2014.	06/01/2014	R\$225.000,00
PGR	2012	48/2012	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 15/12/2015 a 14/12/2016 e repactuar o valor mensal do contrato.	12/11/2015	R\$1.199.583,72
PGR	2012	48/2012	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 15/12/2013 a 14/12/2014 e repactuar o valor mensal do contrato.	13/12/2013	R\$975.595,22
PGR	2012	47/2012	3	Terceiro Termo Aditivo	22/12/2015	R\$333.456,00
PGR	2012	47/2012	2	Segundo Termo Aditivo	14/01/2015	R\$310.442,64
PGR	2012	47/2012	1	Primeiro Termo Aditivo	31/12/2013	R\$310.442,64
PGR	2012	46/2012	3	OBJETO: Acréscimo de 0,54% do valor inicial do contrato.	29/04/2014	R\$3.444,67
PGR	2012	46/2012	2	OBJETO: O Acréscimo de 4,52% e a supressão de 1,07% do valor inicial do contrato.	31/12/2013	R\$21.831,99
PGR	2012	46/2012	1	OBJETO: Acréscimo de 8,17% e a supressão de 3,26% do valor inicial do contrato.	19/08/2013	R\$31.086,31
PGR	2012	44/2012	1	OBJETO: Retificar o Parágrafo único da Cláusula Sexta do Contrato e Acrescer 30 assinaturas.	09/08/2013	R\$35.790,00
PGR	2012	43/2012	3	PRORROGAÇÃO	16/09/2015	R\$18.419,28
PGR	2012	43/2012	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 29/11/2014 a 28/11/2015.	18/11/2014	R\$18.419,28
PGR	2012	43/2012	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses.	19/11/2013	R\$18.419,28
PGR	2012	42/2012	3	prorrogação e acréscimo	16/09/2015	R\$3.422,56
PGR	2012	42/2012	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 29/11/2014 a 28/11/2015 e a exclusão do item3.	28/11/2014	R\$2.658,56
PGR	2012	42/2012	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 29/11/2013 a 28/11/2013, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	26/09/2013	R\$3.067,96
PGR	2012	41/2012	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 23/11/2014 a 22/11/2015.	14/10/2014	R\$520.622,04
PGR	2012	41/2012	2	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato.	11/08/2014	R\$55.093,11
PGR	2012	41/2012	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 23/11/2013 a 22/11/2014.	02/12/2013	R\$485.268,24
PGR	2012	40/2012	1	OBJETO: Acréscimo de 1,06% no valor total do Termo de Contrato nº 40/2012.	26/06/2014	R\$5.029,68

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2012	4/2012	2	OBJETO: Referente prestação de serviços de locação de containeres, prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 90 dias.	19/07/2013	R\$46.560,00
PGR	2012	38/2012	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 06/12/2014 a 05/12/2015.	09/10/2014	R\$42.260,00
PGR	2012	38/2012	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 06/12/2013 a 05/12/2014 e incluir dois equipamentos para manutenção preventiva e corretiva na Cláusula Oitava em seu parágrafo primeiro.	13/12/2013	R\$42.260,00
PGR	2012	36/2012	1	OBJETO: Acréscimo de 12,31%, supressão de 3,06% do valor inicial do contrato e prorrogação do prazo de finalização dos serviços para o dia: 12/08/2013.	04/09/2013	R\$22.636,08
PGR	2012	30/2012	1	OBJETO: Acréscimo de 10,37% do valor inicial do contrato.	19/09/2013	R\$75.616,95
PGR	2012	3/2012	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais dois meses, de 23/02/2014 a 22/04/2014, ou até que seja concluído o novo processo licitatório e repactuar o valor mensal do contrato.	27/02/2014	R\$139.594,71
PGR	2012	3/2012	3	OBJETO: Repactuação do Valor Mensal Contratado.	03/05/2013	R\$105.446,24
PGR	2012	3/2012	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 23/02/2013 a 22/02/2014.	26/02/2013	R\$611.454,00
PGR	2012	3/2012	1	OBJETO: Acréscimo de dois postos de marceneiro e um posto de ajudante a partir de 03/09/2012.	05/09/2012	R\$44.888,60
PGR	2012	28/2012	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 04 meses, de 26/09/2013 a 25/01/2014, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.	16/10/2013	R\$2.033,32
PGR	2012	27/2012	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 21/09/2014 a 20/09/2015, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	01/09/2014	R\$32.785,20
PGR	2012	27/2012	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 21/09/2013 a 20/09/2014, com redução do preço referente ao item análise de Aerodispersóides e mantendo-se as demais condições pactuadas.	11/09/2013	R\$32.785,20
PGR	2012	25/2012	7	REPACTUAÇÃO REEQUILÍBRIO E ACRÉSCIMO.	11/01/2016	R\$64.987,75
PGR	2012	25/2012	6	PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL	24/08/2015	R\$327.089,52
PGR	2012	25/2012	5	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE FATURAMENTO.	09/03/2015	R\$0,00
PGR	2012	25/2012	4	REPACTUAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL	19/12/2014	R\$26.667,45
PGR	2012	25/2012	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses.	22/07/2014	R\$306.354,60
PGR	2012	25/2012	2	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato.	05/12/2013	R\$35.195,75

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2012	25/2012	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 15/08/2013 a 14/08/2014, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	16/08/2013	R\$278.999,52
PGR	2012	22/2012	9	Prorrogação de prazo de vigência contratual e repactuação	21/03/2016	R\$12.203.664,83
PGR	2012	22/2012	8	Reequilíbrio econômico financeiro, em função da inclusão do valor referente ao adicional de intrajornada de 02 (dois) postos de vigilância armada, a partir de 16/01/2015, e o reequilíbrio econômico financeiro, em função da majoração dos preços das passagens do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, nos termos do Decreto nº 36.762/2015 a partir de 21/09/2015.	08/01/2016	R\$194.041,57
PGR	2012	22/2012	7	Suprimir 02 (dois) postos de Vigilante Armado Diurno (12x36), 02 (dois) postos de Vigilante Armado Noturno (12x36) e 03 (três) posto de Vigilante Armado (44 horas), a contar de 01/06/2015, nos termos do Art. 65, § 1º, inciso I, alínea "b", da Lei 8.666/93; Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, de 20/07/2015 a 19/07/2016; Repactuação do valor do Contrato a partir de 19/01/2015; Unificar os postos de vigilância masculinos e femininos armados e desarmados; Alterar a forma de pagamento do ressarcimento em função da depreciação das armas; Excluir os valores lançados a título de cartuchos para treinamento; Alterar o caput da Cláusula Terceira do Contrato; Alterar a Cláusula Terceira do Contrato, excluindo o item 5; Alterar o Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta do Contrato; e Alterar o Anexo III de	28/07/2015	R\$14.045.783,42
PGR	2012	22/2012	6	Reiniciar o valor e o quantitativo do posto de vigilância masculina desarmada 44 horas; acrescentar 01 (um) posto de Vigilante Armado Diurno (12x36) e 01 (um) posto de Vigilante Armado Noturno (12x36), na data prevista de 12/01/2015, mediante Ordem de Serviço a ser emitida pelo CONTRATANTE, nos termos do Art. 65, § 1º, inciso I, alínea "b", da Lei 8.666/93; alterar o caput da Cláusula Terceira do Contrato; alterar o Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta do Contrato; e alterar o Anexo I	14/01/2015	R\$114.541,17

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2012	22/2012	5	Acrescer 02 (dois) postos de Vigilante Armado Diurno (12x36), 02 (dois) postos de Vigilante Armado Noturno (12x36) e 03 (três) posto de Vigilante Armado (44 horas), na data prevista de 01/01/2015, mediante Ordem de Serviço a ser emitida pelo CONTRATANTE, nos termos do Art. 65, § 1º, inciso I, alínea ãbã, da Lei 8.666/93; alterar a Cláusula Primeira do Contrato; 3. alterar a Cláusula Segunda do Contrato, incluindo o Parágrafo Sexta; alterar o caput da Cláusula Terceira do Contrato, e incluir o item 5; alterar o Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta do Contrato; e alterar o	07/01/2015	R\$396.560,66
PGR	2012	22/2012	4	OBJETO: Repactuação do valor do contrato, prorrogar o prazo de vigência contratual e alterar o valor mensal da depreciação dos equipamentos.	04/09/2014	R\$12.705.513,13
PGR	2012	22/2012	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 20/07/2013 a 19/07/2014, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	23/07/2013	R\$10.887.922,32
PGR	2012	22/2012	2	OBJETO: Prestação de serviços de Vigilância Armada e Desarmada, tem por objeto a repactuação do Valor Mensal do Contrato.	27/05/2013	R\$935.660,13

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2012	22/2012	1	1. Especificação dos Postos Vigilância Armada Masculina ou Feminina Diurna - inclusive sábados, domingos e feriados, das 07h00min às 19h00min; Supervisão Masculina ou Feminina Diurna Desarmada - inclusive sábados, domingos e feriados, das 07h00min às 19h00min; Supervisão Masculina ou Feminina Noturna Desarmada - inclusive sábados, domingos e feriados, das 19h00min às 07h00min; Gerente Operacional Masculino ou Feminino Desarmado - de segunda a sexta-feira. 2. Para prestar serviços no Anexo I da PGR: Especificação dos Postos Vigilância Armada Masculina ou Feminina Diurna - inclusive sábados, domingos e feriados, das 07h00min às 19h00min; 3. Para prestar serviços no Anexo II da PGR (DARq), no SGON: Especificação dos Postos Vigilância Armada Masculina ou Feminina Diurna - inclusive sábados, domingos e feriados, das 07h00min às 19h00min; 4. Para prestar serviços no Anexo III da PGR: Especificação dos Postos Vigilância Armada Masculina ou Feminina Diurna - inclusive sábados, domingos e feriados, das 07h00min às 19h00min;		R\$0,00
PGR	2012	22/2012	1	OBJETO: Acrescer 02 postos de vigilante masculino diurno (12x36) 02 postos de vigilante masculino noturno (12x36) e 01 posto de vigilante feminino desarmado (44 horas), a partir de 01/10/2012; alterar Cláusulas Primeira, Segunda, Terceira e Quarta do Contrato.	01/10/2012	R\$357.454,95
PGR	2012	19/2012	2	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 07/05/2013 a 06/11/2013.	14/05/2013	R\$146.624,64
PGR	2012	19/2012	1	OBJETO: Repactuar o valor mensal do Contrato.	10/03/2013	R\$18.679,25
PGR	2012	17/2012	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 02/05/2014 a 01/05/2015 e repactuar o valor mensal do contrato.	19/05/2014	R\$18.648,72
PGR	2012	17/2012	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 02/05/2013 a 01/05/2014, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	08/05/2013	R\$17.340,00
PGR	2012	13/2012	1	OBJETO: Aumento da demanda de ar condicionado.	16/10/2014	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2012	11/2012	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 02/05/2013 a 01/05/2014.	08/05/2013	R\$17.340,00
PGR	2012	1/2012	1	OBJETO: Prorrogar vigência e incluir cláusula.	08/08/2012	R\$2.603.841,84
PGR	2011	92/2011	1	OBJETO: Aditamento dos itens 3 e 4 da Cláusula Décima Terceira no Contrato 92/2011, ambos em 25%.	19/01/2012	R\$48.132,50
PGR	2011	86/2011	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 22 meses, de 30/12/2013 a 29/10/2015 e reajustar o valor mensal do contrato.	13/12/2013	R\$16.823,84
PGR	2011	86/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, mantendo-se o preço e demais condições pactuadas.	31/12/2012	R\$0,00
PGR	2011	81/2011	3	Terceiro termo Aditivo	08/01/2016	R\$351.496,20
PGR	2011	81/2011	2	Segundo Termo Aditivo	08/01/2015	R\$351.496,20
PGR	2011	81/2011	1	OBJETO: Acréscimo contratual em 15,74%, para inclusão de 26 equipamentos, a partir de 08/09/2014, nos termos do art. 65, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93.	08/09/2014	R\$14.740,74
PGR	2011	79/2011	4	Quarto termo aditivo	11/12/2015	R\$9.298,08
PGR	2011	79/2011	3	Terceiro termo aditivo	12/12/2014	R\$8.478,48
PGR	2011	79/2011	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 30/12/2013 a 29/12/2014.	06/01/2014	R\$7.911,96
PGR	2011	79/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato.	07/02/2013	R\$7.586,52
PGR	2011	77/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	31/12/2012	R\$5.832,00
PGR	2011	73/2011	4	QUARTO TERMO ADITIVO	17/12/2015	R\$2.597.064,82
PGR	2011	73/2011	3	TERCEIRO TERMO ADITIVO	19/12/2014	R\$2.597.064,82
PGR	2011	73/2011	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 21/12/2013 a 20/12/2014.	13/11/2013	R\$2.597.064,82
PGR	2011	73/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais de 12 (doze) meses, de 21/12/2012 até 20/12/2013, ou até que seja concluído novo processo licitatório e repactuar o Valor Mensal do Contrato, conforme planilha de composição de preços.	04/01/2013	R\$2.597.064,82
PGR	2011	71/2011	4	Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 23/12/15 a 22/12/16, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas e alterar a natureza da empresa de LTDA para FIRFI.	06/10/2015	R\$191.880,00
PGR	2011	71/2011	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 23/12/2014 a 22/12/2015.	03/12/2014	R\$191.880,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2011	71/2011	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 23/12/2013 a 22/12/2014, mantendo-se os preços e demais condições nactuadas.	13/12/2013	R\$191.880,00
PGR	2011	71/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses.	28/12/2012	R\$191.880,00
PGR	2011	70/2011	4	SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO	12/11/2015	R\$91.350,00
PGR	2011	70/2011	3	ALTERAÇÃO NO VALOR E PRORROGAÇÃO	19/12/2014	R\$97.875,00
PGR	2011	70/2011	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 21/12/2013 a 20/12/2014, mantendo-se os preços e demais condições nactuadas.	13/12/2013	R\$104.400,00
PGR	2011	70/2011	1	OBJETO: Prorrogar prazo de vigencia contratual.	18/12/2012	R\$104.400,00
PGR	2011	7/2011	12	Repactuar e suprimir postos de trabalho	23/03/2016	R\$127.710,97
PGR	2011	7/2011	11	prorrogação de vigencia contratual	10/02/2016	R\$1.170.597,84
PGR	2011	7/2011	10	Reequilíbrio econômico financeiro	19/11/2017	R\$39.481,78
PGR	2011	7/2011	9	Repactuar e suprimir postos de trabalho	13/08/2015	R\$299.511,10
PGR	2011	7/2011	8	Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais doze meses, de 04/02/2015 a 03/02/2016, acrescer cinco postos de trabalho, correspondente a três garçons e duas copeiras, para atender às necessidade do anexo IV da Procuradoria Geral da República - PGR e alterar a Cláusula Nona	21/01/2015	R\$3.171.495,60
PGR	2011	7/2011	7	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato.	02/06/2014	R\$306.266,72
PGR	2011	7/2011	6	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 04/02/2014 a 03/02/2015, mantendo-se os preços e demais condições nactuadas.	17/02/2014	R\$2.703.997,80
PGR	2011	7/2011	5	OBJETO: O Aditamento de dois postos de trabalho, correspondentes a um garcom e uma copeira.	08/08/2013	R\$32.937,42
PGR	2011	7/2011	4	OBJETO: Repactuar o valor mensal do contrato.	22/05/2013	R\$395.907,29
PGR	2011	7/2011	3	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 04/02/2013 a 03/02/2014.	18/02/2013	R\$2.275.459,80
PGR	2011	7/2011	2	OBJETO: Prorrogar e reduzir uniformes	23/02/2012	R\$2.275.459,80
PGR	2011	7/2011	1	OBJETO: Repactuar	01/07/2011	R\$241.839,85
PGR	2011	67/2011	4	prorrogar e repactuar	23/11/2015	R\$298.500,00
PGR	2011	67/2011	3	prorrogar e repactuar	14/11/2014	R\$278.250,00
PGR	2011	67/2011	2	repactuar e prorrogar	13/12/2013	R\$264.750,00
PGR	2011	67/2011	1	prorrogação e repactuação	10/12/2012	R\$253.500,00
PGR	2011	66/2011	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 30/11/2015 a 29/11/2016.	16/11/2015	R\$199.042,68

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2011	66/2011	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 30/11/2014 a 29/11/2015.	26/11/2014	R\$189.882,00
PGR	2011	66/2011	2	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais doze meses, de 30/11/2013 a 29/11/2014 e repactuar o valor mensal do contrato.	28/11/2013	R\$189.882,00
PGR	2011	64/2011	4	Quarto Termo Aditivo	19/11/2015	R\$132.611,40
PGR	2011	64/2011	3	Terceiro Termo Aditivo	19/12/2014	R\$132.611,40
PGR	2011	64/2011	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 29/12/2013 a 28/12/2014 e reajustar o valor mensal do contrato.	07/01/2014	R\$124.763,76
PGR	2011	64/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	03/01/2013	R\$118.800,00
PGR	2011	63/2011	4	Quarto Termo Aditivo	18/12/2015	R\$77.691,48
PGR	2011	63/2011	3	Terceiro Termo Aditivo	19/12/2014	R\$77.691,48
PGR	2011	63/2011	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 27/12/2013 a 26/12/2014, reajustar o valor mensal do contrato e alterar a razão social.	07/01/2014	R\$72.229,92
PGR	2011	63/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 meses e inclusão do item 4 na Cláusula Décima Terceira do Contrato.	03/01/2013	R\$69.600,00
PGR	2011	6/2011	1	OBJETO: Acréscimo de 25% para o fornecimento de água mineral natural, sem gás em garrafas de 500ml, passando de 825 para 1031 pacotes mensais.	01/09/2011	R\$182.795,52
PGR	2011	58/2011	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 17/10/2012 a 16/10/2013, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	16/10/2012	R\$434.460,02
PGR	2011	58/2011	1	OBJETO: Acréscimo de 60 horas no item "Serviço de repórter-fotográfico (por hora), equivalente a 3,18 % do Valor Total do Contrato.	27/07/2012	R\$13.408,80
PGR	2011	57/2011	1	OBJETO: Repactuar o Valor Mensal do Contrato e alterar a distribuição dos circuitos para ativação imediata e posterior nos termos do Anexo II do Contrato nº 57/2011.	16/08/2013	R\$5.316.756,48
PGR	2011	55/2011	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais seis meses, de 06/12/2013 a 05/06/2014.	10/12/2013	R\$1.349.180,58
PGR	2011	55/2011	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 6 meses, de 06/06/2013 a 05/12/2013, o até que seja concluído o novo processo licitatório e consequente assinatura do contrato com a empresa vencedora do certame	03/07/2013	R\$1.349.180,58

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2011	55/2011	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais três meses ou até que seja concluído novo processo licitatório e repactuar os valores unitários do Contrato.	26/03/2013	R\$674.590,29
PGR	2011	55/2011	1	OBJETO: Prorrogar vigencia contratual.	17/09/2012	R\$0,00
PGR	2011	50/2011	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 06/03/2014 a 05/03/2015.	02/04/2014	R\$99.925,56
PGR	2011	50/2011	1	OBJETO: Prorrogar vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 06/03/2013 a 05/03/2014.	26/03/2013	R\$99.925,56
PGR	2011	5/2011	1	OBJETO: Repactuar o valor mensal do Contrato.	14/09/2011	R\$40.825,88
PGR	2011	49/2011	5	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 31/08/2015 a 30/08/2016 e repactuar o valor mensal do contrato.	21/07/2015	R\$410.416,35
PGR	2011	49/2011	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 31/08/2014 a 30/08/2015 e repactuar o valor mensal do contrato.	07/08/2014	R\$396.718,05
PGR	2011	49/2011	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 31/08/2013 a 30/08/2014, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	08/08/2013	R\$376.049,28
PGR	2011	49/2011	2	OBJETO: Repactuar os valores do contrato	21/11/2012	R\$376.049,28
PGR	2011	49/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 12 meses.	09/08/2012	R\$350.400,00
PGR	2011	48/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 06 mese ou até que seja concluído novo procedimento licitatório.	18/07/2013	R\$957.000,00
PGR	2011	48/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses.	17/07/2012	R\$382.800,00
PGR	2011	47/2011	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses.	13/08/2014	R\$734.739,96
PGR	2011	47/2011	3	OBJETO: Acréscimo de equipamentos multifuncionais policromáticos e monocromáticos.	30/12/2013	R\$25.147,15
PGR	2011	47/2011	2	OBJETO: Acréscimo de equipamentos multifuncionais policromáticos e monocromáticos.	14/05/2013	R\$2.032.906,84
PGR	2011	47/2011	1	OBJETO: Acréscimo de um equipamento multifuncional policromático.	18/12/2012	R\$8.110,44
PGR	2011	46/2011	4	PRORROGAR E REPACTUAR	19/08/2015	R\$4.402,62
PGR	2011	46/2011	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses.	13/08/2014	R\$4.200,00
PGR	2011	46/2011	2	OBJETO: Referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento da secretaria de concurso. Progação do prazo de vigencia por 12 meses.	19/07/2013	R\$4.200,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2011	46/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por 12 meses	31/07/2012	R\$4.200,00
PGR	2011	45/2011	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais doze meses, de 01/03/2014 a 28/02/2015 e repactuar o preço por diária e o preço do Km excedente previstos no contrato.	28/02/2014	R\$401.052,96
PGR	2011	45/2011	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 12 meses, de 01/03/2013 a 28/02/2014 e repactuar o preço por diária e o preço do km excedente.	01/03/2013	R\$380.273,04
PGR	2011	45/2011	1	OBJETO: Retificar a Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 45/2011 e prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 12 (doze) meses.	14/02/2012	R\$353.999,52
PGR	2011	42/2011	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais doze meses, de 14/07/2014 a 13/07/2015.	10/06/2014	R\$112.500,00
PGR	2011	42/2011	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais um período de 12 meses, de 14/07/2013 a 13/07/2014.	02/07/2013	R\$112.500,00
PGR	2011	42/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 12 meses.	17/07/2012	R\$112.500,00
PGR	2011	41/2011	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais doze meses, de 01/06/2014 a 31/05/2015.	07/08/2014	R\$5.338,44
PGR	2011	41/2011	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mai 12 meses, de 01/06/2013 a 31/05/2014 e repactuar o valor mensal do contrato, de R\$ 431,92 para R\$ 444.87. a partir de 01/6/2013	07/06/2013	R\$5.338,44
PGR	2011	41/2011	1	OBJETO: Prorrogar a vigencia contratual por mais 12 meses e repactuar o valor do contrato	06/06/2012	R\$5.183,04
PGR	2011	40/2011	5	prorrogação e repactuação	17/06/2016	R\$1.144.791,36
PGR	2011	40/2011	4	QUARTO TERMO ADITIVO	29/06/2015	R\$3.579.652,76
PGR	2011	40/2011	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais doze meses, de 28/06/2014 a 27/06/2015 e repactuar o valor do contrato.	09/06/2014	R\$3.444.056,55
PGR	2011	40/2011	2	OBJETO: Prorrogação do contrato, prazo de vigencia 28/06/2013 a 27/06/2014.	25/06/2013	R\$3.186.100,00
PGR	2011	40/2011	1	OBJETO: Prorrogar vigencia contratual por 12 meses e alterar redação do item 2.1 da cláusula segunda do contrato.	29/06/2012	R\$3.186.100,00
PGR	2011	39/2011	2	OBJETO: Repactuar o valor mensal do contrato.	10/12/2012	R\$80.412,95
PGR	2011	38/2011	2	OBJETO: Inclusão de paragrafo na clausula do preço	10/12/2012	R\$240.000,00
PGR	2011	38/2011	1	OBJETO: Prorrogar a vigencia contratual por mais 12 meses	30/05/2012	R\$4.000.000,00
PGR	2011	36/2011	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 06(seis) meses, de 01/06/2013 a 30/11/2013.	14/06/2013	R\$10.692,69

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2011	36/2011	2	OBJETO: Exclusão dos itens 1 e 8 (autoclave e seladora) da tabela apresentada na Cláusula Segunda do 1º Termo Aditivo ao Contrato 36/2011	05/04/2013	R\$0,00
PGR	2011	36/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 12 meses, e excluir o item 6: incubadora de teste biologico.	30/05/2012	R\$4.607,52
PGR	2011	33/2011	4	PRORROGAR E REAJUSTAR	03/06/2015	R\$131.761,63
PGR	2011	33/2011	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais doze meses e reajustar o valor total do contrato.	04/08/2014	R\$125.082,20
PGR	2011	33/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia contratual por mais 12 meses.	02/07/2013	R\$118.568,85
PGR	2011	33/2011	1	OBJETO: Prorrogar vigencia contratual por 12 meses e reduzir valor estimado.	26/06/2012	R\$118.568,85
PGR	2011	31/2011	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais seis meses, de 01/12/2013 a 30/05/2014.	05/12/2013	R\$2.498,00
PGR	2011	31/2011	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais de 6 meses, de 01/06/2013 a 30/11/2013, ou até que seja concluído o novo processo licitatório e consequente assinatura do contrato com a empresa vencedora do certame, o que ocorrer primeiro; e a redução do item 3 da Cláusula Oitava	14/06/2013	R\$2.498,00
PGR	2011	31/2011	1	OBJETO: Prorrogar prazo de vigencia contratual por mais 12 meses, de 01/06/2012 a 31/05/2013	04/05/2012	R\$4.769,00
PGR	2011	30/2011	1	OBJETO: Prorrogar vigencia contratual	13/06/2012	R\$21.912,80
PGR	2011	29/2011	5	PRORROGAÇÃO	14/05/2015	R\$9.500,00
PGR	2011	29/2011	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais doze meses, de 16/06/2014 a 15/06/2015, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	20/06/2014	R\$9.500,00
PGR	2011	29/2011	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 12 meses, de 16/06/2013 a 15/06/2014.	02/07/2013	R\$9.500,00
PGR	2011	29/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia contratual por mais 12 meses	25/05/2012	R\$9.500,00
PGR	2011	29/2011	1	OBJETO: Suspensão de 7 equipamentos considerados obsoletos	25/01/2012	R\$1.805,00
PGR	2011	28/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 24 meses, de 25/05/2014 a 24/05/2016 e repactuar o valor mensal do contrato.	02/06/2014	R\$306.197,76
PGR	2011	23/2011	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais doze meses, de 09/05/2014 a 08/05/2015, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	21/05/2014	R\$8.400,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2011	23/2011	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 09/05/2013 a 08/05/2014, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	26/04/2013	R\$25.200,00
PGR	2011	23/2011	1	OBJETO: Prorrogar vigencia contratual por mais 12 meses	17/05/2012	R\$8.400,00
PGR	2011	22/2011	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses e reajustar o valor total do contrato.	03/08/2014	R\$23.264,28
PGR	2011	22/2011	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 29/07/2013 a 28/07/2014.	28/08/2013	R\$22.045,15
PGR	2011	22/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	01/08/2012	R\$22.045,15
PGR	2011	20/2011	1	Supressão de aproximadamente 23,75% do valor inicialmente pactuado e prorrogação do prazo de vigência.	27/04/2016	R\$2.340.000,00
PGR	2011	14/2011	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 04/03/2014 a 03/03/2015, ou até que seja concluído novo procedimento licitatório.	14/03/2014	R\$323.010,90
PGR	2011	14/2011	2	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 04/03/2013 a 03/03/2014.	11/03/2013	R\$323.010,90
PGR	2011	14/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 12 (doze) meses, de 04/03/2012 a 03/03/2013, ou até que seja concluído o processo de credenciamento de tradutores em tramitação neste Ministério	12/03/2012	R\$323.010,90
PGR	2011	1/2011	1	OBJETO: Prorrogar a vigencia contratual por mais 12 meses.	22/06/2012	R\$246.678,84
PGR	2010	9/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 6 meses.	25/03/2011	R\$595.176,96
PGR	2010	8/2010	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 3 meses ou até que seja efetuada a interligação da PGR à Infovia, o que ocorrer primeiro.	04/01/2013	R\$13.988,76
PGR	2010	8/2010	2	OBJETO: Prorrogação da vigencia contratual por 12 meses	13/01/2012	R\$55.955,04
PGR	2010	8/2010	1	OBJETO: Prorrogar vigencia contratual por mais 12 meses	17/01/2011	R\$55.955,04
PGR	2010	79/2010	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 31/12/2013 a 30/12/2014.	06/01/2014	R\$307.733,00
PGR	2010	79/2010	2	OBJETO: Prorrogar a vigencia contratual por mais 12 (doze) meses, de 31/12/2012 a 30/12/2013 ea inclusão do suporte técnico, que passará a ser cobrado a partir de 20/04/2013, relativo às 95 licenças ativadas	09/01/2013	R\$307.013,90

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2010	79/2010	1	OBJETO: Prorrogação da vigencia contratual	19/12/2011	R\$305.358,00
PGR	2010	78/2010	1	OBJETO: Aditar valor do contrato em função do acréscimo de serviços e prorrogar o prazo de entrega dos serviços por mais 45 dias	22/08/2011	R\$25.431,27
PGR	2010	72/2010	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 29/12/2014 a 28/12/2015.	26/11/2014	R\$7.699,80
PGR	2010	72/2010	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 29/12/2013 a 28/12/2014 e repactuação do valor mensal do contrato.	06/01/2014	R\$7.699,80
PGR	2010	72/2010	2	OBJETO: Prorrogar vigencia contratual e repactuar o valor mensal do contrato.	13/12/2012	R\$7.369,68
PGR	2010	72/2010	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual	23/12/2011	R\$6.820,68
PGR	2010	67/2010	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratula por mais 12 meses, de 21/10/2013 até 20/10/2014, ou até que seja concluído novo procedimentolicitatório, o que ocorrer primeiro.	26/09/2013	R\$282.000,00
PGR	2010	67/2010	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 21/10/2012 a 20/10/2013	18/10/2012	R\$282.000,00
PGR	2010	67/2010	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses, de 21/10/2011 ate 20/10/2012.	19/10/2011	R\$282.000,00
PGR	2010	66/2010	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 28/10/2013 a 27/10/2014.	13/11/2013	R\$24.120,00
PGR	2010	65/2010	7	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 04/11/2014 a 03/11/2015.	29/09/2014	R\$244.124,52
PGR	2010	65/2010	6	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato.	30/06/2014	R\$19.599,04
PGR	2010	65/2010	5	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 04/11/2013 a 03/11/2014, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	04/10/2013	R\$220.838,52
PGR	2010	65/2010	4	OBJETO: Referente a prestação dos serviços de estocagem de material e marcenaria, tem por objeto a repactuação do Valor Mensal do Contrato.	04/04/2013	R\$585.387,68
PGR	2010	65/2010	3	OBJETO: Prorrogar vigencia contratual.	06/11/2012	R\$189.657,24
PGR	2010	65/2010	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual	18/10/2011	R\$189.657,24
PGR	2010	65/2010	1	OBJETO: Repactuar o valor mensal estimado	01/09/2011	R\$14.240,97
PGR	2010	64/2010	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 03 meses, de 28/10/2013 até 27/01/2014 ou até que seja concluído o novo processo licitatório.	16/10/2013	R\$3.036,25
PGR	2010	64/2010	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência, de 28/10/2012 a 27/10/2013.	30/10/2012	R\$12.145,00
PGR	2010	64/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia contratual	18/10/2011	R\$12.145,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2010	59/2010	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 6/9/2014 a 5/9/2015 e alterar a relação dos equipamentos descritos no parágrafo único da cláusula segunda.	29/07/2014	R\$3.389,92
PGR	2010	59/2010	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 06/09/2013 a 05/09/2014, bem como alterar a relação dos equipamentos descritos no parágrafo único da Cláusula segunda.	29/08/2013	R\$4.000,00
PGR	2010	59/2010	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 12 meses.	11/09/2012	R\$4.000,00
PGR	2010	59/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia contratual	01/09/2011	R\$4.000,00
PGR	2010	56/2010	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 28/09/2014 a 27/09/2014.	08/09/2014	R\$81.270,24
PGR	2010	56/2010	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual, exclusão de dois equipamentos, inclusão de quatro equipamentos e repactuar os preços a partir de 28/09/2013.	18/10/2013	R\$81.270,24
PGR	2010	56/2010	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 meses.	08/10/2012	R\$67.464,00
PGR	2010	56/2010	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual	29/09/2011	R\$67.464,00
PGR	2010	54/2010	1	OBJETO: Retificar a Cláusula Sétima - Do Preço,unificando o item "Toalha de Rosto" que está em duplicidade e, ainda, alterar o valor unitário cobrado de R\$ 1.51 para R\$ 1.00	24/12/2010	R\$0,00
PGR	2010	52/2010	5	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato	16/10/2012	R\$61.711,90
PGR	2010	52/2010	4	OBJETO: Prorrogar prazo de vigencia contratual por 12 meses, acrescer 2 postos de operador de telemarketing, 3 postos de auxiliar de serviços gerais e reduzir 5 postos de operador de fotocopidora.	08/08/2012	R\$3.662.574,21
PGR	2010	52/2010	3	OBJETO: Redução de 44 postos de serviços	29/05/2012	R\$0,00
PGR	2010	52/2010	2	OBJETO: Prorrogar e repactuar	30/08/2010	R\$4.888.862,87
PGR	2010	52/2010	1	OBJETO: Acrescimo de 02 operadores de fotocopidora, apartir de 15/12/2010. Exclusão de 22 postos de trabalho.	23/12/2010	R\$0,00
PGR	2010	5/2010	2	OBJETO: Prorrogar a vigencia contratual por mais 12 meses	08/03/2012	R\$1.050.000,00
PGR	2010	5/2010	1	OBJETO: Prorrogar vigencia contratual por mais 12 meses	17/03/2011	R\$1.263.154,00
PGR	2010	47/2010	3	OBJETO: Alterar a qualificação da contratada, em razão da reorganização societária da empresa e da sucessão autorizada pela ANATEL e acrescentar 25% dos acessos telefônicos digitais e linhas de dados.	02/06/2014	R\$131.420,39

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2010	47/2010	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 12 meses, de 09/06/2013 a 08/06/2015; incluir, no item 3 e item 4.3 da Cláusula Quarta, a opção Modem Huawei E 1553 ou Micro Sim Card como categoria 3 e adqur as características dos aparelhos fornecidos.	02/07/2013	R\$996.387,04
PGR	2010	47/2010	1	OBJETO: Prorrogar a vigencia contratual por mais 12 meses e reduzir o valor anual estimado do contrato.	28/06/2012	R\$538.513,52
PGR	2010	46/2010	1	OBJETO: Reajustar o valor mensal.	09/04/2014	R\$12.819,33
PGR	2010	45/2010	1	OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 2 (dois) meses, de 28/04/2011 a 27/06/2011, mantendo-se os mesmos preços e demais condições pactuadas.	11/05/2011	R\$52.050,00
PGR	2010	43/2010	4	OBJETO: Repactuação dos preços a partir de 13 de maio de 2013.	30/04/2014	R\$4.472,58
PGR	2010	43/2010	3	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 22/04/2013 a 21/04/2014.	02/05/2013	R\$74.460,00
PGR	2010	43/2010	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia contratual po mais 12 meses	04/05/2012	R\$74.460,00
PGR	2010	43/2010	1	OBJETO: Prorrogação de vigencia contratual por mais 12 meses	28/04/2011	R\$74.460,00
PGR	2010	42/2010	5	OBJETO: Alteração do endereço do faturamento da matriz para a filial de Brasília.	01/09/2014	R\$0,00
PGR	2010	42/2010	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 07/05/2014 a 06/05/2015, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	08/05/2014	R\$165.588,00
PGR	2010	42/2010	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 07/05/2013 a 06/05/2014.	21/05/2013	R\$165.588,00
PGR	2010	42/2010	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 12 meses	30/04/2012	R\$165.588,00
PGR	2010	42/2010	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual e reduzir o valor mensal	20/05/2011	R\$165.588,00
PGR	2010	40/2010	5	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 05/05/2014 a 04/05/2015.	08/05/2014	R\$18.788,04
PGR	2010	40/2010	4	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato a partir de 05 de maio de 2013.	04/10/2013	R\$3.188,04
PGR	2010	40/2010	3	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses, de 05/05/2013 a 04/05/2014, mantendo-se ospreços e demais condicoes pactuadas.	14/05/2013	R\$15.600,00
PGR	2010	40/2010	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia contratual por mais 12 meses, de 05/05/2012 a 04/05/2012	04/05/2012	R\$15.600,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2010	40/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia contratual por um periodo de 12 meses de 05/05/2011 a 04/05/2012.	10/05/2011	R\$15.600,00
PGR	2010	38/2010	1	OBJETO: Prorrogar vigencia contratual por 12 meses	27/05/2011	R\$17.107,00
PGR	2010	34/2010	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais doze meses, de 11/05/2014 a 10/05/2015, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	21/05/2014	R\$12.000,00
PGR	2010	34/2010	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 12 (doze) meses, de 11/05/2013 a 10/05/2014, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	17/05/2013	R\$12.000,00
PGR	2010	34/2010	2	OBJETO: Prorrogar prazo de vigencia contratual	13/03/2012	R\$12.000,00
PGR	2010	34/2010	1	OBJETO: Prorrogar prazo de vigencia contratual	27/05/2011	R\$12.000,00
PGR	2010	23/2010	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 12 meses, de 07/05/2013 a 06/05/2014, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	14/05/2013	R\$22.680,00
PGR	2010	23/2010	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por 12 meses	17/05/2012	R\$22.680,00
PGR	2010	23/2010	1	OBJETO: Prorrogar o prazo da vigencia contratual por mais 12 meses.	17/05/2011	R\$22.680,00
PGR	2010	23/2010	1	Rescindir o Contrato nº 23/2010, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças mediante reembolso, em carros elétricos tipo bigga, utilizados para transporte de processos, documentos e materiais diversos para atender à Procuradoria Geral da República, a partir da assinatura do Termo de Contrato nº 09/2014.	20/03/2014	R\$0,00
PGR	2010	22/2010	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais doze meses, de 10/02/2014 a 09/02/2015, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	07/02/2014	R\$92.977,68
PGR	2010	22/2010	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 12 (doze) meses, de 10/02/2013 a 09/02/2014.	27/02/2013	R\$92.977,68
PGR	2010	22/2010	2	OBJETO: Prorrogar a vigencia contratual por mais 12 (doze) meses, de 10/02/2012 a 09/02/2012.	09/02/2012	R\$92.977,68
PGR	2010	22/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia e inclusão de 27 pontos de coleta.	20/02/2011	R\$92.977,67
PGR	2010	21/2010	5	OBJETO: Repactuação do Valor Mensal do Contrato	05/10/2012	R\$67.026,96
PGR	2010	21/2010	4	OBJETO: Prorrogação da vigencia por mais 12 meses, de 10/02/2012 a 09/02/2013	23/02/2012	R\$885.577,69
PGR	2010	21/2010	3	OBJETO: Repactuar o valor mensal do Contrato.	27/10/2011	R\$49.551,47

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2010	21/2010	2	OBJETO: A prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses, inclusão na Cláusula Segunda do Termo de contrato equipamento de ar condicionado SPLIT	16/02/2011	R\$716.117,64
PGR	2010	21/2010	1	OBJETO: Repactuação do valor do contrato	23/09/2010	R\$32.724,41
PGR	2010	15/2010	5	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 17/02/2014 até 16/02/2015 e repactuar o valor mensal do contrato.	28/02/2014	R\$83.882,16
PGR	2010	15/2010	4	OBJETO: Prorrogando a vigência do contrato por mais 12 meses de: 17/02/2013 a 16/02/2014.	21/03/2013	R\$73.606,32
PGR	2010	15/2010	3	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 17/02/2012 a 16/02/2013.	02/02/2012	R\$73.606,32
PGR	2010	15/2010	2	OBJETO: Inclusão de 2 elevadores, repactuar o valor mensal do contrato e alterar a carga horaria do tecnico do reparo	10/08/2011	R\$4.425,68
PGR	2010	15/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual	04/03/2011	R\$67.782,24
PGR	2010	14/2010	3	OBJETO: Prorrogação de Contrato nº 14/2010 por 12 meses	26/02/2013	R\$4.680,00
PGR	2010	14/2010	2	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 04/02/2012 a 03/02/2013.	08/02/2012	R\$4.680,00
PGR	2010	14/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual	11/02/2011	R\$4.680,00
PGR	2010	12/2010	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência por mais 6 meses ou até que seja concluída nova licitação.	06/05/2011	R\$18.349,98
PGR	2010	10/2010	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 19/02/2014 a 18/02/2015.	14/03/2014	R\$2.302.799,76
PGR	2010	10/2010	3	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 19/02/2013 a 18/02/2014.	11/03/2013	R\$2.302.799,76
PGR	2010	10/2010	2	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 19/02/2012 a 18/02/2013.	08/02/2012	R\$2.302.799,76
PGR	2010	10/2010	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 19/02/2011 até 18/02/2012.	10/02/2011	R\$2.302.799,76
PGR	2009	77/2009	9	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato, a partir de 01/01/2014.	19/05/2014	R\$144.954,60
PGR	2009	77/2009	8	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 11/05/2013 a 10/05/2014 e repactuar o valor mensal do contrato com efeitos financeiros retroativos a 01/01/2013.	21/05/2013	R\$4.453.309,37
PGR	2009	77/2009	7	OBJETO: Excluir do contrato a alínea "h" do parágrafo segundo da cláusula segunda e o parágrafo décimo quarto da cláusula décima primeira.	18/10/2012	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2009	77/2009	6	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual de 11/05/2012 a 10/05/2013; o acréscimo decorrente da concessão do adicional de insalubridade a 16 serventes, no montante mensal de R\$ 3.901,44 a partir de 16/01/2012; o decréscimo no valor mensal do contrato de R\$ 32.264,68 decorrente da exclusão de 01 Encarregado e de 14 Serventes que que prestavam o serviço no CNMP.	11/05/2012	R\$3.666.582,18
PGR	2009	77/2009	5	OBJETO: Repactuação.	25/06/2011	R\$520.687,83
PGR	2009	77/2009	4	OBJETO: Repactuar o valor mensal do Contrato	25/06/2011	R\$520.687,83
PGR	2009	77/2009	3	OBJETO: A exclusão de 1(um) posto de Ajudante de Almoxarife e de 5 (cinco) postos de Auxiliar de Encarregado a partir de 1º/12/2010, e o remanejamento de 4 (quatro) serventes da Procuradoria Geral da República para o Conselho Nacional do Ministério Público.	07/02/2011	R\$290.819,45
PGR	2009	77/2009	2	OBJETO: Repactuação	01/09/2010	R\$3.139.711,96
PGR	2009	77/2009	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia por mais um período de 12 (doze) meses, de 11/5/2010 a 10/5/2011; Acréscimo de 3 (três) serventes para atender o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.	19/05/2010	R\$3.173.920,92
PGR	2009	67/2009	3	OBJETO: Alterar clausulas segunda e oitava do contrato mantendo as demais condicoes pactuadas.	30/05/2012	R\$0,00
PGR	2009	67/2009	2	OBJETO: Prorrogar a vigência e repactuar.	23/11/2011	R\$210.100,08
PGR	2009	67/2009	1	OBJETO: Prorrogar a vigência e repactuar.	06/01/2011	R\$196.187,64
PGR	2009	65/2009	5	OBJETO: Alteração do endereço do faturamento da matriz para a filial de Brasília.	26/09/2014	R\$0,00
PGR	2009	65/2009	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 29/12/2013 a 28/12/2014, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	13/12/2013	R\$55.784,16
PGR	2009	65/2009	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, mantendo-se os preços e demais condições pactuadas.	04/01/2013	R\$55.784,16
PGR	2009	65/2009	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses.	23/12/2011	R\$55.784,16
PGR	2009	65/2009	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses.	06/01/2011	R\$55.784,16
PGR	2009	60/2009	60	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais doze meses, de 30/12/2012 até 29/12/2011.	19/01/2011	R\$237.999,96
PGR	2009	6/2009	3	OBJETO: Prorrogar vigencia contratual por 12 meses e repactuar valor mensal do contrato.	22/06/2012	R\$3.514,68

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2009	6/2009	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 meses, de 17/06/2011 até 16/06/2012, e repactuar o valor mensal do Contrato.	21/06/2011	R\$2.645,64
PGR	2009	6/2009	1	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 meses, de 17/06/2010 até 16/06/2011, e repactuar o valor mensal.	06/07/2010	R\$2.568,84
PGR	2009	56/2009	9	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato.	13/08/2014	R\$46.965,84
PGR	2009	56/2009	8	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 21/12/2013 a 20/12/2014.	06/01/2014	R\$658.141,68
PGR	2009	56/2009	7	OBJETO: Prestação de serviços a serem executados no berçário/lactário da Procuradoria Geral da República, tem por objeto a repactuação do Valor Mensal do Contrato.	02/07/2013	R\$81.950,17
PGR	2009	56/2009	6	OBJETO: Prorrogar prazo de vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro.	10/12/2012	R\$573.850,08
PGR	2009	56/2009	5	OBJETO: Acrescimento de um posto de auxiliar de educação infantil a partir de 21/07/2012	03/07/2012	R\$14.596,40
PGR	2009	56/2009	4	OBJETO: O acrescimento de 2 postos de auxiliar de educação infantil	16/02/2012	R\$59.942,56
PGR	2009	56/2009	3	OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses.	23/12/2011	R\$475.467,96
PGR	2009	56/2009	2	OBJETO: Repatuar o valor mensal do contrato.	18/07/2011	R\$38.809,64
PGR	2009	56/2009	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses	27/10/2010	R\$457.224,20
PGR	2009	52/2009	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais doze meses, de 08/11/2013 a 07/11/2014 e repactuar o valor mensal estimado do contrato.	13/11/2013	R\$153.336,12
PGR	2009	52/2009	3	OBJETO: Prorrogar vigencia contratual, alterar o anexo II e repactuar os valores	20/11/2012	R\$145.787,28
PGR	2009	52/2009	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia	11/11/2011	R\$119.422,80
PGR	2009	52/2009	1	OBJETO: Prorrogação da vigencia contratual, atualização dos valores constantes do anexo II alteração da razão social da empresa e inclusão da cláusula da repactuação.	16/12/2010	R\$119.422,80
PGR	2009	51/2009	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual.	30/10/2012	R\$5.641,50
PGR	2009	5/2009	4	OBJETO: Repactuar o valor do contrato e prorrogar vigência.	23/02/2012	R\$122.664,96
PGR	2009	5/2009	2	Objeto: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA	04/01/2010	R\$190.800,00
PGR	2009	5/2009	1	Objeto: REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO.	11/11/2009	R\$190.800,00
PGR	2009	36/2009	5	OBJETO: Ativação de 692 licenças Novel Open Workgroup Suite.	09/11/2012	R\$0,00
PGR	2009	36/2009	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 12 meses.	20/07/2012	R\$1.612.276,68

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2009	36/2009	3	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 13/07/2011 a 12/07/2012.	26/07/2011	R\$1.612.276,68
PGR	2009	36/2009	2	OBJETO: Ativação e a manutenção de 500 licenças Novell Open Workgroup Suite.	20/01/2011	R\$37.989,37
PGR	2009	36/2009	1	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 meses, de 13/07/2010 até 12/07/2011 e incluir na tabela I - Manutenção de Licenças o quantitativo de 657 licenças que foram ativadas durante o 1º semestre e subtrair da tabela III as referidas 657 licenças que foram ativadas e repactuar o valor mensal do contrato.	26/07/2010	R\$1.541.046,60
PGR	2009	30/2009	5	Repactuação do valor mensal do contrato a partir de 20/08/2013	16/10/2013	R\$31.536,00
PGR	2009	30/2009	4	Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 20/08/2013 até 19/08/2014.	28/08/2013	R\$29.520,00
PGR	2009	30/2009	3	Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses. Repactuar o valor mensal e alterar a redação da Cláusula Nona do Contrato	23/08/2012	R\$29.520,00
PGR	2009	30/2009	2	Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 20/08/2011 até 19/08/2012.	23/08/2011	R\$22.800,00
PGR	2009	30/2009	1	A rescisão amigável tem por base o Contrato nº 30/2009, de prestação dos serviços de produção e distribuição de 02 (duas) assinaturas mensais do periódico Mídia Impressa, a partir da data de 04/08/2014, nos termos do inciso II, do art. 7º da Lei nº 8.666/93	01/10/2014	R\$0,00
PGR	2009	30/2009	1	Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses.	19/08/2010	R\$22.800,00
PGR	2009	28/2009	1	Objeto: REPAROS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE CONCURSOS DA PGR	28/07/2010	R\$4.290,00
PGR	2009	25/2009	1	Objeto: REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO	02/09/2009	R\$2.843.987,99
PGR	2009	22/2009	11	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais seis meses, de 01/10/2014 a 30/03/2015, ou até que seja concluído o novo processo licitatório.	09/10/2014	R\$1.254.661,68
PGR	2009	22/2009	10	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais três meses, de 01/07/2014 a 30/09/2014 e repactuar o valor mensal do contrato.	08/07/2014	R\$714.029,04
PGR	2009	22/2009	9	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais três meses, de 01/04/2014 a 30/06/2014.	09/04/2014	R\$583.981,74
PGR	2009	22/2009	8	OBJETO: Prorrogação e repactuação do Contrato nº 22/2009	02/04/2013	R\$2.376.610,71
PGR	2009	22/2009	7	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 06 meses.	17/10/2012	R\$1.086.595,98

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2009	22/2009	6	OBJETO: Prorrogar vigencia contratual por mais um periodo de 6 (seis) meses, de 01/04/2012 a 31/09/2012, Repactuar o valor mensal do Contato e Excluir a partir de 01/05/2012, 01(um) posto de Bombeiro Civil Feminino Diurno 12X36 e 03 (tres) postos de Bombeiro Civil Masculino Diurno 12X36	03/04/2012	R\$1.195.811,03
PGR	2009	22/2009	5	OBJETO: Reequilibrio economico financeiro, alteração de postos e cláusulas.	26/10/2011	R\$303.755,30
PGR	2009	22/2009	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratul por 12 meses, reequilibrio economico financeiro.	19/04/2011	R\$2.024.350,44
PGR	2009	22/2009	3	OBJETO: Reequilibrio economico-financeiro e alteração de cláusula.	17/02/2011	R\$0,00
PGR	2009	22/2009	2	OBJETO: Repactuar o valor mensal do Contrato.	08/10/2010	R\$133.527,90
PGR	2009	22/2009	1	OBJETO: Repactuar o valor mensal, prorrogar o prazo de vigência por mais 12 meses, excluir equipamentos e incluir a cláusula de repactuação.	06/05/2010	R\$1.932.618,60
PGR	2009	22/2009	1	Retificar o Parágrafo Unico da Cláusula Segunda do Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2009.	29/07/2014	R\$0,00
PGR	2009	20/2009	7	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 6 meses e repactuar o valor mensal do contrato	03/04/2012	R\$5.907.490,74
PGR	2009	15/2009	4	OBJETO: Referente aos serviços de processamento de transações eletrônicas de saúde, tem por objeto prorrogar a vigência contratual por mais 12 meses.	23/07/2013	R\$519.920,00
PGR	2009	15/2009	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por mais 12 meses.	08/08/2012	R\$94.800,00
PGR	2009	15/2009	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual por 12 meses.	18/06/2011	R\$94.800,00
PGR	2009	15/2009	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia contratual po 12 meses, alterar o cronograma de implantação do sistema.	10/08/2010	R\$117.760,00
PGR	2009	11/2009	1	Objeto: EXCLUSÃO E INCLUSÃO DE ITENS	08/12/2009	R\$272.142,30
PGR	2009	1/2009	3	OBJETO: Repactuar o Valor Mensal Estimado do Contrato.	09/08/2011	R\$220.708.990,32
PGR	2009	1/2009	2	OBJETO: Alterar valores mensais, modificar disposição de canais e alterar redação da Cláusula do Pagamento.	20/08/2010	R\$0,00
PGR	2009	1/2009	1	OBJETO: Alterações contratuais nos prazos previstos para término das instalações e alterações na cláusula de dotação orçamentária e quanto a canais.	19/02/2010	R\$1,00
PGR	2008	9/2008	1	OBJETO: Acrescimo de 06 servidores em lâmina IBM Blade Center HS21	02/05/2008	R\$71.179,44
PGR	2008	89/2008	1	Objeto: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS ANTIVÍRUS	13/01/2010	R\$356.558,08
PGR	2008	84/2008	6	OBJETO: Repactuar o Valor Mensal do Contrato.	27/05/2013	R\$94.795,37
PGR	2008	84/2008	5	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual.	19/11/2012	R\$501.201,24

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2008	84/2008	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia por mais 12 meses	26/10/2011	R\$501.201,24
PGR	2008	84/2008	3	OBJETO: Remanejamento de 02 funcionários do CNMP para a PGR e alteração da Cláusula Quarta e Segunda do Contrato.	04/08/2011	R\$0,00
PGR	2008	84/2008	2	OBJETO: Prorrogação e repactuação	23/12/2010	R\$517.550,79
PGR	2008	84/2008	1	Objeto: PRORROGAÇÃO E REPACTUAÇÃO	08/12/2009	R\$490.350,39
PGR	2008	83/2008	1	Objeto: ADITAMENTO	09/07/2009	R\$57.529,15
PGR	2008	74/2008	4	OBJETO: Prorrogar vigência contratual.	09/11/2012	R\$0,00
PGR	2008	74/2008	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 11/11/2009 a 10/11/2010.	11/09/2009	R\$5.480.000,00
PGR	2008	7/2008	1	OBJETO: Implantacao de rede sem fio no edificio sede da pgr.	04/03/2008	R\$24.337,68
PGR	2008	68/2008	6	OBJETO: Repactuar o valor mensal do Contrato.	31/12/2012	R\$20.538,82
PGR	2008	68/2008	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual	05/10/2012	R\$126.485,04
PGR	2008	68/2008	4	OBJETO: Repactuação do valor mensal do Contrato	23/11/2011	R\$4.951,29
PGR	2008	68/2008	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	01/09/2011	R\$122.983,20
PGR	2008	68/2008	2	OBJETO: Prorrogação de vigência contratual e repactuação do valor mensal do contrato.	20/10/2010	R\$126.457,10
PGR	2008	68/2008	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual e repactuar o valor mensal do Contrato.	09/09/2009	R\$116.651,46
PGR	2008	62/2008	1	OBJETO: Repactuacao do valor mensal	11/11/2008	R\$34.896,12
PGR	2008	57/2008	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses ou até que seja concluído novo procedimento licitatório e repactuar o valor mensal do contrato.	18/07/2012	R\$156.000,00
PGR	2008	57/2008	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses e repactuar o valor mensal do contrato.	18/07/2011	R\$189.600,00
PGR	2008	57/2008	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses.	19/07/2010	R\$192.000,00
PGR	2008	57/2008	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses.	30/07/2009	R\$192.000,00
PGR	2008	52/2008	1	Objeto: Acréscimo de parágrafo na cláusula de descrição de serviço e acréscimo dos custos dos serviços.	06/01/2009	R\$98.506,25
PGR	2008	5/2008	1	Objeto: Aditamento de 25% ao objeto do contrato, para aquisição de 08 (oito) impressoras jato de tinta policromática, modelo 9800.	08/02/2008	R\$11.440,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PGR	2008	43/2008	6	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 18/04/2013 a 17/04/2014 ou até conclusão de novo processo licitatório e consequente assinatura do contrato, mantendo-seos mesmos preços e demais condições nactuadas	06/05/2013	R\$378.618,36
PGR	2008	43/2008	5	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 meses, de 18/04/2012 a 17/04/2013.	20/04/2012	R\$378.618,45
PGR	2008	43/2008	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 18/04/2011 a 17/04/2012.	03/05/2011	R\$363.472,00
PGR	2008	43/2008	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 18/04/2010 até 17/04/2011.	04/05/2010	R\$363.472,00
PGR	2008	43/2008	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, de 18/04/2009 até 17/04/2010.	12/05/2009	R\$363.472,00
PGR	2008	28/2008	1	Objeto: Reduzir o preço do quilo de açúcar refinado, que passa de R\$ 2,20 para R\$ 1,20.	26/03/2008	R\$0,00
PGR	2008	2/2008	1	Objeto: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	04/03/2008	R\$43.520,00
PGR	Total					R\$558.822.106,99
PR-AC	2014	2/2014	2	OBJETO: Prorrogação da vigência pelo período de 20 (vinte) meses a contar de 16/12/2014.	20/11/2014	R\$4.341,56
PR-AC	2013	8/2013	1	OBJETO: Alteração da CLÁUSULA SETIMA do contrato original, referente aos preços pactuados.	10/09/2014	R\$183.732,96
PR-AC	2011	2/2011	1	Objeto: Prorrogação do contrato original	18/04/2012	R\$19.632,60
PR-AC	2010	15/2009	1	Objeto: Repactuação do valor do contrato original passando para R\$7.942,42/mês.	04/08/2010	R\$55.596,94
PR-AC	2009	8/2009	8	Objeto: Serviço de telefonista SEDE-PRAC	26/07/2011	R\$38.794,08
PR-AC	2009	8/2009	4	Objeto: Repactuação do valor mensal do contrato para R\$3.636,30, com efeito financeiro retroativo a 01/01/2012, assinado em 21052012 e publicado no DOU 23/05/2012.	05/08/2011	R\$43.635,60
PR-AC	2009	8/2009	3	Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 meses.	26/07/2011	R\$38.794,08
PR-AC	2009	8/2009	2	Objeto: Serviço de Telefonista Sede-PRAC	17/05/2011	R\$16.107,60
PR-AC	2009	8/2009	1	Objeto: Repactuação e prorrogação contratual do contrato original.	13/07/2010	R\$35.436,72
PR-AC	2009	7/2009	3	Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato Original.	06/06/2012	R\$4.800,00
PR-AC	2009	7/2009	2	Objeto: Prorrogar por 12 meses o contrato de locação de 01 máquina reprográfica.	03/06/2011	R\$4.800,00
PR-AC	2009	7/2009	1	Objeto: Prorrogar por 12 meses, o contrato original.	10/06/2010	R\$4.800,00
PR-AC	2009	5/2009	5	Objeto: Prorrogação do contrato por 12 meses.	04/05/2012	R\$16.107,60
PR-AC	2009	5/2009	4	Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original.	03/06/2011	R\$15.891,16
PR-AC	2009	5/2009	3	Objeto: Repactuação contratual, valor mensal de R\$1.324,30.	17/05/2011	R\$15.891,60

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-AC	2009	5/2009	2	Objeto: Repactuação do valor da mensalidade do contrato de Aux. de Serviços Gerais(R\$1.205,20), com efeito financeiros retroativo a jan/2010.	29/10/2010	R\$8.436,40
PR-AC	2009	5/2009	1	Objeto: Prorrogação por 12 meses o contrato de locação de m.d.o para serv. gerais.	21/05/2010	R\$12.480,00
PR-AC	2009	14/2009	4	Objeto: Prorrogar vigência	16/12/2011	R\$33.195,56
PR-AC	2009	14/2009	3	Objeto: Repactuação do contrato original	19/05/2011	R\$33.982,08
PR-AC	2009	14/2009	2	Objeto: Prorrogar vigência do contrato.	16/12/2010	R\$33.195,56
PR-AC	2009	14/2009	1	Objeto: Repactuação do contrato original.	13/10/2010	R\$33.195,56
PR-AC	2009	12/2009	2	Objeto: Serviço de telefonia fixa comutada- LDN	25/01/2012	R\$11.944,20
PR-AC	2009	12/2009	1	Objeto: Prorrogar por 12 meses o contrato de telefonia fixa.	29/10/2010	R\$11.944,20
PR-AC	2009	11/2009	5	Objeto: Repactuação do contrato original	11/03/2011	R\$4.276.661,57
PR-AC	2009	11/2009	4	Objeto: Prorrogar vigência do contrato.	08/02/2011	R\$4.092.923,05
PR-AC	2009	11/2009	3	Objeto: Terceiro termo aditivo tem por objeto acrescentar 296.935,43 ao contrato original, tendo em vista acréscimo de serviços.	21/10/2010	R\$4.092.923,05
PR-AC	2009	11/2009	2	Objeto: Segundo termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato.	14/09/2010	R\$3.795.987,62
PR-AC	2009	11/2009	1	Objeto: Acréscimo de R\$398.241,83 e supressão de R\$83.445,60, ref. 1 etapa da obra do edifício sede da prac.	21/05/2010	R\$3.795.987,62
PR-AC	2009	10/2009	3	Objeto: Serviços de Operador de Reprografia SEDE-PRAC	26/07/2011	R\$16.343,28
PR-AC	2009	10/2009	2	Objeto: Repactuação contratual	17/05/2011	R\$38.794,08
PR-AC	2009	10/2009	1	Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original.	04/08/2010	R\$14.576,40
PR-AC	2008	5/2008	7	Objeto: Repactuação do contrato de limpeza(anexo).	04/05/2012	R\$19.478,03
PR-AC	2008	5/2008	6	Objeto: Prorrogar vigência do contrato.	16/12/2011	R\$19.344,60
PR-AC	2008	5/2008	4	Objeto: Prorrogar vigência do contrato original	09/01/2011	R\$19.344,60
PR-AC	2008	5/2008	3	Objeto: Repactuação do valor mensal do contrato (R\$-1.517,10), ref. serviço de limpeza (anexo).	29/10/2010	R\$16.688,10
PR-AC	2008	5/2008	2	Objeto: Prorrogar a vigência.	02/12/2009	R\$17.192,89
PR-AC	2008	5/2008	1	Objeto: Repactuar valor mensal do contrato original.	30/07/2009	R\$17.192,89
PR-AC	2008	3/2008	1	Objeto: Prorrogar vigência e alterar o valor conforme apostilamento(proc.297/2010-91)	29/10/2010	R\$153.420,96
PR-AC	2008	2/2008	4	Objeto: Prorrogar vigência	13/02/2012	R\$17.393,40
PR-AC	2008	2/2008	3	Objeto: Prorrogação do contrato original por 12 meses	13/09/2011	R\$18.588,34
PR-AC	2008	2/2008	2	Objeto: Prorroga vigência do contrato	10/03/2010	R\$18.588,34
PR-AC	2008	2/2008	1	Objeto: Prorrogação da vigência	06/03/2009	R\$18.588,34

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-AC	Total					R\$21.136.753,22
PR-AL	2015	4/2015	13	OBJETO: Supressao e acrescimo de quantitativos de itens, resultante de modificação no projeto para melhor adequação técnica ao seu objeto, resultando no cômputo final, na supressão de aproximadamente 1,91% do valor inicialmente pactuado.	19/11/2015	R\$0,00
PR-AL	2015	11/2015	14	OBJETO: Alterar serviços e quantitativos de serviços, decorrentes de melhor adequação técnica aos objetivos do contrato e alterações promovidas no projeto inicial; atualização do Cronograma Físico-Financeiro; acréscimo de 30 (trinta) dias para conclusão dos serviços, modificando, em consequência, o prazo de execução da obra.	22/12/2015	R\$48.311,72
PR-AL	2014	4/2014	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original firmado entre as partes em 30/05/2014 (com início da vigência em 05/06/2014) por mais 12 (doze) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei 8.666/1993; inclusão de subitens ao item 1.3 da Cláusula Primeira do contrato original, que trata da substituição de peças, nos termos do inciso I, alínea "a" do art. 65 da Lei 8.666/1993.	08/06/2015	R\$31.924,22
PR-AL	2014	15/2014	12	OBJETO: Alteração do valor contratado para o item gasolina aditivada, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.	23/12/2015	R\$614,35
PR-AL	2014	15/2014	3	OBJETO: A inclusão da Cláusula Decima Quinta ao instrumento original, que trata do direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato; a alteração do valor contratado para os itens gasolina aditivada e diesel, visando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro.	18/06/2015	R\$2.273,40
PR-AL	2013	8/2013	11	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses.	21/10/2015	R\$26.560,68
PR-AL	2013	8/2013	10	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original.	09/10/2014	R\$26.560,68
PR-AL	2013	7/2013	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do instrumento original até 31/05/2015 e alteração do valor mensal do Contrato para R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).	19/03/2014	R\$28.800,00
PR-AL	2013	7/2013	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original firmado entre as partes em 28/05/2013 (com início de vigência no dia 1/6/2013 por mais 12 (doze) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei 8666/1993.	22/05/2015	R\$28.800,00
PR-AL	2013	6/2013	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 06/2013 até 04/06/2014.	04/04/2014	R\$5.601,12

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-AL	2013	5/2013	6	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia do contrato original firmado entre as partes em 08/04/2013 (com início da vigência em 15/05/2013) por mais 12 (doze) meses, nos termos previstos em sua Cláusula Quinta, bem como promover o reajuste previsto na Cláusula Décima Segunda.	14/05/2015	R\$16.497,71
PR-AL	2013	5/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 05/2013 por 12 meses, de 15/05/2014 a 14/05/2014).	10/04/2014	R\$16.497,71
PR-AL	2012	4/2012	10	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses.	06/10/2015	R\$852.578,52
PR-AL	2012	4/2012	9	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei 8666/1993.	26/09/2014	R\$770.490,96
PR-AL	2012	4/2012	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia do contrato original ate 09-10-2015	26/09/2014	R\$770.490,96
PR-AL	2012	4/2012	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 12 meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.	25/09/2013	R\$684.511,80
PR-AL	2012	4/2012	1	OBJETO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2012 e tem por objeto a alteração do valor contratado visando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro.	15/03/2013	R\$40.577,31
PR-AL	2011	9/2011	7	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia do contrato original firmado entre as partes em 25/07/2011 (com início da vigência em 23/08/2011), nos termos previstos em sua Cláusula 11ª, bem como a alteração do valor contratado visando à manutenção do equilíbrio econômico financeiro.	25/08/2014	R\$93.769,66
PR-AL	2011	9/2011	2	OBJETO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2011 que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 12 meses e a alteração do valor contratado visando à manutenção do equilíbrio econômico financeiro. Valor mensal passa a R\$ 6.784,70 a contar de 01/01/2013. Prorrogação contratual de 23/08/2013 a 22/08/2014.	06/08/2013	R\$88.335,34
PR-AL	2011	9/2011	1	OBJETO: Prorrogação de prazo de vigencia do contrato original por 12 meses, nos termos do inc. II do art. 57 da Lei 8.666/93. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2011. Prorrogação de 23/09/2012 a 22/08/2013.	22/08/2012	R\$70.680,12
PR-AL	2011	15/2011	12	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia do contrato original firmado entre as partes em 25/11/2011	18/11/2014	R\$64.999,92
PR-AL	2011	15/2011	9	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	26/11/2015	R\$64.999,92

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-AL	2011	15/2011	7	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato por 12 (doze) meses, a contar de 25 de novembro de 2013.	05/11/2013	R\$64.999,92
PR-AL	2011	15/2011	6	OBJETO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2011, de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos oficiais da PR/AL, com o fornecimento de peças e acessórios, por meio de rede credenciada com a utilização de tecnologia da informação na administração- e no controle da frota, firmado com a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios. Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 meses, de 25/11/12 a 24/11/13.	27/11/2012	R\$64.999,92
PR-AL	2010	12/2010	11	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 meses	10/11/2014	R\$1.105.443,60
PR-AL	2010	12/2010	8	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, firmado entre as partes em 17/11/2010, por 6 (seis) meses, nos termos previstos em sua Cláusula Oitava, bem como no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, e a alteração do valor contratado visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.	20/05/2014	R\$587.491,22
PR-AL	2010	12/2010	6	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 06 meses, nos termos do inc. II do art. 57 da Lei 8.666/93.	20/11/2013	R\$507.696,66
PR-AL	2010	12/2010	5	OBJETO: Alteração do valor contratado visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.	01/07/2015	R\$100.079,86
PR-AL	2010	12/2010	3	OBJETO: Quarto TERMO ADITIVO ao Contrato nº 12/2010, de vigilância armada para a PR/AL. Tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93. De 20/11/2012 a 19/11/2013.	26/11/2012	R\$869.290,08
PR-AL	2010	12/2010	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por doze meses. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2010.	14/11/2011	R\$768.407,40
PR-AL	2010	12/2010	1	OBJETO: Alteração do valor contratual visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2010.	14/03/2011	R\$44.647,24

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-AL	2010	10/2010	6	OBJETO: Aumento da quantidade de acessos telefônicos digitais e de linhas de dados USB, em regime de comodato, para atender a Procuradoria da República em Alagoas, acrescendo-se em 02 (duas) unidades os acessos móveis na categoria 2 e 1 (uma) unidade de acesso na categoria USB (categoria 3). Acrescer em cerca de 10% o total de minutos de chamada estimado anualmente para telefonia móvel e fixa, local e de longa distância, bem como acrescentar quantitativos de serviços de assinatura.	14/08/2014	R\$5.081,54
PR-AL	2010	10/2010	5	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 24 meses, de 13/10/2013 a 12/10/2015, alterar a denominação da Contratada, modificar o caput da Cláusula Segunda do instrumento original, acrescentar em cerca de 10% o total de minutos de chamada estimados anualmente para telefonia móvel e fixa, local e LDN, incluir, no item 3 e item 4.3 da Cláusula Quarta, a opção Modem Huawei E1553 ou Micro Sim Card como Categoria 3 e adequar as características dos serviços.	14/10/2013	R\$106.763,72
PR-AL	2010	10/2010	4	OBJETO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2010, tem por objeto: prorrogar o prazo de vigência contratual de 13/10/2012 a 12/10/2013; alterar o quantitativo anual da "Assinatura dos Serviços de Dados/Blackberry" de 276 para 120; incluir, no item 3 e item 4.1 da Cláusula Quarta opção Blackberry ou IPHONE como Categoria 1 e incluir a "Assinatura dos Serviços de Dados - IPHONE" com 156 acessos ao ano, ao preço unitário de R\$ 11,00.	30/10/2012	R\$52.011,60
PR-AL	2008	16/2008	5	OBJETO: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2008, de prestação de serviço telefônico fixo-fixo e fixo-móvel local e de longa distância nacional, incluindo 01 feixe óptico digital para a PRM/Arapiraca/AL, firmado com a empresa Telemar Norte Leste S.A. Objeto: alteração do valor contratual e prorrogação do prazo de vigência por 12 meses (de 15/05/2012 a 14/05/2013).	04/05/2012	R\$15.286,09

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-AL	2008	16/2008	3	OBJETO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2008, de prestação de serviço telefônico fixo-fixo e fixo-móvel local e de longa distância nacional, incluindo o fornecimento de 01 (um) feixe óptico digital para a PRM/Arapiraca/AL, firmado com a empresa Telemar Norte Leste S.A. Alteração do valor contratual e prorrogação do prazo de vigência por 12 meses (de 15/05/2011 a 14/05/2012).	20/04/2011	R\$15.149,46
PR-AL	2008	16/2008	1	OBJETO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2008, prorrogar a vigência do contrato por 12 (doze) meses, a contar de 15 de maio de 2009, bem como proceder à alteração do valor contratual visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.	22/05/2009	R\$14.924,88
PR-AL	Total					R\$8.056.149,29
PR-AM	2014	8/2014	5	OBJETO: Prorrogação e Repactuação do contrato de prestação de serviço de vigilância na Procuradoria da República no Município de Tabatinga - AM.	11/05/2015	R\$519.335,22
PR-AM	2014	6/2014	2	OBJETO: Prorrogação e Repactuação do contrato de Vigilância nas dependências da Procuradoria no Município de Tefé/AM	19/03/2015	R\$218.794,56
PR-AM	2012	7/2012	9	OBJETO: Reajusta do equilíbrio econômico-financeiro.	11/09/2013	R\$212.988,00
PR-AM	2011	7/2011	1	OBJETO: Repactuação do valor mensal, bem como a prorrogação da vigência	25/04/2012	R\$19.780,92
PR-AM	2011	6/2011	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviços de monitoramento de mídias da PR/AM - Clipping eletrônico.	23/04/2013	R\$46.512,00
PR-AM	2011	6/2011	1	OBJETO: Prorrogação do da vigência do contrato nº 6/2011 por mais 12 meses	23/03/2012	R\$0,00
PR-AM	2010	8/2010	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 08/2010, por mais 12 meses, com a manutenção dos preços acordados mediante contrato original	13/12/2011	R\$0,00
PR-AM	2010	7/2010	7	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e alteração do valor do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal - SMP.	16/10/2013	R\$0,00
PR-AM	2010	5/2010	5	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses.	15/04/2013	R\$47.984,56
PR-AM	2009	7/2009	6	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 07/2009	24/02/2012	R\$0,00
PR-AM	2009	7/2009	5	OBJETO: Alteração do valor mensal do serviço de vigilância na PRM-Tabatinga	18/07/2011	R\$279.894,96
PR-AM	2009	7/2009	4	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 07/2009	02/03/2011	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-AM	2009	7/2009	3	OBJETO: Alteração do valor mensal dos serviços de vigilância nas dependências da Procuradoria da República no Município de Tabatinga-Am	30/08/2010	R\$255.088,56
PR-AM	2009	7/2009	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato PR-AM nº 07/2009	18/03/2010	R\$235.262,52
PR-AM	2009	7/2009	1	OBJETO: Alteração do valor mensal do serviço de vigilância nas dependências da Procuradoria da República no Município de Tabatinga que passa a ser de R\$ 19605,21	07/10/2009	R\$19.605,21
PR-AM	2009	10/2009	4	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato nº 10/2009	25/04/2012	R\$19.780,92
PR-AM	2009	10/2009	3	OBJETO: Repactuação do Contrato nº 10/2009 com alteração do valor mensal, bem como prorrogação do período de vigência	28/10/2011	R\$17.765,76
PR-AM	2009	10/2009	2	OBJETO: Alteração da razão social da empresa, bem como a prorrogação do período de vigência previsto na Cláusula Nona do Contrato nº 10/2009	04/11/2010	R\$0,00
PR-AM	2009	10/2009	1	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato nº 10/2009	20/07/2010	R\$16.461,72
PR-AM	2009	1/2009	8	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual, alteração do valor e complementação da garantia do contrato de prestação de serviços de copeiragem da PRM/Tabatinga.	15/05/2013	R\$21.061,92
PR-AM	2008	10/2008	5	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 10/2008 - prestação de serviços de reprografia , por mais 04 meses	09/05/2012	R\$0,00
PR-AM	2008	10/2008	4	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 10/2008 - prestação de serviços de reprografia, bem como a renovação de sua garantia	18/05/2011	R\$0,00
PR-AM	2008	10/2008	3	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 10/2008 - prestação de serviços de reprografia	31/05/2010	R\$0,00
PR-AM	2008	10/2008	2	OBJETO: Acrescimo de 01 máquina copiadora multifuncional alteração da franquia de cópias mensal, bem como alteração do valor mensal dos serviços de reprografia	15/04/2010	R\$57.720,00
PR-AM	2008	10/2008	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 10/2008 - prestação de serviços de reprografia na PR/AM.	04/05/2009	R\$46.800,00
PR-AM	2008	1/2008	1	OBJETO: Repactuação do valor mensal do serviço de copeiragem	22/07/2008	R\$43.664,16
PR-AM	Total					R\$2.078.500,99
PR-AP	2015	2/2015	1	OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes, nos termos previstos em sua cláusula décima sexta.	12/01/2016	R\$20.400,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-AP	2014	2/2014	1	OBJETO: PRORROGAÇÃO da vigência do contrato firmado inicialmente entre as partes em 03/02/2014Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada avigência do Contrato até 02/02/2016 ou até a mudança definitiva para o novo prédio alugado daPRAP, o que ocorrer primeiro.	30/01/2015	R\$53.880,00
PR-AP	2013	5/2013	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato a partir do esgotamento do prazo de vigência do seu 1º Termo Aditivo em 28/02/2015. Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada avigência do Contrato até 28/02/2016, ou até a mudança definitiva para o novo prédio alugado daPRAP, o que ocorrer primeiro.	24/02/2015	R\$114.668,64
PR-AP	2013	5/2013	1	OBJETO: Primeiro termo aditivo ao contrato05/2013, prorrogando-o por seis meses até 28/022015, de prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva nas instalaçõeselétricas e prediais da sede da Procuradoria daRepública no Estado do Amapá.	28/08/2014	R\$57.334,32
PR-AP	2013	4/2013	1	OBJETO: O presente termo tem por objeto a prorrogação do Contrato firmado inicialmente entre as partes em 17/07/2013.	31/07/2014	R\$3.600,00
PR-AP	2013	3/2013	3	OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a Alteração da Cláusula Sexta do Contrato 03/2013 estabelecendo novo valor global, em virtude da repactuação do valor pago mensalmente.	12/11/2014	R\$7.671,25
PR-AP	2013	3/2013	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato firmado inicialmente entre as partes em 17/06/2013	18/06/2014	R\$291.457,44
PR-AP	2013	3/2013	1	OBJETO: Repctuação do valor pago mensalmente	22/04/2014	R\$51.383,28
PR-AP	2013	1/2013	3	OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato 01/2013 assinado em 31 de janeiro de 2013.	21/12/2015	R\$25.290,00
PR-AP	2013	1/2013	2	OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato 01/2013 assinado em 31 de janeiro de 2013.	17/12/2014	R\$976,59
PR-AP	2013	1/2013	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato 01/2013 assinado em 31 de janeiro de 2013.	14/01/2014	R\$1.623,81
PR-AP	2012	4/2012	8	OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da cláusula sétima do contrato 04/2012 estabelecendo novo valor global em virtude da repactuação do valor pago mensalmente.	11/11/2015	R\$37.609,17
PR-AP	2012	4/2012	7	OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado inicialmente entre as partes em 10/07/2012.	31/07/2015	R\$194.174,70

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-AP	2012	4/2012	6	OBJETO: Alteração da Cláusula sétima do Contrato 04/2012 estabelecendo novo valor global, em virtude da repactuação do valor pago mensalmente.	20/05/2015	R\$123.199,70
PR-AP	2012	4/2012	5	OBJETO: Alteração das seguintes cláusulas do Contrato 04/2012:Cláusula Segunda incluindo o endereço da futura sede da PRAP em virtude do aluguel de prédio para a nova sede e Cláusula Sétima estabelecendo novo valor mensal e global, emvirtude do acréscimo de um posto noturno.	01/04/2015	R\$33.668,52
PR-AP	2012	4/2012	4	OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetoa Alteração da Cláusula Sétima do Contrato 04/2012 estabelecendo novo valor global, em virtu-de da revisão e repactuação do valor pago men-salmente.	08/10/2014	R\$188.536,10
PR-AP	2012	4/2012	3	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato - firmado inicialmente entre as partes em 10/07/2012.	22/07/2014	R\$359.385,60
PR-AP	2012	4/2012	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato - firmado entre as partes em 10/07/2012, nos ter-mos previstos em sua cláusula décima primeira.-	08/08/2013	R\$359.385,60
PR-AP	2012	4/2012	1	OBJETO: Alteração da cláusula sétima do contra-to 04/2012 estabelecendo novo valor global, em-virtude da repactuação do valor pago mensalmen-te.	28/05/2013	R\$28.232,02
PR-AP	2011	7/2011	4	OBJETO: Transferir a responsabilidade na execução do contrato e prorrogar a vigência do Contrato firmnado entre as partes em 12/04/2011, nostermos previstos nas cláusulas décima segunda,parágrafo primeiro, alínea "e" e décima respectivamente	08/04/2015	R\$0,00
PR-AP	2011	7/2011	3	OBJETO: Prorrogada a vigência do contrato até12/04/2015.	14/04/2014	R\$0,00
PR-AP	2011	7/2011	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato - firmado entre as partes em 12/04/2011 nos ter-mos previstos em sua Cláusula Décima e altera-ção dos valores das tarifas inicialmente con-tratadas.	15/04/2013	R\$0,00
PR-AP	2011	7/2011	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato - firmado entre as partes em 12/04/2011, nos ter-mos previstos em sua cláusula Décima.	17/04/2012	R\$0,00
PR-AP	2011	6/2011	1	OBJETO: Alteração da cláusula Décima Primeira -do Prazo de Vigência, em função da prorrogaçãodo pravo por mais 12(doze)meses.	31/12/1999	R\$15.480,00
PR-AP	2011	5/2011	3	OBJETO: O presente termo aditivo tem como obje-to o acréscimo de 01(um) acesso móvel categoria1 e 02(dois)acessos categoria 3,alterando assimo valor do contrato	22/09/2014	R\$2.111,85

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-AP	2011	5/2011	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato por um período de 24(vinte e quatro meses); incluir no item 3 e item 4.3 da cláusula quarta, a opção Modem Huawei E1553 ou Micro Sim Card como categoria 3; adequar as características dos aparelhos fornecidos; acrescentar na cláusula segunda, 04(quatro acessos) móveis categoria II; alterar valor global do contrato em virtude de alteração no quantitativo anual dos Serviços de uso do canal de voz nacional, Tarifas adicionais e Serviços de uso do canal de dados	31/03/2014	R\$0,00
PR-AP	2011	5/2011	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato firmado entre as partes em 15/03/2011, nos termos previstos em sua cláusula décima; alteração da cláusula quarta, item 3 e 4, incluindo a opção-Blackberry ou iPhone como categoria 1; a inclusão da Assinatura dos serviços dos serviços de Dados-iPhone" com 72 acessos ao ano, preço unitário de R\$ 49,00; a alteração do quantitativo anual da assinatura dos serviços de dados black-berry de 108 para 36.	04/04/2013	R\$0,00
PR-AP	2008	2/2008	7	OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do CONTRATO por mais 12(doze) meses e alteração da cláusula segunda do contrato 02/2008, estabelecendo novo valor global.	10/04/2012	R\$2.283,95
PR-AP	2008	2/2008	6	OBJETO: Alteração da Cláusula Segunda do contrato 02/2008, estabelecendo novo valor global, em virtude de repactuação do valor pago mensalmente.	31/12/1999	R\$7.612,24
PR-AP	2008	2/2008	5	OBJETO: Alteração da CLÁUSULA SEGUNDA E QUINTADO CONTRATO 02/2008, estabelecendo novo valor global e prorrogando o contrato por mais doze meses e a alteração da alínea "A" da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.	04/04/2011	R\$140.524,68
PR-AP	2008	2/2008	4	OBJETO: Altera a cláusula segunda do contrato 02/2008, estabelecendo novo valor global, em virtude da repactuação do valor pago e ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.	14/07/2010	R\$14.019,39
PR-AP	2008	2/2008	3	OBJETO: Alteração da cláusula segunda e quinta do CONTRATO 02/2008, estabelecendo novo valor global e prorrogando o CONTRATO por mais doze meses.	05/05/2010	R\$130.010,16
PR-AP	2008	2/2008	2	OBJETO: Alteração da cláusula segunda do contrato 02/2008, estabelecendo novo valor global, em virtude da repactuação do valor pago.	17/08/2009	R\$18.118,52

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-AP	2008	2/2008	1	OBJETO: Alteração da cláusula segunda e quinta do CONTRATO 02/2008, esrabelecendo novo valorglobal e prorogando o contrato por mais dozesemeses.	09/06/2009	R\$114.480,00
PR-AP	Total					R\$2.397.117,53
PR-BA	2015	4/2015	46	OBJETO: Prorrogação do contrato nº 04/2015, cuja vigencia expira em 25/09/2015. Nova vigencia: 26/09/2015 a 25/10/2015.	25/09/2015	R\$0,00
PR-BA	2015	4/2015	25	OBJETO: Acréscimo de serviços ao contrato nº 04/2015, em virtude da substituição do projeto do sistema de climatização do tipo Chiller, por um do tipo VRH e as consequentes adaptações nos projetos de instalações elétricas em baixa tensão e de instalações de automação.	21/07/2015	R\$9.000,00
PR-BA	2015	3/2015	33	OBJETO: Revisão do valor mensal do Contrato nº03/2015, devido à alteração no quantitativo de vale transporte disponibilizado aos funcionários e a repactuação do seu valor mensal em virtude da homologação da Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2015 da categoria	31/07/2015	R\$1.778,62
PR-BA	2015	3/2015	9	OBJETO: Prorrogação, por mais 90 dias, do Contrato Inicial cuja vigencia expira em 02/05/2015.	23/04/2015	R\$0,00
PR-BA	2015	29/2015	59	OBJETO: Acréscimo quantitativo de serviços e de materiais.	17/12/2015	R\$6.130,91
PR-BA	2015	29/2015	57	OBJETO: Acréscimo quantitativo de serviços e de materiais ao Contrato 29/2015, a adição de 26 dias ao prazo de execução do serviço, com o compromisso da contratada de arcar com todas as despesas advindas da prorrogação de prazo para conclusão dos serviços, além da adição de 26 dias ao prazo originalmente estabelecido para a vigencia do contrato.	27/11/2015	R\$17.577,81
PR-BA	2015	28/2015	56	OBJETO: Acréscimo de 6 postos ao contrato.	24/11/2015	R\$144.691,20
PR-BA	2015	1/2015	18	OBJETO: Adequação do valor do contrato nº01/2015 e a adição de 40 (quarenta) dias ao prazo para execução do serviço, com o compromisso da contratada de arcar com todas as despesas advindas da prorrogação do prazo para conclusão dos serviços.	19/06/2015	R\$0,00
PR-BA	2014	23/2014	41	OBJETO: Reajsute para 2.309,20 a título de taxa de ocupação.	04/09/2015	R\$162,18
PR-BA	2014	22/2014	43	OBJETO: Prorrogação do Contrato inicial cuja vigencia expira em 30/09/2015.	17/09/2015	R\$0,00
PR-BA	2014	21/2014	35	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial cuja vigencia expira em 17/08/2015.	14/08/2015	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-BA	2014	18/2014	60	OBJETO: Adição de dois meses ao prazo original do Contrato, além da consequente adição de valor ao mesmo. Nova vigência: 12/02/2015 a 12/04/2015. Valor acrescido: R\$ 18.877,76.	19/12/2014	R\$18.877,76
PR-BA	2013	41/2013	30	OBJETO: Acréscimo quantitativo de material e deservços no contrato nº41/2013, além da adição de 35 dias ao prazo original.	11/07/2014	R\$0,00
PR-BA	2013	40/2013	59	OBJETO: Acréscimo de Quantitativo de serviços e de materias , além da adição de 124 dias ao prazo para vigência do contrato e de 02( dosi) meses para execução do serviço	25/11/2014	R\$185.441,67
PR-BA	2013	40/2013	48	OBJETO: Adequação do valor do contrato e adição de 01 dia ao prazo de execução do serviço.	06/10/2015	R\$0,00
PR-BA	2013	40/2013	13	OBJETO: Adição de 120 dias ao prazo originalmente estabelecido para vigência do Contrato, contemplando os prazos previstos para recebimento provisório e definitivo do objeto contratual.	07/05/2015	R\$0,00
PR-BA	2013	40/2013	6	OBJETO: Compromisso da contratada de arcar com todas as despesas advindas da prorrogação de prazo para conclusão dos serviços, concedida no Termo aditivo 05/2015.	01/04/2015	R\$0,00
PR-BA	2013	40/2013	5	OBJETO: Adição de 40 dias ao prazo originalmente estabelecido para vigência do Contrato e ao prazo para execução do serviço:	25/03/2015	R\$0,00
PR-BA	2013	40/2013	1	OBJETO: Acréscimo quantitativo de serviços e de materiais.	22/01/2015	R\$17.518,80
PR-BA	2013	38/2013	48	OBJETO: Prorrogação do Contrato nº 38/2013	17/10/2014	R\$0,00
PR-BA	2013	38/2013	47	OBJETO: REpactuação do valor mensal em vitude de CCT da categoria, reajsute de vale transporte e retirada de assistência médica.	29/09/2015	R\$6.155,39
PR-BA	2013	38/2013	36	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contratonº38/2013.	27/07/2014	R\$331,81
PR-BA	2013	37/2013	58	OBJETO: Prorrogação do contrato nº 37/2013	28/11/2014	R\$0,00
PR-BA	2013	37/2013	55	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato cuja vigência expira em 01/12/2015.	23/11/2015	R\$0,00
PR-BA	2013	36/2013	53	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial, cuja vigência expira em 01/12/2015.	13/11/2015	R\$0,00
PR-BA	2013	36/2013	51	OBJETO: Prorrogação COntratual	31/10/2014	R\$0,00

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-BA	2013	36/2013	32	OBJETO: Repactuação do Contrato nº 36/2013, de prestação de serviços de digitalização de processos judiciais, documentos extrajudiciais e procedimentos administrativos a serem executados nas dependências da PR/BA, em virtude da homologação da Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2016 da categoria e reajuste da tarifa de transporte público em Salvador.	31/07/2015	R\$216,15
PR-BA	2013	36/2013	9	OBJETO: Repactuação do contrato nº36/2013, prestação de serviço de digitalização.	06/05/2014	R\$11.851,32
PR-BA	2013	35/2013	54	OBJETO: Prorrogação contratual	10/11/2014	R\$0,00
PR-BA	2013	35/2013	45	OBJETO: Acrescimo de um Posto de serviços gerais tipo I na PRM - Campo Formoso	06/10/2014	R\$1.737,84
PR-BA	2013	35/2013	24	OBJETO: Repactuação do valor mensal em virtude da homologação da CCT 2014.	11/07/2014	R\$14.594,04
PR-BA	2013	31/2013	49	OBJETO: Prorrogação do Contrato inicial cuja vigência expira em 13/10/2015.	13/10/2015	R\$0,00
PR-BA	2013	31/2013	44	OBJETO: Prorrogação Contratual	06/10/2014	R\$0,00
PR-BA	2013	31/2013	44	OBJETO: Reequilíbrio do contrato em virtude de homologação de convenção coletiva e redução do quantitativo mensal de cópias.	23/09/2015	R\$0,00
PR-BA	2013	31/2013	11	OBJETO: Substituição das máquinas reprográficas do contrato nº31/2013.	14/05/2014	R\$0,00
PR-BA	2013	30/2013	45	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato em virtude de alteração no quantitativo de vale transporte, homologação da convenção coletiva e reajuste da tarifa de transporte público.	23/09/2015	R\$36.028,13
PR-BA	2013	30/2013	41	OBJETO: Prorrogação do Contrato Inicial cuja vigência expira em 03/10/2014.	26/08/2014	R\$0,00
PR-BA	2013	30/2013	19	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato nº30/2013, em virtude da homologação da convenção coletiva de trabalho 2014/2014 da categoria	18/06/2014	R\$1.385,24
PR-BA	2013	30/2013	2	OBJETO: Revisão do valor mensal do contrato nº 30/2013, devido à alteração no quantitativo de vale transporte disponibilizado aos funcionários.	23/01/2014	R\$21.238,19
PR-BA	2013	29/2013	31	OBJETO: Repactuação do contrato pela homologação da CCT 2014	16/07/2014	R\$16.454,88
PR-BA	2013	29/2013	23	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial cuja vigência expira em 01/09/2015.	08/07/2015	R\$0,00
PR-BA	2013	29/2013	1	OBJETO: Revisão do valor mensal do contrato nº 29/2013, devido à alteração no quantitativo de vale transporte disponibilizado aos funcionarios.	20/01/2014	R\$17.516,03
PR-BA	2013	25/2013	56	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial.	06/12/2013	R\$0,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-BA	2013	24/2013	28	OBJETO: Prorrogação do Contrato nº 24/2013, cuja vigência expira em 13/08/2015.	06/08/2015	R\$0,00
PR-BA	2013	24/2013	27	OBJETO: Registro da alteração subjetiva no Contrato nº 24/2013, em virtude da incorporação da Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL pela CLARO S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 40.432.544/0001-47, estabelecida na Rua Flórida, nº 1970, Brooklin, São Paulo/SP, passando esta última a ser a prestadora do serviço, CONTRATADA, a partir de 21/12/2014.	06/08/2015	R\$0,00
PR-BA	2013	24/2013	20	OBJETO: Prorrogação do contrato nº24/2013.	11/07/2014	R\$0,00
PR-BA	2013	23/2013	26	OBJETO: Prorrogação do Contrato nº 23/2013, cuja vigência expira em 31/07/2015.	22/07/2015	R\$0,00
PR-BA	2013	23/2013	21	OBJETO: Prorrogação do contrato nº23/2013.	11/07/2014	R\$0,00
PR-BA	2013	19/2013	43	OBJETO: Repactuação em virtude de convenção coletiva da categoria ano 2014	24/10/2014	R\$4.006,67
PR-BA	2013	19/2013	22	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial cuja vigência expira em 05/07/2014.	18/07/2014	R\$0,00
PR-BA	2013	17/2013	34	OBJETO: Acréscimo de um posto de serviços gerais na PRM-Teixeira de Freitas.	28/07/2014	R\$20.273,88
PR-BA	2013	17/2013	25	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato nº17/2013 em virtude da homologação CCT 2014.	11/07/2014	R\$12.930,84
PR-BA	2013	17/2013	14	OBJETO: Prorrogação do Contrato 17/2013 cuja vigência expira em 09/06/2015.	18/05/2015	R\$0,00
PR-BA	2013	16/2013	10	OBJETO: Prorrogação do contrato 16/2013 e atualização da relação de veículos que compõem a frota da PR/BA.	08/05/2015	R\$0,00
PR-BA	2013	16/2013	8	OBJETO: Prorrogação do contrato nº16/2013.	14/03/2014	R\$0,00
PR-BA	2012	30/2012	57	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial.	11/12/2013	R\$0,00
PR-BA	2012	29/2012	63	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial cuja vigência expira em 16/12/2014. Nova Vigência: 17/12/2014 a 14/06/2015.	12/12/2014	R\$0,00
PR-BA	2012	29/2012	52	OBJETO: Repactuação em virtude de convenção coletiva da categoria ano 2014	27/10/2014	R\$1.024,41
PR-BA	2012	29/2012	47	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial cuja vigência expira em 16/12/2013.	28/10/2013	R\$0,00
PR-BA	2012	29/2012	20	OBJETO: Repactuação do contrato 29/2012, em virtude da homologação da convenção coletiva de trabalho 2013 da categoria e reajuste da tarifa de transporte público nos municípios de Campo Formoso e Paulo Afonso.	05/07/2013	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-BA	2012	29/2012	20	OBJETO: Repactuação do contrato nº 29/2012 de prestação de serviços de recepcionistas nas sedes das PRMs, em virtude de homologação da CCT2013 da categoria e reajuste da tarifa de transporte público nos municípios de Campo For-moso e Paulo Afonso.	05/07/2013	R\$11.431,11
PR-BA	2012	29/2012	15	OBJETO: Prorrogação do Contrato 29/2012 cuja vigencia expira em 14/06/2016.	18/05/2015	R\$0,00
PR-BA	2012	28/2012	51	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial.	26/11/2013	R\$0,00
PR-BA	2012	28/2012	49	OBJETO: Prorrogação do Contrato nº 28/2012	23/10/2014	R\$0,00
PR-BA	2012	28/2012	42	OBJETO: Reapactuação do valor mensal do contrato 28/2012 em virtude de conveção coletiva de trabalho	05/09/2014	R\$3.525,12
PR-BA	2012	24/2012	42	OBJETO: Prorrogação da vigência de 11/10/15 a 10/10/2016.	16/09/2015	R\$0,00
PR-BA	2012	24/2012	39	OBJETO: Prorrogação da vigência e retificação do prazo máximo de vigência estabelecido na Cláusula Oitava do Contrato nº 24/2012, em conformidade com o disposto no art. 57. IV. da Lei8666/93.	26/09/2013	R\$0,00
PR-BA	2012	24/2012	37	OBJETO: Prorrogação contratual	16/09/2014	R\$0,00
PR-BA	2012	24/2012	34	OBJETO: Acréscimo da prestação de serviços de locação de uma máquina copiadora nova com franquias mensal de três mil cópias destinada à extração de cópias na PRM Irecê.	11/08/2015	R\$220,00
PR-BA	2012	24/2012	33	OBJETO: Inclusão da prestação de serviços de locação de uma máquina copiadora nova com franquias mensal de 3000 cópias por equipamento.	17/07/2014	R\$220,00
PR-BA	2012	23/2012	51	OBJETO: Repactuação do contrato 23/2012 em virtude da homologação da CCT 2015 e do reajuste das tarifas de transporte público nos municípios de Ilhéus e Vitória da Conquista.	22/10/2015	R\$4.651,92
PR-BA	2012	23/2012	47	OBJETO: Prorrogação do Contrato Inicial	28/10/2014	R\$0,00
PR-BA	2012	23/2012	43	OBJETO: Prorrogação do contrato.	18/10/2013	R\$0,00
PR-BA	2012	23/2012	30	OBJETO: Repactuação do Contrato nº 23/2012, de prestação de serviços de conservação e limpeza com emprego de materiais, nas sedes das PRMs de Ilhéus e Vitória da Conquista, em virtude de homologação da CCT2013 da categoria e reajuste da tarifa de transporte público no município de Ilhéus.	09/08/2013	R\$3.078,72
PR-BA	2012	23/2012	28	OBJETO: Repactuação do contrato nº23/2012 em virtude da CCT 2014.	10/07/2014	R\$309,83
PR-BA	2012	13/2012	11	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 13/2012 por mais 12 (doze) meses.	03/04/2013	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-BA	2012	13/2012	7	OBJETO: Prorrogação do contrato nº13/2012, cuja vigência expira em 01/05/2014.	19/03/2014	R\$0,00
PR-BA	2012	11/2012	50	OBJETO: Repactuação do contrato 11/2012, em virtude da homologação da CCT 2015 da categoria e do reajuste das tarifas de transporte público nos municípios de Barreiras, Eunápolis, Ilhéus, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.	22/10/2015	R\$22.278,60
PR-BA	2012	11/2012	31	OBJETO: Repactuação do contrato nº 11/2012, de prestação de serviços de conservação e limpeza com emprego de materiais, nas sedes das PRM da Bahia, em virtude de homologação de CCT2013 da categoria e reajuste da tarifa de transporte público nos municípios de Feira de Santana, Ilhéus, Paulo Afonso e Campo Formoso.	09/08/2013	R\$14.734,08
PR-BA	2012	11/2012	29	OBJETO: Repactuação do contrato em virtude da CCT 2014.	10/07/2014	R\$3.350,82
PR-BA	2012	11/2012	17	OBJETO: Acréscimo de 01 (um) posto de servente na nova sede da PRM Irecê, a partir de 13/07/2015.	29/06/2015	R\$2.257,71
PR-BA	2012	11/2012	8	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 11/2012 por mais 12 (doze) meses.	13/03/2013	R\$184.356,00
PR-BA	2012	11/2012	6	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial cuja vigência expira em 19/03/2014.	06/03/2014	R\$0,00
PR-BA	2012	11/2012	3	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato inicial, que expira em 19/03/2015.	19/03/2015	R\$0,00
PR-BA	2011	9/2011	18	OBJETO: Reajuste do contrato nº09/2011.	21/05/2012	R\$742,92
PR-BA	2011	9/2011	11	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial.	12/03/2012	R\$0,00
PR-BA	2011	9/2011	6	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 9/2011 por mais 12 meses.	26/02/2013	R\$17.710,92
PR-BA	2011	9/2011	3	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial cuja vigência expira em 28/02/2014.	10/02/2014	R\$0,00
PR-BA	2011	9/2011	2	OBJETO: Prorrogação do contrato 09/2011 cuja vigência expira em 28/02/2015.	23/02/2015	R\$0,00
PR-BA	2011	35/2011	62	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial cuja vigência expira em 05/01/2015. Nova vigência: 06/01/2015 a 05/01/2016.	15/12/2014	R\$0,00
PR-BA	2011	35/2011	54	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial.	11/12/2013	R\$0,00
PR-BA	2011	35/2011	50	OBJETO: Repactuação do contrato nº35/2011.	31/10/2013	R\$11.436,36
PR-BA	2011	35/2011	28	OBJETO: Repactuação do contrato nº 35/2011 em virtude da homologação da Convenção Coletiva de Trabalho de 2012 da categoria.	24/07/2012	R\$11.569,68
PR-BA	2011	35/2011	17	OBJETO: Repactuação do contrato nº35/2011 da PRM de Ilhéus.	28/05/2014	R\$2.302,17
PR-BA	2011	35/2011	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 35/2011 por mais 12 meses.	10/01/2013	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-BA	2011	34/2011	57	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 34/2011 por mais 12 (doze) meses.	18/01/2013	R\$0,00
PR-BA	2011	34/2011	9	OBJETO: Reajuste do valor mensal do contrato nº34/2011, com base no IPCA/IBGE. Passando o novo valor mensal a ser de R\$ 2.116,77.	22/04/2013	R\$1.401,24
PR-BA	2011	33/2011	64	OBJETO: Desativação de um posto 12x36 diurno e 12x36 noturno na Procuradoria da República no Município de Campo Formoso, observado o disposto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. Em razão da supressão dos postos o Contrato terá seu valor mensal reduzido de R\$ 12.723,42, resultando no novo valor mensal de R\$ 255.872,20.	08/01/2015	R\$0,00
PR-BA	2011	33/2011	61	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial cuja vigência expira em 05/01/2015. Nova vigência: 06/01/2015 a 05/01/2016.	15/12/2014	R\$0,00
PR-BA	2011	33/2011	54	OBJETO: Supressão de um posto 12x36 diurno e um 12x36 noturno em Guanambi.	06/11/2015	R\$0,00
PR-BA	2011	33/2011	53	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial.	11/12/2013	R\$0,00
PR-BA	2011	33/2011	49	OBJETO: Repactuação do contrato nº33/2011, de prestação de serviços de segurança patrimonial ostensiva com vigilância armada e desarmada nas sedes da Procuradoria da República em Salvador e nas PRMs de Barreiras, Campo Formoso, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Jequié, Paulo Afonso e Vitória da Conquista.	31/10/2013	R\$18.647,45
PR-BA	2011	33/2011	46	OBJETO: Redução da quantidade de postos em virtude do encerramento do termo de cessão do imóvel localizado na Av. Sete de Setembro, 2328, Corredor da Vitória, Salvador/BA, onde funcionava o anexo ao edifício sede da Procuradoria da República na Bahia.	09/11/2012	R\$0,00
PR-BA	2011	33/2011	35	OBJETO: Redução amigável da quantidade de postos contratados em virtude de encerramento do termo de cessão do imóvel, onde funcionava a antiga sede da PRM/Ilhéus, e a transferência de dois postos para a nova sede da PRM/Ilhéus.	27/08/2013	R\$0,00
PR-BA	2011	33/2011	29	OBJETO: Retificação do equilíbrio econômico-financeiro objeto do Termo Aditivo nº 27/2012 em virtude do fato dos valores constante do referido Termo Aditivo está inferior ao devido.	06/08/2012	R\$617,88
PR-BA	2011	33/2011	27	OBJETO: Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2011 em virtude da homologação da nova convenção coletiva de trabalho para o ano de 2012 e aumento da tarifa de transporte público no município de Salvador.	24/07/2012	R\$258.858,12

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-BA	2011	33/2011	22	OBJETO: Acréscimo de um posto de vigilância armada 12x36 diurno e um posto de vigilância armada 12x36 noturno na sede da PRM Irecê, a partir de 08/07/2015 e de um posto de vigilância armada 12x36 diurno e um posto de vigilância armada 12x36 noturno na nova sede da PRM Guanambi, a partir de 15/07/2015.	07/07/2015	R\$28.041,19
PR-BA	2011	33/2011	20	OBJETO: Acréscimo de 2 postos de vigilância na nova sede da PRM Feira de Santana, sendo 1 posto de vigilância armada 12x36 diurno e 1 posto de vigilância armada 12x36 noturno, a partir de 18 de junho de 2015.	18/06/2015	R\$13.904,59
PR-BA	2011	33/2011	18	OBJETO: Transferência de um posto 12x36 diurno e 12x36 noturno da PRM Feira para PRM Teixeira de Freitas e o acréscimo de um posto 12x36 diurno e 12x36 noturno na PRM Campo Formoso.	05/06/2014	R\$0,00
PR-BA	2011	33/2011	16	OBJETO: Repactuação do contrato nº33/2011 das PRMs de Barreiras, Campo Formoso, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Jequié, Paulo Afonso e Vitória da Conquista.	28/05/2014	R\$50.309,15
PR-BA	2011	33/2011	9	OBJETO: Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 33/2011.	27/02/2012	R\$37.322,76
PR-BA	2011	33/2011	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 33/2011 por mais 12 (doze) meses.	10/01/2013	R\$0,00
PR-BA	2011	31/2011	53	OBJETO: Prorrogação do contrato nº 31/2011	30/10/2014	R\$0,00
PR-BA	2011	31/2011	52	OBJETO: Reajuste do valor mensal do contrato nº31/2011, com base no INPC nos últimos 12 meses.	20/11/2013	R\$2.246,88
PR-BA	2011	31/2011	50	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 31/2011.	31/10/2012	R\$0,00
PR-BA	2011	31/2011	40	OBJETO: Prorrogação da vigência de 01/11/2015 a 31/10/2016.	16/09/2015	R\$0,00
PR-BA	2011	31/2011	38	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato.	27/09/2013	R\$0,00
PR-BA	2011	31/2011	3	OBJETO: Reajuste do valor mensal do contrato com base no IPCA/IBGE do mês de outubro de 2012.	10/01/2013	R\$2.079,72
PR-BA	2011	30/2011	55	OBJETO: Prorrogação da vigência.	03/01/2013	R\$0,00
PR-BA	2011	30/2011	55	OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro.	27/12/2011	R\$9.938,76
PR-BA	2011	30/2011	45	OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro.	21/10/2013	R\$12.291,36
PR-BA	2011	30/2011	15	OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro.	26/03/2012	R\$11.401,08
PR-BA	2011	27/2011	42	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual.	19/09/2013	R\$0,00
PR-BA	2011	27/2011	41	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato 27/2011 por mais 12 meses.	18/10/2012	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-BA	2011	27/2011	34	OBJETO: Repactuação do contrato nº 27/2011, de prestação de serviço de telefonista na sede da PRM/Ilhéus em virtude de homologação da CCT2013da categoria e reajuste da tarifa de transporte público.	06/09/2013	R\$3.606,72
PR-BA	2011	27/2011	10	OBJETO: Repactuação de valor em virtude da novaconvenção coletiva de trabalho da categoria para o exercício de 2012.	27/02/2012	R\$4.009,20
PR-BA	2011	26/2011	37	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 26/2011 por mais 12 (doze) meses.	18/09/2012	R\$0,00
PR-BA	2011	26/2011	36	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato 26/2011, cuja vigência inicial expira em 31/08/2015.	17/08/2015	R\$0,00
PR-BA	2011	26/2011	32	OBJETO: Prorrogação de vigência contratual do contrato nº 26/2011.	21/08/2013	R\$0,00
PR-BA	2011	26/2011	26	OBJETO: Prorrogação da vigência.	22/07/2014	R\$0,00
PR-BA	2011	25/2011	49	OBJETO: Reajuste do valor mensal.	14/12/2012	R\$1.342,68
PR-BA	2011	25/2011	40	OBJETO: Reajuste do valor mensal do contrato 25/2011, com base no IGP/DI-FGV do mês de agosto de 2013.	08/10/2013	R\$718,20
PR-BA	2011	25/2011	33	OBJETO: Prorrogação da vigência.	16/10/2012	R\$0,00
PR-BA	2011	25/2011	31	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial cuja vigência expira em 31/08/2015.	04/08/2015	R\$0,00
PR-BA	2011	25/2011	27	OBJETO: Prorrogação do Contrato Inicial cuja vigência expira em 31/08/2014.	15/08/2014	R\$0,00
PR-BA	2011	25/2011	23	OBJETO: Prorrogação da vigência.	26/08/2013	R\$0,00
PR-BA	2011	24/2011	58	OBJETO: Reajuste do contrato.	23/12/2015	R\$3.336,24
PR-BA	2011	24/2011	32	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato.	10/09/2012	R\$0,00
PR-BA	2011	24/2011	29	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial, cuja vigência expira em 29/08/2015.	21/07/2015	R\$0,00
PR-BA	2011	24/2011	23	OBJETO: Prorrogação do Contrato Inicial cuja vigência expira em 29/08/2014.	15/08/2014	R\$0,00
PR-BA	2011	24/2011	22	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato.	25/07/2013	R\$0,00
PR-BA	2011	23/2011	56	OBJETO: Reajuste do Contrato nº 23/2011 com base no IPCA.	14/12/2012	R\$2.641,20
PR-BA	2011	23/2011	41	OBJETO: Reajuste do valor mensal do Contrato nº 23/2011, com base no IPCA do mês de agosto de 2013 e inclusão de central telefônica.	19/09/2013	R\$15.830,52
PR-BA	2011	23/2011	38	OBJETO: Prorrogação do Contrato Inicial cuja vigência expira em 31/08/2014.	15/08/2014	R\$0,00
PR-BA	2011	23/2011	37	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial cuja vigência expira em 31/08/2015.	14/08/2015	R\$0,00
PR-BA	2011	23/2011	36	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 23/2011 por mais 12 (doze) meses.	17/09/2012	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-BA	2011	23/2011	24	OBJETO: Prorrogação de vigência contratual por mais 12 meses ou até a assinatura do contrato nacional pela PGR, como condição resolutive contratual.	30/07/2013	R\$0,00
PR-BA	2011	23/2011	8	OBJETO: Supressão da manutenção da central telefônica Siemens na Procuradoria da República de Campo Formoso.	24/04/2015	R\$0,00
PR-BA	2011	21/2011	22	OBJETO: Prorrogação da vigência inicial por mais 12 meses e supressão da cláusula décima segunda.	24/07/2012	R\$0,00
PR-BA	2011	19/2011	45	OBJETO: Repactuação do contrato nº 19/2011 em virtude da homologação da convenção coletiva de trabalho para o exercício 2012.	31/10/2012	R\$73.564,44
PR-BA	2011	19/2011	21	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 19/2011 por mais 12 (doze) meses.	06/08/2012	R\$0,00
PR-BA	2011	19/2011	12	OBJETO: Repactuação do contrato nº 19/2011 em virtude da homologação da nova convenção coletiva de trabalho para o exercício 2013.	17/04/2013	R\$31.890,48
PR-BA	2011	16/2011	29	OBJETO: Retificar o prazo de prorrogação da vigência do contrato nº 16/2011 estabelecido naCláusula Segunda do Termo Aditivo nº 17/2013, acrescentar novo modelo de aparelho como opção para os serviços da categoria 1.	27/08/2013	R\$0,00
PR-BA	2011	16/2011	17	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 16/2011 e acréscimo da quantidade de acessos móveis da categoria 1 e dos modems USB.	12/06/2013	R\$0,00
PR-BA	2011	16/2011	16	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato.	22/05/2015	R\$0,00
PR-BA	2011	16/2011	2	OBJETO: Acréscimo de mais 03 (três) linhas no Contrato nº 16/2011.	10/02/2012	R\$0,00
PR-BA	2010	37/2010	45	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial.	25/10/2011	R\$0,00
PR-BA	2010	37/2010	16	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial.	04/07/2011	R\$0,00
PR-BA	2010	37/2010	4	OBJETO: Acréscimo contratual referente ao aditamento de serviços não previstos originalmente no contrato nº37/2010.	03/02/2012	R\$38.849,29
PR-BA	2010	36/2010	59	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial.	03/01/2013	R\$0,00
PR-BA	2010	36/2010	58	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial e redução do valor.	20/12/2013	R\$0,00
PR-BA	2010	36/2010	52	OBJETO: Prorrogação do contrato nº36/2010.	27/12/2011	R\$0,00
PR-BA	2010	36/2010	50	OBJETO: Prorrogação COntratual	03/11/2014	R\$0,00
PR-BA	2010	36/2010	5	OBJETO: Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº36/2010.	02/02/2012	R\$14.264,64
PR-BA	2010	36/2010	4	OBJETO: Reequilíbrio econômico-financeiro.	28/01/2013	R\$13.374,12
PR-BA	2010	35/2010	46	OBJETO: Prorrogação do prazo para elaboração doprojeto por mais 50 (cinquenta) dias.	10/11/2011	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-BA	2010	35/2010	29	OBJETO: Prorrogação do prazo para elaboração do projeto por mais 63 (sessenta e três) dias.	08/09/2011	R\$0,00
PR-BA	2010	35/2010	23	OBJETO: Prorrogação do prazo para elaboração do projeto por mais 45 (quarenta e cinco dias).	22/07/2011	R\$0,00
PR-BA	2010	32/2010	46	OBJETO: Prorrogação do contrato nº 32/2010	06/10/2014	R\$0,00
PR-BA	2010	32/2010	40	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato.	22/10/2012	R\$0,00
PR-BA	2010	32/2010	37	OBJETO: Prorrogação do contrato 32/2010	21/10/2011	R\$0,00
PR-BA	2010	32/2010	36	OBJETO: Prorrogação e acréscimo do número de estagiários beneficiados.	25/09/2013	R\$382,80
PR-BA	2010	28/2010	53	OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro.	30/11/2012	R\$4.210,19
PR-BA	2010	28/2010	46	OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro	18/10/2013	R\$7.006,24
PR-BA	2010	28/2010	36	OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro.	21/12/2010	R\$7.643,01
PR-BA	2010	28/2010	31	OBJETO: Prorrogação da vigência.	04/09/2012	R\$0,00
PR-BA	2010	28/2010	26	OBJETO: Prorrogação da vigência.	16/08/2011	R\$0,00
PR-BA	2010	27/2010	34	OBJETO: Repactuação de valor do contrato nº 27/2010 em virtude da nova convenção coletiva de trabalho da categoria.	07/12/2010	R\$2.664,12
PR-BA	2010	27/2010	28	OBJETO: Prorrogação de vigência contratual.	01/08/2013	R\$0,00
PR-BA	2010	27/2010	26	OBJETO: Repactuação de valor do contrato nº 13/2010 em virtude do reajuste do valor da tarifa de transporte público de Salvador.	24/07/2012	R\$296,28
PR-BA	2010	27/2010	20	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 27/2010 por mais 12 meses.	13/07/2011	R\$0,00
PR-BA	2010	27/2010	14	OBJETO: Repactuação de valor do contrato nº 27/2010 em virtude da nova convenção coletiva de trabalho da categoria para o ano de 2012.	15/03/2012	R\$4.371,60
PR-BA	2010	27/2010	12	OBJETO: Repactuação de valor do contrato nº 27/2010 em virtude da nova convenção coletiva de trabalho da categoria para 2011.	10/05/2011	R\$3.832,20
PR-BA	2010	25/2010	33	OBJETO: Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 25/2010 em virtude da nova convenção coletiva de trabalho.	07/12/2010	R\$1.332,12
PR-BA	2010	25/2010	25	OBJETO: Repactuação de valor do contrato nº 13/2010 em virtude do reajuste do valor da tarifa de transporte público de Salvador.	24/07/2012	R\$180,00
PR-BA	2010	25/2010	19	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 25/2010 por mais 12 meses.	13/07/2011	R\$0,00
PR-BA	2010	25/2010	15	OBJETO: Repactuação do Contrato nº25/2010 de prestação de serviço especializado de copeiragem na sede da PR/BA, em virtude de homologação Coletiva de Trabalho 2013 da categoria.	06/05/2013	R\$1.535,52

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-BA	2010	25/2010	13	OBJETO: Repactuação de valor do contrato nº 25/2010 em virtude da nova convenção coletiva de trabalho para o ano de 2012.	15/03/2012	R\$1.807,68
PR-BA	2010	25/2010	11	OBJETO: Repactuação de valor do contrato nº 25/2010 em virtude da nova convenção coletiva de trabalho da categoria para o ano de 2011.	10/05/2011	R\$1.024,20
PR-BA	2010	14/2010	52	OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro.	30/11/2012	R\$5.725,70
PR-BA	2010	14/2010	35	OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro.	21/12/2010	R\$7.805,84
PR-BA	2010	14/2010	15	OBJETO: Substituição de um posto de bombeiro hidráulico por um posto de artífice, fundamentado no artigo 58. I da lei 8666/93.	20/08/2010	R\$0,00
PR-BA	2010	14/2010	7	OBJETO: Prorrogação da vigência.	02/03/2012	R\$0,00
PR-BA	2010	14/2010	2	OBJETO: Prorrogação do contrato.	14/02/2011	R\$0,00
PR-BA	2010	13/2010	32	OBJETO: Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 13/2010 em virtude da convenção coletiva de trabalho da categoria.	07/12/2010	R\$9.324,36
PR-BA	2010	13/2010	24	OBJETO: Repactuação de valor do contrato nº 13/2010 em virtude do reajuste do valor da tarifa de transporte público de Salvador.	24/07/2012	R\$1.103,28
PR-BA	2010	13/2010	16	OBJETO: Repactuação do Contrato nº13/2010 de prestação de serviços de copeiragem, garçom, telefonista e recepcionista na sede da PR/BA, em virtude de homologação da Convenção Coletiva de Trabalho 2013 da categoria.	06/05/2013	R\$12.085,44
PR-BA	2010	13/2010	12	OBJETO: Repactuação de valor do contrato nº 13/2010 em virtude da nova convenção coletiva de trabalho para o exercício de 2012.	15/03/2012	R\$14.516,76
PR-BA	2010	13/2010	11	OBJETO: Repactuação de valor do contrato 13/20-10 em virtude da vigência do novo salário mínimo.	05/07/2010	R\$12.272,64
PR-BA	2010	13/2010	10	OBJETO: Repactuação de valor do contrato nº 13/2010 em virtude da nova convenção coletiva de trabalho da categoria para o ano de 2011.	10/05/2011	R\$13.046,16
PR-BA	2010	13/2010	6	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 13/2010 por mais 12 meses.	03/02/2012	R\$0,00
PR-BA	2010	13/2010	5	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 13/2010 por mais 12 (doze) meses.	24/01/2013	R\$0,00
PR-BA	2010	13/2010	1	OBJETO: Prorrogação da vigência inicial por mais 12 meses.	04/02/2011	R\$0,00
PR-BA	2009	22/2009	35	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial.	16/10/2012	R\$0,00
PR-BA	2009	22/2009	24	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial.	16/08/2011	R\$0,00
PR-BA	2009	22/2009	17	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial.	06/09/2010	R\$0,00
PR-BA	2008	31/2008	49	OBJETO: Reequilíbrio econômico e financeiro.	28/11/2011	R\$0,00
PR-BA	2008	31/2008	43	OBJETO: Prorrogação contrato inicial.	08/10/2009	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-BA	2008	31/2008	29	OBJETO: Reequilíbrio econômico-financeiro.	21/12/2010	R\$33.396,00
PR-BA	2008	31/2008	25	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial.	27/10/2010	R\$0,00
PR-BA	2008	29/2008	56	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial.	29/12/2009	R\$0,00
PR-BA	2008	29/2008	48	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial.	16/12/2011	R\$0,00
PR-BA	2008	29/2008	48	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial.	31/12/2010	R\$0,00
PR-BA	2008	29/2008	42	OBJETO: Prorrogação do contrato inicial.	09/11/2012	R\$0,00
PR-BA	2008	25/2008	44	OBJETO: Prorrogação por mais 60 dias da vigência do contrato 25/2008.	17/10/2013	R\$0,00
PR-BA	2008	25/2008	37	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 25/2008 por mais 12 (doze) meses.	01/09/2009	R\$0,00
PR-BA	2008	25/2008	34	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 25/2008 por mais 12 (doze) meses.	16/10/2012	R\$0,00
PR-BA	2008	25/2008	25	OBJETO: Prorrogação por 60(sessenta) dias da vigência contratual.	07/08/2013	R\$0,00
PR-BA	2008	25/2008	21	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 25/2008 por mais 12 (doze) meses.	29/07/2011	R\$0,00
PR-BA	2008	25/2008	16	OBJETO: Alteração do endereço de instalação dos links E1 e prorrogação da vigência do contrato nº 25/2008 por mais 12 (doze) meses.	06/09/2010	R\$0,00
PR-BA	2008	25/2008	10	OBJETO: Acrescimo de 01 (um) feixe E1 para entroncamento do PABX digital com 30 canais bidirecionais para voz. O feixe será instalado na nova sede da Procuradoria da República na Bahia em Salvador, localizada na Rua Ivonne Silveira, n 243, Doron.	09/07/2010	R\$0,00
PR-BA	Total					R\$1.657.149,78
PR-CE	2015	8/2015	1	OBJETO: Repactuação do preço contratado.	17/06/2015	R\$28.670,04
PR-CE	2015	7/2015	1	OBJETO: Repactuação do preço contratado.	19/06/2015	R\$25.455,00
PR-CE	2015	6/2015	2	OBJETO: Inclusão, supressão e alteração quantitativa de itens da tabela de materiais de limpeza constantes do item VI do Anexo I do contrato, bem como a alteração dos itens V e VI do mesmo anexo.	29/07/2015	R\$0,00
PR-CE	2015	6/2015	1	OBJETO: Repactuação do preço contratado.	19/06/2015	R\$29.643,84
PR-CE	2015	16/2015	1	Supressão ao objeto contratado, mediante a redução de 01 (um) posto de servente do Anexo III do Edifício Sede da PR/CE.	23/03/2016	R\$13.397,31
PR-CE	2015	15/2015	2	Repactuação do preço contratado e a prorrogação do prazo de vigência contratual	21/07/2016	R\$28.373,32
PR-CE	2015	15/2015	1	Supressão do item "Assistência Médica" da Planilha de Custos e Formação de Preços do Contrato nº 15/2015	23/12/2015	R\$354,72

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-CE	2015	12/2015	2	Prorrogação do prazo de vigência contratual e alteração do endereço da empresa	04/07/2016	R\$109.939,26
PR-CE	2015	12/2015	1	Supressão de 01 (um) posto de telefonista	17/03/2016	R\$8.097,72
PR-CE	2015	11/2015	1	Prorrogação do prazo de vigência contratual	06/05/2016	R\$22.596,00
PR-CE	2014	22/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	31/03/2015	R\$0,00
PR-CE	2014	21/2014	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	12/05/2015	R\$0,00
PR-CE	2014	21/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	07/04/2015	R\$0,00
PR-CE	2014	18/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual e acréscimo quantitativo ao objeto contra-tado.	23/10/2015	R\$44.088,00
PR-CE	2014	17/2014	2	OBJETO: Supressão de serviços ao objeto contra-tado.	21/05/2015	R\$0,00
PR-CE	2014	17/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual, acréscimo e supressão.	13/04/2015	R\$138.734,24
PR-CE	2014	16/2014	1	OBJETO: Acréscimo de item ao objeto contratado.	21/01/2015	R\$15.500,00
PR-CE	2014	15/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	08/01/2015	R\$0,00
PR-CE	2014	12/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	14/08/2014	R\$0,00
PR-CE	2014	10/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	09/06/2015	R\$108.192,00
PR-CE	2013	9/2013	2	OBJETO: Repactuação dos preços contratados e prorrogação do prazo de vigência contratual.	27/05/2015	R\$81.587,37
PR-CE	2013	9/2013	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratados e prorrogação do prazo de vigência contratual.	10/06/2014	R\$27.204,23
PR-CE	2013	8/2013	2	OBJETO: Repactuação dos preços contratados e prorrogação do prazo de vigência contratual.	27/05/2015	R\$72.299,37
PR-CE	2013	8/2013	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratados e prorrogação do prazo de vigência contratual.	10/06/2014	R\$24.108,23
PR-CE	2013	7/2013	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	30/03/2015	R\$135.959,94
PR-CE	2013	7/2013	3	OBJETO: Alteração dos quantitativos de materiais de limpeza fornecidos para a Procuradoria da República nos Municípios de Limoeiro do Norte e Sobral.	09/06/2014	R\$302,40
PR-CE	2013	7/2013	2	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	16/05/2014	R\$9.981,30
PR-CE	2013	7/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	28/03/2014	R\$39.096,00
PR-CE	2013	6/2013	6	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	27/05/2015	R\$132.762,51
PR-CE	2013	6/2013	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	02/03/2015	R\$127.004,76
PR-CE	2013	6/2013	4	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	02/06/2014	R\$5.344,80

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-CE	2013	6/2013	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	25/03/2014	R\$39.128,04
PR-CE	2013	6/2013	2	OBJETO: Individualização da composição do valormensal constante da cláusula segunda do Primeiro Termo Aditivo ao contrato.	21/08/2013	R\$0,00
PR-CE	2013	6/2013	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	05/06/2013	R\$3.659,88
PR-CE	2013	20/2013	2	OBJETO: Acréscimo de itens ao objeto contratado	20/06/2014	R\$190.013,52
PR-CE	2013	20/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	19/05/2014	R\$0,00
PR-CE	2013	2/2013	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	07/08/2015	R\$0,00
PR-CE	2013	2/2013	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual, acréscimo e supressão de itens.	11/05/2015	R\$6.274,33
PR-CE	2013	2/2013	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	09/02/2015	R\$0,00
PR-CE	2013	2/2013	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	11/08/2014	R\$0,00
PR-CE	2013	2/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	06/02/2014	R\$0,00
PR-CE	2013	19/2013	6	OBJETO: Acréscimo quantitativo de itens para a PRM/Sobral.	12/01/2015	R\$169.385,44
PR-CE	2013	19/2013	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual e supressão quantitativa de itens para a PRM/Sobral.	11/12/2014	R\$0,00
PR-CE	2013	19/2013	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	15/09/2014	R\$0,00
PR-CE	2013	19/2013	3	OBJETO: Inclusão de itens, acréscimo quantitativo de itens, e supressão quantitativa de itens.	15/07/2014	R\$16.887,59
PR-CE	2013	19/2013	2	OBJETO: Acréscimo de itens ao objeto contratado	09/06/2014	R\$32.604,16
PR-CE	2013	19/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	09/05/2014	R\$0,00
PR-CE	2013	16/2013	6	Repactuação dos preços contratados	30/06/2016	R\$91.008,72
PR-CE	2013	16/2013	5	Supressão de 01 (um) posto de vigilância diurno e de 01 (um) posto de vigilância noturno da Procuradoria da República no Estado do Ceará, e o acréscimo de 01 (um) posto de vigilância diurno e de 01 (um) posto de vigilância noturno na Procuradoria da República no Município de Itaipoca	18/03/2016	R\$3.597,66
PR-CE	2013	16/2013	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	18/11/2015	R\$766.838,16
PR-CE	2013	16/2013	3	Repactuação dos preços contratados e alteração de endereço da sede da empresa.	20/07/2015	R\$111.460,58
PR-CE	2013	16/2013	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	13/11/2014	R\$646.637,28

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-CE	2013	16/2013	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	08/07/2014	R\$106.863,75
PR-CE	2013	15/2013	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	06/10/2015	R\$9.216,00
PR-CE	2013	15/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	04/11/2014	R\$9.216,00
PR-CE	2013	15/2012	1	OBJETO: Acréscimo de 1(um) transformador a secode 15 KVA, tensão secundária de 208-220-240V, trifásico para o elevador no edifício sede da Procuradoria da República no Município de Crateús/Ce.	17/12/2013	R\$110.680,00
PR-CE	2013	14/2013	3	OBJETO: Repactuação dos preços contratados e prorrogação do prazo de vigência contratual.	06/10/2015	R\$27.760,46
PR-CE	2013	14/2013	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	23/09/2014	R\$23.509,56
PR-CE	2013	14/2013	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	04/07/2014	R\$1.807,71
PR-CE	2013	13/2013	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual e acréscimo de itens ao objeto contratado.	13/04/2015	R\$33.400,00
PR-CE	2013	13/2013	3	OBJETO: Alteração da razão social da empresapara RPC Locações e Construções - Eireli - EPP,e prorrogação do prazo de vigência contratual.	08/01/2015	R\$0,00
PR-CE	2013	13/2013	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	30/06/2014	R\$0,00
PR-CE	2013	13/2013	1	OBJETO: Acréscimo de itens ao objeto contratado.	07/01/2014	R\$3.900,00
PR-CE	2012	9/2012	8	Repactuação do preço contratado e a prorrogação do prazo de vigência contratual	27/07/2016	R\$65.642,40
PR-CE	2012	9/2012	7	Supressão do item "Vale Transporte", relativo à PRM de Juazeiro do Norte, da Planilha de Custos e Formação de Preços do Contrato nº 09/2012	04/02/2016	R\$316,23
PR-CE	2012	9/2012	6	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	03/09/2015	R\$54.287,06
PR-CE	2012	9/2012	5	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	29/05/2015	R\$3.890,70
PR-CE	2012	9/2012	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	07/08/2014	R\$49.266,84
PR-CE	2012	9/2012	3	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	06/05/2014	R\$3.629,70
PR-CE	2012	9/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	30/09/2013	R\$44.583,36
PR-CE	2012	9/2012	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	10/06/2013	R\$3.161,72
PR-CE	2012	8/2012	1	OBJETO: Acréscimo de material bibliográfico para o acervo da biblioteca.	27/12/2012	R\$5.523,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-CE	2012	6/2012	2	OBJETO: O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência contratual, em conformidade com a cláusula quinta do Contrato PR/CE-Licol 06/2012 e Inciso II, do parágrafo primeiro do art 57 da Lei nº 8.666/93	09/04/2013	R\$0,00
PR-CE	2012	6/2012	1	OBJETO: O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência contratual, em conformidade com a cláusula quinta do Contrato PR/CE-Licol n.º 06/2012 e Inciso II, do parágrafo primeiro do art 57 da Lei nº 8.666/93	26/11/2012	R\$0,00
PR-CE	2012	4/2012	4	OBJETO: Repactuação do preço contratado e prorrogação do prazo de vigência contratual.	05/06/2015	R\$90.503,97
PR-CE	2012	4/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	28/05/2014	R\$22.865,40
PR-CE	2012	4/2012	2	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	24/04/2014	R\$1.023,68
PR-CE	2012	4/2012	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratados e prorrogação do prazo de vigência contratual.	07/06/2013	R\$2.893,80
PR-CE	2012	3/2012	6	Repactuação do preço contratado	19/07/2016	R\$26.419,57
PR-CE	2012	3/2012	5	Supressão de 01 (um) posto de copeiragem e prorrogação do prazo de vigência contratual	23/03/2016	R\$140.919,96
PR-CE	2012	3/2012	4	OBJETO: Repactuação do preço contratado e prorrogação do prazo de vigência contratual.	29/05/2015	R\$178.658,06
PR-CE	2012	3/2012	3	Prorrogação do prazo de vigência contratual.	28/05/2014	R\$153.032,04
PR-CE	2012	3/2012	2	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	02/05/2014	R\$6.930,96
PR-CE	2012	3/2012	1	Repactuação dos preços contratados e prorrogação do prazo de vigência contratual.	10/06/2013	R\$144.814,49
PR-CE	2012	2/2012	4	OBJETO: Repactuação do preço contratado e prorrogação do prazo de vigência contratual.	29/05/2015	R\$238.939,67
PR-CE	2012	2/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	30/05/2014	R\$59.962,92
PR-CE	2012	2/2012	2	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	02/05/2014	R\$2.469,53
PR-CE	2012	2/2012	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratados e prorrogação do prazo de vigência contratual.	07/06/2013	R\$7.262,41
PR-CE	2012	13/2012	1	OBJETO: Alterar as velocidades de transmissão e adequação dos respectivos valores dos serviços de acesso à Internet.	28/10/2013	R\$4.074,00
PR-CE	2012	12/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual	08/03/2013	R\$0,00
PR-CE	2012	12/2012	1	OBJETO: Acréscimo de 39m² de piso elevado e a inclusão de 26 porta equipamentos DUROTEC.	15/01/2013	R\$18.040,43
PR-CE	2012	11/2012	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	02/07/2015	R\$0,00
PR-CE	2012	11/2012	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	04/11/2014	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-CE	2012	11/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	06/05/2014	R\$0,00
PR-CE	2012	11/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, conforme o parágrafo 5º do art 79 da lei 8.666/93.	08/11/2013	R\$14.500,00
PR-CE	2012	11/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	02/05/2013	R\$14.500,00
PR-CE	2011	9/2011	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	18/12/2012	R\$0,00
PR-CE	2011	9/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	06/07/2012	R\$0,00
PR-CE	2011	9/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	06/03/2012	R\$0,00
PR-CE	2011	7/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual e repactuação dos preços contratados.	05/08/2013	R\$4.962,72
PR-CE	2011	7/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	30/08/2012	R\$4.800,00
PR-CE	2011	3/2011	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual e reajuste dos preços contratados.	22/05/2014	R\$327.592,19
PR-CE	2011	3/2011	4	OBJETO: Acréscimo de 05 (cinco) linhas para prestação de serviço telefônico fixo comutado-STFC.	25/10/2013	R\$236.532,28
PR-CE	2011	3/2011	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual em conformidade com a Cláusula Sétima do contrato.	22/05/2013	R\$231.078,09
PR-CE	2011	3/2011	2	OBJETO: Acréscimo de 02 linhas, para prestação de serviços de telefonia fixa comutada na futura sede da PRM/Crateús.	17/07/2012	R\$76.643,93
PR-CE	2011	3/2011	1	OBJETO: Prorrogação da vigência e a repactuaçãodos preços contratados.	24/05/2012	R\$637,08
PR-CE	2011	2/2011	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato.	18/03/2013	R\$38.319,84
PR-CE	2011	2/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	30/03/2012	R\$38.239,68
PR-CE	2011	2/2011	1	OBJETO: Retificação do caput da Cláusula quinta do Contrato 02/2011 em decorrência da utilização Convenção Coletiva de Trabalho MTE-CE-96/2011.	05/08/2011	R\$0,00
PR-CE	2011	18/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	18/12/2012	R\$0,00
PR-CE	2011	17/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	19/12/2012	R\$0,00
PR-CE	2011	17/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo contratual.	28/06/2012	R\$0,00
PR-CE	2011	13/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	07/11/2012	R\$37.159,56
PR-CE	2011	13/2011	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	14/05/2012	R\$4.361,27

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-CE	2011	12/2011	12	Repactuação dos preços contratados	30/06/2016	R\$104.401,86
PR-CE	2011	12/2011	11	Supressão de 01 (um) posto de vigilância diurno das Procuradorias da República no Municípios de Juazeiro do Norte, Crateús e Sobral	01/04/2016	R\$153.293,46
PR-CE	2011	12/2011	10	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	18/11/2015	R\$974.481,36
PR-CE	2011	12/2011	9	OBJETO: Repactuação dos preços contratados e alteração de endereço da sede da empresa.	20/07/2015	R\$144.556,42
PR-CE	2011	12/2011	8	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	13/11/2014	R\$818.672,04
PR-CE	2011	12/2011	7	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	02/07/2014	R\$124.664,28
PR-CE	2011	12/2011	6	OBJETO: Supressão dos postos de vigilância da PR/CE, prorrogação da vigência contratual, alteração do endereço da empresa e da sua linha telefônica interna.	09/12/2013	R\$684.303,36
PR-CE	2011	12/2011	5	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	17/07/2013	R\$204.855,11
PR-CE	2011	12/2011	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	19/11/2012	R\$863.412,71
PR-CE	2011	12/2011	3	OBJETO: Acréscimo de 02(dois) postos diurnos e 01(um) posto noturno, a serem instalados na PRM de Crateús.	09/07/2012	R\$58.631,85
PR-CE	2011	12/2011	2	OBJETO: Altera a razão social da empresa, conforme 9º Aditivo ao seu Contrato Social, registrada na Junta Comercial do Ceará em 24 02 2012 sob nº 20120177153 e caput do art. 61, da Lei 8666/93, passando a adotar o nome PROTEMAXI Segurança Patrimonial Armada Ltda - FPP	09/07/2012	R\$0,00
PR-CE	2011	12/2011	1	OBJETO: Repactuação de preços contratados, conforme Cláusula Décima do Contrato nº 12/2011 eart. 5º do Decreto 2271/97 e art. 3º caput e +1da Lei 10192/01 e art, 58, inc I, da Lei 8666/93 e Acórdãos TCU 1827 e 1828/08 e art. 40, ÷ 7 da IN MPOG 02/08	22/03/2012	R\$61.347,02
PR-CE	2011	11/2011	10	Repactuação dos preços contratados	06/05/2016	R\$2.396,81
PR-CE	2011	11/2011	9	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	28/09/2015	R\$26.361,96
PR-CE	2011	11/2011	8	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	29/04/2015	R\$1.749,34
PR-CE	2011	11/2011	7	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	18/09/2014	R\$24.128,76
PR-CE	2011	11/2011	6	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	23/04/2014	R\$1.770,02
PR-CE	2011	11/2011	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	07/10/2013	R\$21.869,16
PR-CE	2011	11/2011	4	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	21/05/2013	R\$1.614,64

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-CE	2011	11/2011	3	OBJETO: Alteração de razão social da Empresa Missão Serviços Técnicos Ltda - EPP para a Denominação Social Missão Serviços Técnicos Eireli - EPP.	25/02/2013	R\$0,00
PR-CE	2011	11/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	09/10/2012	R\$19.807,92
PR-CE	2011	11/2011	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	18/05/2012	R\$1.913,56
PR-CE	2011	10/2011	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	05/10/2012	R\$41.434,44
PR-CE	2011	10/2011	2	OBJETO: Alteração dos quantitativos de materiais de limpeza fornecidos para a Procuradoria da República no Município de Sobral.	09/07/2012	R\$0,00
PR-CE	2011	10/2011	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	14/05/2012	R\$3.808,97
PR-CE	2010	29/2010	1	Objeto: Prorrogação de prazo de vigência contratual, em conformidade com o parágrafo único da cláusula sétima do contrato e art. 57, par. 1, inc. ii da lei 8666/93.	15/03/2011	R\$11.890,00
PR-CE	2010	28/2010	28	Objeto: Aditamento em relação ao item 1 - pintura do mezanino, conforme despacho de homologação.	12/01/2011	R\$132.118,46
PR-CE	2010	25/2010	5	OBJETO: Acréscimo quantitativo ao objeto contratual.	27/05/2015	R\$127.386,54
PR-CE	2010	25/2010	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual, bem como a repactuação do preço contrata-do.	28/11/2014	R\$126.899,28
PR-CE	2010	25/2010	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual e acréscimo quantitativo ao objeto contratual.	27/12/2013	R\$99.390,00
PR-CE	2010	25/2010	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	03/12/2012	R\$24.600,00
PR-CE	2010	25/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	27/12/2011	R\$24.600,00
PR-CE	2010	24/2010	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	10/12/2013	R\$113.136,00
PR-CE	2010	24/2010	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	29/11/2012	R\$28.284,00
PR-CE	2010	24/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual	27/12/2011	R\$28.284,00
PR-CE	2010	23/2010	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	15/12/2014	R\$544.100,00
PR-CE	2010	23/2010	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	22/01/2014	R\$435.280,00
PR-CE	2010	23/2010	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência	24/01/2013	R\$108.820,00
PR-CE	2010	23/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	28/12/2011	R\$108.820,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-CE	2010	19/2010	7	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	11/09/2014	R\$89.146,97
PR-CE	2010	19/2010	6	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	03/07/2014	R\$1.636,45
PR-CE	2010	19/2010	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual e repactuação dos preços contratados.	27/09/2013	R\$66.950,56
PR-CE	2010	19/2010	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	05/10/2012	R\$16.686,96
PR-CE	2010	19/2010	3	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	28/05/2012	R\$1.761,75
PR-CE	2010	19/2010	2	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	29/03/2013	R\$1.994,05
PR-CE	2010	19/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	16/09/2011	R\$13.319,76
PR-CE	2010	17/2010	9	OBJETO: Repactuação dos preços contratados e a prorrogação do prazo de vigência contratual.	16/10/2014	R\$1.527.063,98
PR-CE	2010	17/2010	8	OBJETO: Revisão dos valores constantes da Cláu-sula Terceira do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2010.	08/10/2014	R\$1.147.862,41
PR-CE	2010	17/2010	7	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual e o acréscimo de serviços decorrente da ampliação de área do edifício sede da PR/CE.	18/10/2013	R\$1.139.636,32
PR-CE	2010	17/2010	6	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	19/08/2013	R\$819.615,20
PR-CE	2010	17/2010	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	18/10/2012	R\$286.912,24
PR-CE	2010	17/2010	4	OBJETO: Alteração dos quantitativos de materiais de limpeza fornecidos para a Procuradoria da República no Ceará.	26/07/2012	R\$2.313,30
PR-CE	2010	17/2010	3	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	28/05/2012	R\$21.098,04
PR-CE	2010	17/2010	2	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	04/04/2012	R\$34.521,64
PR-CE	2010	17/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	16/09/2011	R\$228.229,20
PR-CE	2010	15/2010	5	OBJETO: Prorrogação excepcional do prazo de vigência contratual por mais 02 meses, ou até a conclusão da nova contratação.	13/10/2015	R\$520.734,87
PR-CE	2010	15/2010	4	OBJETO: Alteração no quantitativo de aparelhos, categorias 1, 2 e 3, a serem fornecidos à Procuradoria da República no Estado do Ceará.	01/10/2014	R\$12.004,86
PR-CE	2010	15/2010	3	OBJETO: Promover alterações, a partir de 13/09/2013, nos serviços contratados(adequar as quantidades e características dos aparelhos a serem fornecidos); transferir o contrato para a empresa Claro S/A; e prorrogar o prazo de vigência por mais 24 meses.	31/10/2013	R\$184.691,58

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-CE	2010	15/2010	2	OBJETO: Promover alterações, a partir de 13/06/2013, nos serviços contratados, reduzindo o quantitativo de modem, de 25 para 24 acessos e acrescentando o quantitativo de Nokia - categoria2, de 15 para 16 acessos.	21/08/2013	R\$225,60
PR-CE	2010	15/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e alterações nos serviços contratados.	07/11/2012	R\$98.325,24
PR-CE	2010	14/2010	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	02/08/2012	R\$21.600,00
PR-CE	2010	14/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	09/08/2011	R\$21.600,00
PR-CE	2010	11/2010	7	OBJETO: Repactuação dos preços contratados e prorrogação do prazo de vigência contratual.	25/07/2014	R\$121.581,30
PR-CE	2010	11/2010	6	OBJETO: Repactuação dos preços contratados e prorrogação do prazo de vigência contratual.	26/07/2013	R\$106.692,76
PR-CE	2010	11/2010	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	23/07/2012	R\$89.594,26
PR-CE	2010	11/2010	4	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	28/05/2012	R\$6.614,32
PR-CE	2010	11/2010	3	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	29/03/2012	R\$9.715,81
PR-CE	2010	11/2010	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	28/06/2011	R\$72.117,72
PR-CE	2010	11/2010	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratados.	10/05/2011	R\$1.135,32
PR-CE	2009	21/2009	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	10/12/2013	R\$54.667,28
PR-CE	2009	21/2009	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	29/11/2012	R\$10.520,88
PR-CE	2009	21/2009	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	27/12/2011	R\$10.520,88
PR-CE	2009	21/2009	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual	05/11/2010	R\$10.520,88
PR-CE	2009	21/2009	1	OBJETO: Redução do objeto contratual	20/04/2010	R\$0,00
PR-CE	2009	19/2009	2	Objeto: Prorrogação da vigência contratual, em conformidade com a cláusula décima primeira do contrato e art. 57. ij, da lei 8666/93.	13/10/2010	R\$1.298.267,58
PR-CE	2009	19/2009	1	Objeto: Repactuação dos preços contratados, em conformidade com a cláusula décima do contrato, bem como com o art. 37, xxi, da cf/88 e art. 65 par.8 da lei 8666/93.	02/06/2010	R\$647.246,46
PR-CE	2009	17/2009	2	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	14/09/2010	R\$24.191,45
PR-CE	2009	17/2009	1	Objeto: Repatuação dos preços contratados.	14/04/2010	R\$11.421,77
PR-CE	2009	16/2009	2	Objeto: Prorrogação da vigência contratual.	21/09/2010	R\$24.968,93
PR-CE	2009	16/2009	1	Objeto: Repactuação de preços do contrato, com base em convenção coletiva da categoria.	09/04/2010	R\$11.788,85

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-CE	2009	13/2009	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	28/11/2012	R\$2.184,00
PR-CE	2009	13/2009	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	30/11/2011	R\$2.184,00
PR-CE	2009	13/2009	1	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência.	27/09/2010	R\$2.184,00
PR-CE	2009	12/2009	1	Objeto: Prorrogação da vigência do contrato.	13/09/2010	R\$8.304,00
PR-CE	2008	18/2008	5	Objeto: Prorrogação da vigencia do contrato 18/2008, por igual período.	03/09/2010	R\$39.929,14
PR-CE	2008	18/2008	4	Objeto: Repactuação dos preços do contrato 18/2008, que tem por objeto a locação de mão de obra de 01 servente de limpeza, para serviços nas dependências da prm/sobral/ce.	17/03/2010	R\$33.390,22
PR-CE	2008	18/2008	2	Objeto: Prorrogação da vigencia do contrato 18/2008, por igual período.	28/08/2009	R\$24.271,60
PR-CE	2008	18/2008	1	Objeto: Repactuação dos preços do contrato 18/2008, que tem por objeto a locação de mão de obra de 01 servente de limpeza, para serviços nas dependências da prm/sobral/ce.	18/06/2009	R\$11.993,68
PR-CE	Total					R\$21.138.001,14
PR-DF	2015	10/2015	1	OBJETO: Repactuação dos valores praticados no Contrato n. 10/2015, em virtude de nova CCT, com data-base em 1º de janeiro de 2015 e reajustados serviços de transporte rodoviário interestadual autorizado pela Resolução n. 4.595/2015 - ANTT, com data-base em 15 de fevereiro de 2015.	22/07/2015	R\$33.140,37
PR-DF	2015	1/2015	1	OBJETO: Repactuação dos valores praticados no Contrato 01/2015, por acordo entre as partes, referente ao fornecimento de combustível. Redução no valor global do contrato, com efeitos financeiros retroativos a 01/02/2015.	20/02/2015	R\$0,00
PR-DF	2014	9/2014	2	OBJETO: Repactuação dos valores praticados no Contrato nº 09/2014, com efeitos financeiros retroativos a 01/01/2015.	10/04/2015	R\$5.130,47
PR-DF	2014	9/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 09/2014, referente à prestação de serviços de telefonistas, pelo período de 12 meses.	17/10/2014	R\$58.491,36
PR-DF	2014	4/2015	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e redução dos valores praticados no Contrato nº 04/2015, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, sem mão de obra residente e com fornecimento de peças, de 03 elevadores da marca Schindler, nas dependências do edifício sede da Procuradoria da República no Distrito Federal e Escola Superior do Ministério Público da União.	11/01/2016	R\$21.600,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2014	3/2015	1	OBJETO: Repactuação dos valores praticados no Contrato nº 03/2015, referente à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências da Procuradoria da República no Distrito Federal e Escola Superior do Ministério Público da União, em razão do advento de nova Convenção Coletiva de Trabalho.	31/08/2015	R\$193.549,32
PR-DF	2014	2/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 02/2014, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, como fornecimento de peças, mediante ressarcimento no sistema de câmeras de vigilância e cancelas eletrônicas, localizados nas dependências do e-difício-codo da PPDE e ESMPU.	20/01/2015	R\$17.400,00
PR-DF	2014	19/2014	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência, referente à prestação de serviços de Jardinagem, com mão de obra residente, nas dependências da Procuradoria da República no Distrito Federal e Escola Superior do Ministério Público da União.	14/12/2015	R\$187.030,80
PR-DF	2014	19/2014	2	OBJETO: Redução dos valores praticados no Contrato nº 19/2014, em virtude da diminuição da quantidade de adubo utilizado na prestação de serviços de jardinagem.	22/07/2015	R\$0,00
PR-DF	2014	19/2014	1	OBJETO: Repactuação dos valores praticados no Contrato 19/2014, referente a prestação de serviços de jardinagem, com mão de obra residente, em razão do advento de convenção coletiva de trabalho 2015/2015. Valores com efeitos financeiros retroativos a 01/01/2015.	14/04/2015	R\$12.751,14
PR-DF	2014	18/2014	1	OBJETO: Prestação de serviços de suporte e manutenção dos equipamentos de controle de acesso, cobertura e injetores PoE da rede wireless da Procuradoria da República no Distrito Federal.	28/10/2015	R\$27.487,56
PR-DF	2014	15/2014	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 15/2014, referente à prestação de serviços de Contínuos e Recepcionistas, com mão de obra residente, na Procuradoria da República no Distrito Federal.	19/10/2015	R\$466.329,00



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2014	15/2014	2	OBJETO: Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos valores praticados no Contrato nº 15/2014, referente à prestação de serviços de Contínuos e Recepcionistas, com mão de obra residente, em razão do pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) a recepcionista que presta serviços na recepção do Serviço Médico do edifício sede da PRDF e ESMPU.	01/09/2015	R\$18.725,32
PR-DF	2014	15/2014	1	OBJETO: Repactuação de valores praticados no contrato 15/2014, referente a prestação de serviços de Contínuos e Recepcionistas, com mão de obra residente, em função de nova convenção coletiva de trabalho, com efeitos financeiros re-troativos a 01/01/2015.	10/04/2015	R\$74.835,44
PR-DF	2014	10/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n. 10/2014, que tem por objeto a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, de fixo para fixo e fixo para móvel, na modalidade Local, para atendimento da Procuradoria da República no Distrito Federal.	22/07/2015	R\$98.211,88
PR-DF	2013	7/2013	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo 07/2013, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois aparelhos detectores de metal Magnetec MAG XXI, com fornecimento de peças mediante ressarcimento.	19/05/2015	R\$5.091,00
PR-DF	2013	7/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e alteração da redação da Cláusula Nona (do Reajuste) do contrato administrativo 07/2013. A vigência fica prorrogada pelo prazo de 12 meses, de 20/05/2014 até 19/05/2015.	23/05/2014	R\$5.091,00
PR-DF	2013	5/2013	2	OBJETO: Repactuação dos valores praticados no Contrato 05/2013, referente a prestação de serviços de contínuos para transporte e movimentação de documentos e processos e auxílio aos serviços de secretariado em geral. Efeitos financeiros retroativos a 01/01/2014. OBS: ESTE CONTRATO FOI RESCINDIDO EM 07/05/2014.	12/05/2014	R\$77.193,28
PR-DF	2013	5/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo 05/2013, referente à prestação de serviços de contínuo para transporte e movimentação de documentos e processos, auxílio aos serviços de secretariado em geral, entre outras atividades, a fim de atender as necessidades da Procuradoria da República no DF.	05/03/2014	R\$263.115,92

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2013	3/2013	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo 03/2013, pelo período de seis meses, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do Grupo Motor Gerador instalado no edifício-sede da Procuradoria da República no DF.	22/01/2015	R\$3.854,58
PR-DF	2013	3/2013	2	OBJETO: Reajuste dos valores praticados referentes ao Contrato 03/2013, referente à contratação de empresa especializada, sem mão de obra residente, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, mediante ressarcimento, do Grupo Motor Gerador - GMG, instalado no edifício sede da Procuradoria da República no DF. Os novos valores são retroativos a 20/12/2013.	04/07/2014	R\$436,94
PR-DF	2013	3/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 03/2013, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, mediante ressarcimento, e materiais de consumo, do Grupo Motor-Gerador - GMG - instalado no edifício-sede da Procuradoria da República no Distrito Federal.	21/01/2014	R\$7.307,98
PR-DF	2013	27/2012	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e reajuste dos valores praticados no Contrato nº 27/2012, referente à prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva e de assistência técnica, com o fornecimento de peças mediante ressarcimento, para equipamentos de Raio X.	13/11/2015	R\$54.445,42
PR-DF	2013	27/2012	3	OBJETO: Reajuste dos valores praticados e alteração da redação da cláusula de reajuste, ref. a prestação de serviços de inst. e manut. em equipamentos de raio x. Efeitos financeiros do reajuste retroativos a 19/09/2014.	15/12/2014	R\$52.709,86
PR-DF	2013	27/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 27/2012, referente a prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva e de assist. técnica, para equipamentos de Raio X.	21/11/2014	R\$39.600,00
PR-DF	2013	27/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 27/2012 pelo período de 12 meses, referente à prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva e de assistência técnica em equipamentos de Raio X.	14/11/2013	R\$39.600,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2013	21/2013	1	OBJETO: Repactuação dos valores do Contrato 21/2013, referente a prestação de serviços de manutenção de áreas verdes (jardinagem), em função de nova Convenção Coletiva de Trabalho. O TermoAditivo tem vigência a partir de 21/05/2014 comefeitos financeiros retroativos ao dia 01/01/2014.	22/05/2014	R\$13.237,29
PR-DF	2013	18/2013	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia do Contrato nº 18/2013, que tem por objeto a contratação de seguro de vida para 87 (oitenta e sete) estagiários de nível superior lotados na Procuradoria da República no Distrito Federal.	14/09/2015	R\$1.503,36
PR-DF	2013	18/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 18/2013, que tem por objeto a contrataçãode seguro de vida para 87 estagiários de nível superior lotados na PRDF.	02/10/2014	R\$1.503,36
PR-DF	2013	15/2013	2	OBJETO: Repactuação dos valores praticados no contrato 15/2013, referente à prestação de serviços de manutenção predial, em função de novas convenções/acordos coletivos de trabalho, com vigência retroativa a 01/01/2014 para os postos de trabalho vinculados ao SEAC/SINDSERVIÇOS e a01/10/2013 para os postos de trabalho vinculados ao Sintel-DF.	30/10/2014	R\$70.441,05
PR-DF	2013	15/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 15/2013, referente à prestação de servi- ços de manutenção predial, com fornecimento depeças, materiais e mão de obra residente, na PRDF.	01/10/2014	R\$405.477,07
PR-DF	2013	1/2013	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 01/2013, pelo período de 12 meses, referente a contratação de empresa especializada para suporte tecnico e fornecimentode versões atualizadas dos softwares que com-põem os sistemas Ronda Ponto, Ronda Acesso e Ronda Web.	06/01/2015	R\$23.100,00
PR-DF	2013	1/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia do Contrato Administrativo 01/2013, referente à con - tratação de empresa especializada para suportetécnico e fornecimento de versões atualizadasdos softwares que compõem os sistemas Ronda Ponto, Ronda Acesso e Ronda Web.	09/01/2014	R\$23.100,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2012	33/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo 33/2012, referente a prestação de serviços, por demanda, com mão de obra eventual, de operação dos equipamentos de áudio vídeo da PRDF	04/12/2013	R\$4.663,49
PR-DF	2012	33/2012	1	OBJETO: Restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do Contrato 33/2012 em razão do advento da Convenção Coletiva de Trabalho 2013/13	15/07/2013	R\$1.080,01
PR-DF	2012	30/2012	3	OBJETO: Prorrogação, pelo período de 12 (doze) meses, do prazo de vigência do Contrato n. 30/ 2012, referente à prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e sem mão de obra residente, da central de PABX instalada no edifício sede da PRDF/FSMP/II	24/09/2015	R\$99.000,00
PR-DF	2012	30/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 30/2012, pelo período de 12 meses, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e sem mão de obra residente, da central PABX instalada no edifício sede da PRDF/FSMP/II	24/10/2014	R\$99.000,00
PR-DF	2012	30/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo 30/212, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e sem mão de obra residente, da central de PABX instalada no edifício-sede da PRDF/FSMP/II	11/12/2013	R\$99.000,00
PR-DF	2012	28/2012	1	OBJETO: Repactuação de valores do contrato 28/2012, em função de nova convenção coletiva, com vigência retroativa a 1 de janeiro de 2013. Observação: este contrato foi rescindido unilateralmente no dia 04/04/2013 em razão de descumprimentos de cláusulas contratuais	15/05/2013	R\$33.561,90
PR-DF	2012	26/2012	5	OBJETO: Repactuação dos valores praticados no Contrato n. 26/2012, referente à prestação dos serviços de Brigada de Incêndio, em razão do advento de Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2015, firmada entre o SINDBOMBEIROS e Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalhos Temporários e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal. Efeitos financeiros retroativos a 01/01/2015	21/05/2015	R\$40.585,34

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2012	26/2012	4	OBJETO: Repactuação dos valores praticados no contrato 26/2012, referente à prestação de serviços de Brigada de Incêndio, em razão de Convenção Coletiva de Trabalho. Efeitos financeiros retroativos a 01/01/2014.	25/09/2014	R\$124.925,19
PR-DF	2012	26/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo 26/2012, referente à prestação de serviços de Brigada de Incêndio.	27/08/2014	R\$708.545,40
PR-DF	2012	26/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 26/2012, referente à prestação de serviços de Brigada de Incêndio, nas dependências da Procuradoria da República no Distrito Federal. Vigência prorrogada para o período de 10/09/2013 até 09/09/2014.	08/08/2013	R\$708.545,40
PR-DF	2012	26/2012	1	OBJETO: Repactuação dos valores praticados no Contrato 26/2012, referente à prestação de serviços de Brigada de Incêndio, para execução das atividades de prevenção e combate a princípio de incêndios, controle de pânico, abandono de edificações e primeiros socorros (Brigadistas) em razão do advento de Convenção Coletiva de Trabalho 2013/2013.	17/04/2013	R\$40.507,74
PR-DF	2012	26/2011	2	OBJETO: Repactuação dos valores praticados no Contrato nº 26/2011, referente à prestação dos serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), com vistas a atender às necessidades de impressão, cópia, digitalização e transmissão de fax de documentos da Procuradoria da República no Distrito Federal.	04/08/2015	R\$2.234,52
PR-DF	2012	26/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo 26/2011, pelo prazo de 12 meses, referente à prestação de serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), com vistas a atender às necessidades de impressão, cópia, digitalização e transmissão de fax de documentos da Procuradoria da República no Distrito Federal.	06/02/2015	R\$156.457,56
PR-DF	2012	25/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 25/2012, pelo período máximo de 6 meses, podendo ser encerrado antes deste prazo, após conclusão do processo de uma nova contratação, que está em curso. OBS: O CONTRATO FOI ENCERRADO EM 01/12/2013 EM FUNÇÃO DA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DA NOVA CONTRATAÇÃO.	19/09/2013	R\$65.112,42

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2012	25/2012	1	OBJETO: Repactuação dos valores praticados no Contrato 25/2012, em razão do advento de Convenção Coletiva de Trabalho 2013/2013, celebrada entre o SINDSERVIÇOS/DF e o SEAC/DF, referente aos serviços de Manutenção e Limpeza das Áreas Verdes	15/05/2013	R\$13.045,97
PR-DF	2012	24/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo 24/2012, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, mediante ressarcimento, em 4 catracas da marca Telemática, modelo GB 300, instaladas no edifício sede da PRDF.	26/08/2014	R\$9.455,00
PR-DF	2012	24/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo 24/2012, referente à prestação de serviços de manut. preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, mediante ressarcimento, em 4 catracas da marca Telemática, modelo GB 300, instaladas no edifício-sede da Procuradoria da República no Distrito Federal e Escola Superior do Ministério Público da União	05/08/2013	R\$9.455,00
PR-DF	2012	2/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo 02/2012, referente à prestação de serviços de suporte e manutenção de ativos da rede local da Procuradoria da República no Distrito Federal	03/12/2013	R\$68.576,76
PR-DF	2012	2/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 2/2012, referente à prestação de serviços de suporte e manutenção de ativos da rede local da Procuradoria da República no Distrito Federal.	30/01/2013	R\$68.576,76
PR-DF	2012	19/2012	1	OBJETO: Repactuação de valores do Contrato 19/2012, em função de Convenção Coletiva de Trabalho, referente a prestação de serviços de Contínuos, para transporte e movimentação de documentos e processos, auxílio aos serviços de secretariado em geral, entre outras atividades, para atender as necessidades da Procuradoria da República no Distrito Federal (Vigência a partir de 03/04/2013 com efeitos financeiros retroativos a 01/01/2012)	08/04/2013	R\$5.595,96

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2012	15/2012	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 15/2012, referente à prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, na modalidade de Longa Distância Nacional Intrarregional, dentro da região II, e Longa Distância Nacional Inter-Regional, para as regiões I e III, nas chamadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para atender às necessidades da PRDF e FSMPII.	16/11/2015	R\$18.943,53
PR-DF	2012	15/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 15/2012 pelo período de 12 meses, referente a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado, modalidade de Longa Distância Nacional, nas chamadas de Fixo para Fixo e de Fixo para Móvel. Obs: as tarifas das chamadas foram reajustadas por apostilamento (Fixo-Fixo 0,651% e Fixo-Móvel 1,519%).	15/01/2015	R\$18.943,53
PR-DF	2012	15/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 15/2012, referente à prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, na modalidade de Longa Distância Nacional, nas chamadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para atender às necessidades da PRDF e FSMPII.	31/01/2014	R\$18.771,27
PR-DF	2012	15/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 15/2012 referente a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado, na modalidade de Longa Distância Nacional.	31/01/2013	R\$17.863,79
PR-DF	2012	14/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e alteração dos valores praticados no contrato nº 14/2012, referente à renovação das licenças e atualização da versão de softwares Autodesk Building Design Suite Premium e Ultimate.	20/01/2015	R\$7.280,00
PR-DF	2012	14/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo 14/2012, referente à renovação das licenças e atualização da versão dos softwares Autodesk Building Design Suite Premium.	17/01/2014	R\$5.305,00
PR-DF	2012	14/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo 14/2012 e renovação e atualização da versão do software Autodesk Building Design Suite Premium e consequente redução do valor contratual.	18/12/2012	R\$5.305,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2012	10/2012	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 10/2012, referente à prestação de serviços de telecomunicações para prover o acesso à internet na sede da Procuradoria da República no Distrito Federal.	11/11/2015	R\$8.999,88
PR-DF	2012	10/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 10/2012, referente à prestação de serviços de telecomunicações para pro-ver acesso à internet na sede da PRDF.	26/01/2015	R\$8.406,60
PR-DF	2012	10/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo 10/2012, referente à prestação de serviços de telecomunicações para pro-ver acesso à internet na sede da Procuradoria da República no DF. Valor do contrato reajustado por apostilamento em 20/10/2014 com efeitos financeiros retroati-vos a 01/03/2014.	31/01/2014	R\$8.338,26
PR-DF	2012	10/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 10/2012, referente à prestação de serviços de telecomunicações para prover o acesso à internet na sede da Procuradoria da República no Distrito Federal.	04/02/2013	R\$7.586,52
PR-DF	2011	9/2011	2	OBJETO: Retificação da cláusula segundda do 1º termo aditivo ao contrato 09/2011.	30/09/2011	R\$0,00
PR-DF	2011	9/2011	1	OBJETO: Repactuação dos valores praticados no contrato 09/2011, em razão do advento de Convenção Coletiva de Trabalho.	21/09/2011	R\$17.381,28
PR-DF	2011	7/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo nº 07/2011, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) detectores de metal Magnetec MAG XXI, sem fornecimento de peças, localizados nas portarias da Procuradoria da República no Distrito Federal.	09/05/2012	R\$0,00
PR-DF	2011	24/2011	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo nº 24/2011, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, mediante ressarcimento, em equipamentos médicos do Serviço Médico da Procuradoria da República no Distrito Federal.	13/11/2015	R\$5.487,48

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2011	24/2011	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia do contrato 24/2011, pelo período de 12 meses, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças ,mediante ressarcimento, em equipamentos médicos da PRDF	17/11/2014	R\$5.487,48
PR-DF	2011	24/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia e alteração dos valores praticados no mesmo, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, mediante ressarcimento, em equipamentos médicos do Serviço Médico da Procuradoria da República no Distrito Federal	11/12/2013	R\$5.487,48
PR-DF	2011	24/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia do contrato 24/2011 ref. manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, mediante ressarcimento, em equipamentos médicos do Serviço Médico da Procuradoria da República no DF	28/11/2012	R\$5.087,48
PR-DF	2011	23/2011	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia do Contrato Administrativo nº 23/2011, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, mediante ressarcimento, em equipamentos odontológicos do Serviço Médico da PRDF	18/09/2015	R\$5.200,00
PR-DF	2011	23/2011	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia do contrato administrativo 23/2011, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, mediante ressarcimento, em equipamentos odontológicos do Serviço Médico da PRDF	14/10/2014	R\$5.200,00
PR-DF	2011	23/2011	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia do contrato 23/2011 pelo prazo de 12 meses e alteração dos valores praticados, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, mediante ressarcimento, em equipamentos odontológicos do Serviço Médico da PRDF	22/11/2013	R\$5.200,00
PR-DF	2011	23/2011	2	OBJETO: Alteração contratual quantitativa, com efeito de acréscimo do valor global do contrato em função do aumento na quantidade de equipamentos odontológicos que necessitam de manutenção.(acréscimo de 22,56% no valor do contrato)	08/08/2013	R\$318,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2011	23/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 23/2011, referente à prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, mediante ressarcimento, em equipamentos odontológicos do Serviço Médico da PRDF.	23/10/2012	R\$4.788,00
PR-DF	2011	23/2010	2	OBJETO: Aditamento do valor original do contrato 23/2010 em 12,98% tendo em vista a ocorrência de fatos supervenientes e imprevistos ocorridos durante a execução do contrato, nos termos do Art. 65 da Lei 8666/1993.	26/07/2012	R\$192.742,06
PR-DF	2011	23/2010	1	OBJETO: Aditamento do valor do contrato 23/2010 em 3,03%, tendo em vista a ocorrência de fatos supervenientes e imprevistos ocorridos durante a execução do contrato.	21/09/2011	R\$45.016,61
PR-DF	2011	23/2010	1	OBJETO: Alteração contratual quantitativa, comereito quantitativo de redução do valor global do contrato 23/2010, tendo em vista a ocorrência de fatos supervenientes e imprevistos ocorridos durante a execução do contrato (prestação de serviços técnicos especializados em engenharia civil destinados a reforma predial).	14/05/2013	R\$0,00
PR-DF	2011	22/2011	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n. 22/2011, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, mediante ressarcimento, em equipamentos odontológicos do Serviço Médico da Procuradoria da República no Distrito Federal.	26/10/2015	R\$1.400,40
PR-DF	2011	22/2011	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 22/2011 por 12 meses e redução do valor anual para R\$ 1400,40, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, mediante ressarcimento, em equipamentos odontológicos do Serviço Médico da Procuradoria da República no DF.	24/10/2014	R\$1.400,40
PR-DF	2011	22/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 22/2011 pelo período de 12 meses e alteração dos preços praticados, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, mediante ressarcimento, em equipamentos odontológicos do serviço médico da Procuradoria da República no DF. (redução de valor)	30/10/2013	R\$1.556,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2011	22/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo 22/2011 pelo período de 12 meses, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, mediante ressarcimento, em equipamentos odontológicos do Serviço Médico da Procuradoria da República no DF.	30/10/2012	R\$1.996,00
PR-DF	2011	20/2011	2	OBJETO: Prorrogação da vigência de contrato 20/2011 referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de mesa telefônica e demais atividades inerentes à função de telefonista nas dependências do edifício sede da Procuradoria da República no DF e Escola Superior do Ministério Público da União.	18/10/2012	R\$46.435,08
PR-DF	2011	20/2011	1	OBJETO: Repactuação dos valores praticados no contrato nº 20/2011, em razão do advento de Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do DF - SINTTEL/DF e o Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalhos Temporários e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal - SEAC/DF, com data base em 1º de janeiro de 2012.	09/05/2012	R\$3.511,11
PR-DF	2011	19/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 19/2011, referente a manutenção da rede estruturada de dados e voz da PRDF.	25/09/2012	R\$9.567,48
PR-DF	2011	17/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 17/2011, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças mediante ressarcimento, no sistema de câmeras de vigilância e cancelas eletrônicas, localizados nas dependências do edifício-sede da Procuradoria da República no Distrito Federal.	24/09/2013	R\$10.200,00
PR-DF	2011	16/2011	4	OBJETO: Prorrogação por um período de 12 meses do prazo de vigência do contrato administrativo 16/2011, referente a prestação de serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos.	17/08/2015	R\$23.005,00
PR-DF	2011	16/2011	3	OBJETO: Prorrogação, por um período de 12 meses do prazo de vigência do contrato administrativo 16/2011, referente à prestação de serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos da PRDF.	15/08/2014	R\$23.005,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2011	16/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 16/2011, pelo prazo de 12 meses, referente a prestação de serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos da Procuradoria da República no Distrito Federal.	20/06/2013	R\$23.005,00
PR-DF	2011	16/2011	1	OBJETO: Prorrogação por 12 meses do prazo de vigência do contrato 16/2011, referente à prestação de serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos da Procuradoria da República no Distrito Federal.	29/08/2012	R\$23.005,00
PR-DF	2011	13/2011	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo 13/2011, referente a locação de 2 no-breaks de 15 KVA e 1 no break de 5 KVA.	27/08/2014	R\$27.600,00
PR-DF	2011	13/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 13/2011 pelo período de 12 meses, referente à locação de no-breaks.	18/09/2013	R\$27.600,00
PR-DF	2011	13/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 13/2011 pelo período de 12 meses e redução do valor mensal.	12/09/2012	R\$27.600,00
PR-DF	2010	9/2010	2	OBJETO: Prorrogação do contrato 09/2010.	02/05/2011	R\$0,00
PR-DF	2010	9/2010	1	OBJETO: Restabelecer o equilíbrio econômico financeiro dos valores praticados no contrato 09/2010.	17/01/2011	R\$13.783,56
PR-DF	2010	41/2009	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 41/2009 pelo prazo de 12 meses, referente à manutenção de elevadores.	22/11/2013	R\$17.964,00
PR-DF	2010	41/2009	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 41/2009 pelo prazo de 12 meses.	30/10/2012	R\$17.964,00
PR-DF	2010	41/2009	2	OBJETO: Prorrogação, pelo período de 12 meses, o prazo de vigência do contrato 41/2009.	09/11/2011	R\$17.964,00
PR-DF	2010	41/2009	1	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato administrativo nº 41/2009.	14/12/2010	R\$17.964,00
PR-DF	2010	20/2010	1	OBJETO: Supressão de 25% do valor inicial atualizado do contrato 20/2010, em decorrência de nova contratação de locação de no-breaks que substituiu os equipamentos objeto do item 2, da cláusula segunda do contrato.	05/10/2011	R\$0,00

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2010	18/2010	9	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 18/2010, referente à prestação de serviços de recepcionistas, visando atender às necessidades da PRDF. OBS: CONTRATA RESCINDIDO BILATERALMENTE NA DATA DE 09/11/2014.	26/09/2014	R\$53.369,27
PR-DF	2010	18/2010	8	OBJETO: Repactuação dos valores praticados no Contrato 18/2010, em razão do advento de Convenção Coletiva de Trabalho, com data base da categoria em 01/01/2014.	17/03/2014	R\$34.500,51
PR-DF	2010	18/2010	7	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 18/2010, referente à prestação de serviços de recepcionistas, pelo prazo de 12 meses, de 01/10/2013 a 30/09/2014.	02/09/2013	R\$411.450,24
PR-DF	2010	18/2010	6	OBJETO: Repactuação dos valores praticados no Contrato 18/2010, em razão do advento de Convenção Coletiva de Trabalho.	15/03/2013	R\$46.356,39
PR-DF	2010	18/2010	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 18/2010 referente a prestação de serviços de recepcionistas, visando atender às necessidades do Edifício-Sede da Procuradoria da República no Distrito Federal.	28/09/2012	R\$349.641,72
PR-DF	2010	18/2010	4	OBJETO: Restabelecer o equilíbrio econômico financeiro dos valores praticados no contrato nº 18/2010, em razão do pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) à recepcionista que presta serviços na recepção do Serviço Médico do Edifício-sede da Procuradoria da República no DF (PRDF) e Escola Superior do MPU (ESMPU), considerando o laudo pericial emitido pela Assessoria de Segurança e Saúde no Trabalho da Procuradoria da República no Distrito Federal.	09/01/2012	R\$5.649,26
PR-DF	2010	18/2010	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 18/2010, referente a prestação de serviços de recepcionistas no edifício sede da PRDF/ESMPU.	27/09/2011	R\$345.457,08
PR-DF	2010	18/2010	2	OBJETO: Restabelecer o equilíbrio econômico financeiro dos valores praticados no contrato 18/2010, em razão de nova convenção coletiva de trabalho.	09/09/2011	R\$22.936,11
PR-DF	2010	18/2010	1	OBJETO: Acréscimo de 01 posto de recepcionista ao contrato 18/2010.	13/05/2011	R\$9.582,95
PR-DF	2010	16/2010	1	OBJETO: Prorrogação do contrato 16/2010, referente a prestação de serviços de telefonistas.	05/10/2011	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2010	15/2010	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 15/2010, referente à prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), para atender as necessidades da Procuradoria da República no Distrito Federal.	03/08/2015	R\$88.209,00
PR-DF	2010	15/2010	4	OBJETO: Alterar o valor mensal estimado para o contrato 15/2010 e alterar o quantitativo de aparelhos, referente à prestação do Serviço de Telefonia Móvel Pessoal. Este termo terá vigência a partir de 11/09/2014.	15/09/2014	R\$13.206,60
PR-DF	2010	15/2010	3	OBJETO: Alterar o prazo de vigência do 2º TA, de forma que a vigência do contrato fique prorrogada pelo prazo de 24 meses, de 06/08/2013 a 05/08/2015 e efetuar a troca dos aparelhos e reduzir o valor mensal em função de alteração nos valores da assinatura dos serviços de dados. (foi considerado a aplicação do valor deste TA pelo período de 20 meses, de 02/dez/2013 até 05ago/2015)	04/12/2013	R\$123.003,00
PR-DF	2010	15/2010	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato 15/2010 por 12 meses (Serviço Móvel Pessoal)(Posteriormente o 3º TA alterou a vigência prorrogando o contrato por 24 meses, desta forma o valor deste TA foi aplicado por 4 meses e o valor do 3º TA por 20 meses, visto que o 3º TA foi firmado em Dez/2013	25/06/2013	R\$26.448,62
PR-DF	2010	15/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 15/2010 por 12 meses. Alteração na quantidade de aparelhos móveis.	15/08/2012	R\$79.345,85
PR-DF	2010	12/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 12/2010, referente a locação de 02 aparelhos de nobreak de 10 kva para a PRDF.	22/06/2011	R\$0,00
PR-DF	2010	10/2010	1	OBJETO: Prorrogação pelo período de 12 meses do contrato 10/2010, referente a prestação de serviços de chaveiro.	06/05/2011	R\$0,00
PR-DF	2009	8/2009	2	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato administrativo nº 08/2009	11/03/2011	R\$0,00
PR-DF	2009	8/2009	1	OBJETO: Prestação de serviços de telefonia fixa comutada, na modalidade de longa distância nacional, DDD região II	09/02/2010	R\$0,00



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2009	7/2009	5	OBJETO: Prorrogação em caráter excepcional do prazo de vigência do contrato 07/2009, pelo prazo máximo de 6 meses, de 02/02/2014 até 01/08 /2014, podendo ser encerrado antes deste prazo após a conclusão do processo de uma nova contratação que está em curso.	03/02/2014	R\$42.768,66
PR-DF	2009	7/2009	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 7/2009 pelo prazo de 12 meses, referente ao serviço de telefonia fixa (Local e de Longa Distância Nacional).	04/02/2013	R\$85.537,32
PR-DF	2009	7/2009	3	OBJETO: 1. Prorrogação da vigência do contrato 07/2009, referente à prestação de STFC nas modalidades local e de longa distância nacional, de fixo para fixo e fixo para móvel para atender o edifício sede da PRDF/ESMPU. 2. Exclusão do item referente ao serviço telefônico fixo comutado de longa distância nacional intrarregional, nas formas de fixo para fixo e fixo para móvel, dentro da região II. 3. Alteração da redação das cláusulas Primeira - Do Objeto e Segunda Das Especificações de Serviço.	08/02/2012	R\$0,00
PR-DF	2009	7/2009	2	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato administrativo nº 07/2009	21/03/2011	R\$101.763,03
PR-DF	2009	7/2009	1	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato original por mais 12 meses, no período de 02/02/2010 a 01/02/2011	03/03/2010	R\$101.763,03
PR-DF	2009	37/2009	10	OBJETO: Repactuação dos valores praticados no contrato 37/2009, referente à prestação de serviços de vigilância armada, em razão de nova convenção coletiva de trabalho 2014/2014, com efeitos financeiros retroativos a 01/01/2014	31/07/2014	R\$214.334,52
PR-DF	2009	37/2009	9	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 37/2009 pelo prazo de 12 meses, referente ao serviço de vigilância.	22/11/2013	R\$1.972.461,24
PR-DF	2009	37/2009	8	OBJETO: Acréscimo, no atual efetivo, de dois vigilantes sob o regime de 12x36 horas Noturno e dois vigilantes sob o regime de 12x36 horas Di-urno.	19/09/2013	R\$64.403,35
PR-DF	2009	37/2009	5	OBJETO: Prorrogar pelo período de 12 meses o prazo de vigência do contrato 37/2009, referente à prestação de serviços de vigilância armada com mão de obra residente, visando o controle de acesso e a segurança de pessoas, bens patrimoniais, documentos e veículos nas dependências da PR/DF e ESMPU	01/02/2013	R\$1.461.433,20

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2009	37/2009	4	OBJETO: Repactuação de valores praticados no Contrato 37/2009, em razão do advento de Convenção Coletiva de Trabalho, referente à prestação de serviços de vigilância.	03/10/2012	R\$210.690,72
PR-DF	2009	37/2009	3	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato 37/2009, referente à prestação de serviços de vigilância armada, com mão de obra residente, visando o controle de acesso e a segurança de pessoas, bens patrimoniais, documentos e veículos nas dependências do Edifício Sede da Procuradoria da República no DF e Escola Superior do Ministério Público da União.	21/12/2011	R\$1.250.742,45
PR-DF	2009	37/2009	2	OBJETO: Repactuação do contrato 37/2009, referente a prestação de serviços de vigilância armada no edifício sede da PRDF/ESMPU.	22/08/2011	R\$194.259,20
PR-DF	2009	37/2009	1	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato administrativo nº 37/2009 por mais 12 meses.	01/02/2011	R\$1.136.756,51
PR-DF	2009	35/2009	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 35/2009, por mais 12 meses.	31/10/2011	R\$0,00
PR-DF	2009	35/2009	1	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato administrativo nº 35/2009 por mais 12 meses.	05/11/2010	R\$0,00
PR-DF	2009	27/2009	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 27/2009, até 30/11/2013 e restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do mesmo mediante reajuste dos preços dos itens do cardápio básico em 6,27% (Contrato prorrogado até 20/12/2013 conforme anstilamento).	28/08/2013	R\$0,00
PR-DF	2009	27/2009	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência de contrato 27/2009 pelo período de 12 meses.	29/08/2013	R\$0,00
PR-DF	2009	27/2009	2	OBJETO: Prorrogação do contrato 27/2009, referente à cessão de uso oneroso de espaço público destinado à exploração econômica de serviços de lanchonete.	30/08/2011	R\$0,00
PR-DF	2009	27/2009	1	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato administrativo nº 27/2009.	08/09/2010	R\$0,00
PR-DF	2009	21/2009	5	OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro dos valores praticados no contrato em face do advento de nova convenção coletiva de trabalho da categoria.	16/08/2010	R\$180.722,76
PR-DF	2009	21/2009	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo nº 21/2009 por mais 12 meses.	29/07/2010	R\$0,00
PR-DF	2009	21/2009	3	OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro dos valores praticados no contrato em face do aumento do salário mínimo pela medida provisória nº 474, de 23/12/2009.	19/04/2010	R\$155.885,52

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2009	21/2009	2	OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro dos valores praticados no contrato administrativo nº 21/2009	19/01/2010	R\$154.112,76
PR-DF	2009	21/2009	1	OBJETO: Acrésimo de 02 postos de contínuos ao contrato administrativo nº 21/2009	21/10/2009	R\$139.140,96
PR-DF	2009	17/2009	4	OBJETO: Repactuação do contrato 17/2009 em virtude de nova convenção coletiva de trabalho.	01/08/2011	R\$5.281,80
PR-DF	2009	17/2009	3	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato 17/2009, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, refrigeradores, bebedouros e equipamentos de exaustão no edifício sede da prdf	18/05/2011	R\$0,00
PR-DF	2009	17/2009	2	OBJETO: Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 17/2009 em face do advento de nova convenção coletiva	08/07/2010	R\$6.585,40
PR-DF	2009	17/2009	1	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato administrativo nº 17/2009 por mais 12 meses	17/05/2010	R\$0,00
PR-DF	2009	15/2009	6	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato administrativo nº 15/2009; restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos valores praticados, em razão de reajuste de insumos; e excluir, na execução dos serviços contratados, a área correspondente ao lote 22 da quadra 604 sul, localizada ao lado do edifício-sede da Procuradoria da República no Distrito Federal.	30/04/2012	R\$0,00
PR-DF	2009	15/2009	5	OBJETO: Restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos valores praticados no contrato nº 15/2009, em razão do pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) aos jardineiros que prestam serviços no edifício-sede da Procuradoria da República no DF e Escola Superior do Ministério Público da União, considerando o laudo pericial emitido pela Assessoria de Segurança e Saúde no Trabalho da Procuradoria da República do Trabalho de 100 Posição	09/01/2012	R\$10.993,07
PR-DF	2009	15/2009	4	OBJETO: Reestabelecer o equilíbrio econômico financeiro dos valores praticados no contrato, em razão do advento de nova convenção coletiva de trabalho.	17/10/2011	R\$10.488,84
PR-DF	2009	15/2009	3	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato administrativo nº 15/2009 por mais 12 meses	18/04/2011	R\$0,00
PR-DF	2009	15/2009	2	OBJETO: Acréscimo contratual decorrente de equilíbrio econômico financeiro dos valores praticados no contrato	11/08/2010	R\$8.966,28

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-DF	2009	15/2009	1	OBJETO: Inclusão dos serviços de jardinagem para o lote 22 da quadra 604 Sul, bem como prorrogação de vigência do contrato administrativo nº 15/2009 por mais 12 meses	30/04/2010	R\$12.238,16
PR-DF	2009	13/2009	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por 12 meses do contrato 13/2009, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 4 caçapas da marca Telemática.	25/05/2011	R\$0,00
PR-DF	2009	13/2009	1	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato administrativo nº 13/2009 por mais 12 meses	05/03/2010	R\$0,00
PR-DF	2009	1/2009	6	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 01/2009, referente a prestação de serviços de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificação, primeiros socorros por meio de brigada de bombeiros particulares.	14/09/2011	R\$0,00
PR-DF	2009	1/2009	5	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato administrativo nº 01/2009 por mais 12 meses	18/08/2010	R\$0,00
PR-DF	2009	1/2009	4	OBJETO: Acréscimo contratual decorrente de equilíbrio econômico financeiro dos valores partidados no contrato	28/07/2010	R\$787.614,12
PR-DF	2009	1/2009	3	OBJETO: Acréscimo de 02 brigadistas plantonistas ao atual quadro	24/06/2010	R\$728.752,14
PR-DF	2009	1/2009	2	OBJETO: Acréscimo contratual decorrente de equilíbrio econômico financeiro dos valores praticados no contrato	05/01/2010	R\$624.644,64
PR-DF	2009	1/2009	1	OBJETO: Acréscimo contratual decorrente de pagamento de adicional de periculosidade	08/12/2009	R\$569.242,80
PR-DF	2008	31/2008	2	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato administrativo nº 31/2008 por mais 12 meses	19/11/2010	R\$0,00
PR-DF	2008	31/2008	1	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato administrativo nº 31/2008 por mais 12 meses	08/10/2009	R\$0,00
PR-DF	2008	2/2008	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual para prestação de serviço de assistência técnica e suporte dos softwares RONDA PONTO, RONDA ACESSO e RONDA WEB.	06/01/2012	R\$21.000,00
PR-DF	2008	2/2008	3	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato administrativo nº 02/2008 por mais 12 meses	07/04/2011	R\$0,00
PR-DF	2008	2/2008	2	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato administrativo nº 02/2008	05/01/2010	R\$0,00
PR-DF	2008	2/2008	1	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato administrativo nº 02/2008	15/01/2009	R\$0,00
PR-DF	Total					R\$17.280.819,55
PR-ES	2014	3/2014	3	OBJETO: Suprimir valores equivalentes aos itens constantes da informação 696/2014(PR/ES-00011008/2014) - pa 1.17.000.000309/2014-51.	19/05/2014	R\$0,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-ES	2014	3/2014	1	OBJETO: Execução de serviços em razão de circunstâncias pré-existentes não incluídas no projeto básico e por inadequação técnica de algumas soluções apresentadas pela proietista.	24/03/2014	R\$4.840,21
PR-ES	2013	9/2012	1	OBJETO: Prorrogar por um ano o prazo de vigência contratual.	31/12/1999	R\$1.713,60
PR-ES	2013	12/2013	1	OBJETO: Prorrogar por mai um ano o prazo de vigencia do contrato original (10/01/2015 a 09/01/2016).	17/11/2014	R\$32.491,44
PR-ES	2013	11/2013	1	OBJETO: Prorrogar por um ano o prazo de vigência original (07/01/2015 a 06/01/2016)	11/11/2014	R\$242.923,44
PR-ES	2012	8/2012	1	OBJETO: Prorrogar por 01 ano o prazo de vigência do contrato original.	31/12/1999	R\$1.800,00
PR-ES	2012	7/2012	1	OBJETO: Prorrogar por 01 ano o prazo de vigência do contrato original.	31/12/1999	R\$1.930,00
PR-ES	2012	5/2012	2	OBJETO: Prorrogar por um ano o prazo original.	27/05/2014	R\$16.000,00
PR-ES	2012	5/2012	1	OBJETO: Prorrogar por um ano a vigência do con-trato original	19/03/2013	R\$16.000,00
PR-ES	2012	4/2012	2	OBJETO: Prorrogar por um ano o prazo de vigência original do contrato.	08/04/2014	R\$6.547,08
PR-ES	2012	4/2012	1	OBJETO: Prorrogar por 01 ano e alterar o valor mensal para R\$545,59	04/03/2013	R\$6.547,08
PR-ES	2012	3/2012	9	OBJETO: Supressao de valores equivalentes aos serviços de demolição e remoção dos blocos de concreto utilizados para a sustentação dos equi--pamentos da grua e do elevador de carga, quantificados no volume de 55,38 m	12/09/2013	R\$0,00
PR-ES	2012	3/2012	7	OBJETO: Supressão dos serviços descritos no item 005.001.008 da planilha orçamentária em função de recente avaliação técnica promovida por servidores da Subsecretaria de Infraestrutura PGR	01/07/2013	R\$0,00
PR-ES	2012	17/2012	1	OBJETO: Prorrogar por um ano o prazo de vigencia.	21/03/2014	R\$4.166,40
PR-ES	2012	16/2012	2	OBJETO: Repactuar os preços praticados no contrato 16/2012.	28/08/2013	R\$23.575,89
PR-ES	2012	16/2012	1	OBJETO: Acrescer um posto de recepçioista para a PRM LINHARES. Previsão inicial de implantação do posto 01/03/2013. Implantação efetiva do posto 10/05/2013.	30/01/2013	R\$6.937,06
PR-ES	2012	1/2012	1	OBJETO: Prorrogar por mais 01 (um) ano a vigência do contrato original	12/11/2012	R\$6.480,00
PR-ES	2011	9/2011	2	OBJETO: Prorrogar por 01 ano prazo de vigência	18/06/2013	R\$1.683,36
PR-ES	2011	9/2011	1	OBJETO: Prorrogar por um ano prazo de vigência do contrato original e alterar valor mensal pa-rra R\$140,28.	11/07/2012	R\$1.683,36

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-ES	2011	8/2011	2	OBJETO: Prorrogar por mais 01 ano a vigência.	18/06/2013	R\$2.170,56
PR-ES	2011	8/2011	1	OBJETO: Prorrogar por um ano o prazo de vigência do contrato original e alterar o valor mensal para R\$180,88.	11/07/2012	R\$2.170,56
PR-ES	2011	7/2011	6	OBJETO: Prorrogar por 01 ano o prazo de vigencia do contrato original 31/08/2014 a 30/08/2015-repactuar os preços praticados no contrato 07/2011, com efeito financeiro a partir de 01/01/2014, para o valor mensal de R\$70.878,01	04/07/2014	R\$873.471,56
PR-ES	2011	7/2011	4	OBJETO: Prorrogar por mais 01 (um) ano o prazo de vigência do contrato original; b) Repactuar os preços praticados no Contrato nº 7/2011, com efeito financeiro a partir de 01/01/2013 para o valor mensal de R\$ 66.008,17 e a partir de 0304/2013 para o valor mensal de 66.123,29	05/06/2013	R\$793.479,48
PR-ES	2011	7/2011	3	OBJETO: Acrescentar 02 postos de vigilancia ar-mada para atender a PRM Linhares	25/01/2013	R\$38.512,88
PR-ES	2011	7/2011	2	Objeto: Prorrogar o prazo de vigencia por mais 01 (um) ano	18/04/2012	R\$638.669,88
PR-ES	2011	7/2011	1	Objeto: Conceder a repactuação solicitada pela empresa passando o valor mensal para R\$53.222,49, com efeitos financeiros retroativos a 01/01/2012.	17/02/2012	R\$46.357,43
PR-ES	2011	17/2011	2	OBJETO: Adequar o projeto executivo inicial as necessidades de acréscimos e decréscimos de serviços, detectados no decorrer da obra, conformecertidão e planilhas apresentadas pela fiscalização do contrato	04/04/2012	R\$6.934,94
PR-ES	2011	17/2011	1	Objeto: Adequar o projeto executivo inicial às necessidades de acréscimos e decréscimos.	09/03/2012	R\$4.142,96
PR-ES	2011	14/2011	1	Objeto: Repactuar os preços praticados no contrato 14/2011 com efeito financeiro a partir de 01/01/2012 para o valor mensal de R\$1.957,28	13/03/2011	R\$2.172,80
PR-ES	2011	13/2011	1	Objeto: Repactuar os preços praticados no contrato 13/2011 com efeito financeiro a partir de 01/01/2012 para o valor mensal de R\$4.868,01	13/03/2012	R\$5.808,33
PR-ES	2011	11/2011	1	OBJETO: Acrescer 04 equipamentos SAMSUNG SCX5637FR com a quantidade estimada mensal de 1076 impressões para atender a PRM LINHARES	20/05/2013	R\$3.334,72
PR-ES	2011	10/2011	2	OBJETO: Prorrogar por 01 ano a vigência e alterar o valor mensal para R\$225,92	18/06/2013	R\$2.711,04
PR-ES	2011	10/2011	1	OBJETO: Prorrogar por um ano prazo original do contrato e alterar o valor mensal para R\$242,92	11/07/2012	R\$2.915,04
PR-ES	2010	7/2010	1	Objeto: Inclusão de novos itens e revisão da planilha conforme relatório contendo justificativas.	31/12/1999	R\$14.412,77

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-ES	2010	6/2010	5	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia por mais 24 meses, de 01/09/2013 a 31/08/2015.	04/09/2013	R\$109.494,48
PR-ES	2010	6/2010	4	OBJETO: Acrescer 02 acessos MODEM USB e 02 acessos telefônicos IPHONE.	04/07/2013	R\$591,36
PR-ES	2010	6/2010	3	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por 12 meses e reduzir o valor anual estimado do con -trato	04/09/2012	R\$18.832,84
PR-ES	2010	6/2010	2	Objeto: Acréscimo de um acesso telefônico digital, categoria 2 para atender a PR/ES	21/09/2011	R\$600,00
PR-ES	2010	6/2010	1	Objeto: Acréscimo de um acesso telefônico digital categoria 02 para atender a PR/ES.	07/08/2011	R\$4.200,00
PR-ES	2010	5/2010	1	Objeto: Prorrogar por 01 ano o contrato original. Rescisão amigável com prestação de serviços até 30/09/2011(DOU 20/09/2011) Termo de rerratificação da Rescisão amigável para prestação de serviços até 31/10/2011 (DOU 06/10/2011)	11/08/2011	R\$4.080,00
PR-ES	2010	4/2010	1	Objeto: Prorrogar por 01 ano o prazo original de vigência do contrato.(DOU 30/06/2011). Rescisão amigável com prestação de serviços até 30/09/2011(DOU 20/09/2011) Termo de rerratificação da Rescisão amigável para prestação de serviços até 31/10/2011 (DOU 06/10/2011)	30/06/2011	R\$11.413,03
PR-ES	2010	3/2010	5	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato original. Período de vigência 30/06/2014 a 29/06/2015.	19/05/2014	R\$33.287,86
PR-ES	2010	3/2010	4	OBJETO: Prorrogar por 01 ano o prazo de vigencia do contrato original.	17/05/2013	R\$33.287,86
PR-ES	2010	3/2010	2	Objeto: Prorrogar por mais 01 (um) ano o prazo de vigência do contrato original e conceder repactuação às tarifas praticadas no contrato. Valor estimado anual: 30.347,86	28/06/2012	R\$30.347,86
PR-ES	2010	3/2010	1	Objeto: Prorrogar por mais 01 (um) ano o prazo de vigência de contrato original.	15/06/2011	R\$30.347,86
PR-ES	2010	2/2010	4	OBJETO: Prorrogar por 01 ano o contrato original e conceder repactuação solicitada pela contratada, passando o valor mensal do contrato a ser de R\$1.661,74 a partir de 06/05/2014.	05/05/2014	R\$19.929,06
PR-ES	2010	2/2010	2	Objeto: Prorrogar por mais 01 ano a vigência do contrato original.	12/04/2012	R\$15.600,00
PR-ES	2010	2/2010	1	Objeto: Prorrogação por mais 01 (um ano) a vigência do contrato original.	31/05/2011	R\$15.600,00
PR-ES	2010	12010/2010	12	OBJETO: Repactuação dos preços praticados no contrato 01/2010 para o valor mensal de R\$ 23.545,43 com efeitos financeiros a contar de 01/01/2014 e R\$ 23.588,69 a contar de 01/05/2014.	05/06/2014	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-ES	2010	12010/2010	10	OBJETO: Repactuar os preços praticados no contrato 01/2010 com efeito a partir de 01/01/2013 conforme planilha de fls 53, para o valor mensal de R\$21.825,00, com efeitos financeiros a partir de 26/04/2013 para o valor mensal de R\$21.983,61 e para R\$22.041,66 a contar de 29/04.	28/06/2013	R\$17.953,62
PR-ES	2010	12010/2010	9	OBJETO: Acrescentar um posto de servente para atender a PRM LINHARES.	25/01/2013	R\$22.245,41
PR-ES	2010	12010/2010	8	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência por 12 meses.	02/10/2012	R\$219.569,16
PR-ES	2010	12010/2010	7	OBJETO: Repactuar os preços praticados no contrato 01/2010 com efeito financeiro a partir de 28/06/2012, conforme orientações contidas no parecer jurídico de fls. 50 a 52, para o valor mensal de R\$18.297,43.	12/09/2012	R\$2.144,94
PR-ES	2010	12010/2010	6	Objeto: Repactuar os preços com efeito financeiro a partir de 01/01/2012 para o valor mensal de R\$17.945,80	08/03/2012	R\$21.340,56
PR-ES	2010	12010/2010	5	Objeto: Prorrogar por mais 01 (um ano) o prazo de vigência do contrato original.	06/12/2011	R\$194.009,04
PR-ES	2010	12010/2010	4	Objeto: Repactuação dos preços com efeito financeiro a partir de 1 /01/2011 para F\$16.220,30 (R\$103,55*4) para R\$16.167,42 a partir de 1 /05/2011 (R\$R\$50.67*8)	11/07/2011	R\$819,56
PR-ES	2010	12010/2010	3	Objeto: Prorrogar por mais 01 (um) ano o prazo original (Acréscimo de R\$16.422,51*12). Excluir do contrato original a obrigação contida no Anexo I, item 7, alíneas "a" e "b" que versa sobre a limpeza semestral da fachada do edifício sede da PRES (Decréscimo de R\$3.057,39) referente ao valor pago pela contratante para a realização do serviço de limpeza da fachada durante o ano de 2010. Devolução em 03 parcelas de R\$1.091,13 mediante desconto nas notas fiscais dos meses de janeiro, fevereiro e março	28/12/2010	R\$190.343,61
PR-ES	2010	12010/2010	2	Objeto: valor contratado será reduzido em R\$1.556,73 referente a redução de um posto de auxiliar de serviços gerais na unidade Vitória da PRES com efeitos financeiros a partir de 19/08/2010. Os valores relativos à limpeza da fachada e ao fornecimento de materiais relativos ao posto suprimido deverão ser diluídos entre os demais postos de trabalho	19/08/2010	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-ES	2010	12010/2010	1	Objeto: Repactuar os preços praticados no Contrato 01/2010, com efeito financeiro a partir de 1 /04/2010 (R\$3.674,85) para o valor mensal de R\$17.979,24, ajustar os valores devidos por cada posto.	19/07/2010	R\$11.024,50
PR-ES	2010	12/2010	4	Objeto: Repactuar o Contrato nº 12/2010, com base no Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho das categorias de telefonista, que foi devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego sob o nº ES000309/2012. A repactuação terá efeitos financeiros a partir de 01/05/2012 para o valor mensal de R\$ 19.895,39.	13/11/2012	R\$1.214,88
PR-ES	2010	12/2010	3	Objeto: Repactuar o contrato 12/2010 com base no termo aditivo à convenção coletiva de trabalho das categorias de recepcionista e auxiliar de serviços gerais para o valor mensal de R\$19.692,91 com efeito financeiro a partir de 01/01/2012.	30/03/2012	R\$24.867,72
PR-ES	2010	12/2010	2	Objeto: Prorrogar por 01 ano o prazo de vigência contratual.	02/12/2011	R\$211.447,20
PR-ES	2010	12/2010	1	Objeto: Repactuar o contrato 12/2010 com base nas novas convenções coletivas de trabalho das categorias envolvidas registradas no Ministério do Trabalho e Emprego.	29/09/2011	R\$13.498,31
PR-ES	2010	11/2010	2	OBJETO: Prorrogar por mais 01 (um) ano o prazo de vigência do contrato original.	31/10/2012	R\$27.316,74
PR-ES	2010	11/2010	1	Objeto: Prorrogar por um ano a vigência original.	11/11/2011	R\$27.316,74
PR-ES	2009	82/2009	1	Objeto: Prorrogar por 01 ano a vigência e promover o aumento no quantitativo de modens (03 assinaturas básicas de dados) valor de R\$359,70.	06/04/2010	R\$9.166,72
PR-ES	2008	1/2008	3	Objeto: Prorrogação por 12 meses a vigência do contrato original.	17/01/2011	R\$2.150,00
PR-ES	2008	1/2008	2	Objeto: Prorrogação por 12 meses a vigência do contrato original.	23/04/2010	R\$2.150,00
PR-ES	2008	1/2008	1	Objeto: Prorrogação por 12 meses a vigência do contrato original.	02/02/2009	R\$2.150,00
PR-ES	Total					R\$4.140.924,79
PR-GO	2013	9/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	28/02/2014	R\$0,00
PR-GO	2013	8/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	28/02/2014	R\$0,00
PR-GO	2013	6/2013	3	OBJETO: Repactuação do preço mensal.	22/09/2014	R\$688,22
PR-GO	2013	6/2013	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	21/03/2014	R\$0,00
PR-GO	2013	6/2013	1	OBJETO: Repactuação do valor do contrato, de R\$57.364,20 para R\$ 63.581,04.	03/05/2013	R\$6.216,84
PR-GO	2013	22/2013	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 meses.	19/12/2014	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-GO	2013	22/2013	2	OBJETO: Repactuação do preço mensal.	29/04/2014	R\$23.176,08
PR-GO	2013	22/2013	1	OBJETO: Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em virtude da incidência percentual de 30%, a título de adicional de periculosidade.	26/02/2014	R\$29.757,60
PR-GO	2013	21/2013	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 21/2013, por mais 12 meses.	08/12/2014	R\$0,00
PR-GO	2013	21/2013	2	OBJETO: Repactuação do contrato.	29/04/2014	R\$62.928,60
PR-GO	2013	21/2013	1	OBJETO: Reequilíbrio econômico-financeiro do aluzido contrato.	26/02/2014	R\$76.719,12
PR-GO	2013	19/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e repactuação do preço mensal	11/09/2014	R\$565,42
PR-GO	2013	18/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e repactuação do preço mensal.	04/09/2014	R\$375,80
PR-GO	2013	17/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	08/07/2014	R\$0,00
PR-GO	2013	16/2013	1	OBJETO: Prorrogação e repactuação do preço mensal.	18/09/2014	R\$1.306,00
PR-GO	2013	13/2013	2	OBJETO: Reajuste do preço mensal e retificação da Cláusula Primeira	25/09/2014	R\$43,82
PR-GO	2013	13/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual.	16/06/2014	R\$0,00
PR-GO	2013	11/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	02/05/2014	R\$0,00
PR-GO	2013	10/2013	2	OBJETO: Repactuação do preço mensal.	04/11/2014	R\$386,46
PR-GO	2013	1/2013	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 meses, do Contrato 01/2013.	16/01/2015	R\$0,00
PR-GO	2012	25/2012	3	OBJETO: Repactuação do preço mensal	26/09/2014	R\$1.965,20
PR-GO	2012	19/2012	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	29/09/2014	R\$0,00
PR-GO	2012	19/2012	4	OBJETO: Repactuação do preço mensal.	29/04/2014	R\$1.993,96
PR-GO	2012	19/2012	3	OBJETO: Reequilíbrio econômico-financeiro, por motivo da incidência de 30% a título de adicional de periculosidade, consoante ÷ 5 da clausula Quarta CCT 2013/2014 da categoria.	26/02/2014	R\$3.181,34
PR-GO	2012	19/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	23/09/2013	R\$0,00
PR-GO	2012	19/2012	1	OBJETO: Repactuação do preço mensal do contrato	09/05/2013	R\$28.964,76
PR-GO	2012	16/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e reajuste do preço mensal.	29/07/2014	R\$71,96
PR-GO	2012	16/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 16/2012, até 09-07-2014	02/08/2013	R\$0,00
PR-GO	2012	15/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	25/07/2014	R\$0,00
PR-GO	2012	15/2012	2	OBJETO: Repactuação do preço mensal.	28/01/2014	R\$120.006,36
PR-GO	2012	15/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	25/07/2013	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-GO	2012	14/2012	4	OBJETO: Alteração contratual originaria extendendo a prestação de serviço de telefonia fixa comutada local, fixo-fixo e fixo-movel à Procuradoria da Republica em Luziania/GO.	23/10/2014	R\$707,64
PR-GO	2012	14/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	29/07/2014	R\$0,00
PR-GO	2012	14/2012	2	OBJETO: Atualização do preço contratado.	28/01/2014	R\$1.563,17
PR-GO	2012	14/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	30/07/2013	R\$0,00
PR-GO	2012	1/2012	2	OBJETO: Prorrogação de vigência	28/01/2014	R\$0,00
PR-GO	2012	1/2012	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato n.1/2012 por mais doze meses. A sua vigência passa a ser de 22/01/2013 a 22/01/2014.	08/01/2013	R\$0,00
PR-GO	2011	5/2011	1	Objeto: Repactuação do preço mensal do contrato.	04/04/2011	R\$131.618,49
PR-GO	2011	19/2011	3	OBJETO: Prorrogacao do prazo de vigência do contrato.	10/11/2014	R\$0,00
PR-GO	2011	19/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	05/12/2013	R\$0,00
PR-GO	2011	19/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência	05/12/2012	R\$0,00
PR-GO	2011	14/2011	3	OBJETO: Prorrogacao de vigencia.	05/08/2014	R\$0,00
PR-GO	2011	14/2011	2	OBJETO: Prorrogação de vigência.	13/08/2013	R\$0,00
PR-GO	2011	14/2011	1	OBJETO: Prorrogação de vigência.	03/08/2012	R\$0,00
PR-GO	2010	9/2010	2	Objeto: Repactuação do preço mensal do contrato.	24/05/2011	R\$16.748,40
PR-GO	2010	9/2010	1	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato.	20/04/2011	R\$15.600,00
PR-GO	2010	4/2010	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	28/01/2014	R\$0,00
PR-GO	2010	4/2010	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	02/04/2013	R\$0,00
PR-GO	2010	4/2010	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	07/03/2012	R\$0,00
PR-GO	2010	4/2010	2	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato até 16/02/2012	11/03/2011	R\$24.179,68
PR-GO	2010	4/2010	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	11/03/2011	R\$0,00
PR-GO	2010	4/2010	1	Objeto: Alteração contratual originária, que concerne estender a prestação dos serviços de telefonia fixa para a PRM-Anápolis e Rio Verde, resultando em um acrescimo de 19.39 por cento	06/08/2010	R\$24.179,68
PR-GO	2010	13/2010	1	Objeto: Repactuação do preço mensal do contrato.	06/05/2011	R\$351.149,29
PR-GO	2010	12/2010	1	Objeto: Repactuação do preço contratado	14/04/2011	R\$41.822,35
PR-GO	2010	11/2010	7	OBJETO: Prorrogação de vigência.	05/08/2014	R\$0,00
PR-GO	2010	11/2010	6	OBJETO: Altera condições da prestação do serviço.	06/02/2014	R\$0,00
PR-GO	2010	11/2010	5	OBJETO: Prorrogação de vigência.	09/08/2013	R\$0,00
PR-GO	2010	11/2010	4	OBJETO: Altera condições de execução e fornecimento dos aparelhos.	17/07/2013	R\$0,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-GO	2010	11/2010	3	OBJETO: Prorrogação de vigência.	20/08/2012	R\$0,00
PR-GO	2010	11/2010	2	OBJETO: Altera clausa de prestação de serviço, modificando a forma de e o valor.	30/09/2011	R\$498,00
PR-GO	2010	11/2010	1	OBJETO: Prorrogação de vigência.	15/08/2011	R\$0,00
PR-GO	2009	9/2009	3	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato	27/07/2011	R\$103.384,54
PR-GO	2009	9/2009	2	Objeto: Repactuação do preço mensal do contrato.	24/05/2011	R\$103.384,54
PR-GO	2009	9/2009	1	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e repactuação do preço mensal contratado	17/08/2010	R\$96.828,57
PR-GO	2009	13/2009	2	Objeto: Repactuação do preço mensal do contrato	24/05/2011	R\$37.274,52
PR-GO	2009	13/2009	1	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e repactuação do preço contratado	17/08/2010	R\$34.413,43
PR-GO	2009	12/2009	3	Objeto: Repactuação do preço mensal do contrato.	24/05/2011	R\$31.657,11
PR-GO	2009	12/2009	2	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência	17/08/2010	R\$30.477,36
PR-GO	2009	12/2009	1	Objeto: Repactuação do preço mensal contratado	05/05/2010	R\$30.477,36
PR-GO	2008	3/2008	7	Objeto: Repactuação do preço mensal do contrato.	24/05/2011	R\$17.363,88
PR-GO	2008	3/2008	6	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato	28/12/2010	R\$16.419,84
PR-GO	2008	3/2008	5	Objeto: Repactuação do preço mensal contratado	17/08/2010	R\$16.419,84
PR-GO	2008	3/2008	4	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato	07/12/2009	R\$15.129,48
PR-GO	2008	3/2008	3	Objeto: Repactuação do preço mensal contratado	05/06/2009	R\$15.129,48
PR-GO	2008	3/2008	2	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato	31/12/2008	R\$13.320,38
PR-GO	2008	3/2008	1	Objeto: Repactuação do preço mensal do contrato	04/06/2008	R\$13.320,38
PR-GO	2008	20/2008	5	Objeto: Repactuação do preço mensal do contrato	30/05/2011	R\$18.119,67
PR-GO	2008	20/2008	4	Objeto: Repactuação do preço mensal contratado	13/12/2010	R\$17.289,00
PR-GO	2008	20/2008	3	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato	26/10/2010	R\$16.224,48
PR-GO	2008	20/2008	2	Objeto: Repactuação do preço mensal contratado	07/12/2009	R\$16.224,48
PR-GO	2008	20/2008	1	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência	07/10/2009	R\$14.400,00
PR-GO	2008	18/2008	8	Objeto: Prorrogação do contrato até 29/06/2011	11/07/2011	R\$912.440,04
PR-GO	2008	18/2008	7	Objeto: Repactuação do preço contratado.	20/04/2011	R\$912.440,04
PR-GO	2008	18/2008	6	Objeto: Repactuação e prorrogação do prazo de vigência do contrato	18/06/2010	R\$846.066,19
PR-GO	2008	18/2008	5	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato	06/07/2009	R\$800.713,44
PR-GO	2008	18/2008	4	Objeto: Repactuação do preço mensal contratado	05/06/2009	R\$496.731,71

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-GO	2008	18/2008	3	Objeto: Alteração da Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro, no que se refere à disponibilização da mão-de-obra, bem como o seu preço anual.	03/04/2009	R\$0,00
PR-GO	2008	18/2008	2	Objeto: Alteração da Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro, no que se refere à disponibilização da mão-de-obra, bem como o seu preço anual.	05/12/2008	R\$0,00
PR-GO	2008	18/2008	1	Objeto: A alteração da Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro, no que se refere à disponibilização da mão-de-obra, bem como o seu preço anual, em virtude do atraso na entrega pela empresa contratada para realização da obra de construção do novo edifício-sede da Procuradoria da República em Goiás	02/09/2008	R\$625.035,60
PR-GO	2008	17/2008	5	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato até 26/06/2012	31/12/1999	R\$133.498,20
PR-GO	2008	17/2008	4	Objeto: Repactuação do preço mensal do contrato	20/04/2011	R\$133.498,20
PR-GO	2008	17/2008	3	Objeto: Repactuação e prorrogação do prazo de vigência do contrato	18/06/2010	R\$124.775,00
PR-GO	2008	17/2008	2	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência	06/07/2009	R\$114.945,55
PR-GO	2008	17/2008	1	Objeto: Repactuação do preço mensal do contrato	05/06/2009	R\$114.945,55
PR-GO	2008	16/2008	5	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato	13/06/2011	R\$203.535,20
PR-GO	2008	16/2008	4	Objeto: Repactuação do preço mensal do contrato	20/04/2011	R\$203.535,20
PR-GO	2008	16/2008	3	Objeto: Repactuação do preço mensal do contrato	18/06/2010	R\$191.189,35
PR-GO	2008	16/2008	2	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato	06/06/2009	R\$178.692,15
PR-GO	2008	16/2008	1	Objeto: Repactuação do preço mensal do contrato	05/06/2009	R\$178.692,15
PR-GO	Total					R\$7.794.406,15
PR-MA	2015	5/2015	1	PRORROGAÇÃO por mais 12 meses da vigência do Contrato nº 05/2015, firmado entre as partes em 24/02/2015, nos termos previstos em sua CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA e DA ALTERAÇÃO, e com amparo no art. 57 inciso II da Lei nº 8.666/1993	10/03/2016	R\$62.292,00
PR-MA	2015	4/2015	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato emergencial nº 04/2015, firmado entre as partes em 29/01/2015, nos termos previstos em sua cláusula sétima.	21/05/2015	R\$25.702,91
PR-MA	2014	8/2014	3	prorrogado por 4 (quatro) meses o prazo de entrega previsto na Cláusula Terceira do Contrato nº 08/2014, conforme novo cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e anexado a este Termo Aditivo	13/07/2016	R\$1,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MA	2014	8/2014	2	ACRESCENTAR ao preço do contrato o percentual aproximado de 3,90% (três vírgula noventa por cento), referente a inclusão dos serviços necessários para a construção do abrigo de veículos do edifício-sede da PRM/Caxias, com fundamento nas alíneas çãç e çbç do inciso I e parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.	31/03/2016	R\$2.794.684,86
PR-MA	2014	8/2014	1	PRORROGAR o prazo de entrega dos serviços do Contrato nº 08/2014, firmado entre as partes em 19/12/2014, nos termos previstos em sua CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA. ACRESCENTAR ao preço do contrato o percentual aproximado de 2,53% (dois vírgula cinquenta e três por cento), com fundamento na alínea çbç do inciso I e parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.	04/12/2016	R\$2.757.795,44
PR-MA	2014	1/2014	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato n 01/2014, firmado entre as partes por mais 12 meses, de 16/02/2015 a 16/02/2016.	18/02/2015	R\$13.346,57
PR-MA	2013	5/2013	2	OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO INSTRUIDO NOS PAS. 1.19.00.000903/2013-96 E 1.19.000.000632/20014-50, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO PREÇO DO CONTRATO Nç 05/13, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/05/13, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO O VALOR MENSAL SERÁ DE R\$ 9.405,25.	02/06/2014	R\$9.405,25
PR-MA	2013	5/2013	1	OBJETO: Prorrogação da vigência DO CONTRATO 05/13, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/05/13, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E COM AMPARO NO INC. II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, RESSALVANDO A CONTRATADA O DIREITO DE REPACTUAÇÃO. FICAM PRORROGADOS DO 4 MESES DE 01/06/14 A 01/10/14.	17/06/2014	R\$0,00
PR-MA	2013	4/2013	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato por 12 meses.	14/05/2014	R\$478.078,20
PR-MA	2013	4/2013	1	OBJETO: Contratação adicional de 1 profissional da categoria recepcionista, equivalendo ao acréscimo de 4.48% sobre o preço original do contrato.	10/10/2013	R\$41.621,59

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MA	2013	2/2013	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 02/2013, firmado entre as partes em 13/03/13, nos termos previstos em sua cláusula nona - do orazo de vigência e com amparo no inciso II DO ART. 57 DA LEI 8666/93, RESSALVANDO À CONTRATADA O DIREITO DE REPACTUAÇÃO.	25/03/2014	R\$0,00
PR-MA	2013	18/2013	1	OBJETO: Acrescimo aproximado de 4,43% sobre o valor original do Contrato nº 18/2013.	02/07/2014	R\$286.060,14
PR-MA	2013	14/2013	1	OBJETO: Repactuação do preço do contrato nº 14/2013, firmado entre as partes em 17/10/2013, nos termos previstos em sua cláusula sétima - da repactuação do contrato. O valor mensal do contrato passará para R\$ 26.003,78.	10/07/2014	R\$312.045,36
PR-MA	2012	18/2011	1	OBJETO: Alterar a cláusula primeira- do objeto, a cláusula segunda - das obrigações da contratada, a cláusula quinta- do custo estimado dos serviços e a cláusula decima - das sanções do contrato 18/11. Prorrogar por doze meses de 09/01/13 a 08/01/14o prazo de vigencia do contrato original assinado em 09/01/12.	16/01/2013	R\$93.795,00
PR-MA	2011	8/2011	1	OBJETO: PRORROGAR POR DOZE MESES DE 01/06/12 a 31/05/13, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. ASSINADO EM 15/05/2011	05/06/2012	R\$0,00
PR-MA	2011	7/2011	2	OBJETO: Alterar a cláusula sexta - preço do contrato original assinado em 15/05/11	30/08/2012	R\$16.467,44
PR-MA	2011	7/2011	1	OBJETO: ProrroGAR POR DOZE MESES DE 01/06/12 a 31/05/13, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. ASSINADO EM 15/05/2011	05/06/2012	R\$0,00
PR-MA	2011	6/2011	4	OBJETO: Repactuação dos preços do contrato 06/2011, firmado entre as partes em 15/05/11, nos termos previstos em cláusula oitava - da repactuação do contrato. O VALOR MENSAL PASSARÁ PARA R\$ 36.057,06.	16/09/2013	R\$432.684,72
PR-MA	2011	6/2011	3	OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 06/2011, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 15/05/11, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA. FICA PRORROGADO POR 12 MESES, DE 01/06/13 A 31/05/14, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/11.	10/06/2013	R\$347.673,60
PR-MA	2011	6/2011	2	OBJETO: Alterar a cláusula sexta - preço do contrato original, assinado em 15/05/11	16/10/2012	R\$347.673,60
PR-MA	2011	6/2011	1	OBJETO: Prorrogar POR DOZE MESES DE 01/06/12 A 31/05/13, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. ASSINADO EM 15/05/2011	05/06/2012	R\$287.884,68

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MA	2011	2/2011	2	Objeto: Prorrogar por 30 dias, de 23/05/11 a 22/06/11, o prazo de vigencia do contrato original assinado em 22/02/11	14/06/2011	R\$1.690,00
PR-MA	2011	17/2011	2	OBJETO: Acrescentar a clausula terceira - dos locais de prestação dos serviços e especificações tecnicas das centrais telefonicas, como local para prestação de serviços e instalação de duas novas linhas diretas não residenciais a unidade da Procuradoria da República no Município de Bacabal	11/01/2012	R\$0,00
PR-MA	2011	17/2011	1	OBJETO: Prorrogar por doze meses de 01/10/2012 a 30/09/2013, o prazo de vigencia do contrato original, assinado em 01/10/2011, nos termos da clausula setima da vigencia.	09/01/2013	R\$0,00
PR-MA	2011	15/2011	1	OBJETO: Prorrogar por 12 MESES DE 15/07/12 A 14/07/13, O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO ORIGI- NAL 15/2011. ASSINADO EM 15/07/11	20/07/2012	R\$0,00
PR-MA	2011	11/2011	11	Objeto: Alterar a cláusula quarta - preço, do contrato original, assinado em 01/06/2011	10/01/2012	R\$165.291,00
PR-MA	2011	11/2011	3	OBJETO: Alterar a clausula quarta - preço do contrato original assinado em 01/06/11	31/10/2012	R\$187.491,72
PR-MA	2011	11/2011	2	OBJETO: Prorrogar por doze meses de 01/06/2012 a 31/05/2013, o prazo de vigencia do contrato original assinado em 01/06/2011	05/06/2012	R\$0,00
PR-MA	2011	11/2011	1	OBJETO: Alterar a clausula quarta - preço do contrato original assinado em 01/06/2011	12/01/2012	R\$162.291,88
PR-MA	2011	10/2011	10	Objeto: Alterar a cláusula quarta - preço, do contrato original, assinado em 01/06/2011	20/01/2012	R\$417.241,92
PR-MA	2010	8/2010	1	OBJETO: ProrrOGAR POR DOZE MESES DE 09/06/12 O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL 08/2010	31/08/2012	R\$0,00
PR-MA	Total					R\$9.241.218,88
PR-MG	2016	1/2016	2	Objeto: alterar o preâmbulo, a cláusula segunda - das especificações dos serviços e a cláusula décima - do preço em virtude da alteração do endereço da empresa e da inclusão e supressão de serviços	22/07/2016	R\$25.998,79
PR-MG	2016	1/2016	1	Objeto: alterar a clausula segunda - das especificações dos serviços, a cláusula sétima - do prazo de execução, a cláusula décima - do preço e a cláusula décima terceira - do prazo de vigência em virtude da inclusão de serviços no contrato original	11/07/2016	R\$11.574,14
PR-MG	2015	26/2015	1	Objeto: Alterar a cláusula primeira - do objeto e a cláusula sétima - do preço em virtude da redução de um colaborador a partir de 01/05/2016	20/04/2016	R\$40.352,16
PR-MG	2015	26/2015	1	Reajuste conforme previsto na cláusula nona - da repactuação do contrato		R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MG	2015	24/2015	1	Objeto: alterar a cláusula segunda - da especificação dos serviços e a cláusula décima primeira - do preço em virtude de redução da quantidade estimada de terminais móveis	15/08/2016	R\$277.070,21
PR-MG	2015	22/2015	1	Objeto: Alterar a cláusula décima terceira - do prazo de vigência em virtude de prorrogação contratual	20/05/2016	R\$90.960,00
PR-MG	2015	18/2015	1	Objeto: Alterar a Cláusula Décima Segunda - Do Preço, em virtude da repactuação do contrato decorrente da homologação das Convenções Coletivas de Trabalho de 2015 nos municípios de Passos, Pouso Alegre, Teófilo Otoni e Varginha, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2015, e do aumento da tarifa de transporte coletivo em Belo Horizonte a partir do dia 04/08/2015 e retornado valor de vale transporte a partir de 17/09/2015	13/10/2015	R\$1.252.812,84
PR-MG	2015	14/2015	1	Objeto: alterar a cláusula décima - do prazo de vigência em virtude de prorrogação contratual	17/03/2016	R\$0,01
PR-MG	2015	13/2015	1	Objeto: Alterar a cláusula primeira - do objeto, a cláusula segunda - das especificações dos serviços, a cláusula terceira - da data de implantação dos serviços e a cláusula oitava - do preço em virtude de inclusão contratual da unidades de Patos de Minas a partir de 01/07/2015	23/06/2015	R\$23.309,04
PR-MG	2015	12/2015	1	Objeto: Alterar a cláusula primeira - do objeto, a cláusula segunda - das especificações dos serviços, a cláusula terceira - da data de implantação dos serviços e a cláusula oitava - do preço em virtude de exclusão contratual da unidade de Patos de Minas	11/06/2015	R\$0,00
PR-MG	2014	7/2014	4	Objeto: Alterar a cláusula oitava - do preço em decorrência de reajuste contratual a partir de 01/05/2016	20/06/2016	R\$21.065,56
PR-MG	2014	7/2014	3	Objeto: Alterar a cláusula décima - do prazo de vigência em virtude de prorrogação contratual.	07/12/2015	R\$0,00
PR-MG	2014	7/2014	2	Objeto: Alterar a cláusula segunda - da descrição dos serviços e a cláusula oitava - do preço em virtude de supressão e reajuste contratual a partir de 01/05/2015	15/06/2015	R\$19.066,23
PR-MG	2014	7/2014	1	Objeto: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência, em virtude de prorrogação contratual.	05/12/2014	R\$0,00
PR-MG	2014	38/2014	1	Objeto: Alterar as cláusulas sétima, nona e décima primeira - do prazo de execução, do preço e do prazo de vigência em virtude de acréscimos nos quantitativos dos serviços, aumento no valor e prorrogação contratual.	03/07/2015	R\$210.936,38

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MG	2014	37/2014	1	OBJETO: Alterar o cronograma físico financeiro em virtude da adequação dos recursos financeiros disponíveis em 2015 ao desembolso financeiro da obra de construção da sede da PRM Sete Lagoas.	09/10/2015	R\$0,00
PR-MG	2014	35/2014	4	Alterar a cláusula primeira - do objeto, a cláusula sétima - do preço e a cláusula décima primeira - da vigência em virtude da redução de postos de 44 horas semanais nas PRM's de Uberaba e Uberlândia a partir de 01/05/2016 e da prorrogação contratual.	20/04/2016	R\$6.015.331,92
PR-MG	2014	35/2014	3	Alterar a cláusula sétima - do preço em virtude da CCT 2016 com efeito financeiro a partir de 01/01/2016, majoração der vale-transporte em algumas unidades e redução de 4 postos de 44 horas semanais na PRMG a partir de 01/04/2016.	01/04/2016	R\$6.383.122,38
PR-MG	2014	35/2014	2	OBJETO: Alterar a cláusula decima primeira - da vigência em virtude da prorrogação contratual.	08/09/2015	R\$0,00
PR-MG	2014	35/2014	1	OBJETO: Alterar a cláusula sétima - do preço em decorrência da nova CCT e da majoração da tarifa de vale transporte em BH com efeitos financeiros a partir de 01/01/2015.	03/06/2015	R\$5.762.117,04
PR-MG	2014	30/2014	2	OBJETO: Alterar a cláusula sétima - do preço em virtude da homologação da CCT de 2015 em 4 PRMS.	24/09/2015	R\$61.170,76
PR-MG	2014	30/2014	1	OBJETO: Alterar as cláusulas primeira, sétima e decima primeira - do objeto, do preço e do prazo de vigência em virtude de acréscimo de 2 postos de portaria nas PRMs TOT e VAR, da repactuação decorrente de homologação de CCT e da majoração da tarifa de vale transporte em algumas cidades e da prorrogação contratual.	06/07/2015	R\$59.952,56
PR-MG	2014	28/2014	4	OBJETO: Alterar cláusula sexta - Do Preço em virtude da repactuação decorrente CCT e aumento da tarifa de transporte.	09/10/2015	R\$117.934,20
PR-MG	2014	28/2014	3	OBJETO: Alterar a cláusula primeira - do objeto em virtude da supressão de 3 postos da PRMG, cláusula sexta - do Prazo em virtude da repactuação decorrente da CCT e do aumento da tarifa de transporte coletivo.	20/07/2015	R\$0,00
PR-MG	2014	28/2014	2	OBJETO: Alterar o preâmbulo em virtude de alteração de endereço da contratada, a cláusula primeira - do objeto em virtude da realocação de postos da PRMG para outras unidades, cláusula sexta- do preço em virtude da repactuação decorrentede homologação de CCT e aumento da tarifa de transporte e cláusula decima primeira - do Prazo de vigencia em virtude prorrogação contratual.	08/05/2015	R\$122.220,73

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MG	2014	28/2014	1	OBJETO: Alterar a Clausula Sexta - Do Preço, emvirtude da repactuação do contrato decorrente da assinatura do instrumento coletivo para os municípios de Passos, Pouso Alegre e Varginha, com efeitos financeiros a partir de 01/08/2014.	29/08/2014	R\$1.373.211,36
PR-MG	2014	26/2014	3	Objeto: Alterar a cláusula décima primeira - do prazo de vigência em virtude de prorrogação contratual.	09/05/2016	R\$31.416,00
PR-MG	2014	26/2014	2	OBJETO: Alterar o preâmbulo em virtude da alteração da estrutura societária de empresa individual EIRELI para sociedade empresária LTDA e mudança no endereço da empresa.	07/08/2015	R\$0,00
PR-MG	2014	26/2014	1	OBJETO: Alterar o preambulo ,clausula setima - do preço e a clausula decima primeira - do prazo de vigência em virtude de modificação no endereço da empresa e do socio proprietário, da repactuação decorrente da CCT e da majoração de vale transporte e da prorrogação contratual.	16/06/2015	R\$31.425,48
PR-MG	2014	22/2014	1	OBJETO: Alterar a clausual sexta - do preço e a clausula décima - do prazo de vigência em virtude de prorrogação contratual e do reajuste das tarifas.	14/05/2015	R\$14.341,70
PR-MG	2014	21/2014	1	Objeto: Alterar o preambulo e a clausula decima - do prazo de vigência em virtude de incorporação da empresa Embratel pela Claro a partir de 31/12/2014 e da prorrogação contratual.	06/03/2015	R\$0,00
PR-MG	2014	19/2014	3	Objeto: alterar a cláusula sexta do preço em virtude do aumento da alíquota de ICMS em MG	21/06/2016	R\$464.275,32
PR-MG	2014	19/2014	2	Objeto: alterar a cláusula décima - do prazo de vigência em virtude da prorrogação contratual	24/02/2016	R\$0,00
PR-MG	2014	19/2014	1	OBJETO: Alterar a clausula decima - do prazo de vigência em virtude de prorrogação contratual.	09/02/2015	R\$0,00
PR-MG	2013	7/2013	7	OBJETO: Alterar a clausula decima terceira - do prazo de vigência em virtude de prorrogação contratual.	26/11/2015	R\$0,00
PR-MG	2013	7/2013	6	OBJETO: Alterar a clausula segunda - das especificações dos serviços e a clausula nona - do preço em virtude de acréscimos e supressões de serviços e materiais apresentados pela contratada.	29/05/2015	R\$7.794.600,33
PR-MG	2013	7/2013	5	OBJETO: Alterar a clausula nova - do preço em virtude do reajuste contratual devido a partir de 10/12/2014 a 30/02/2015.	13/04/2015	R\$7.664.839,81
PR-MG	2013	7/2013	4	OBJETO: Alterar a clausula sexta - do prazo de execução e clausula decima terceira - do prazo de vigência em virtude de prorrogação do prazo de execução dos servicos e do prazo contratual.	23/02/2015	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MG	2013	7/2013	3	OBJETO: Retificar a Cláusula Nona - Do Preço em virtude de equívocos constatados na formulação dos cálculos relativos ao reajuste do contrato.	02/07/2014	R\$7.660.102,15
PR-MG	2013	7/2013	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Nona - Do Preço em virtude do reajuste contratual devido a partir de 10/12/2013.	09/06/2014	R\$7.660.102,15
PR-MG	2013	7/2013	1	OBJETO: Alteração das especificações e do preço do contrato de construção da futura sede PRM Uberlândia.	19/09/2013	R\$7.271.718,26
PR-MG	2013	6/2013	1	OBJETO: Alteração do prazo de execução e vigência do contrato de reforma PRM Manhuacu.	16/07/2013	R\$0,00
PR-MG	2013	54/2013	4	OBJETO: Alterar a cláusula oitava - Do Preço e a cláusula décima primeira - Do Prazo de vigência em virtude da repactuação e prorrogação contratual.	15/09/2016	R\$98.909,64
PR-MG	2013	54/2013	3	OBJETO: Alterar a cláusula segunda - Das especificações dos Equipamentos, em virtude da inclusão de um equipamento adquirido pela PRMG.	08/12/2015	R\$0,00
PR-MG	2013	54/2013	2	OBJETO: Alterar a cláusula oitava - Do Preço e a cláusula décima primeira - Do Prazo de vigência em virtude da repactuação e prorrogação contratual.	19/08/2015	R\$93.001,56
PR-MG	2013	54/2013	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Oitava - Do Preço e a Cláusula Décima Primeira - Do Prazo de Vigência, em virtude da repactuação, reajuste e prorrogação contratuais.	11/11/2014	R\$89.560,92
PR-MG	2013	53/2013	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sétima - Do Preço e a Cláusula Décima Primeira - Do Prazo de Vigência em virtude de reajuste e prorrogação contratual de telefonia fixa comutada local à unidade da Procuradoria da República no Município de Ma	15/10/2014	R\$4.544,40
PR-MG	2013	51/2013	2	OBJETO: Alterar cláusula décima - Do Prazo de Vigência, em decorrência da prorrogação do mesmo.	14/07/2015	R\$0,00
PR-MG	2013	51/2013	2	Reajuste conforme previsto na cláusula oitava - do reajuste do contrato, segundo a variação do índice INPC		R\$0,00
PR-MG	2013	51/2013	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência, em decorrência da da prorrogação do mesmo.	02/09/2014	R\$0,00
PR-MG	2013	51/2013	1	Reajuste conforme previsto na cláusula oitava - do reajuste do contrato, segundo a variação do índice INPC		R\$0,00
PR-MG	2013	47/2013	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço e a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência em virtude do reajuste e prorrogação do contrato.	04/08/2014	R\$12.945,24

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MG	2013	46/2013	3	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço para repactuação do contrato nas unidades Passos e Pouso Alegre, em virtude da assinatura da CCT 2014 pelas entidades competentes.	20/08/2014	R\$554.727,96
PR-MG	2013	46/2013	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço para repactuação do contrato para a sede da PRMG, em virtude do aumento da alíquota do ISSQN.	13/06/2014	R\$548.161,44
PR-MG	2013	46/2013	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço uma vez homologadas as CCTs 2014 para os municípios de Belo Horizonte, Divinópolis, Montes Claros, Patos de Minas, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia.	07/05/2014	R\$539.814,12
PR-MG	2013	45/2013	5	OBJETO: Alterar a cláusula sexta - do preço em virtude da repactuação do contrato decorrente da homologação das CCT 2015 e do reajuste de material e do aumento da tarifa de transporte coletivo em algumas unidades.	06/07/2015	R\$94.167,31
PR-MG	2013	45/2013	4	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço em virtude da correção da repactuação do contrato para a PRM Ipatinga.	13/10/2014	R\$1.015.803,72
PR-MG	2013	45/2013	3	OBJETO: Alterar a Cláusula Primeira - Do Objeto, a Cláusula Sexta - Do Preço e a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência em virtude de repactuação do contrato para os municípios de Passos, a de veículos oficiais e encarregado para atender Pouso Alegre e Varginha cuja CCT 2014 foi assinada pelas entidades, em virtude do reajuste do transporte coletivo no município de Varginha; e em virtude da prorrogação contratual.	25/08/2014	R\$1.014.808,32
PR-MG	2013	45/2013	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço em virtude de repactuação do contrato para a sede da PRMG, uma vez homologadas as CCTs 2014 (com exceção dos municípios de Passos, Pouso Alegre e Varginha cuja CCT 2014 resta pendente de homologação e registro junto ao MTE), em virtude do reajuste do transporte coletivo nos municípios de Belo Horizonte, Divinópolis, Uberlândia e Varginha; e em virtude do aumento da alíquota do ISSQN no município de Belo Horizonte.	11/06/2014	R\$1.000.609,80
PR-MG	2013	45/2013	1	OBJETO: Alterar as Cláusulas Primeira - Do Objeto e Sexta - Do Preço do Contrato original de prestação de serviços de conservação, limpeza, jardinagem, limpeza de veículos oficiais e serviço encarregado, em virtude da inclusão de 1 posto de sergente na unidade da Procuradoria da República no Município de Vicosá a partir de 20/03/2014.	20/03/2014	R\$920.417,40

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MG	2013	44/2013	1	OBJETO: Alteração das especificações, do prazo de execução, do preço e da dotação orçamentária do contrato de reforma da PRM Montes Claros.	03/10/2013	R\$28.208,04
PR-MG	2013	4/2013	3	Objeto: Alterar a cláusula sexta - do preço e a cláusula décima - do prazo de vigência em decorrência da prorrogação contratual e alteração do valor anual estimado	20/01/2016	R\$165.786,82
PR-MG	2013	4/2013	2	OBJETO: Alterar a cláusula sexta - do preço e a cláusula décima - do prazo em virtude da prorrogação contratual, da redução da taxa de administração de 2% para 0% e da alteração do valor anual.	18/02/2015	R\$142.020,42
PR-MG	2013	4/2013	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço e a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência	03/02/2014	R\$155.151,60
PR-MG	2013	39/2013	2	OBJETO: Alteração da especificação, do preço e da dotação orçamentária do contrato de reforma da PRM Paracatu.	11/10/2013	R\$88.625,25
PR-MG	2013	39/2013	1	OBJETO: Alteração da especificação, do prazo de execução, do preço e da dotação orçamentária do contrato de reforma da PRM Paracatu.	09/09/2013	R\$82.801,06
PR-MG	2013	34/2013	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sétima - Do Preço e a Cláusula Décima Primeira - Do Prazo de Vigência em virtude de reajuste e prorrogação contratual.	09/04/2014	R\$1.556,77
PR-MG	2013	32/2013	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço e a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência em virtude do reajuste de preços e da prorrogação contratual.	20/03/2014	R\$63.278,88
PR-MG	2013	30/2013	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço e a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência, em virtude de repactuação e prorrogação contratual.	26/03/2014	R\$20.604,96
PR-MG	2013	2/2013	1	OBJETO: Alteração das especificações, do prazo de execução, do preço e da dotação orçamentária da reforma da sede da PRM Teófilo Otoni.	05/06/2013	R\$68.505,62
PR-MG	2013	12/2013	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Sétima - Do Prazo de Execução e a Cláusula Décima Quarta - Do Prazo de Vigência, em virtude da prorrogação do prazo de execução dos serviços e do prazo contratual	12/04/2014	R\$0,00
PR-MG	2013	12/2013	1	OBJETO: Alteração do prazo de execução e vigência do contrato de reforma da sede da PRM Patos de Minas.	16/01/2014	R\$0,00
PR-MG	2013	1/2013	1	OBJETO: Prorrogação do contrato de prestação de serviços de telefonia fixa ldn-ldi para as PRMsMNC, PTU e TOT.	23/01/2014	R\$0,00
PR-MG	2012	7/2012	7	OBJETO: Alterar a cláusula décima sétima - do preço em virtude de reajuste contratual.	03/08/2015	R\$21.519,34

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MG	2012	7/2012	6	OBJETO: Alterar a clausula quarta - da descrição dos equipamentos em virtude realocação de uma multifuncional monocromatica da sede da PRMG aa PRM Vicosã.	20/02/2015	R\$0,00
PR-MG	2012	7/2012	5	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima Quinta - Da Vigência, em virtude da prorrogação contratual.	10/12/2014	R\$0,00
PR-MG	2012	7/2012	4	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima Sétima - Do Preço, em virtude do reajuste contratual.	04/08/2014	R\$243.141,86
PR-MG	2012	7/2012	1	OBJETO: Alterar o objeto e o preço do contratode prestação de serviços de outsourcing de impressão corporativa para a sede da PRMG e PRMs.	05/06/2013	R\$206.649,92
PR-MG	2012	41/2012	1	OBJETO: Alteração do objeto, preço e vigência do contrato de elaboração de projeto para adequação da PRM Divinópolis.	05/01/2014	R\$31.748,13
PR-MG	2012	39/2012	3	OBJETO: Alterar clausula setima - Do Preço e a clausula decima primeira - Da vigência em virtude do reajuste e prorrogação do contrato.	23/12/2015	R\$41.919,72
PR-MG	2012	39/2012	2	OBJETO: Alterar a Clásula Sétima - Do Preço e aCláusula Décima Primeira - Da Vigência, em virtude do reajuste e prorrogação do contrato.	16/12/2014	R\$37.888,44
PR-MG	2012	39/2012	1	OBJETO: Reajuste e prorrogação do contrato de manutenção de elevadores na sede da PRMG.	23/12/2013	R\$36.396,24
PR-MG	2012	32/2012	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - do Preço do contrato original de prestação de serviços de banda larga fixa para provimento de acesso à Internet da Procuradoria da República no Município de Teófilo Otoni, situada à Rua Dr. Reinaldo, nº 105 sala - Centro, Teófilo Otoni/MG, em virtude da concessão de desconto na tarifa e aumento da velocidade contratada.	10/10/2012	R\$0,00
PR-MG	2012	30/2012	3	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Da Vigência, em virtude da prorrogação contratual.	03/06/2014	R\$0,00
PR-MG	2012	30/2012	1	OBJETO: Reajuste e prorrogação do contrato de prestação de serviços de telefonia fixa comutadaloal às PRMs DVL, MNC, PTU, PSA, SJR, SLA E TOT.	06/06/2013	R\$12.822,68
PR-MG	2012	26/2012	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Oitava - Da Vigência em virtude de prorrogação contratual.	16/12/2014	R\$0,00
PR-MG	2012	25/2012	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência em virtude da prorrogação contratual.	06/05/2014	R\$0,00
PR-MG	2012	25/2012	1	OBJETO: Prorrogação da vigência e alteração do preço estimado do contrato de manutenção da frota automotiva da PRMG e PRMs.	07/06/2013	R\$50.695,12
PR-MG	2012	11/2012	3	OBJETO: Alterar a clausula decima - do prazo de vigência em virtude de prorrogação contratual.	15/04/2015	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MG	2012	11/2012	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço e aCláusula Décima - Do Prazo de Vigência , em virtude de prorrogação contratual.	07/03/2014	R\$15.318,72
PR-MG	2012	11/2012	1	OBJETO: Prorrogação do contrato de prestação de serviços de telefonia fixa comutada local PRMsGVS, IPA, MOC e PSS.	08/02/2013	R\$0,00
PR-MG	2011	30/2011	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço e aCláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação do Serviço TelefônicoFixo Comutado - STFC nas modalidades de Longa Distância Nacional e Internacional, para ligações originadas da Procuradoria da República nos municípios de Divinópolis, Governador Valadares,Ipatinga, Montes Claros, Patos de Minas, Pouso Alegre, São João Del Rei, Sete Lagoas e Varginha, em virtude da prorrogação contratual.	05/12/2012	R\$1.953,90
PR-MG	2011	25/2011	5	OBJETO: Alterar a cláusula nona - da taxa de uso das pendências em decorrência da redução da taxa de uso, tendo em vista reavaliação realizada pela SPU/MG.	17/06/2016	R\$13.620,00
PR-MG	2011	25/2011	4	OBJETO: Alterar a cláusula terceira - das especificações, a cláusula nona - da taxa de uso das pendências e a cláusula decima primeira - do prazo de vigência em decorrência do reajuste dos preços e da taxa de uso e da prorrogação contratual.	30/10/2015	R\$16.587,72
PR-MG	2011	25/2011	3	Objeto: alterar a cláusula terceira - das especificações, a cláusula nona - da taxa de uso das dependências e a cláusula décima primeira - do prazo de vigência em decorrência do reajuste do preço da taxa de uso e da prorrogação contratual.	20/10/2014	R\$15.149,52
PR-MG	2011	25/2011	2	Objeto: alterar a cláusula terceira - das especificações, a cláusula nona - da taxa de uso das dependências e a cláusula décima primeira - do prazo de vigência em decorrência do reajuste dos preços e taxa de uso e da prorrogação contratual.	12/11/2013	R\$14.192,04
PR-MG	2011	25/2011	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Terceira - Das Especificações, a Cláusula Nona - Da Taxa de Uso das Dependências e a Cláusula Décima Primeira - Do Prazo de Vigência da contratação original de concessão de uso oneroso de área para exploração de serviços de restaurante/lanchonete, em decorrência do reajuste dos preços e da taxa de uso e da prorrogação contratual.	29/10/2012	R\$13.406,64
PR-MG	2011	17/2011	5	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima Primeira - DaVigência em virtude da prorrogação contratual.	11/08/2014	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MG	2011	17/2011	3	OBJETO: Correção da repactuação do contrato de prestação de serviços de vigilância unificado para a sede da PRMG e PRMs.	26/06/2013	R\$3.558.756,40
PR-MG	2011	17/2011	2	OBJETO: Prorrogação da vigência e repactuação do contrato de prestação de serviços de vigilância unificado para a PRMG e PRMs.	22/05/2013	R\$3.222.049,20
PR-MG	2011	17/2011	1	OBJETO: Alteração do objeto e do preço do contrato unificado de prestação de serviços de vigilância para a sede da PRMG e PRMs.	25/02/2013	R\$2.705.584,00
PR-MG	2011	17/2011	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Primeira - Do Objeto, a Cláusula Sétima - Do Preço e a Cláusula Décima Primeira - Da Vigência do Contrato nº 17/2011, referente à prestação de serviços de vigilância na Sede da Procuradoria da República em Minas Gerais e nas unidades da Procuradoria da República nos Municípios; em decorrência do aumento do número de postos na Procuradoria da República no Município de Uberlândia e da da repactuação e prorrogação do contrato.	16/07/2012	R\$187.807,06
PR-MG	2011	1/2011	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do Contrato 01/2011, em virtude da prorrogação contratual.	02/01/2012	R\$0,00
PR-MG	2010	20/2010	4	OBJETO: Alterar o CAPUT e a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência em virtude da alteração da razão social da empresa e da prorrogação contratual.	23/10/2014	R\$0,00
PR-MG	2010	20/2010	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato 20/2010, em virtude da prorrogação contratual.	07/10/2011	R\$0,00
PR-MG	2010	19/2010	4	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência	24/09/2014	R\$0,00
PR-MG	2010	19/2010	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato 19/2010, em virtude da prorrogação contratual.	19/09/2011	R\$0,00
PR-MG	2010	18/2010	4	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência em decorrência da prorrogação contratual.	24/09/2014	R\$0,00
PR-MG	2010	18/2010	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato 18/2010, em virtude da prorrogação do contrato.	19/09/2011	R\$0,00
PR-MG	2010	17/2010	3	OBJETO: Alterar a clausula decima - do prazo de vigência em virtude de prorrogação contratual, com base no ÷4. artiao 57. da Lei nº 8666/93.	05/11/2015	R\$0,00

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MG	2010	17/2010	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Segunda - Da Especificação dos Serviços, a Cláusula Terceira - Do Fornecimento de Material e Licenças de Software, a Cláusula Quarta - Das Características dos Aparelhos Fornecidos, a Cláusula Sexta - Dos Prazos, a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência e a Cláusula Décima Segunda - Do Preço do contrato original de prestação de serviços de solução coporativa de conectividade sem fio, área de registro no Estado de Minas Gerais	29/11/2012	R\$338.001,19
PR-MG	2010	17/2010	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel para a sede da Procuradoria da República em Minas Gerais e unidades municipais.	18/11/2013	R\$0,00
PR-MG	2010	14/2010	2	OBJETO: Alterar as Cláusulas Primeira - Do Objeto e Sexta - Do Preço do Contrato original de prestação de serviços de conservação, limpeza, jardinagem, copeiragem e portaria, em virtude da inclusão de postos de servente nas unidades da Procuradoria da República nos Municípios de Manhuaçu, Paracatu e Teófilo Otoni.	14/12/2012	R\$98.438,56
PR-MG	2010	14/2010	1	OBJETO: Alterar a cláusula sexta do preço e a cláusula décima do prazo de vigência do contrato original de prestação de serviços de conservação, limpeza, jardinagem, copeiragem e portaria à sede da Procuradoria da República em Minas Gerais e unidades municipais.	22/06/2011	R\$878.359,56
PR-MG	2010	12/2010	6	OBJETO: Alterar cláusula sexta - Do Preço em decorrência da nova convenção coletiva de trabalho e majoração da alíquota do ISS e da tarifa de vale transporte.	08/04/2015	R\$9.309,72
PR-MG	2010	12/2010	5	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço e a Cláusula Nona - Do Prazo de Vigência em decorrência da vigência de nova convenção coletiva de trabalho, da redução na tarifa de vale transporte e da prorrogação contratual.	30/04/2014	R\$100.498,56
PR-MG	2010	12/2010	2	OBJETO: Repactuação do contrato de manutenção predial sede Procuradoria da República em Minas Gerais.	28/06/2013	R\$94.411,32

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MG	2010	12/2010	1	OBJETO: Alterar as Cláusulas Sexta - Do Preço e Nona - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, das instalações elétricas, hidráulicas, entre outras, do edifício--sede da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em decorrência de nova convenção coletiva de trabalho e de prorrogação contratual.	03/05/2011	R\$78.382,68
PR-MG	2010	12/2010	1	OBJETO: Prorrogação vigência contrato manutenção predial sede Procuradoria da República em Minas Gerais.	08/05/2013	R\$0,00
PR-MG	2010	11/2010	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Nona - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de ar condicionado na sede da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em decorrência da prorrogação do contrato.	11/05/2011	R\$0,00
PR-MG	2010	11/2010	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço e a Cláusula Nona - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de ar condicionado na sede da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em decorrência da renactuação e da prorrogação do contrato.	01/06/2012	R\$6.291,70
PR-MG	2009	9/2009	5	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência, em virtude da prorrogação contratual, com base no 4º, artigo 57, da Lei 8.666/93.	18/03/2014	R\$0,00
PR-MG	2009	9/2009	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do Contrato original de prestação de serviços de telefonia de longa distância nacional - LDN e longa distância internacional - LDI, para chamadas oriundas da Procuradoria da República em Minas Gerais e às unidades nos Municípios de Juiz de Fora e Uberlândia, em virtude de prorrogação contratual.	24/02/2010	R\$0,00
PR-MG	2009	9/2009	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço e a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços de telefonia de longa distância nacional - LDN e longa distância internacional - LDI, para chamadas oriundas da Procuradoria da República em Minas Gerais e às unidades nos Municípios de Juiz de Fora e Uberlândia, em virtude de prorrogação contratual.	05/03/2012	R\$1.552,90

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MG	2009	34/2009	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Oitava - Da Vigência do contrato de locação do imóvel constituído de uma sala comercial nº 1501, Edifício Dr. Geraldo Moutinho, com área de 116,00 m2, com 03 (três) vagas de garagem de nºs 03, 04 e 13 situada na Rua Santo Antônio, nº 990 - Centro, na cidade de Juiz de Fora/MG; em virtude da prorrogação contratual.	19/07/2012	R\$0,00
PR-MG	2009	34/2009	1	OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro do contrato de locação da sala 1501 e 3 vagas de garagem sede PRM Juiz de Fora.	17/06/2013	R\$40.800,00
PR-MG	2009	33/2009	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços de manutenção, conservação e assistência técnica de aparelhos no-breaks, na Procuradoria da República em Minas Gerais, em decorrência da prorrogação do contrato. Vigência 09/12/2010 a 08/12/2011	14/12/2010	R\$0,00
PR-MG	2009	33/2009	1	OBJETO: Prorrogação da vigência e reajuste do preço mensal do contrato de prestação de serviços de manutenção de nobreaks na sede da PRMG.	23/12/2013	R\$2.972,88
PR-MG	2009	30/2009	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada nas modalidades de Longa Distância Nacional e Internacional para ligações originadas da Procuradoria da República na cidade de Passos, Minas Gerais	27/10/2010	R\$0,00
PR-MG	2009	29/2009	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Nona - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços de manutenção, conservação e assistência técnica dos sistemas de Automação Predial, Circuito Fechado de TV e Controle de Acesso do edifício sede da Procuradoria da República em Minas Gerais	02/12/2010	R\$0,00
PR-MG	2009	29/2009	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do termo de contrato de prestação de serviços de manutenção dos sistemas de automação da sede da PRMG.	03/12/2013	R\$32.400,00
PR-MG	2009	28/2009	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato de prestação de serviços de cópias reprográficas especiais, para atendimento à Procuradoria da República em Minas Gerais	24/09/2010	R\$0,00



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MG	2009	27/2009	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do Termo de Contrato nº 27/2009, referente à prestação de serviços de reprografia para atender as necessidades da Sede da Procuradorias da República em Minas Gerais e das Procuradorias nos municípios de Divinópolis, GovernadorValadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, São João Del Rei, Uberaba, Uberlândia e Varginha, em decorrência da prorrogação contratual.	02/09/2010	R\$0,00
PR-MG	2009	27/2009	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Oitava - Do Preço e a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do Termo de Contrato nº 27/2009, em virtude da repactuação e da prorrogação do contrato.	01/10/2011	R\$32.664,80
PR-MG	2009	24/2009	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do Termo de Contrato nº 24/2009 referente à prestação de serviços de reprografia paraatender as necessidades da Sede Procuradoria da República em Minas Gerais, em decorrência de prorrogação contratual.	22/10/2010	R\$0,00
PR-MG	2009	19/2009	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Oitava - Da vigenciado contrato original de locação do imóvel constituído de uma sala comercial de número 1509, com área real construída de 39,34 m2, situada no Edifício Dr. Geraldo Moutinho, localizado na Rua Santo Antônio, nº 990 - Centro, na cidade de Juiz de Fora/MG, em virtude da prorrogação contratual.	29/12/2011	R\$0,00
PR-MG	2009	10/2009	5	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência em virtude da prorrogação contratual ,com base no 4º artigo 57, da Lei 8.666/93.	04/04/2014	R\$0,00
PR-MG	2009	10/2009	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços telefonia de longa distância nacional -LDN e longa distância internacional - LDI à Procuradoria da República no Município de Uberaba,em virtude da prorrogação contratual.	18/03/2010	R\$0,00
PR-MG	2009	10/2009	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço e aCláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços telefoniade longa distância nacional - LDN e longa distância nacional - LDN e longa distância internacional - LDI à Procuradoria da República no Município de Uberaba, em virtude da prorrogação contratual.	05/03/2012	R\$113,45

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MG	2008	60/2008	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Primeira - Do Objeto e a Cláusula Sexta - Do Preço do Termo de Contrato nº 60/2008, referente à prestação de serviços de contínuo na Sede da Procuradoria da República em Minas Gerais e nas unidades da Procuradoria da República nos Municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Uberaba, Uberlândia e Varginha, em virtude do aumento do número de postos na PRM-Pouso Alegre e da inclusão de um	06/11/2009	R\$540.705,36
PR-MG	2008	60/2008	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço e a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do Contrato nº 60/2008 referente à prestação de serviços de mensageiros à sede da Procuradoria da República em Minas Gerais e às suas unidades nos Municípios	10/08/2010	R\$590.105,40
PR-MG	2008	60/2008	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Primeira - Do Objeto do Termo de Contrato nº 60/2008, referente à prestação de serviços de contínuo/mensageiro na Sede da Procuradoria da República em Minas Gerais e nas unidades da Procuradoria da República nos Municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Uberaba, Uberlândia e Varginha, em virtude da antecipação de início da prestação dos serviços na Procuradoria da República em Patos de Minas.	27/11/2008	R\$0,00
PR-MG	2008	60/2008	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço do Preço do Contrato nº 60/2008, referente à prestação de serviços de contínuo na Sede da Procuradoria da República em Minas Gerais e às suas unidades no interior de MG, em virtude da redução de 01 (um) posto de contínuo na Procuradoria da República no município de Ipatinga e da inclusão de 01 (um) posto de na Procuradoria da República no município de Governador Valadares.	30/03/2010	R\$541.389,12

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MG	2008	60/2008	1	OBJETO: Alterar o caput do Termo de Contrato nº60/2008, referente à prestação de serviços de contínuo na Sede da Procuradoria da República em Minas Gerais e nas unidades da Procuradoria da República nos Municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Uberaba, Uberlândia e Varginha, em virtude de alteração de um dos sócios da empresa; alterar a Cláusula Sexta- Do Preço e a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência	08/09/2009	R\$516.418,68
PR-MG	2008	59/2008	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço e a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços de manutenção, conservação e assistência técnica de plataforma elevatória, na Procuradoria da República no Município de Uberlândia	14/09/2009	R\$4.388,88
PR-MG	2008	57/2008	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica da sede da Procuradoria da República em Minas Gerais	24/07/2009	R\$0,00
PR-MG	2008	57/2008	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Primeira - Do Objeto e a Cláusula Sexta - Do Preço do contrato original de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica da sede da Procuradoria da República em Minas Gerais, em virtude do aumento de equipamentos e alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência em razão da prorrogação contratual	06/08/2010	R\$10.223,64
PR-MG	2008	44/2008	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético, micro processado ou outro sistema eletrônico, para o gerenciamento de abastecimento de combustíveis (gasolina, álcool e diesel) da frota de veículos oficiais das Procuradorias da República em Minas Gerais	19/01/2009	R\$0,00
PR-MG	2008	35/2008	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Decima - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços de manutenção, conservação e assistência técnica de elevadores, na sede da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais	08/12/2009	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MG	2008	35/2008	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços de manutenção, conservação e assistência técnica de elevadores, na sede da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.	02/02/2009	R\$0,00
PR-MG	2008	34/2008	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços de telefonia fixa comutada local à Procuradoria da República em Minas Gerais, com instalação de entroncamento E1 com sinalização R2 a2 Mbps e 30 (trinta) troncos bidirecionais DDR,, plano de numeração para 300 (trezentos) ramais e serviço de identificação de chamadas para todos os troncos.	10/12/2009	R\$0,00
PR-MG	2008	34/2008	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços de telefonia fixa comutada local à Procuradoria da República em Minas Gerais, com instalação de entroncamento E1 com sinalização R2 a2 Mbps e 30 (trinta) troncos bidirecionais DDR,, plano de numeração para 300 (trezentos) ramais e serviço de identificação de chamadas para todos os troncos.	28/01/2009	R\$0,00
PR-MG	2008	34/2008	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços de telefonia fixa comutada local à Procuradoria da República em Minas Gerais.	12/01/2012	R\$0,00
PR-MG	Total					R\$81.629.673,81
PR-MS	2015	5/2015	1	OBJETO: Alterar o Contrato Original de Prestação de serviços de manutenção predial para a PR/MS e PRMs da seguinte forma: Cláusula Décima Terceira - do preço, para o valor mensal estimado de R\$ 6.275,89, referente a dois postos de oficial de manutenção, a partir de 15/04/2015, e Cláusula Décima Sexta - da garantia contratual, para o valor de R\$11.551,13.	30/11/2015	R\$231.022,68
PR-MS	2014	2/2015	1	OBJETO: Alterar o Contrato Original 02/2015 de Copeiragem e Recepção da seguinte forma: Cláusula Décima Primeira - do preço, para o valor mensal de R\$ 24.475,29 e Cláusula Décima Quarta - da garantia contratual, para o valor de R\$ 14.685,17, a partir de 02/01/2015.	19/06/2015	R\$293.703,48

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2014	1/2015	2	OBJETO: Alterar o Contrato Original de Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação para a sede da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul em Campo Grande e para as PRMs de Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Coxim e Naviraí da seguinte forma: Cláusula Nona - do prazo de Vigência, para o período de 01/01/2016 até 31/12/2016.	23/11/2015	R\$353.610,48
PR-MS	2014	1/2015	1	OBJETO: Alterar o Contrato Original de Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação para a sede da PR/MS em Campo Grande e para as PRMs de Dourado, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Coxim e Naviraí da seguinte forma: Cláusula Décima Primeira - do preço, para o valor mensal de R\$ 49.112,56 e Cláusula Décima Quarta - da garantia contratual, para o valor de R\$ 29.467,54, a partir de 02/01/2015.	02/06/2015	R\$589.350,72
PR-MS	2013	9/2013	1	OBJETO: Acrescimo de 01 (uma) unidade de cofreeletronico, marca becner, modelo 150*50*45, meDIDA DE 150CM ALTURA EXTERNA, 50CM DE LARGURA EXTERNA, 45 CM DE PROFUNDIDADE, para atender demanda da prm/naviraí/ms	07/01/2013	R\$2.900,00
PR-MS	2013	5/2013	3	OBJETO: Alterar o contrato original de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica da PR/MS da seguinte forma: Cláusula Quinta - Do Prazo de Vigência, para de 01/01/2016 a 31/12/2016; Cláusula Sétima - Do Preço - para o valor mensal de R\$ 948,45	16/11/2015	R\$11.381,40
PR-MS	2013	5/2013	2	OBJETO: Alterar o Contrato Original de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica da PR/MS, da seguinte forma: Cláusula Quinta - Do Prazo de Vigência, para 01/01/2015 a 31/12/2015; Cláusula Sétima - do Preço - para o valor mensal de R\$ 911,00	06/01/2015	R\$10.932,00
PR-MS	2013	5/2013	1	OBJETO: Altera clausula quinta do contrato original - da vigencia: 01jan2014 a 31dez2014.	06/01/2014	R\$10.560,00
PR-MS	2013	4/2014	1	OBJETO: Alterar o contrato original de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem na PR/MS em Campo Grande e nas PRMs de Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã e Coxim/MS, e recepção na PR/MS em Campo Grande da seguinte forma: Cláusula Décima - do preço, para o valor mensal de R\$ 58.272,78, a partir de 01/01/2014, e Cláusula Décima Terceira da garantia contratual, para o valor de R\$ 24.962,67	08/05/2014	R\$419.564,04

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2013	3/2014	2	OBJETO: Alterar a Clausula Setima do Contrato Original de prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota veicular - do prazo da vigência, para o período de 01/01/2016 até 31/12/2016	23/11/2015	R\$160.000,00
PR-MS	2013	3/2014	1	OBJETO: Alterar a Clausula Setima do Contrato Original de prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota veicular - do prazo de vigência, para o período de 01/01/2015 até 31/12/2015	06/11/2014	R\$160.000,08
PR-MS	2013	3/2013	7	OBJETO: Alterar o Contrato Original de Prestação de Serviços de Contínuo e Garçom na PR/MS e Recepção nas PRMs de Corumbá, Dourados e Ponta Porã da seguinte forma: Cláusula Oitava - do prazo de vigência, para o período de 01/01/2016 até 31/12/2016	16/11/2015	R\$166.858,56
PR-MS	2013	3/2013	6	OBJETO: Alterar o Contrato Original de Prestação de Serviços de Contínuo e Garçom na PR/MS e Recepção nas PRMs de Corumbá, Dourados e Ponta Porã da seguinte form: Cláusula Décima - do preço, para o valor mensal de R\$ 13.904,88, e Cláusula Décima Terceira - da Garantia Contratual, para o valor de R\$ 8432,93 a partir de 01/01/2015	10/06/2015	R\$166.858,56
PR-MS	2013	3/2013	5	OBJETO: Alterar o Contrato Original de Prestação de Serviços de Contínuo, Garçom na PR/MS e Recepção nas PRMs de Corumbá, Dourados e Ponta Porã da seguinte forma; Cláusula Oitava - do prazo da vigência, para o período de 01/01/2015 até 31/12/2015	18/12/2014	R\$12.856,97
PR-MS	2013	3/2013	4	OBJETO: Alterar o Contrato Original de Prestação de Serviços de Contínuo e Garçom na PR/MS e Recepção nas PRMs de Corumbá, Dourados e Ponta Porã da seguinte forma: Cláusula Décima - do preço, para o valor mensal de R\$ 12856,97, e Cláusula Décima Terceira - da garantia contratual, para o valor de R\$ 7.714,18 a partir de 01/01/2014	01/04/2014	R\$154.283,64
PR-MS	2013	3/2013	3	OBJETO: Supressão do posto de artefice de serviços gerais, a partir de 21DEZ2013, ALTERA CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA:01JAN2014 A 31DEZ2014ALTERA CLAUSULA DECIMA - DO PRECO: R\$12.017,42POR MES, A PARTIR DE 21DEZ2013 PARA OS SERVICOSDE GARCOM, CONTINUO NA PR/MS,EM CAMPO GRANDE/MSE RECEPCAO NAS PRM/DOURADOS/MS, PRM/CORUMBA/MS,E PRM/PONTA PORã/MS	06/01/2014	R\$143.285,87

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2013	3/2013	2	OBJETO: Contrato PR/MS 3/2013. TAC PR/MS 1/2013PA MPF/PR/MS 121000001182/2012-01. GUATOS. CNPJ03703179/0001-31. ASSINA TAC 15OUT2013. PUBLICADOUS3 N208 25OUT2013SEX PAG185.ALTERA VALOR MENSAL PARA R\$14786,99. SUPRESSAO TAC: R\$3091,52.VALOR GLOBAL R\$174611,80. PT 03062058142640001.EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 01JUL2013. PRESTACAO DE SERVICOS: CONTINUO, GARCOM, ARTIFICE DE SERVICOS GERAIS RECEPCIONISTA	25/10/2013	R\$0,00
PR-MS	2013	3/2013	1	OBJETO: Contrato PR/MS 3/2013. TAC PR/MS 1/2013PA MPF/PR/MS Nº 121000001182/2012-01. GUATOS. CNPJ 03703179/0001-31. ASSINATURA TAC 23ABR2013.PUBLICACAO TAC: DOUS3 N80 26ABR2013SEX PAG 144.ALTERA VALOR MENSAL CONTRATO PARA: R\$14808,61. ACRESCIMO: R\$12583,32. VALOR GLOBAL R\$177703,32PT 03062058142640001.EFEITO FINANCEIRO A PARTIRDE 01JAN2013.PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO, GARCOM, ARTIFICE DE SERVICOS	26/04/2013	R\$12.583,32
PR-MS	2013	2/2014	1	OBJETO: Alterar o Contrato Original de Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) nas modalidades serviço local, longa distância e internacional para a PR/MS e PRMs de Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã e Coxim/MS da seguinte maneira: Cláusula Quinta - Do Prazo de Vigência, para o período de 01/01/2015 a 31/12/2015; e Cláusula Sétima - Do Preço, para o valor total estimado de R\$ 162.659,84	17/12/2014	R\$162.659,84
PR-MS	2013	12/2013	1	OBJETO: Alterar o contrato original de prestação de serviços de manutenção predial para a PR/MS e PRMs da seguinte forma: Cláusula Décima Quarta - do preço, para o valor mensal estimado de 6222,34, referente a dois postos de oficial de manutenção, a partir de 01/01/2014, e Cláusula Décima Sétima - da garantia contratual para o valor de R\$ 11.098,40	08/05/2014	R\$74.668,08
PR-MS	2013	1/2014	2	OBJETO: Alterar o contrato original de prestação de serviços continuados de impressão corporativa por meio de equipamentos multifuncionais/impressoras, para a PRMS e PRMs, da seguinte forma: Cláusula Sexta - do prazo de vigência, para o período de 01/01/2015 até 31/12/2015 e Cláusula Nona - do valor para o valor total estimado de R\$ 68.400,00	17/11/2014	R\$68.400,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2013	1/2014	1	OBJETO: Alterar o contrato original de prestação de serviços continuados de impressão corporativa por meio de equipamentos multifuncionais/impressoras, para a PR/MS e PRMs, da seguinte forma: Cláusula Segunda - da especificação do serviço, itens 1.1 e 2.2, aumentando de 33 (trinta e três) o número de equipamentos, e Cláusula Nona - do valor, para o valor total estimado de R\$ 74.217,12.	18/07/2014	R\$74.217,12
PR-MS	2012	8/2012	1	OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL BIBLIOGRAFICO. EMPORIO VERTICE. CNPJ 07151477/0001-17. ADESAO ATA MPF/PGR N44/2011 PREGAO PRESENCIAL MPF/PGR 125/2011. PAMPF/PGR 100000010779/2011-87. VGC: R\$16911,84.VALOR TAC:(+)R\$3380,00. ND:44905218. ASSINA TAC27DEZ2012. ND:44905218. PT:03062058142640001.PAMPF/PR/MS Nº 1.21.000.000403/2013-08.	03/01/2013	R\$3.380,00
PR-MS	2012	6/2012	3	OBJETO: Alterar o Contrato Original da Prestação de Serviços de Telecomunicações para prover o Acesso à Internet nas Sedes das PRMS e PRM's da seguinte maneira: Alterar a Cláusula Quarta - Do Preço e do Pagamento, para o valor mensal de R\$ 4.923,02, a partir de 03/07/2015; e a Cláusula Sexta - Da Vigência para 03/07/2015 a 02/07/2016.	16/07/2015	R\$52.717,44
PR-MS	2012	6/2012	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Primeira - Do Objeto, incluindo a PRM de Coxim; Cláusula Segunda - Das Especificações do Serviço, aumentando para 06 o número mínimo de endereços IPs Fixos válidos, por link contratado; Cláusula Quarta - Do Preço e Do Pagamento, para o valor mensal de R\$ 3950,70 até 30/06/2014, e valor mensal de R4 4150,20 a partir de 01/07/14; Cláusula Quinta - Das Localidades para Instalação dos Links de Acesso, incluindo a PRM Coxim; e a Cláusula Sexta - Da vigência, para	03/07/2014	R\$49.802,40
PR-MS	2012	6/2012	1	OBJETO: Alterar o contrato original de Prestação de Serviços de Telecomunicações para prover o acesso à internet nas sedes da PRMS e PRM's da seguinte maneira: Alterar a Cláusula Quarta - do Preço e do Pagamento, para o valor mensal de R\$ 3.292,25, a partir de 03/07/2013; e a Cláusula Sexta - da Vigência para 03/07/2013 a 02/07/2014.	04/07/2013	R\$39.507,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2012	2/2013	5	OBJETO: Alterar o Contrato Original do serviço de vigilância armada na PRMS e PRMzs da seguinte forma: Cláusula Nona - da Vigência, para o período de 01/01/2015 até 30/06/2015.	31/12/2014	R\$2.485.528,25
PR-MS	2012	2/2013	4	OBJETO: Alterar o Contrato Original do serviço de vigilância armada na PRMS e PRMzs da seguinte forma: Cláusula Décima Primeira - do preço, para o valor total mensal de R\$ 118.494,90; Cláusula Décima Quarta - alteração do valor da garantia para R\$ 69.607,01.	20/06/2014	R\$1.421.938,80
PR-MS	2012	2/2013	3	OBJETO: Inclui PRM/COXIM/MS. INCLUI 1 POSTO DIURNO 12X36 SAB-DOM PRM/PONTA PORA/MS. ALTERA VALOR TOTAL MENSAL PARA R\$108945,14. ALTERA VALORGARANTIA PARA R\$64832,13 (5P VALOR TOTAL ANUAL)MODALIDADE:SEGURO GARANTIA. TAC ACRESCIMO NO VALOR DE: R\$59.788,99. VGC:R\$2.390.030,79.	05/03/2014	R\$59.788,99
PR-MS	2012	2/2013	2	OBJETO: Tac 2/2013. CONTRATO PRMS 2/2013. VIGILANCIA ARMADA. SECURITY. CNPJ 00332087/0003-66.PA MPF/PR/MS 121000.001146/2012-39. ASSINA TAC:02DEZ2013.DOUS3 N237 06DEZ2013SEX PAG185.alteraVALOR MENSAL: 01MAR2013 A 30JUN2013:R\$91419,27.01JUL2013 A 31AGO2013:R\$91374,09.01SET2013 A 30SET2013:R\$90898,63. 01OUT2013 A 31DEZ2014:R\$103071,16. ACRESCIMO TAC:R\$1.461.138,29. VALOR GLOBAL CONTRATO:R\$2.330.241,89. ND:33903703.	02/12/2013	R\$1.461.138,29
PR-MS	2012	2/2013	1	OBJETO: Tac 1/2013. CONTRATO PRMS 2/2013. VIGILANCIA ARMADA. SECURITY. CNPJ 00332087/0003-66.PA MPF/PR/MS 121000.001146/2012-39. ASSINA TAC:25MAR2013. DOUS3 N63 03ABR2013QUA PAG 243. VIGENCIA: 01JAN2013 A 31DEZ2013. TAC SUPRESSAO DEVALOR GLOBAL. VALOR GLOBAL: R\$869.103,60. VALORMENSAL: R\$72.425,30. DT:020620158142640001 ND:33903703	03/04/2013	R\$0,00

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2011	9/2011	2	Objeto: Objeto: Tac 2/2012. contrato prms 9/2011. pregao prms 4/2011. VIGENCIA 19OUT2011 A 19OUT2012. wlh construcoes ltda. cnpj 07406686/0001-64. prestacao de servicos de engenharia e construcao civil para reforma de adequacao do predio do edificio-sede da prm/tres lagoas/ms para acesso a pessoas portadoras de necessidades especiais. publica Tac: DOUS3 N101 25MAI2012SEX PAG 154. assina tac: 21MAI2012SEG. acrescimo ao valor do contrato: r\$24290,03. valor	25/05/2012	R\$24.290,03
PR-MS	2011	9/2011	1	Objeto: Tac 1/2011. contrato prms 9/2011. pregao prms 4/2011. wlh construcoes ltda. cnpj 07406686/0001-64. prestacao de servicos de engenharia e construcao civil para reforma de adequacao do predio do edificio-sede da prm/tres lagoas/ms para acesso a pessoas portadoras de necessidades especiais. publica tac: dous3 n249 28dez2011qua pag 215. assina tac: 21dez2011qua. acrescimo ao valor do contrato: r\$22530,32. valor	28/12/2011	R\$22.530,32
PR-MS	2011	6/2011	11	OBJETO: Alterar a Clausula Oitava - Da Vigência do Contrato Original de Implementação do Programa Adolescente Aprendiz na PR/MS, para período de 01/08/2015 a 31/07/2016.	18/06/2015	R\$55.832,28
PR-MS	2011	6/2011	10	OBJETO: Alterar a Clausula Quinta - Do Preço do Contrato Original de Implementação do Programa Adolescente Aprendiz na PRMS, alteração do valor mensal, conforme períodos: de 01/11/2014 a 30/11/2014, R\$ 4.306,12; de 01/12/2014 a 31/12/2014, R\$ 4.323,76; e a partir de 01/01/2015, R\$ 4.652,69, em razão da revisão do valor da tarifa de transporte coletivo no Município de Campo Grande e respectiva de valor do Contrato.	08/04/2015	R\$55.832,28
PR-MS	2011	6/2011	9	OBJETO: Alterar a Clausula Oitava - Da Vigência do Contrato Original de Implementação do Programa Adolescente Aprendiz na PR/MS, para o período de 01/08/2014 a 31/07/2014.	20/06/2014	R\$141.962,36
PR-MS	2011	6/2011	8	OBJETO: Alterar a Clausula Quinta - Do Preço do contrato original de Implentação do Programa Adolescente Aprendiz na PR/MS, para o valor mensal de R\$ 4.253,20. a partir de 01/01/2014.	25/02/2014	R\$51.038,40

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2011	6/2011	7	OBJETO: Alterar a Cláusula Quinta - Do Preço do Contrato Original de Implementação do Programa Adolescente Aprendiz na PR/MS, para o valor mensal de R\$ 4038,87, a partir de 01/07/2013.	25/10/2013	R\$48.466,44
PR-MS	2011	6/2011	6	OBJETO: Alterar a Cláusula Oitava - Da Vigência, para o período de 01/08/2013 a 31/07/2014.	26/07/2013	R\$48.748,80
PR-MS	2011	6/2011	5	OBJETO: TAC 3/2013. CONTRATO PR/MS 6/2011.PUBLICACAO:DOUS3 N56 22MAR2013SEX PAG129. ASSINATURATA: 04MAR2013. PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ.PT: 03062058142640001. ND:339037. TAC ACRESCIMOART 65,II,D - LEI 866/93. ACRESCIMO: R\$1927,66.VIGENCIA: 01JAN2013 A 31JUL2013. VALOR MENSAL: R\$4062,40. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$11927,66	22/03/2013	R\$1.927,66
PR-MS	2011	6/2011	4	OBJETO: TAC 4/2012. Contrato PR/MS 6/2011. PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ. SSCH. CNPJ 15452212/0001-87. ASSINA TAC:13DEZ2012. PUBLICACAO TAC:DOUS3 N243 18DEZ2012TER PAG 182. VIGENCIA TAC:01AGO2012 A 31JUL2013. VMC:R\$3787,12. VAC/TAC:(- )R\$1881,12.VGC:R\$90091,48.PT:03062058142640001. ND:339037 DA MPFPPMS 121000000784/2011-51	18/12/2012	R\$0,00
PR-MS	2011	6/2011	3	Objeto: TAC 3/2012. Contrato prms 6/2011. sereta ssch. cnpj 15452212/0001-87. programa adolescente aprendiz. assina tac 27jul2012sex. publica tac dous3 n147 31jul2012ter pag123. altera valor mensal e estimado do contrato. valor mes: r\$3943,88. vigencia tac 3/2012: 01ago2012 a 31jul2013. acresce tac 3/2012: r\$47306,56. valor global contrato: r\$91972,60. executado 2011: r\$17170,20. executado 01jul2012: r\$27475,94	31/07/2012	R\$47.306,56
PR-MS	2011	6/2011	2	Objeto: Contrato prms 6/2011. tac 2/2012. sereta ssch. cnpj 15452212/0001-87. programa adolescente aprendiz. assinatura tac 29mar2012qui. publicacao tac dous3 n65 03abr2012ter pag141. valor mensal r\$3935,20. efeito financeiro 01mar2012 a 31jul2012. acrescimo tac r\$196,40. executado 01ago2011 a 31dez2011 r\$17170,20. executado 01jan2012 a 01fev2012 r\$7799,84. valor global contrato r\$44645,94	03/04/2012	R\$196,40

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2011	6/2011	1	Objeto: Contrato prms 6/2011. tac 1/2012. seleta ssch. cnpj 15452212/0001-87. programa adolescente aprendiz. assinatura tac 08fev2012qua. publicacao tac dous3 n35 17fev2012sex pag220. valor mensal r\$3899,92. efeito financeiro 01jan2012 a 31jul2012. acrescimo 2012 r\$3261,16. executado 01ago2011 a 31dez2011 r\$17170,20. valor global contrato r\$44440,64.	17/02/2012	R\$3.261,16
PR-MS	2011	2/2012	8	OBJETO: Alterar a Cláusula Quinta - Do Prazo de Vigência do Contrato Original de Prestação de Serviços de telefonista para a PRMS, para 01/01/2016 a 31/12/2016.	16/11/2015	R\$233.976,48
PR-MS	2011	2/2012	7	OBJETO: Alterar o Contrato Original de Prestação de Serviços de Telefonista para a PR/MS da seguinte forma: Cláusula Sétima - Do Preço, para o valor mensal de R\$ 5.389,74 a partir de 01/01/2015; e Cláusula Décima - Da Garantia Contratual, para o valor de R\$ 3.233,84.	28/05/2015	R\$38.806,08
PR-MS	2011	2/2012	6	OBJETO: Alterar a Cláusula Quinta - Do Prazo de Vigência do Contrato Original de Prestação de Serviços de Telefonia para a PRMS, para 01/01/2015 a 31/12/2015.	24/12/2014	R\$60.193,68
PR-MS	2011	2/2012	5	OBJETO: Alterar o Contrato Original de Prestação de Serviços de Telefonista para a PR/MS da seguinte forma: Cláusula Sétima - Do Preço, para o valor mensal de R\$ 5016,14 a partir de 01/01/2014; e Cláusula Décima - Da Garantia Contratual, para o valor de R\$ 3.009,68.	16/04/2014	R\$60.193,68
PR-MS	2011	2/2012	4	OBJETO: tac 4/2013. CONTRATO PR/MS 2/2012. DOISPOSTOS TELEFONISTAS PR/MS. SILVIA HELENA. CNPJ09484770/0001-21. PA MPFPRMS 121000001278201180ASSINA TAC: 07JUL2013. DOUS3 N208 25OUT2013SEX.PAG185.PRORROGA VIGÊNCIA:01JAN2014 A 31DEZ2014.VALOR MENSAL: R\$4716,19 A PARTIR DE 01JUL2013.TAC ACRESCIMO:R\$56530,80.VALOR GLOBAL CONTRATO.R\$165700,20. ND:339037. PT 02062058142640001	25/10/2013	R\$56.530,80

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2011	2/2012	3	Objeto: Tac 3/2013. CONTRATO PR/MS 2/2012. DOISPOSTOS TELEFONISTAS PR/MS. SILVIA HELENA. CNPJ09484770/0001-21. PA MPFPRMS 121000001278201180ASSINATURA:22ABR2013.DOU S3 N80 26ABR2013 PAG140TAC ACRESCIMO: R\$4273,08. VALOR GLOBAL CONTRATOR\$109169,40. VALOR MENSAL: R\$4726,77. ND:339037PT 03062058142640001.VIGENCIA:01JAN2013 A 31DEZ2013	26/04/2013	R\$4.273,08
PR-MS	2011	2/2012	2	Objeto: Tac 2/2012. ASSINATURA 10DEZ2012. PUBLICACAO:DOUS3 N243 18DEZ2012TER PAG 182. VIGENCIA01JAN2013 A 31DEZ2013. VALOR MENSAL: R\$4370,68.TAC ACRESCIMO 2013:R\$52.448,16.VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$104.896,32. TELEFONISTA PR/MS - CGR/MS02 POSTOS	18/12/2012	R\$52.448,16
PR-MS	2011	2/2012	1	Objeto: Contrato prms 2/2012. tac 1/2012. assinatura tac 27fev2012. efeito financeiro tac 01jan2012 a 31dez2012. publicacao tac dous3 n43 02mar2012sex pag127. repactuacao. valor mensal 2012 r\$4370,68. tac acrescimo: r\$4568,16. valor global contrato: r\$52448,16. prestacao de servicos de duas telefonistas atendimento interno e externo para a pr/ms em campo grande/ms 36horas semanais segunda a sexta 07h00 as 12h00 e 12h00 as 19h00	02/03/2012	R\$4.568,16
PR-MS	2011	10/2011	2	Objeto: Contrato prms 10/2011. tac 2/2012. gustavo e ziolkowski-me. cnpj 10174917/0001-66. reforma edificio-sede prm/corumba/ms acesso pne. assinatura tac 04MAI2012. publicacao tac DOUS3 N65 08MAI2012TER PAG149. acrescimo ao valor original do contrato: R\$6.844,60. valor global R\$129.844,58 pagamento em cinco medicoes	08/05/2012	R\$6.844,60
PR-MS	2011	10/2011	1	Objeto: Contrato prms 10/2011. tac 1/2012. gustavo e ziolkowski-me. cnpj 10174917/0001-66. reforma edificio-sede prm/corumba/ms acesso pne. assinatura tac 05mar2012. publicacao tac dous3 n65 03abr2012ter pag141.acrescimo ao valor original do contrato: r\$20999,98. valor global: r\$122999,98 pagamento em cinco medicoes	03/04/2012	R\$20.999,98

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2011	1/2012	1	OBJETO: TAC 1/2012. CONTRATO PR/MS 1/2012.PRINTE COPY CNPJ 01798250/0001-81. LOCACAO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL. DOUS3 N251 31DEZ2012SEGPAG293. PA MPF/PR/MS Nº 1.21.000.001288/2011-15VGC-E: R\$134.640,00. VMC:R\$5.100,00.VALOR COPIAR\$0,10.FRANQUIA MENSAL:51000 COPIAS. AUMENTO_PARA 27 EQUIPAMENTOS SAMSUNG/SCX-5637FR. UGPRMS. VIGÊNCIA: 01JAN2013 A 31DEZ2013. ND: 339039. DT020620150142640001	27/12/2012	R\$61.200,00
PR-MS	2010	5/2010	4	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima do contrato original de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, para alteração do prazo de vigência para 03/08/2015 a 02/12/2015.	13/08/2015	R\$377.534,32
PR-MS	2010	5/2010	3	OBJETO: Alterar as Cláusulas Primeira, Segunda, Quarta, Décima e Décima Segunda do contrato original de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, para inclusão de novos aparelhos telefônicos tecnologicamente atualizados, conforme Cláusa Nona do referido contrato e para alteração do prazo de vigência para 03/08/2013 a 02/08/2015.	26/08/2013	R\$47.449,50
PR-MS	2010	5/2010	2	OBJETO: Alterar as Cláusulas Segunda, Quarta e Décima Segunda do contrato original de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, para inclusão de aparelhos tecnologicamente atualizados, conforme Cláusula Nona do referido Contrato.	21/06/2013	R\$47.449,50
PR-MS	2010	5/2010	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal para o período de 03/08/2012 a 02/08/2013.	06/08/2012	R\$47.449,50
PR-MS	2010	4/2010	2	Objeto: Objeto: CONTRATO PR/MS 4/2010.TAC 2/2011. ASS TAC:20JUN2011. SERVPLAN.PR/MS.CAMPO GRANDE/MS.DOUS3 N122 28JUN2011TER PAG114.ALTERA CLAUSULAS SEXTA-DO PRECO E SETIMA-DO PAGAMENTO.REPACTUACAO.CONVENCAO COLETIVA.VALOR MENSAL 2011:R\$3.826,64.DUAS TELEFONISTAS.VALOR GLOBAL 2011:R\$65.320,97. ACRESCIMO:R\$2.959,68. VIGENCIA TAC: 01JAN2011 A 31DEZ2011	28/06/2011	R\$2.959,68



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2010	4/2010	1	Objeto: Contrato pr/ms 4/2010.tac 1/2010. ass tac:18nov2010. servplan.pr/ms.campo grande/ms.dous3 n221 19nov2010sex pag175.altera clausula nona - da vigencia. prorrogacao. valor mensal 2011:r\$3.580,00.duas telefonistas. valor global contrato: r\$62361,29.acrescimo 2011: r\$42.960,00 vigencia tac: 01jan2011 a 31dez2011	19/11/2010	R\$42.960,00
PR-MS	2010	2/2011	4	OBJETO: Alterar o Contrato Original de prestação de de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado da PR/MS e PRM's da seguinte forma: Cláusula primeira - do objeto eCláusula Segunda - da especificação dos serviços, incluindo a PRM de Naviraí; Cláusula Quinta: da vigência, para 01/01/2015 a 31/12/2015; Cláusula Sétima: do valor total mensal estimado deR\$ 16.825,00 e Cláusula Oitava: do pagamento, incluindo a PRM de Naviraí	17/12/2014	R\$16.825,00
PR-MS	2010	2/2011	3	OBJETO: TaC 3/2013. CONTRATO PRMS 2/2011. REFRIPAR. CNPJ 02772299/0001-28. VIGENCIA: 01JAN2014A 31DEZ2014. VALOR MENSAL: R\$9400,00. VALOR ESTIMADO PRE-INSTALACAO: R\$6450,00. VALOR ACRESCIMO TAC 3_2013:R\$115.200,00. VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$410400,00. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA APARELHO CONDICIONADOR DE AR E SERVICIO DEPRE-INSTALACAO PR/MS, PRM/DRS/MS, PRM/TLS/MS,PRM/CRA/MS, PRM/PPA/MS E	03/12/2013	R\$115.200,00
PR-MS	2010	2/2011	2	OBJETO: Tac 2/2012. CONTRATO PRMS 2/2011.ALTERACLAUSULA QUINTA - PRAZO VIGENCIA PARA 01JAN2013A 31DEZ2013. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAAPARELHO AR CONDICIONADO COM SUBSTITUICAO PECASONUS PARA CONTRATANTE E SERVICIO PRE-INSTALACAO.VALOR MENSAL: R\$8200,00. ACRESCIMO TAC-2012: R\$98400,00. VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$106.800,00	16/10/2012	R\$98.400,00
PR-MS	2010	2/2011	1	OBJETO: Tac 1/2011.CONTRATO PRMS 2/2011. ALTERACLAUSULA QUINTA - PRAZO VIGENCIA PARA 01JAN2012A 31DEZ2012. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAAPARELHO AR CONDICIONADO COM SUBSTITUICAO PECASONUS CONTRATANTE E SERVICIO DE PRE-INSTALACAO.VALOR MENSAL: R\$8200,00. ACRESCIMO TAC-2011: R\$98400,00. VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$106.800,00	03/10/2011	R\$98.400,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2010	2/2010	2	Objeto: Contrato pr/ms 2/2010. pa mpfprms 121000.000543/2010-21. tac 2/2011. assina tac: 03out2011seg. publica: dous3 n194 07out2011sex pag162. embratec. prestacao de servico de gerenciamento de frota de veiculo automotivo. altera prazo de vigencia clausula decima: 01jan2012 a 31dez2012. acrescimo estimado 2012: r\$53.200,00. executado 2010:r\$29.902,17. executado ate nov/2011: r\$46.553,95. valor estimado do contrato de 2012: r\$113.000,00.	07/10/2011	R\$53.200,00
PR-MS	2010	2/2010	1	Objeto: Contrato pr/ms n 2/2010. tac 1/2010. assinatura tac:23dez2010. dous3 n251 31dez2010sex pag270. prestacao de servico de administracao e gerenciamento de despesa mediante sistema informatizado implantado e operacionalizante para veiculo da frota oficial da ugrprms. altera clausula decima: do prazo de vigencia. prorroga para o periodo de 01dez2011 a 31dez2011	31/12/2010	R\$29.400,00
PR-MS	2010	1/2011	3	OBJETO: Tac 3/2012. Contrato PR/MS 1/2011. VIGILANCIA ARMADA. CIFRA.CNPJ37572849/0001-40. ASSINA TAC:13DEZ2012.PUBLICA TAC:DOUS3 N24318DEZ20 12TER PAG182.VIGENCIA TAC:01MAR2012 A 31DEZ2012VMC: R\$75.713,54. VAC/TAC:(+) R\$2.552,20. VGC:R\$1.664.969,24. PT:03062058142640001.ND:339037.PA MPF/PR/MS Nº 121000002233/2010-41	18/12/2012	R\$2.552,20
PR-MS	2010	1/2011	2	OBJETO: Vigilancia Armada. TAC 2/2012. ASSINATURA TAC:08OUT2012SEG.DOUS3 N200 16OUT2012TER PAG154. ALTERA CLAUSULA SETIMA - DO PRECO DO CONTRATO ORIGINAL. REFACTUACAO. CCT. EFEITO FINANCEIRO: 01MAR2012 A 31DEZ2012. VALOR MENSAL 2012:R\$75458,32.ACRESCI MO 2012:R\$98555,00. VALOR GLOBAL ATUAL R\$1.662.417,04	16/10/2012	R\$98.555,00
PR-MS	2010	1/2011	1	Objeto: Contrato pr/ms 1/2011. cifra. vigilancia ostensiva. pa mpfprms 121.000.002233/2010-41. tac 1/2011. assina tac 30set2011. dous3 n191 04out2011ter pag139. vigencia:01jan2012 a 31dez2012. preco.repactuacao. valor mensal: pr/ms-cgr/ms:r\$30.256,30. prm/drs/ms r\$8836,63. prm/tls/ms r\$8.836,63. prm/cra/ms r\$8.836,63. prm/ppa/ms r\$8.836,63. efeito financeiro 01mar2011 a 31dez2011. valor global atual: r\$1.563.862,04. valor mes/2012 r\$65.602,82. acrescimo 2011:	04/10/2011	R\$840.262,04

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2009	9/2009	5	Objeto: Contrato prms n 9/2009. clarear. recepcao. prm/corumba/ms. tac 5/2012. assina tac: 20ago2012seg. publica tac: dous3 n162 21ago2012ter pag123. repactuacao. cct. vigencia a partir de 01jan2012. mensal:r\$1678,19. acrescimo tac 2012 (12mm):r\$1956,14. efeito financeiro 01jan2012 a 31dez2012: r\$20138,28. valor global contrato: r\$64039,08	21/08/2012	R\$1.956,14
PR-MS	2009	9/2009	4	Objeto: Contrato prms n 9/2009. clarear. recepcao. prm/corumba/ms. tac n 4/2011. assinatura tac: 17out2011. publicacao: dous3 n201 19out2011qua pag 142. altera clausula sexta do preco. repactuacao. valor/mes:r\$1.515,20. acrescimo/tac 2011 r\$492,36. efeito financeiro: 01jan2011 a 31dez2011. altera clausula nona prazo de vigencia: 01jan2012 a 31dez2012. acrescimo/vigencia 2012: r\$18.182,40. valor global contrato: r\$63.083,04	19/10/2011	R\$18.674,76
PR-MS	2009	9/2009	3	Objeto: Contrato pr/ms n 9/2009. 3 tac n 3/2010. assinatura tac:25nov2010. recepcionista. prm/corumba/ms. clarear. dous3 n 229 01dez2010qua pag171. prorrogacao vigencia. periodo: 01jan2011 a 31dez2011 mensal:r\$1.474,17	01/12/2010	R\$17.690,04
PR-MS	2009	9/2009	2	Objeto: Contrato pr/ms n 9/2009. 2 tac n 2/2010. data assinatura tac: 08fev2010. recepcionista. prm/corumba/ms. clarear. dous3 n 36 24fev2010qua pag143. repactuacao valor. convenio coletiva categoria. efeito financeiro de: 01jan2010 a 31dez2010 mensal:r\$1.474,17	24/02/2010	R\$1.190,04
PR-MS	2009	9/2009	1	Objeto: Contrato pr/ms n 9/2009. 1 tac n 1/2009. data assinatura tac: 16nov2009. recepcionista. prm/corumba/ms. clarear. dous3 n 229 01dez2009ter pag 164. prorroga vigencia para o periodo de 01jan2010 a 31dez2010. mensal:r\$1.375,00.	01/12/2009	R\$16.500,00
PR-MS	2009	6/2009	5	OBJETO: Alterar a Cláusula Quarta - Da Vigência Contrato Original de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Elevador RIGNA do Edifício-Sede da PRMS, para 01/01/2014 a 10/03/2014.	06/01/2014	R\$980,00

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2009	6/2009	4	OBJETO: Tac 4/2012. CONTRATO PR/MS 6/2009. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR. MRSERVICE. CNPJ 07043710/0001-48.VIGENCIA TAC/CONTRATO:01JAN2013-31DEZ2013. ASSINA TAC:13DEZ2012PUBLICACAO: DOUS3 N243 18DEZ2012TER PAG182. PAMPF/PR/MS Nº 121000002105/2008-83. ND: 339039.PT:03062058142640001. VALOR MENSAL:R\$420,00. VALOR GLOBAL CONTRATO:R\$24224,55.	13/12/2012	R\$5.040,00
PR-MS	2009	6/2009	3	OBJETO: Tac 3/2011. CONTRATO PR/MS 6/2009. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR. MRSERVICE. CNPJ 07043710/0001-48.VIGENCIA TAC/CONTRATO:01JAN2012-31DEZ2012. ASSINA TAC:23NOV2011PUBLICACAO: DOUS3 N227 28NOV2011SEG PAG172. PAMPF/PR/MS Nº 121000002105/2008-83. ND: 339039.PT:03062058142640001. VALOR MENSAL:R\$420,00. VALOR GLOBAL CONTRATO:R\$19184,55.	28/11/2011	R\$5.040,00
PR-MS	2009	6/2009	2	Objeto. CONTRATO PR/MS N 6/2009. 2 TAC N 2/2009. ASSINATURA TAC:20DEZ2010. DOUS3 N 248 28DEZ2010TER PAG153. ALTERA CLAUSULA QUARTA VIGENCIA: 01JAN2011 A 31DEZ2011. VALOR MENSAL:R\$420,00. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva para elevador Marca RIGNA Modelo OXFORD capacidade 280kg para quatro passageiros com tres paradas, instalado no Edificio-sede da UGPRMS, Campo Grande-MS	28/12/2010	R\$5.040,00
PR-MS	2009	6/2009	1	Objeto. CONTRATO PR/MS N 6/2009. 1 TAC N 1/2009. ASSINATURA TAC:03NOV2009. DOUS3 N 213 09NOV2009SEG PAG173. ALTERA CLAUSULA QUARTA VIGENCIA: 01JAN2010 A 31DEZ2010. VALOR MENSAL:R\$420,00. Objeto: Manutencao preventiva e corretiva para elevador Marca RIGNA Modelo OXFORD capacidade 280kg para quatro passageiros com tres paradas, instalado no Edificio-sede da UGPRMS, Campo Grande-MS	09/11/2009	R\$5.040,00

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2009	24/2009	1	Objeto: Contrato pr/ms n 24/2009. tac 1/2010. assinatura tac: 07mai2010. dous3 n 88 11mai2010ter pag118. acrescimo. valor acrescimo: r\$1530,00. objeto: execucao de servicos complementares de instalacao do sistema luminotecnico e eletrico para area externa do edificio-sede da pr/ms, em campo grande/mc	11/05/2010	R\$1.530,00
PR-MS	2009	12/2009	4	OBJETO: CONTRATO PR/MS 12/2009.TAC PR/MS 4/2012ASSINATURA DO TAC 14DEZ2012. PUBLICACAO DO TAC:DOUS3 N243 18DEZ2012TER PAG 182. PRORROGA VIGENCIA PARA O PERIODO: 01JAN2013 A 31DEZ2013. EXE-CUTADO EM 2012:R\$22745,50. PT:03062058142640001PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO PARA MA-NUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES	18/12/2012	R\$22.745,50
PR-MS	2009	12/2009	3	OBJETO: CONTRATO PR/MS Nº 12/2009. TAC 03/2011.ASSINATURA DO TAC 10NOV2011. PUBLICACAO DO TAC:DOUS3 N218 14NOV2011SEG PAG 126. PRORROGA VIGENCIA PARA O PERIODO: 01JAN2012 A 31DEZ2012. EXE-CUTADO EM 2011:R\$29839,20. PT:03062058142640001PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO PARA MA-NUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES	14/11/2011	R\$29.839,20
PR-MS	2009	12/2009	2	OBJETO: Contrato pr/ms 12/2009. tac 2/2010. ASSINATURA TAC:22DEZ2010.PRORROGA VIGENCIA: 01JAN2011A 31DEZ2011. PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIA-MENTO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTAOFICIAL DA PR/MS EXECUTADO 2010: R\$19293,73	28/12/2010	R\$19.293,73
PR-MS	2009	12/2009	1	OBJETO: Contrato pr/ms 12/2009. tac 1/2009. ASSINATURA TAC:21DEZ2009. DOUS3 N244 22DEZ2009TER PAG223. PRORROGA VIGENCIA: 01JAN2010 A 31DEZ2010. PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL DA PR/MS EXECUTADO 2009:R\$21203,66	22/12/2009	R\$19.103,66

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2009	11/2009	5	Objeto: Contrato prms 11/2009. clarear. recepcao. prm/ponta pora/ms. tac 5/2012. assina tac: 20ago2012seg. publica tac: dous3 n162 21ago2012ter pag123. repactuacao. cct. vigencia a partir de 01jan2012. mensal:r\$1665,94. acrescimo tac 2012 (12mm):r\$1.835,60. efeito financeiro 01jan2012 a 31dez2012: r\$19991,28. valor global contrato: r\$61848,25	21/08/2012	R\$1.835,60
PR-MS	2009	11/2009	4	Objeto: Contrato prms n 11/2009. clarear. recepcao. prm/ponta pora/ms. tac n 4/2011. assinatura tac: 17out2011. publicacao: dous3 n201 19out2011qua pag 142. altera clausula sexta do preco. repactuacao. valor/mes:r\$1.512,98. acrescimo/tac 2011 r\$579,60. efeito financeiro: 01jan2011 a 31dez2011. altera clausula nona prazo de vigencia: 01jan2012 a 31dez2012. acrescimo/vigencia 2012: r\$18.155,76. valor global contrato: r\$60.012,65.	19/10/2011	R\$18.735,36
PR-MS	2009	11/2009	3	Objeto: Contrato pr/ms n 11/2009. 3 tac n 3/2010. assinatura tac:25nov2010. recepcionista. prm/ponta pora/ms. clarear. dous3 n 229 01dez2010qua pag171. prorrogia vigencia para o periodo de 01jan2011 a 31dez2011 mensal:r\$1.464,68	01/12/2010	R\$17.576,16
PR-MS	2009	11/2009	2	Objeto: Contrato pr/ms n 11/2009. 2 tac n 2/2009. assinatura tac:08fev2010. recepcionista. prm/ponta pora/ms. clarear. dous3 n 36 24fev2010qua pag143. repactuacao valor. convenio coletiva categoria. efeito financeiro de 01jan2010 a 31dez2010. valor mensal:r\$1.464,68	24/02/2010	R\$1.184,16
PR-MS	2009	11/2009	1	Objeto: Contrato pr/ms n 11/2009. 1 tac n 1/2009. assinatura tac:16nov2009. recepcionista. prm/ponta pora/ms. clarear. dous3 n 229 01dez2009ter pag164. prorrogacao vigencia para o periodo:01jan2010 a 31dez2010 mensal:r\$1.366,00	01/12/2009	R\$16.392,00
PR-MS	2008	7/2008	10	Objeto: Contrato prms 7/2008. tac 10/2012. assinatura tac 10/2012 18abr2012qua. publicacao tac dous3 n77 20abr2012sex pag167. lf prestadora. cnpj 02401411/0001-14. altera valor contrato em razao aumento tarifa vale transporte. valor mensal r\$6544,35. auxiliar administrativo r\$3983,63. manutencao geral r\$2560,72. efeito financeiro 01mar2012 a 31dez2012. acrescimo:r\$249,50. valor global contrato r\$228760,02	19/04/2012	R\$249,50

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2008	7/2008	9	Objeto: Contrato prms 7/2008. tac 9/2012. assinatura tac 8/2011 18abr2012qua. publicacao tac dous3 n77 20abr2012sex pag167. lf prestadora. cnpj 02401411/0001-14. convenio cct. altera valor contrato original. valor mensal r\$6519,34. auxiliar administrativo r\$3967,06.manutencao geral r\$2552,28. efeito financeiro 01jan2012 a 31dez2012. acrescimo:r\$8293,80. valor global contrato r\$328511,42	19/04/2012	R\$8.293,80
PR-MS	2008	7/2008	8	Objeto: Contrato prms 7/2008. tac 8/2011. assinatura tac 8/2011 18nov2011sex. publicacao tac dous3 n227 28nov2011seg pag173. lf prestadora. cnpj 02401411/0001-14. vigencia 01jan2012 a 31dez2012. valor mensal r\$5828,24. auxiliar administrativo r\$3535,38.manutencao geral r\$2292,86. acrescimo:r\$69938,88. valor global contrato r\$320217,62	28/11/2011	R\$69.938,88
PR-MS	2008	7/2008	7	Objeto: CONTRATO PR/MS 7/2008. TAC 7/2011. ASS TAC:30MAI2011. LF PRESTADORA.PR/MS.CAMPO GRANDE/MS. DOUS3 N104 01JUN2011QUA PAG 154. ALTERA CLAUSULA QUINTA - DO PRECO.REPACTUACAO.CONVENCAO COLETIVA.VALOR MENSAL: R\$5.828,24. AUX ADMINISTRATIVO:R\$3.535,38 MANUTENCAO GERAL: R\$2.292,86. VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$250.278,74. ACRESCIMO 2011:R\$1.827,60. VIGENCIA TAC: 01JAN2011 A 31DEZ2011	01/06/2011	R\$1.827,60
PR-MS	2008	7/2008	6	Objeto: Contrato prms 7/2008. tac 6/2010. assinatura tac:18nov2010. auxiliar administrativo. manutencao em geral. pr/ms. campo grande/ms. dous3 n 221 19nov2010sex pag175. altera clausula setima - da vigencia. prorroga para o periodo 01jan2011 a 31dez2011. valor mensal total:r\$5675,94 (r\$2236,36 - manutencao em geral + r\$3439,58 - auxiliar administrativo).	19/11/2010	R\$68.111,28
PR-MS	2008	7/2008	5	Objeto: Contrato prms 7/2008. tac 5/2010. assinatura tac:04mar2010. auxiliar administrativo. manutencao em geral. pr/ms. campo grande/ms. dous3 n 45 09mar2010ter pag149. altera clausula quinta - do preco. repactuacao. convenio coletiva categoria. valor mensal total:r\$5675,94 (r\$2236,36 - manutencao em geral + r\$3439,58 - auxiliar administrativo). valor global exercicio 2010: r\$68111,28. efeito financeiro de 01jan2010 a 31dez2010	09/03/2010	R\$4.699,56

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2008	7/2008	4	Objeto: Contrato pr/ms 7/2008. tac 4/2009. assinatura tac:23out2009. auxiliar administrativo. manutencao em geral. pr/ms. campo grande/ms. dous3 n 208 30out2009sex pag175. altera clausula setima - da vigencia. prorroga para o periodo 01jan2010 a 31dez2010. valor mensal total:r\$5284,31 (r\$2088,33 - manutencao em geral + r\$3195,98 - auxiliar administrativo).	30/10/2009	R\$63.411,72
PR-MS	2008	7/2008	3	Objeto: Contrato pr/ms 7/2008. tac 3/2009. assinatura tac:12mai2009. auxiliar administrativo. manutencao em geral. pr/ms. campo grande/ms. dous3 n 92 18mai2009seg pag113. altera clausula quinta - do preco. repactuacao. convenio coletiva categoria. valor mensal total:r\$5284,31 (r\$2088,33 - manutencao em geral + r\$3195,98 - auxiliar administrativo). valor global exercicio 2009: r\$52843,10. efeito financeiro de 01mar2009 a 31dez2009	18/05/2009	R\$3.087,70
PR-MS	2008	7/2008	2	Objeto: Contrato pr/ms 7/2008. tac 2/2008. assinatura tac:10dez2008. auxiliar administrativo. manutencao em geral. pr/ms. campo grande/ms. dous3 n 245 17dez2008qua pag254. altera clausula setima - da vigencia. prorroga para o periodo 01jan2009 a 31dez2009. valor mensal total:r\$4.975,54 (r\$1.975,88 -manutencao em geral + r\$2.999,66 -auxiliar administrativo).	17/12/2008	R\$59.706,48
PR-MS	2008	7/2008	1	Objeto: Contrato pr/ms 7/2008. tac 1/2008. assinatura tac:22abr2008. auxiliar administrativo. manutencao em geral. pr/ms. campo grande/ms. dous3 n 78 24abr2008qui pag93. altera clausula quinta - do preco. repactuacao. convenio coletiva categoria. valor mensal total:r\$4.975,54 (r\$1.975,88 -manutencao em geral + r\$2.999,66 -auxiliar administrativo). valor global exercicio 2008: r\$49.434,40. efeito financeiro de 01mar2008 a 31dez2008	24/04/2008	R\$3.044,63



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2008	4/2009	4	OBJETO: Tac 4/2012. CONTRATO PR/MS 4/2009. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER. CNPJ 00028986/0013-41.VIGENCIA TAC/CONTRATO:01JAN2013-31DEZ2013. ASSINATURA TAC:27DEZ2012. DOUS3 N2 03JAN2013QUI PAG134.PA MPF/PR/MS 121000002105/2008-83.ND 339039PT:03062058142640001. VALOR MENSAL:R\$450,00. VALOR GLOBAL CONTRATO:R\$27000,00.	03/01/2013	R\$5.400,00
PR-MS	2008	4/2009	3	OBJETO: Tac 3/2011. CONTRATO PR/MS 4/2009. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER. CNPJ 00028986/0013-41.VIGENCIA CONTRATO: 01JAN2012 A 31DEZ2012. ASSINATURA TAC: 06DEZ2011. DOUS3 N239 14DEZ2011 QUAPAG 223. PA MPF/PR/MS 121000002105/2008-83. ND:339039. PT:03062058142640001. VALOR MENSAL: R\$450,00. TAC ACPESGIMO/2012-R\$5400,00	14/12/2011	R\$5.400,00
PR-MS	2008	4/2009	2	Objeto: CONTRATO PR/MS 4/2009. TAC 2/2009. ASSINATURA TAC:20DEZ2010. DOUS3 N248 28DEZ2010TER PAG153.ALTERA CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA: 01JAN2011 A 31DEZ2011. VALOR MENSAL:R\$450,00.Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do elevador marca ATLAS SCHINDLER modelo S100L capacidade para oito passageiros com tres paradas,instalado no Edificio-sede da PR/MS Campo Grande MS	28/12/2010	R\$5.400,00
PR-MS	2008	4/2009	1	Objeto: CONTRATO PR/MS 4/2009. TAC 1/2009. ASSINATURA TAC:05NOV2009. DOUS3 N214 10NOV2 009TER PAG174. ALTERA CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA: 01JAN2010 A 31DEZ2010. VALOR MENSAL:R\$450,00.Objeto: Manutencao preventiva e corretiva do elevador Marca ATLAS SCHINDLER modelo S100L capacidade para oito passageiros com tres paradas,instalado no Edificio-sede da PR/MS Campo Grande MS	10/11/2009	R\$5.400,00

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2008	16/2008	9	Objeto: Contrato prms 16/2008. tac 9/2012. guatos. recepcionista. prm/dourados/ms. pa mpfprms 1.21.000.001803/2008-61. assinatura tac 22mar2012. publicacao tac dous3 n60 27mar2012ter pag259. valor mensal: r\$1656,59. valor global contrato: r\$73628,52. acrescimo 2012 r\$1777,70 efeito financeiro a partir de 01jan2012	27/03/2012	R\$1.777,70
PR-MS	2008	16/2008	8	Objeto: Contrato pr/ms 16/2008. tac 8/2011. guatos. recepcionista. prm/dourados/ms pa mpfprms 121.000.001803/2008-61. assina tac 22set2011. publica tac: dous3 n190 03out2011seg pag135. altera vigencia: 01jan2012 a 31dez2012. valor mensal: r\$1.511,96. valor global contrato: r\$71.850,82. acrescimo 2012: r\$18.143,51	03/10/2011	R\$18.143,51
PR-MS	2008	16/2008	7	Objeto: Contrato pr/ms 16/2008. tac 7/2011. assinatura tac: 18jul2011. guatos. recepcionista. prm/dourados/ms. dous3 n145 29jul2011sex pag 157. altera clausula quinta - do preco. repactuacao. convenio coletiva. valor mensal: r\$1.511,96. valor global contrato: r\$53.707,31. acrescimo 2011: r\$381,96 vigencia: 01jan2011 a 31dez2011	29/07/2011	R\$381,96
PR-MS	2008	16/2008	6	Objeto: Contrato pr/ms n 16/2008. 6 tac n 6/2010. data assinatura tac:25nov2010. recepcionista. prm/dourados/ms. guatos. dous3 n 229 01dez2010qua pag171. prorrogacao vigencia para periodo 01jan2011 a 31dez2011. mensal:r\$1.480,13	01/12/2010	R\$17.761,56
PR-MS	2008	16/2008	4	Objeto: Contrato pr/ms n 16/2008. 4 tac n 4/2010. data assinatura tac:09fev2010. recepcionista. prm/dourados/ms. guatos. dous3 n 41 03mar2010qua pag132. repactuacao valor. convenio coletiva categoria. efeito financeiro de 01jan2010 a 31dez2010. valor mensal:r\$1.480,13	03/03/2010	R\$1.250,28
PR-MS	2008	16/2008	3	Objeto: Contrato pr/ms n 16/2008. 3 tac n 3/2009. data assinatura tac:16nov2009. recepcionista. prm/dourados/ms. guatos. dous3 n 224 24nov2009ter pag156. prorrogacao vigencia para periodo 01jan2010 a 31dez2010. mensal:r\$1.375,94	24/11/2009	R\$16.511,28
PR-MS	2008	16/2008	2	Objeto: Contrato pr/ms n 16/2008. 2 tac n 2/2009. data assinatura tac:28abr2009. recepcionista. prm/dourados/ms. guatos. dous3 n 81 30abr2009qui pag223. repactuacao valor. convenio coletiva categoria. efeito financeiro de 01mar2009 a 31dez2009. valor mensal:r\$1.375,94	30/04/2009	R\$1.125,50

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2008	16/2008	1	Objeto: Contrato pr/ms n 16/2008. 1 tac n 1/2008. data assinatura tac:19dez2008. recepcionista. prm/dourados/ms. guatos. dous3 n 248 22dez2008seg pag 215. prorrogacao vigencia para periodo 01jan2009 a 31dez2009. mensal: r\$1.263,39.	22/12/2008	R\$15.160,68
PR-MS	2008	12/2008	4	Objeto: Contrato pr/ms n 12/2008. tac 4/2011. assinatura tac:17out2011. damovo. manutencao central telefonica. dous3 n201 19out2011qua pag242. prorroga vigencia. periodo: 01jan2012 a 31dez2012. acrescimo 2011: r\$5.760,00. valor mensal/2012:r\$480,00. valor total contrato: r\$25.020,00	19/10/2011	R\$5.760,00
PR-MS	2008	12/2008	3	Objeto: Contrato pr/ms n 12/2008. 3 tac n 3/2010. data assinatura tac: 21dez2010. manutencao central telefonica. damovo. dous3 n 3 05jan2011qua pag 207. prorroga vigencia para o periodo de 01jan2011 a 31dez2011. valor mes:r\$480,00.	05/01/2011	R\$5.760,00
PR-MS	2008	12/2008	2	Objeto: Contrato pr/ms n 12/2008. 2 tac n 2/2009. data assinatura tac: 23out2009. manutencao central telefonica. damovo. dous3 n 210 04nov2009qua pag 144. prorroga vigencia para o periodo de 01jan2010 a 31dez2010. valor mes:r\$480,00.	04/11/2009	R\$5.760,00
PR-MS	2008	12/2008	1	Objeto: Contrato pr/ms n 12/2008. 1 tac n 1/2008. data assinatura tac: 22dez2008. manutencao central telefonica. damovo. dous3 n 252 29dez2008seg pag 153. prorroga vigencia para o periodo de 01jan2009 a 31dez2009. valor mes:r\$480,00.	29/12/2008	R\$5.760,00
PR-MS	2008	1/2009	13	OBJETO: Contrato PR/MS 1/2009.TAC PR/MS 13/2013ASSINA:15out2013.DOUS3 N208 25out2013sex pag185prestacao servico. limpeza, copeira e recepcao.LF. CNPJ 02401411/0001-14. PA MPFPRMS 121000002106/2008-28.PT:03062058142640001.ND:339037. ALTERA VALOR MENSAL R\$46784,39.(-) SUPRESSAO TAC:EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 01JUL2013. VALOR TOTAL TAC (-) SUPRESSAO R\$446,16. VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$2112550,36	25/10/2013	R\$0,00

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2008	1/2009	12	OBJETO: Contrato PR/MS 1/2009.TAC PR/MS 12/2013ASSINATURA: 22abr2013. DOUS3 N80 26abr2013sexpaG133. PT: 03062058142640001. ND: 339037. VGCR\$2113005,52. VALOR MENSAL R\$46858,75. EFEITOFINANCEIRO 01JAN2013 A 31DEZ2013. ACRESCIMO FI-NANCEIRO TAC: R\$39887,16	26/04/2013	R\$39.887,16
PR-MS	2008	1/2009	11	OBJETO: Contrato PR/MS 1/2009.TAC PR/MS 11/2012ASSINATURA: 28DEZ2012. DOUS3 N2 03JAN2013QUIPAG133. PT: 03062058142640001. ND: 339037. VALORGCR\$2073118,36. VALOR MENSAL R\$43534,82. EFEITOFINANCEIRO 01JAN2013 A 31DEZ2013. ACRESCIMO DEUM POSTO DE RECEPCIONISTA. ACRESCIMO FINANCEIRO TAC: R\$522417,84	03/01/2013	R\$522.417,84
PR-MS	2008	1/2009	10	OBJETO: Contrato PR/MS 1/2009.TAC PR/MS 10/2012ASSINATURA: 08OUT2012. DOUS3 N200 16OUT2012TERPAG 154. PT: 03062058142640001. ND: 339037. VGCR\$1.550.700,52. VALOR MENSAL R\$43064,12. EFEITOFINANCEIRO A PARTIR DE 15OUT2012. ACRESCIMO DEUM POSTO DE COPEIRA PARA A PR/MS, CAMPO GRANDE.ACRESCIMO FINANCEIRO TAC: R\$4356,79	16/10/2012	R\$4.356,79
PR-MS	2008	1/2009	9	Objeto: Tac prms 9/2012. contrato prms 1/2009. pa mpfprms 1.21.000.002106/2008-28. assina tac 07mai2012seg. publica tac dous3 n91 11mai2012sex pag123. lf. cnpj 02401411/0001-14. limpeza copeira e recepcao. valor a partir de 01mar2012 r\$41366,67. valor global contrato: r\$1546.343,73. acrescimo tac 9/2012 r\$956,20	11/05/2012	R\$956,20
PR-MS	2008	1/2009	8	Objeto: Tac prms 8/2012. contrato prms 1/2009. assina tac 07mai2012seg. publica tac dous3 n91 11mai2012sex pag123. limpeza copeira e recepcao. valor jan/2012 r\$34603,42. valor fev/2012 r\$41271,05. valor global contrato: r\$1545387,53. acrescimo tac 8/2012 r\$53739,65	11/05/2012	R\$53.739,65
PR-MS	2008	1/2009	7	Objeto: CONTRATO PRMS 1/2009. SETIMO TAC. ASS-TAC 26JAN2012. DOUS3 N21 30JAN2012SEG PAG119.LF PRESTADORA.LIMPEZA COPEIRA E RECEPCAO. 24FUNCIONARIO.44HORAS SEMANAIS. ACRESCE 4 POSTOS DE COPEIRA PARA PRMs DRs/TLS/CRA/PPA. VIGENCIA: 01FEV2012 A 31DEZ2012.VALOR/MES:R\$36737,21.VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$1491647,88. VALOR GLOBAL TAC 2012:R\$66.013,20	30/01/2012	R\$66.013,20

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2008	1/2009	6	Objeto: Contrato prms 1/2009.sexto tac.assinatura 22set2011.dous3 n190 03out2011seg pag135. If prestadora.limpeza copeira e recepcao.prorrogacao.vigencia: 01jan2012 a 31dez2012.valor/mes 2011: r\$30736,01.valor global contrato: r\$1425634,68. valor global tac 2012: r\$368822,12	03/10/2011	R\$368.832,12
PR-MS	2008	1/2009	5	Objeto: Objeto:CONTRATO PR/MS 1/2009.TAC 5/2011. ASS TAC:30MAI2011.LF PRESTADORA.UGPRMS.DOUS3 N104 01JUN2011QUA PAG154.ALTERA CLAUSULAS SEXTA E SETIMA.REPACTUACAO.CONVENCAO COLETIVA.VALOR/MES 2011: R\$30.736,01.SUBDIVISAO/MES:COPEIRA PR/MS-CGR:R\$1.500,30.RECEPCAO PR/MS-CGR:R\$1.554,62.LIMPEZA/MES: PR/MS-CGR:R\$15.444,45.PRM/DRS/MS:R\$3.059,16. PRM/TLS/MS:R\$3.059,16.PRM/CRA/MS:R\$3.059,16.PRM/PPA/MS:R\$3.059,16.VALOR GLOBAL CONTRATO:R\$1.056.802,56.ACRESCIM 2011:R\$10.294,08.VIGENCIA TAC:01JAN2011 A	01/06/2011	R\$10.294,08
PR-MS	2008	1/2009	4	Objeto: Contrato pr/ms 1/2009. tac 4/2010. assinatura tac: 18nov2010. dous3 n221 19nov2010sex pag175. altera clausula nona - da vigencia. prorrogação para o período 01jan2011 a 31dez2011. valor global: r\$358.538,04. valor mensal: r\$29878,17. subdivisao/mes:(copeira pr/ms-cgr: r\$1452,39).(recepcao pr/ms-cgr: r\$1545,60. limpeza/mes:(pr/ms-cgr: r\$14973,78).(prm/drs/ms: r\$2976,60).(prm/tls/ms: r\$2976,60). (prm/cra/ms: r\$2976,60).(prm/ppa/ms: r\$2976,60)	19/11/2010	R\$358.538,04
PR-MS	2008	1/2009	3	Objeto: Contrato pr/ms 1/2009. tac 3/2010. assinatura tac: 04mar2010. dous3 n45 09mar2010ter pag149. altera clausula sexta-do preco. repactuacao. convenio coletiva categoria. exercicio 2010. valor global: r\$358.538,04. valor mensal: r\$29.878,17. subdivisao/mes:(copeira pr/ms-cgr: r\$1452,39).(recepcao pr/ms-cgr: r\$1545,60. limpeza/mes:(pr/ms-cgr: r\$14973,78).(prm/drs/ms: r\$2976,60).(prm/tls/ms: r\$2976,60). (prm/cra/ms: r\$2976,60).(prm/ppa/ms: r\$2976,60).efeito	09/03/2010	R\$24.731,16

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MS	2008	1/2009	2	Objeto: Contrato pr/ms 1/2009. tac 2/2009. assinatura tac: 17nov2009. dous3 n229 01dez2009ter pag164. altera clausula nona - da vigencia. prorrogacao para o periodo 01jan2010 a 31dez2010. valor global:r\$333.806,88.valor mensal:r\$27817,24. subdivisao/mes:(copeira pr/ms-cgr:r\$1346,17).(recepcao pr/ms-cgr:r\$1435,96. limpeza/mes:(pr/ms-cgr:r\$13948,71).(prm/drs/ms:r\$2771,60).(prm/tls/m s:r\$2771,60).	01/12/2009	R\$333.806,88
PR-MS	2008	1/2009	1	Objeto: Contrato pr/ms 1/2009. tac 1/2009. ass tac 12mai2009. dous3 n92 18mai2009seg pag112. altera clausula quinta-dopreco. repactuacao. convencao coletiva.valor/mes: r\$27.817,24. subdivisao/mes: copeira pr/ms-cgr:r\$1346,17. recepcao pr/ms-cgr:r\$1435,96. limpeza/mes: pr/ms-cgr:r\$13948,71.prm/drs/ms:r\$2771,60. prm/tls/ms r\$2771,60. prm/cra/ms:r\$2771,60.prm/ppa/ms:r\$2771,60 valor global contrato: r\$329.432,40. acrescimo 2009:	18/05/2009	R\$21.872,40
PR-MS	Total					R\$14.303.477,63
PR-MT	2014	6/2014	1	OBJETO: Repactuação contratual conforme cct 2015	09/06/2015	R\$30.164,28
PR-MT	2014	14/2014	1	OBJETO: Repactuação contratual conforme cct 2015	09/06/2015	R\$149.883,84
PR-MT	2014	12/2014	1	OBJETO: Alteração de preço.	27/10/2015	R\$99.006,42
PR-MT	2014	1/2014	4	OBJETO: Repactuação contratual conforme cct 2015. alteração do valor global	28/05/2015	R\$487.819,32
PR-MT	2014	1/2014	2	OBJETO: Prestação de serviço de limpeza na prmt em cuiaba, caceres, sinop, barra do garças e rondonopolis	08/07/2014	R\$427.400,40
PR-MT	2014	1/2014	1	OBJETO: Prestação de serviço de limpeza na PRMT em cuiabá, cáceres, sinop e barra do garças	13/05/2014	R\$394.584,96
PR-MT	2013	8/2013	1	OBJETO: Repactuação contratual	21/05/2015	R\$89.296,80
PR-MT	2013	7/2013	3	OBJETO: Repactuação contratual	13/05/2015	R\$47.460,96
PR-MT	2013	7/2013	1	OBJETO: Repactuação contratual	30/06/2014	R\$41.000,52
PR-MT	2013	5/2013	1	OBJETO: Prestação de serviço de recepção na PRMT e unidades em Cáceres, Sinop e Barra do Garças	27/05/2014	R\$164.950,80
PR-MT	2013	11/2013	3	OBJETO: Repactuação contratual	14/05/2015	R\$365.645,28
PR-MT	2013	11/2013	1	OBJETO: Repactuação contratual	27/05/2014	R\$358.754,76
PR-MT	2013	10/2013	1	OBJETO: Prestação de serviço de copeiragem em cáceres	21/07/2014	R\$2.137,88

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-MT	Total					R\$2.658.106,22
PR-PA	2012	26/2012	2	OBJETO: Alteração do prazo de vigência contratual de 02/06/2013 a 02/07/2013.	06/06/2013	R\$93.000,00
PR-PA	2012	26/2012	1	OBJETO: Contratação de empresa para fornecimen-to e instalação de grupo motor-gerador para aProcuradoria da República no Município de Alta-mira/PA.	29/05/2013	R\$93.000,00
PR-PA	2011	8/2011	2	OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância armada no complexo físico da PRPA, através de Termo Aditivo de Prorrogação.	28/11/2012	R\$1.175.601,40
PR-PA	2011	6/2011	2	OBJETO: Alteração das Cláusulas Sexta e Nona doContrato Original para prorrogação da sua vigência e modificação do seu valor global que passará a ser de R\$ 94.181,72.	24/10/2012	R\$94.181,72
PR-PA	2011	4/2011	2	OBJETO: Alteração das Cláusulas Sexta e Nona do Contrato Original para prorrogação de sua vigência e modificação de seu valor global que passará a ser de R\$ 94.965,70.	23/10/2012	R\$94.965,70
PR-PA	2011	1/2011	2	OBJETO: Alteração das Cláusulas Sexta (vigência) e Sétima (preço) do Contrato original.	25/07/2012	R\$247.689,06
PR-PA	2008	4/2008	5	OBJETO: Alteração das Cláusulas Sexta e Sétimado Contrato Original para prorrogação de sua vigência e modificação de seu valor global quepassou a ser de R\$ 233.715,15.	25/07/2012	R\$233.715,15
PR-PA	2008	4/2008	3	OBJETO: Alteração das Cláusulas Sexta, Sétima eOitava e seu Parágrafo único do Contrato Original para reajuste de seu valor em virtude de convenção coletiva de trabalho e prorrogação de sua vigência.	09/08/2011	R\$166.767,90
PR-PA	2008	4/2008	2	OBJETO: Alteração das Cláusulas Sexta, Sétima eOitava e seu Parágrafo único do Contrato Original para reajuste de seu valor em virtude de convenção coletiva de trabalho e prorrogação de sua vigência.	17/08/2010	R\$117.992,67
PR-PA	2008	4/2008	1	OBJETO: Alteração das Cláusulas Sexta, Sétima eOitava e seu parágrafo único do contrato original para prorrogação de sua vigência e reajustede seu valor mensal em virtude de Convenção Coletiva de Trabalho	19/08/2009	R\$75.951,36
PR-PA	Total					R\$2.392.864,96
PR-PB	2015	30/2015	1	OBJETO: Alterar o quantitativo disposto no quadro da Subcláusula primeira da Cláusula Primeira - Do objeto, bem como a Cláusula Terceira - Dos Valores do contrato original.	27/10/2015	R\$18.550,00
PR-PB	2015	3/2015	3	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Do Preço, do contrato original	15/10/2015	R\$136.379,39

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PB	2015	3/2015	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Nona - Da Vigência e Do Prazo de Execução, do contrato original	06/08/2015	R\$0,00
PR-PB	2015	3/2015	1	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEXTA - DO PREÇO, do contrato original	11/06/2015	R\$113.320,12
PR-PB	2015	28/2015	1	OBJETO: Supressão dos serviços continuados de auxiliar administrativo, alterando a cláusula primeira - do objeto do contrato original, e sua subcláusula primeira.	21/10/2015	R\$0,00
PR-PB	2014	35/2014	2	OBJETO: Alterar a CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, do contrato original.	10/12/2015	R\$0,00
PR-PB	2014	35/2014	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Quarta - Dos Valores, do contrato original	10/07/2015	R\$1.812.701,04
PR-PB	2014	32/2014	2	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, do Contrato Original.	27/11/2015	R\$0,00
PR-PB	2014	32/2014	1	OBJETO: Alterar a CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES, do contrato original.	28/05/2015	R\$7.614,84
PR-PB	2014	31/2014	1	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA, do Contrato Original.	19/11/2015	R\$0,00
PR-PB	2014	30/2014	1	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA, do Contrato Original.	19/11/2015	R\$0,00
PR-PB	2014	29/2014	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Quinta - Da vigência, do contrato original.	18/12/2015	R\$0,00
PR-PB	2014	24/2014	1	OBJETO: Alterara a Cláusula Sexta - Da Vigência, do contrato original	26/08/2015	R\$0,00
PR-PB	2014	22/2014	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Terceira - Da vigência, do contrato original	07/07/2015	R\$0,00
PR-PB	2014	20/2014	1	OBJETO: Rescindir, a partir do dia 1º de setembro de 2014 o Contrato MPF/PB Nº 20/2014 que tempor objeto a prestação de serviços de CARREGOE DESCARREGO DE DOCUMENTOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTO E AFINS, com fornecimento de mão de obra necessária à execução dos serviços para a Procuradoria da República na Paraíba (João Pessoa) e Procuradoria da República em Campina Grande. (RES-CISÃO AMIGÁVEL)	19/08/2014	R\$0,00
PR-PB	2014	19/2014	2	OBJETO: Alterar a CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREMIUM, do contrato original.	19/08/2014	R\$0,00
PR-PB	2014	19/2014	1	OBJETO: Incluir o PARÁGRAFO QUARTO na CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, do contrato original.	11/07/2014	R\$0,00
PR-PB	2014	18/2014	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Da Vigência, do contrato original	21/05/2015	R\$0,00
PR-PB	2014	18/2014	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Terceira - Dos Valores, do contrato original	07/07/2015	R\$61.091,28
PR-PB	2014	17/2014	2	OBJETO: Alterar a CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREMIUM, do contrato original.	19/08/2014	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PB	2014	17/2014	1	OBJETO: Incluir o PARAGRAFO QUARTO na CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, do contrato original.	11/07/2014	R\$0,00
PR-PB	2014	16/2014	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta - Da Vigência , do contrato original	18/06/2015	R\$0,00
PR-PB	2014	16/2014	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Quarta - Dos valoresdo contrato original	07/07/2015	R\$68.245,56
PR-PB	2014	13/2014	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Terceira - Dos Valores, do contrato original	05/06/2015	R\$41.823,60
PR-PB	2014	13/2014	1	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA,do contrato original.	07/05/2015	R\$0,00
PR-PB	2013	6/2013	1	OBJETO: Alterar a CLAUSULA QUARTA - DOS VALORES, do contrato original.	02/08/2013	R\$0,00
PR-PB	2013	2/2013	3	OBJETO: Alterar a CLAUSULA QUARTA - DOS VALORES e CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA, do contrato original.	23/04/2014	R\$0,00
PR-PB	2013	2/2013	2	OBJETO: Alterar a CLAUSULA QUARTA - DOS VALORESdo Contrato Original.	20/02/2014	R\$1.145,16
PR-PB	2013	2/2013	1	OBJETO: Alterar a CLAUSUAL QUARTA - DOS VALORES, do contrato original, com fundamento na letra "d" do inciso II, do art. 65, da Lei n. 8666/93.	05/04/2013	R\$1.647,84
PR-PB	2013	18/2013	1	OBJETO: Alterar a CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO e a CLÁUSULA VII - DO PREÇO, do contrato original.	19/05/2014	R\$17.986,95
PR-PB	2013	16/2013	4	OBJETO: Alterar a Cláusula Sétima - Da Vigência, do contrato original	25/09/2015	R\$0,00
PR-PB	2013	16/2013	3	OBJETO: Alterar a Cláusula Quarta - Dos valores, do contrato original	07/07/2015	R\$20.402,52
PR-PB	2013	16/2013	2	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA, do contrato original.	30/09/2014	R\$0,00
PR-PB	2013	16/2013	1	OBJETO: Alterar a Clausula Quarta - Dos Valoresdo contrato original, com fundamento na letra "D", do inciso II, do art. 65, da Lei 8666/93, atualizada; no art. 5º do Decreto nº 2271/97; eart. 30-A da IN/MPOG nº 02/2008 atualizada	26/03/2014	R\$1.512,48
PR-PB	2013	15/2013	4	OBJETO: Alterar a Cláusula Sétima - Da Vigência, do contrato original	28/09/2015	R\$0,00
PR-PB	2013	15/2013	3	OBJETO: Alterar a Cláusula Quarta - Dos Valores, do contrato original	07/07/2015	R\$20.524,92
PR-PB	2013	15/2013	2	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA, do contrato original.	30/09/2014	R\$0,00
PR-PB	2013	15/2013	1	OBJETO: Alterar a CLAUSULA QUARTA - DOS VALORES, do contrato original.	26/03/2014	R\$1.477,20
PR-PB	2013	13/2013	4	OBJETO: Alterar a Cláusula Sétima - Da Vigência, do contrato original	25/09/2015	R\$0,00
PR-PB	2013	13/2013	3	OBJETO: Alterar a Cláusula Quarta - Dos valores, do contrato original	07/07/2015	R\$20.764,68

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PB	2013	13/2013	2	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA, do contrato original.	30/09/2014	R\$0,00
PR-PB	2013	13/2013	1	OBJETO: Alterar a CLAUSULA QUARTA - DOS VALORES, do contrato original.	26/03/2014	R\$1.520,64
PR-PB	2013	10/2013	4	OBJETO: Alterar a Cláusula Sétima - Da Vigência, do contrato original	09/09/2015	R\$0,00
PR-PB	2013	10/2013	3	OBJETO: Alterar a Cláusula Quarta - Dos Valores, do contrato original	07/07/2015	R\$20.820,36
PR-PB	2013	10/2013	2	OBJETO: Alterar a CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIado contrato original.	25/08/2014	R\$0,00
PR-PB	2013	10/2013	1	OBJETO: Alterar a CLAUSULA QUARTA - DOS VALORESdo CONTRATO ORIGINAL.	10/04/2014	R\$1.412,64
PR-PB	2013	1/2013	1	OBJETO: Alterar o PARAGRAFO PRIMEIRO e PARAGRAFO SEGUNDO, da CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, ea CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES, do contrato original, com fundamento alínea "a", do inciso I, e na alínea "d", do inciso II, do artigo 65da Lei nº 8.666/93	27/11/2013	R\$16.762,32
PR-PB	2012	9/2012	3	OBJETO: Alterar o local de prestação de serviços de 01 (um) posto de vigilância armada diurno e 01 (um) posto de vigilância armada noturno, constante na CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO , de Campina Grande, para o endereço onde será implantada a nova sede da Procuradoria da República em Campina Grande.	12/12/2013	R\$0,00
PR-PB	2012	9/2012	2	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA, do contrato original.	18/06/2013	R\$0,00
PR-PB	2012	9/2012	1	OBJETO: Alterar o PARAGRAO PRIMEIRO e PARÁGRAFOSEGUNDO, da CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, e a CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES, do contrato original.	06/06/2013	R\$73.204,32
PR-PB	2012	7/2012	4	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E PRORROGAÇÕES, do contrato original.	08/05/2014	R\$0,00
PR-PB	2012	7/2012	3	OBJETO: Alteração da CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E PRORROGAÇÕES, do contrato original.	29/04/2015	R\$0,00
PR-PB	2012	7/2012	1	OBJETO: Alterar a CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO e a CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E PRORROGAÇÕES.	30/04/2013	R\$0,00
PR-PB	2012	5/2012	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta-Do Preço e a Cláusula Sétima-Do Pagamento do contrato original.	04/06/2012	R\$3.734,59
PR-PB	2012	13/2012	1	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEXTA - DO PREÇO e aCLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. ambas do contrato original.	27/02/2013	R\$11.444,72
PR-PB	2012	10/2012	5	OBJETO: Alterar a CLAUSULA QUARTA - DOS VALORESdo contrato original.	20/02/2014	R\$18.369,48

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PB	2012	10/2012	4	OBJETO: Alterar a CLAUSULA QUARTA - DOS VALORES do contrato original.	18/11/2013	R\$0,00
PR-PB	2012	10/2012	3	OBJETO: Alterar a CLAUSULA QUARTA - DOS VALORES do contrato original.	02/08/2013	R\$0,00
PR-PB	2012	10/2012	2	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA, do contrato original.	02/08/2013	R\$0,00
PR-PB	2012	10/2012	1	OBJETO: Alterar a CLAUSULA QUARTA - DOS VALORES, do contrato original.	30/04/2013	R\$1.371,72
PR-PB	2011	9/2011	5	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA, do Contrato Original.	21/01/2016	R\$0,00
PR-PB	2011	9/2011	4	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA, do contrato original.	05/12/2014	R\$0,00
PR-PB	2011	9/2011	3	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEGUNDA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, CLÁUSULA NONA - DO PREÇO E CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LOCAL DE INSTALAÇÃO. do contrato original.	30/06/2014	R\$0,00
PR-PB	2011	9/2011	2	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SETIMA -DA VIGENCIA do Contrato original.	25/10/2013	R\$0,00
PR-PB	2011	9/2011	1	OBJETO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2011, que tem por objeto alterar a Cláusula Sétima - da Vigência.	05/12/2012	R\$0,00
PR-PB	2011	34/2010	3	OBJETO: Alterar a CLAUSULA NONA - DO -RAZO DE VIGÊNCIA, do contrto original.	10/02/2014	R\$0,00
PR-PB	2011	34/2010	2	OBJETO: Alterar a CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA, do contrato original.	23/01/2013	R\$0,00
PR-PB	2011	34/2010	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Nona-Do Prazo de vigência do contrato original, com fundamento no inciso II e ÷ 2º do art.57 da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores.	24/01/2012	R\$0,00
PR-PB	2011	2/2011	7	OBJETO: Prorrogação do prazo de execução do objeto e da vigência do Contrato nº 02/2011, constante, respectivamente, na CLÁUSULA IV - DO PRAZO e na CLÁUSULA XX - DA VIGÊNCIA do contrato original.	31/12/2015	R\$0,00
PR-PB	2011	2/2011	6	OBJETO: Prorrogação de prazo de execução do objeto e da vigência do contrato nº 02/2011, alterando a Cláusula IV - Do Prazo e a Cláusula XX - Da Vigência	16/09/2015	R\$0,00
PR-PB	2011	2/2011	5	OBJETO: Alterar a Cláusula VII - Do preço, do contrato original	02/09/2015	R\$24.936.722,09
PR-PB	2011	2/2011	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de execução do objeto e da vigência do contrato, respectivamente, na CLÁUSULA IV - DO PRAZO e na CLÁUSULA XX - DA VIGÊNCIA. do contrato original.	20/12/2013	R\$0,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PB	2011	2/2011	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de execução do objeto e da vigência do contrato nº 02/2011, constante, respectivamente, na CLÁUSULA IV - DO PRAZO e na CLÁUSULA XX - DA VIGÊNCIA, do contrato original.	11/04/2013	R\$0,00
PR-PB	2011	2/2011	2	OBJETO: Alterar as seguintes cláusulas: Cláusula IV-Do Prazo, Cláusula VII-Do Preço e CláusulaXX-Da Vigência do Contrato Original.	19/01/2012	R\$554.736,09
PR-PB	2011	2/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de execução do objeto e da vigência do Contrato nº 02/2011, constante, respectivamente, na Clausula IV- Do Prazoe da Clausula XX- Da Vigencia do contrato original, acrescentando a ambos 05 (cinco) meses, com fundamento no Inciso I e ÷ 1º, item III, e ÷2º, do art. 57 da Lei nº 8666/93 atualizada.	25/08/2011	R\$0,00
PR-PB	2011	13/2011	1	OBJETO: Alterar a cláusula décima terceira - da vigência do contrato original.	05/11/2013	R\$0,00
PR-PB	2011	11/2011	5	OBJETO: Alterar a CLAUSULA QUINTA - DO PREÇO, do contrato original.	10/12/2013	R\$0,00
PR-PB	2011	11/2011	4	OBJETO: Alterar o parágrafo sexto da CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, do contrato original.	03/10/2013	R\$0,00
PR-PB	2011	11/2011	3	OBJETO: Alterar a CLAUSULA QUINTA - DO PREÇO e a CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, do contrato original.	23/07/2013	R\$1.812,00
PR-PB	2011	11/2011	2	OBJETO: Alterar a cláusula sétima-prazo de vigência do contrato 11/2011 de prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretivas nas instalações dos edifícios-sede da Procuradoria da República na Paraíba em João Pessoa e suas unidades nos municípios de Campina Grande e Sousa.	11/12/2012	R\$0,00
PR-PB	2011	11/2011	1	OBJETO: Primeiro termo aditivo ao contrato 11/2011 para prestação de manutenção predial preventiva e corretiva nas instalações dos edifícios-sede da PR/PB e suas unidades do MPF em CampinaGrande e Sousa, alterando a Cláusula Quinta-Do Preço do contrato original.	13/03/2012	R\$2.780,52
PR-PB	2011	10/2011	4	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIAdo Contrato Original.	17/12/2014	R\$0,00
PR-PB	2011	10/2011	3	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SETIMA DA VIGENCIA do Contrato Original.	07/11/2013	R\$0,00
PR-PB	2011	10/2011	2	OBJETO: Alterar a razão social da CONTRATADA para TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/09/2013	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PB	2011	10/2011	1	OBJETO: Alterar a cláusula sétima-da vigência do contrato 10/2011 de prestação de serviço de banda larga móvel-3G para provimento de acesso à internet na unidade do MPF no município de Sousa/PB.	06/12/2012	R\$0,00
PR-PB	2011	1/2011	10	OBJETO: Alterar a CLAUSULA VI - DO PREÇO, do contrato original.	26/05/2014	R\$1.365,84
PR-PB	2011	1/2011	9	OBJETO: Alterar a CLAUSULA VII - DO PREÇO, do contrato original.	19/05/2014	R\$43.391,74
PR-PB	2011	1/2011	8	OBJETO: Alterar a CLAUSULA VII - DO PREÇO do contrato original.	02/05/2014	R\$123.003,75
PR-PB	2011	1/2011	7	OBJETO: Alterar as CLAUSULA IV - DO PRAZO e a CLÁUSULA XX - DA VIGÊNCIA do contrato original.	02/04/2014	R\$0,00
PR-PB	2011	1/2011	6	OBJETO: Alterar a CLAUSULA VII - DO PREÇO, a CLÁUSULA IV - DO PRAZO e a CLÁUSULA XX - DA VIGÊNCIA do contrato original.	27/01/2014	R\$32.183,24
PR-PB	2011	1/2011	5	OBJETO: Alterar a CLAUSULA VI - DO PREÇO, a CLÁUSULA IV - DO PRAZO e a CLÁUSULA XX - DA VIGÊNCIA do contrato original.	10/10/2013	R\$289.396,87
PR-PB	2011	1/2011	4	OBJETO: Alterar a CLAUSULA VII - DO PREÇO, do contrato original.	02/07/2013	R\$320.416,36
PR-PB	2011	1/2011	3	OBJETO: Alterar a CLAUSULA IV - DO PRAZO e a CLÁUSULA XX - DA VIGÊNCIA, do contrato original.	11/04/2013	R\$0,00
PR-PB	2011	1/2011	2	OBJETO: Alterar a CLAUSULA VII - DO PREÇO do contrato original.	13/12/2012	R\$91.685,55
PR-PB	2011	1/2011	1	OBJETO: Alterar as Cláusulas IV-Do Prazo, Cláusula VII-Do Preço e Cláusula XX-Da Vigência do contrato original de execução da obra de edificação do edifício-sede da PRM/CG.	02/03/2012	R\$0,00
PR-PB	2010	5/2010	9	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEXTA - PRAZO DE VIGÊNCIA, do Contrato Original.	03/02/2014	R\$0,00
PR-PB	2010	5/2010	8	OBJETO: Alterar a CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO, do contrato original.	07/01/2014	R\$2.552,40
PR-PB	2010	5/2010	7	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEXTA - PRAZO DE VIGÊNCIA, do contrato original.	22/01/2013	R\$0,00
PR-PB	2010	5/2010	6	OBJETO: Sexto termo aditivo ao contrato 05/2010 de prestação de serviços de limpeza e conservação na PRM/Sousa, alterando a cláusula quarta-dopreço do contrato original.	21/08/2012	R\$0,00
PR-PB	2010	5/2010	5	OBJETO: O Quinto Termo Aditivo ao contrato 05/2010 de prestação de serviços de limpeza e conservação na Procuradoria da República no Município de Sousa/PB tem por objeto alterar a Cláusula Quarta-Do Preço.	25/06/2012	R\$4.551,60
PR-PB	2010	5/2010	4	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta-Prazo de Vigência do Contrato Original.	19/01/2012	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PB	2010	5/2010	3	OBJETO: Alterar a Cláusula Quarta-do Preço do contrato original, com fundamento da letra "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.	19/12/2011	R\$1.520,88
PR-PB	2010	5/2010	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta-Do Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços de limpeza e conservação na Procuradoriada República no Município de Sousa/PB.	28/01/2011	R\$0,00
PR-PB	2010	5/2010	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Quarta-Do Preço do contrato original.	11/05/2010	R\$2.246,80
PR-PB	2010	4/2010	6	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEXTA - DO PREÇO, do contrato original.	06/06/2013	R\$43.418,16
PR-PB	2010	4/2010	5	OBJETO: Alterar a CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA, do contrato original.	22/01/2013	R\$0,00
PR-PB	2010	4/2010	4	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta-Do Preço do contrato original de prestação de serviços de vigilância armada nas dependências da PRM/Sousa/PB.	26/04/2012	R\$27.545,28
PR-PB	2010	4/2010	3	OBJETO: Alterar a Cláusula Nona-Do Prazo de Vigência do Contrato Original.	23/01/2012	R\$0,00
PR-PB	2010	4/2010	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Nona-Prazo de Vigência do contrato original de prestação de serviços de vigilância armada para a Procuradoria da República no município de Sousa/PB.	18/01/2011	R\$0,00
PR-PB	2010	4/2010	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta-Do Preço do contrato original para prestação de serviços de vigilância armada na Procuradoria da República no município de Sousa/PB.	14/04/2010	R\$7.704,72
PR-PB	2010	25/2010	7	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo da Vigência (De 13/08/2015 a 30/11/2015)	13/08/2015	R\$0,00
PR-PB	2010	25/2010	5	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, a CLÁUSULA QUARTA - DAS CARACTERÍSTICAS DOS APARELHOS FORNECIDOS, a CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA e a CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PREÇO, do contrato original.	28/08/2013	R\$0,00
PR-PB	2010	25/2010	4	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS e a CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO PREÇO, do contrato original.	10/05/2013	R\$3.749,05
PR-PB	2010	25/2010	3	OBJETO: Terceiro Termo Aditivo ao contrato 25/2010 de serviços de telefonia móvel pessoal (smp), para comunicação de voz e dados, alterando a cláusula segunda-da especificação dos serviços e a cláusula décima-segunda-do preço.	22/10/2012	R\$778,59

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PB	2010	25/2010	2	OBJETO: O segundo termo aditivo ao contrato 25/2010 tem como objeto alterar a cláusula segunda-da especificação dos serviços, a cláusula quarta-das características dos aparelhos fornecidos a cláusula décima-do prazo de vigência e a cláusula décima segunda-do preço do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, para comunicação de voz e dados.	10/08/2012	R\$0,00
PR-PB	2010	25/2010	1	OBJETO: Alterar a cláusula segunda-da especificação dos serviços e a cláusula décima segunda-do preço do contrato 25/2010 de prestação de serviço de telefonia móvel pessoal, para comunicação de voz e dados.	06/05/2011	R\$708,87
PR-PB	2010	19/2010	4	OBJETO: Alterar a CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA, do contrato original, com fundamento no inciso II e parágrafo 2º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, atualizada.	11/06/2014	R\$0,00
PR-PB	2010	19/2010	3	OBJETO: Alterar a CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA, do contrato original.	17/06/2013	R\$0,00
PR-PB	2010	19/2010	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Nona-Do Prazo de Vigência, do contrato original.	30/05/2012	R\$0,00
PR-PB	2009	19/2009	10	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEXTA - DO PREÇO, do contrato original.(repactuação de preços do contrato considerando a convenção coletiva de trabalho da categoria, vigente a partir de 2014).	10/04/2014	R\$6.868,12
PR-PB	2009	19/2009	9	OBJETO: Alterar a CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA do contrato original.	05/07/2013	R\$0,00
PR-PB	2009	19/2009	8	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEXTA - DO PREÇO do contrato original.	20/03/2013	R\$1.479,24
PR-PB	2009	19/2009	7	OBJETO: Alterar a CLAUSULA NONA - DO PRAZO DA VIGENCIA do contrato original.	13/07/2012	R\$0,00
PR-PB	2009	19/2009	6	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEXTA - DO PREÇO do contrato original.	02/03/2012	R\$2.252,76
PR-PB	2009	19/2009	5	OBJETO: Alterar a CLAUSULA NONA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA, do contrato original.	06/07/2011	R\$0,00
PR-PB	2009	19/2009	4	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEXTA - DO PREÇO do contrato original.	18/04/2011	R\$0,00
PR-PB	2009	19/2009	3	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEXTA - DO PREÇO do contrato original.	28/02/2011	R\$1.001,96
PR-PB	2009	19/2009	2	OBJETO: Alterar a CLAUSULA NONA - DO PRAZO DA VIGENCIA do contrato original.	23/07/2010	R\$0,00
PR-PB	2009	19/2009	1	OBJETO: Alterar a CLAUSULA SEXTA - DO PREÇO do contrato original.	03/03/2010	R\$1.200,96

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PB	2009	1/2009	9	Objeto: Altera a CLAUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - PARÁGRAFO PRIMEIRO, ITEM 12 e a CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO do contrato original.	11/05/2009	R\$0,00
PR-PB	Total					R\$28.998.901,81
PR-PE	2016	1/2016	1	redução do valor		R\$8.193,54
PR-PE	2015	22/2015	2	Exclusão de itens não renováveis	08/09/2016	R\$0,00
PR-PE	2015	22/2015	1	Repactuação	22/04/2016	R\$38.816,37
PR-PE	2015	18/2015	1	OBJETO: Alteração da razão social da matriz para filial	24/09/2015	R\$0,00
PR-PE	2014	2/2014	1	OBJETO: Prorrogação	26/01/2015	R\$100,00
PR-PE	2014	13/2014	1	OBJETO: Prorrogação da vigência e repactuação	27/05/2015	R\$17.628,00
PR-PE	2014	12/2014	1	OBJETO: Prorrogação da vigência	27/05/2015	R\$38.784,00
PR-PE	2013	24/2013	2	OBJETO: Acrescimo e supressão	18/09/2015	R\$0,00
PR-PE	2013	24/2013	1	OBJETO: Prorrogação	30/10/2014	R\$100,00
PR-PE	2013	23/2013	1	OBJETO: Prorrogação da vigência	20/10/2015	R\$0,00
PR-PE	2013	22/2013	2	OBJETO: Alteração da razão social em face de incorporação empresarial	09/02/2015	R\$0,00
PR-PE	2013	22/2013	1	OBJETO: Prorrogação	03/11/2014	R\$100,00
PR-PE	2013	11/2013	2	OBJETO: Prorrogação	18/02/2015	R\$100,00
PR-PE	2013	11/2013	1	OBJETO: Prorrogação contratual	21/01/2014	R\$500,00
PR-PE	2012	4/2012	4	OBJETO: Reajuste dos valores das impressões	29/07/2015	R\$0,00
PR-PE	2012	4/2012	3	OBJETO: Prorrogação	24/02/2015	R\$59.778,00
PR-PE	2012	4/2012	2	OBJETO: Reajuste dos valores das impressões unitárias	01/08/2014	R\$0,00
PR-PE	2012	4/2012	1	OBJETO: Acrescimo de quantitativo de equipamentos em 12,99% do valor inicialmente contratado	22/05/2013	R\$10.920,80
PR-PE	2012	13/2012	6	OBJETO: Prorrogação	20/04/2015	R\$62.101,44
PR-PE	2012	13/2012	5	OBJETO: Repactuação do preço	08/12/2014	R\$3.444,46
PR-PE	2012	13/2012	4	OBJETO: Prorrogação	29/04/2014	R\$57.278,40
PR-PE	2012	13/2012	3	OBJETO: Repactuação contratual	24/12/2013	R\$3.157,18
PR-PE	2012	13/2012	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual	15/05/2013	R\$52.857,60
PR-PE	2012	13/2012	1	OBJETO: Alterar o valor	11/12/2012	R\$3.154,45
PR-PE	2011	27/2011	4	OBJETO: Prorrogação e alteração do preço	07/07/2015	R\$2.294,88
PR-PE	2011	27/2011	3	OBJETO: Prorrogação e alteração do preço	18/06/2014	R\$2.208,00
PR-PE	2011	27/2011	2	OBJETO: Prorrogação e alteração do valor	05/06/2013	R\$2.077,44
PR-PE	2011	27/2011	1	OBJETO: Reajuste do valor e prorrogação de vigência	13/06/2012	R\$72,48
PR-PE	2011	16/2011	7	OBJETO: Prorrogação e repactuação	18/03/2015	R\$82.081,86

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PE	2011	16/2011	6	OBJETO: Prorrogação contratual	19/02/2014	R\$77.460,60
PR-PE	2011	16/2011	5	OBJETO: Repactuação contratual	02/12/2013	R\$1.647,76
PR-PE	2011	16/2011	4	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual	01/03/2013	R\$74.848,56
PR-PE	2011	16/2011	3	OBJETO: Adequação à resolução do CNMP	11/12/2012	R\$0,00
PR-PE	2011	16/2011	2	OBJETO: Alterar o preço do contrato	29/11/2012	R\$1.435,96
PR-PE	2011	16/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência e alterar o preço	03/04/2012	R\$73.614,59
PR-PE	2010	33/2010	5	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual	27/05/2015	R\$100,00
PR-PE	2010	33/2010	4	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual	06/05/2014	R\$100,00
PR-PE	2010	33/2010	3	OBJETO: Acréscimo do objeto	20/06/2013	R\$11.630,04
PR-PE	2010	33/2010	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual	27/05/2013	R\$72.000,00
PR-PE	2010	33/2010	1	OBJETO: Prorrogação de vigência	25/04/2012	R\$166.837,21
PR-PE	Total					R\$925.423,62
PR-PI	2015	9/2015	1	OBJETO: Repactuação dos preços e atualização da garantia	25/08/2015	R\$4.345,56
PR-PI	2015	4/2015	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de execução do contrato	03/08/2015	R\$0,00
PR-PI	2015	4/2015	2	OBJETO: Acréscimo no valor original do contrato	15/07/2015	R\$15.977,19
PR-PI	2015	4/2015	1	OBJETO: Acréscimo no valor original do contrato no montante de R\$ 138.215,12 e atualização da garantia contratual.	31/03/2015	R\$138.215,52
PR-PI	2015	12/2015	4	OBJETO: Alteração do preço, pagamento e da garantia contratual	29/10/2015	R\$7.556,08
PR-PI	2015	12/2015	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de execução por mais 47 dias	22/10/2015	R\$0,00
PR-PI	2015	12/2015	2	OBJETO: Acréscimo ao valor original do contrato	17/09/2015	R\$0,00
PR-PI	2015	12/2015	1	OBJETO: Acréscimo ao valor original do contrato	31/07/2015	R\$28.370,33
PR-PI	2014	3/2014	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 30 dias - 15/11/2014 a 14/12/2014.	03/12/2014	R\$0,00
PR-PI	2014	3/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 90 dias e do prazo de vigência por mais 120 dias. novo prazo de execução: 15/08/2014 a 14/11/2014 novo prazo de vigência: 27/08/2014 a 26/12/2014	20/08/2014	R\$0,00
PR-PI	2014	27/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 30 dias - 23/02/2015 a 24/03/2015 e acréscimo no valor original do contrato de R\$ 4.748,14	26/02/2015	R\$4.748,14

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PI	2014	26/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de execução por mais 30 (trinta) dias e acréscimo quantitativo de serviços resultando no montante de R\$ 19.850,00, correspondendo a 21,756% do valor original do contrato	22/04/2015	R\$19.850,00
PR-PI	2014	25/2014	3	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual	10/08/2015	R\$0,00
PR-PI	2014	25/2014	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 25/2014	30/06/2015	R\$0,00
PR-PI	2014	25/2014	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato para 27/05/2015 a 26/07/2015, com acréscimo contratual no valor de R\$ 94.499,74, para serviços complementares do contrato.	07/05/2015	R\$94.499,74
PR-PI	2014	24/2014	2	OBJETO: Prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços de vigilância armada para atuar nas dependências da Procuradoria da República no Município de Parnaíba	16/11/2015	R\$0,00
PR-PI	2014	24/2014	1	OBJETO: Alteração do preço e pagamento e da garantia do contrato	03/08/2015	R\$11.527,58
PR-PI	2014	22/2014	1	OBJETO: Repactuação dos preços e complementação no valor da garantia	16/07/2015	R\$11.482,80
PR-PI	2014	21/2014	1	OBJETO: Prorrogação, repactuação e atualização da garantia contratual	21/08/2015	R\$1.148,16
PR-PI	2014	2/2014	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por mais 150 dias - 27/12/2014 a 26/5/2015 e prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 120 dias - 9/11/2014 a 8/3/2015.	03/12/2014	R\$0,00
PR-PI	2014	2/2014	1	OBJETO: Acréscimo e supressão dos valores contratados tendo em vista anotações constante do 1º termo aditivo. Objeto do contrato: obras civis/serviços de engenharia na nova sede da pr/pi ACRESCIMO DE R\$ 20.348,79 SUPRESSÃO DE R\$ 360.843,72	23/07/2014	R\$0,00
PR-PI	2014	18/2014	1	OBJETO: Repactuação dos preços com complementação do valor da garantia e prorrogação do contrato	16/07/2015	R\$3.364,80
PR-PI	2014	16/2014	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato com reajuste de preços.	21/05/2015	R\$265,68
PR-PI	2014	15/2014	3	OBJETO: Repactuação dos preços e alteração da garantia	04/08/2015	R\$6.585,98
PR-PI	2014	15/2014	2	OBJETO: Prorrogação do Contrato de prestação de serviços de vigilância armada para atuar nas dependências da PRM/Floriano	29/05/2015	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PI	2014	15/2014	1	OBJETO: Repactuação do contrato de vigilância armada para a sede da PRM/Floriano, sendo 1 posto noturno e 1 posto diurno, ambos 12x36 horas.	11/08/2014	R\$35.863,92
PR-PI	2014	1/2014	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 30 dias.	30/06/2014	R\$0,00
PR-PI	2014	1/2014	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato por mais 75 (setenta e cinco) dias, e do prazo de execução dos serviços por mais 60 dias. serviços de construção do muro de concreto e muro de contenção da nova sede	30/04/2014	R\$0,00
PR-PI	2014	1/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de execução dos serviços de construção do muro de concreto e muro de contenção por mais 30 dias.	28/03/2014	R\$0,00
PR-PI	2013	22/2013	4	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato	11/01/2016	R\$0,00
PR-PI	2013	22/2013	3	OBJETO: Alteração do preço e pagamento e da garantia do contrato	03/08/2015	R\$28.816,44
PR-PI	2013	22/2013	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato	23/12/2014	R\$0,00
PR-PI	2013	22/2013	1	OBJETO: Repactuação de preços, com complementação do valor da garantia, ficando valor mensal em 43.804,46 e o valor global de 525.653,52. Sendo dividido por postos assim como segue: o valor de R\$ 12.945,53 POR 2 POSTOS DIURNOS 12x36horas. o valor de R\$ 17.917,59 POR 2 POSTOS NOTURNOS 12x36horas. o valor de R\$ 12.941,40 POR 4 POSTOS DE 44 HO-RAS SEMANAIS	16/09/2014	R\$112.869,36
PR-PI	2013	21/2013	5	OBJETO: Alteração do Preço e pagamento do contrato e complementação da garantia	19/10/2015	R\$6.295,06
PR-PI	2013	21/2013	4	OBJETO: Alteração do prazo de execução do objeto por mais (30) trinta dias	06/10/2015	R\$0,00
PR-PI	2013	21/2013	3	OBJETO: Reequilíbrio econômico-financeiro sobre os valores remanescentes	08/09/2015	R\$20.061,03
PR-PI	2013	21/2013	2	OBJETO: Pagamento a contratada de custos não constantes na planilha original de contrato	11/02/2015	R\$31.635,35
PR-PI	2013	21/2013	1	OBJETO: Valor destinado a ressarcimento de custos da contratada, tendo em vista o reconhecimento de ocorrência de fator superveniente causado pelo contratante.	15/05/2014	R\$0,00
PR-PI	2013	20/2013	4	OBJETO: Supressão de um posto de serviço (receptionista) a partir de 20/10/2015 passará a ter como objeto a contratação de 1 único posto de prestação dos serviços de recepção para atuar na sede da Procuradoria da República no Município de Picos/PI	04/11/2015	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PI	2013	20/2013	3	OBJETO: Alteração do preço e da garantia contratual	18/09/2015	R\$3.608,49
PR-PI	2013	20/2013	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual para o período de 17/12/2014 a 16/12/2015.	26/11/2014	R\$0,00
PR-PI	2013	20/2013	1	OBJETO: Repactuação dos preços e complementação do valor da garantia.	08/09/2014	R\$5.080,59
PR-PI	2013	19/2013	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 150 dias, sendo de 23/06/2014 a 22/11/2014.	17/07/2014	R\$0,00
PR-PI	2013	19/2013	1	OBJETO: Primeiro Termo Aditivo ao contrato destinado a alterações nas cláusulas contratuais, alteração no preço e na garantia do contrato. novo preço total no valor de R\$ 814.938,30	04/04/2014	R\$40.713,12
PR-PI	2013	15/2013	3	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual	21/09/2015	R\$0,00
PR-PI	2013	15/2013	2	OBJETO: Locação de duas novas máquinas reprográficas, sendo uma para a PRM/Parnaíba e uma para a PRM/Floriano.	26/03/2015	R\$8.537,52
PR-PI	2013	15/2013	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual para o período de 26/09/2014 a 25/09/2015.	05/09/2014	R\$0,00
PR-PI	2013	11/2013	3	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual	06/07/2015	R\$0,00
PR-PI	2013	11/2013	2	OBJETO: Suprir do contrato acessos	21/05/2015	R\$0,00
PR-PI	2013	11/2013	1	OBJETO: Reajuste de preços e prorrogação da vigência do contrato de adsl para a pr/pi. valor do contrato original: R\$ 5.357,07. valor do 1 termo aditivo: R\$ 5.492,64	24/07/2014	R\$0,00
PR-PI	2012	6/2012	4	OBJETO: Prorrogação da vigência e reajuste dos preços contratados	18/09/2015	R\$1.002,55
PR-PI	2012	6/2012	3	OBJETO: Inclusão de 2 acessos através de linhas telefônicas do tipo E1, com feixe de 10 troncos e módulos de 50 ramais, sendo 1(um) acesso para uso na PRM/Parnaíba e 1(um) acesso para a PRM/Floriano.	08/04/2015	R\$2.263,02
PR-PI	2012	6/2012	2	OBJETO: Prorrogação da vigência e reajuste de preços contratados referente ao contrato nº 06/2012, ficando atualizado o valor mensal em 754,37 e valor global de 9.052,38 e a nova vigência de 10/09/2014 a 09/09/2015	12/09/2014	R\$542,15
PR-PI	2012	6/2012	1	OBJETO: Repactuação e prorrogação de prazo de vigência do contrato de telefonia comutada stfc para uso da procuradoria da república no piauí.	17/09/2013	R\$425,23
PR-PI	2011	8/2011	5	OBJETO: Prorrogação do contrato para novo período de 21/07/2015 a 20/07/2016, com repactuação de preços.	25/06/2015	R\$5.500,30

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PI	2011	8/2011	4	OBJETO: Prorrogação da vigência e repactuação de preços do contrato de vigilância armada na sede da prm/picos.	30/07/2014	R\$43.417,34
PR-PI	2011	8/2011	3	OBJETO: Prorrogação de vigência e repactuação de valores contratuais atinentes aos serviços de vigilância armada na sede da prm/picos	06/08/2013	R\$34.857,36
PR-PI	2011	8/2011	2	OBJETO: REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DA PRM/PICOS.	07/08/2012	R\$0,00
PR-PI	2011	8/2011	1	OBJETO: Prestação de serviços de vigilância armada na sede da prm/picos, sendo 1 posto diurno e 1 posto noturno com 2 vigilantes em cada posto. posto de 12 x 36 horas. OBS: REPACTUACAO DOS VALORES CONTRAUAIS SEM PRORROGACAO DE VIGENCIA	25/04/2012	R\$11.718,00
PR-PI	2010	5/2010	4	OBJETO: Prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de quatro meses	28/08/2015	R\$0,00
PR-PI	2010	5/2010	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses e outras alterações qualitativas e quantitativas do contrato.	18/12/2014	R\$1.819,00
PR-PI	2010	5/2010	2	OBJETO: Repactuação e prorrogação da vigência do contrato de conectividade sem fio e serviços de telefonia SMP e STFC.	07/10/2013	R\$0,00
PR-PI	2010	5/2010	1	OBJETO: Repactuação e prorrogação da vigência do contrato de conectividade sem fio e serviços de telefonia SMP e STFC.	31/10/2012	R\$1.860,93
PR-PI	2009	6/2009	4	OBJETO: Prorrogação e Repactuação dos valores referentes aos serviços prestados de Garçom na sede da PR/PI.	12/07/2013	R\$19.123,56
PR-PI	2009	6/2009	3	OBJETO: Prorrogação e Repactuação de preços do contrato de serviços de Garçom para atuar na sede da pr/pi	03/07/2012	R\$13.347,92
PR-PI	2009	6/2009	2	OBJETO: Prorrogação e repactuação de preços do contrato n. 06/2009, ref. serviços de garçom a serem prestados na sede da PR/PI.	27/07/2011	R\$15.232,44
PR-PI	2009	6/2009	1	OBJETO: Renovação e Repactuação de Contrato de prestação de serviços de Garçom para a sede da PR/PI.	30/06/2010	R\$14.215,92
PR-PI	2009	5/2009	7	OBJETO: Prorrogação do contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais a serem prestados na sede da pr/pi. Na contratação também ocorreu a repactuação do Contrato.	12/07/2013	R\$16.912,32
PR-PI	2009	5/2009	6	OBJETO: Prorrogação e repactuação do contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais a serem prestados na sede da PR/PI	03/07/2012	R\$15.330,60

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PI	2009	5/2009	5	OBJETO: Repactuação do contrato de serviços auxiliares de serviços gerais a ser prestado na sede da pr/pi	18/01/2012	R\$13.586,76
PR-PI	2009	5/2009	4	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de auxiliar de serviços gerais na sede da pr/pi.	27/07/2011	R\$12.598,58
PR-PI	2009	5/2009	3	OBJETO: Repactuação DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS	20/12/2010	R\$12.598,58
PR-PI	2009	5/2009	2	OBJETO: Alteração do valor original contratado conforme Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais	07/07/2010	R\$11.832,60
PR-PI	2009	5/2009	1	OBJETO: Alteração DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO N. 05/2009 POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	09/09/2009	R\$11.832,60
PR-PI	2009	16/2009	6	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de limpeza, conservação e copeiragem na sede da PR/PI	07/11/2013	R\$0,00
PR-PI	2009	16/2009	5	OBJETO: Repactuação do contrato de limpeza, conservação e copeiragem na sede da PR/PI com vigência de 10/12/2012 a 09/12/2013	06/08/2013	R\$5.029,80
PR-PI	2009	16/2009	4	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual do contrato de limpeza, conservação e copeiragem para sede da PR/PI	08/01/2013	R\$0,00
PR-PI	2009	16/2009	3	OBJETO: Repactuação do contrato de limpeza, conservação e copeiragem, com vigência contratual de 10/12/2011 a 09/12/2012.	03/07/2012	R\$5.991,36
PR-PI	2009	16/2009	2	OBJETO: Repactuação e prorrogação do vencimento do contrato de limpeza, conservação e copeiragem	19/12/2011	R\$3.093,03
PR-PI	2009	16/2009	1	OBJETO: Prorrogação da vigência e repactuação do contrato de serviços de limpeza e copeiragem na pr/pi	16/12/2010	R\$2.481,81
PR-PI	Total					R\$918.032,20
PR-PR	2014	280/2014	1	OBJETO: Alterar as cláusulas sexta - do preço e cláusula oitava - da vigência, do contrato firmado para contratação de serviços de internet para PRM/Paranaquá.	30/11/2015	R\$6.388,32
PR-PR	2014	279/2014	1	OBJETO: Alterar as cláusulas sexta - do preço e oitava - prazo de vigência de contrato para prestação de serviços de internet à PRM Guarapuava	24/11/2015	R\$6.414,00
PR-PR	2014	278/2014	1	OBJETO: Alterar as cláusulas Sexta-do preço e Oitava prazo de vigência, de contrato firmado com a Copel Telecomunicações para fornecimento de internet para PRM Foz do Iguacu.	03/12/2015	R\$4.847,64

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PR	2014	276/2014	1	OBJETO: Alterar as cláusulas 5ª-preço e 7º - prazo de vigência, do contrato de prestação de serviços de lavanderia para a Procuradoria da República no Estado do Paraná, firmado em 03/12/2015.	20/01/2016	R\$8.124,00
PR-PR	2014	273/2014	1	OBJETO: Alterar as cláusulas quinta-do preço e oitava-prazo de vigencia - do contrato de prestação de serviço de clipping jornalístico para a Procuradoria da República no Estado do Paraná.	13/11/2015	R\$39.416,40
PR-PR	2014	269/2014	1	OBJETO: Alterar clausulas setima do preço e decima prazo de vigência.	27/08/2015	R\$11.832,00
PR-PR	2014	267/2014	1	OBJETO: Alterar cláusulas 4ª-Preço e 7ª-Prazo de Vigência.	14/07/2015	R\$28.931,52
PR-PR	2014	262/2014	1	OBJETO: Alterar a cláusula sexta - do prazo de vigência do contrato assinado em 09 de junho de 2014.	28/05/2015	R\$2.400,00
PR-PR	2014	260/2014	1	OBJETO: Alterar cláusula 6º - prazo de vigência	27/05/2015	R\$1.426,80
PR-PR	2014	258/2014	1	OBJETO: Alterar a cláusula quinta - do preço e oitava - prazo de vigência do contrato firmado em 05 de maio de 2014.	10/04/2015	R\$19.791,47
PR-PR	2014	257/2014	1	OBJETO: Alterar a cláusula primeira - objeto, quarta - do preço e sexta - prazo de vigência do contrato assinado em 22 abril de 2014.	29/04/2015	R\$1.616,93
PR-PR	2014	256/2014	1	OBJETO: Alterar a cláusula primeira - objeto, quarta - do preço e sexta - prazo de vigência do contrato assinado em 22 de abril de 2014.	29/04/2015	R\$1.616,93
PR-PR	2014	255/2014	1	OBJETO: Alterar a cláusula sexta - prazo de vigência do contrato firmado em 22 de abril de 2014.	29/04/2015	R\$1.128,00
PR-PR	2014	254/2014	1	OBJETO: Alterar a cláusula primeira - objeto e sexta - prazo de vigência do contrato firmado em 22 de abril de 2014.	29/04/2015	R\$1.317,60
PR-PR	2014	253/2014	1	OBJETO: Alterar a cláusula primeira - objeto, quarta - do preço e sexta - do prazo de vigência do contrato assinado em 22 de abril de 2014.	29/04/2015	R\$1.979,15
PR-PR	2013	250/2014	2	OBJETO: Alterar as cláusulas Quinta - do Preço, e Sétima - do Prazo de Vigência, do contrato de execução de serviços de manutenção predial preditiva e corretiva firmado com a empresa Comércio e Prestação de Serviços Multingá Ltda-ME, de interesse da PRM/Maripá.	17/12/2015	R\$0,00
PR-PR	2013	250/2014	1	OBJETO: Alterar a cláusula quinta - do preço e sétima - prazo de vigência do contrato firmado em 18 de dezembro de 2013.	11/12/2014	R\$14.562,83

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PR	2013	249/2013	9	OBJETO: Alterar a cláusula Nona - Do prazo de vigência, do contrato firmado com a empresa LABOR OBRAS LTDA, para prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização e demais atividades correlatas.	08/12/2015	R\$924.012,33
PR-PR	2013	249/2013	8	OBJETO: Alterar a cláusula Quarta - do preço - com vigência a partir de 01 de fevereiro de 2015.	07/10/2015	R\$924.012,33
PR-PR	2013	249/2013	7	OBJETO: Alterar cláusula 4ª - Preço, em razão da ampliação de um posto de servente 44 h/sem para a PRM/Foz do Iguacu, a partir de 03/08/2015.	24/07/2015	R\$846.156,00
PR-PR	2013	249/2013	6	OBJETO: Alterar a cláusula quarta - do preço em razão da inclusão dos serviços de limpeza de jardins na PRM Paranaguá.	29/04/2015	R\$817.272,36
PR-PR	2013	249/2013	5	OBJETO: Alterar cláusula nona - prazo de vigência do contrato firmado em 17 de dezembro de 2013.	17/12/2014	R\$769.137,24
PR-PR	2013	249/2013	3	OBJETO: Alterar cláusula 4ª - do preço do contrato firmado em 07/12/2013. Valor total R\$ 713.355,84	27/05/2014	R\$713.355,84
PR-PR	2013	249/2013	2	OBJETO: Alterar Cláusula Quarta - Do preço do contrato firmado em 17/12/2013 em razão de aprovação de Convenção Coletiva de Trabalho, com vigência a partir de 01 de fevereiro de 2014.	08/05/2014	R\$695.564,88
PR-PR	2013	248/2013	2	OBJETO: Alterar a cláusula quarta - Do preço e cláusula sétima - Do prazo de vigência.	24/11/2015	R\$4.261,92
PR-PR	2013	248/2013	1	OBJETO: Alterar a cláusula quarta - do preço e sétima - prazo de vigência do contrato firmado em 03 de dezembro de 2014.	16/12/2014	R\$3.900,00
PR-PR	2013	247/2013	2	OBJETO: Alterar a cláusula nona - prazo de vigência do contrato de serviço de gerenciamento e fornecimento de combustíveis para a frota de veículos oficiais da Procuradoria da República no Estado do Paraná	24/11/2015	R\$88.242,99
PR-PR	2013	247/2013	1	OBJETO: Alterar a cláusula nona - Prazo de vigência do contrato assinado em 19 de novembro de 2013	02/12/2014	R\$84.475,02
PR-PR	2013	246/2013	1	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto alterar a cláusula sétima - prazo de vigência do contrato assinado em 18 de novembro de 2013.	24/11/2014	R\$18.999,00
PR-PR	2013	241/2013	2	OBJETO: Alterar as cláusulas Quarta - do preço e sétima - prazo de vigência, do contrato firmado com a empresa Garcez E DELLAGNOLO monitoramento eletrônico Ltda - FPP.	26/10/2015	R\$1.164,00
PR-PR	2013	241/2013	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sétima - Prazo de Vigência.	27/10/2014	R\$1.080,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PR	2013	240/2013	2	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto alterar a cláusula Quarta -do preço e sétima - vigência, do contrato firmado em 12 de setembro de 2014.	08/10/2014	R\$20.262,63
PR-PR	2013	240/2013	1	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto alterar a cláusula quarta - Do preço,do contrato firmado em 12 de setembro de 2013.	17/03/2014	R\$19.049,20
PR-PR	2013	239/2013	2	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto alterar a Cláusula Quarta - Do preço e Sétima - Prazo de Vigência, do contrato firmado em 12 de setembro de 2013.	08/10/2014	R\$20.059,25
PR-PR	2013	239/2013	1	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto alterar a cláusula quarta - Do preço, do contrato firmado em 12 de setembro de 2013.	17/03/2014	R\$18.858,00
PR-PR	2013	238/2013	2	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto alterar a Cláusula Quarta - Do preço e Sétima - Vigência do contrato firmado em 12 de setembro de 2013.	08/10/2014	R\$277.343,55
PR-PR	2013	238/2013	1	OBJETO: O presente termo tem por objeto alterar a cláusula Quarta - Do preço, do contrato firmado em 12 de setembro de 2013.	17/03/2014	R\$260.734,75
PR-PR	2013	237/2013	1	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto alterar a Cláusula Sétima - Vigência do contrato firmado em 11 de setembro de 2013.	15/10/2014	R\$13.226,96
PR-PR	2013	236/2013	3	OBJETO: Alterar as clausulas quarta do preço e oitava prazo de vigencia.	27/08/2015	R\$254.282,88
PR-PR	2013	236/2013	2	OBJETO: Alterar a cláusula - preço do contrato firmado em 21 de agosto de 2013.	17/12/2014	R\$239.360,40
PR-PR	2013	236/2013	1	OBJETO: Alterar a cláusula oitava - prazo de vigência, firmado em 21 de agosto de 2013.	03/09/2014	R\$227.499,00
PR-PR	2013	234/2013	8	OBJETO: Alterar cláusulas 4ª-Do Preço e 8ª-Vigência.	21/07/2015	R\$4.172.990,64
PR-PR	2013	234/2013	7	OBJETO: Alterar a cláusula primeira - Objeto e cláusula quarta - preço do contrato firmado em 12 de julho de 2013.	10/06/2015	R\$4.408.605,81
PR-PR	2013	234/2013	6	OBJETO: Alteração da cláusula primeira - do objeto e quarta - preço do contrato.	30/10/2014	R\$4.073.215,62
PR-PR	2013	234/2013	5	OBJETO: Alteração da cláusula primeira - do objeto e quarta - preço do contrato.	27/10/2014	R\$3.629.469,60
PR-PR	2013	234/2013	4	OBJETO: Alterar a cláusula quarta - preço e oitava - vigência do contrato firmado em 12 de 2013 em razão da inclusão da previsão de reajuste nas planilhas de formação de custos utilizando-se o IGPM apenas para os uniformes e equipamentos, e da finalização do prazo do contrato vigente	21/07/2014	R\$3.409.907,50

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PR	2013	234/2013	3	OBJETO: Alterar cláusula 1º - objeto e 4º - Preço do contrato firmado em 12/07/2013.	03/06/2014	R\$0,00
PR-PR	2013	234/2013	1	OBJETO: Alterar cláusulas 1ª-Objeto e 4ª-Preço do contrato firmado em 12/07/2013, em razão de redução de 01 posto de 24 h/sem em Curitiba/PR, com efeitos a partir de 1º/12/2013.	19/11/2013	R\$0,00
PR-PR	2013	233/2013	2	OBJETO: Alterar cláusula sétima do contrato firmado em 09/05/2013 (fls 91/96)	27/04/2015	R\$1.680,00
PR-PR	2013	233/2013	1	OBJETO: Alterar cláusula 7ª - Prazo de Vigência	28/04/2014	R\$1.680,00
PR-PR	2013	230/2013	1	OBJETO: Alterar a cláusula quarta - do preço e a cláusula sétima - Prazo de vigência do contrato.	27/03/2014	R\$8.940,00
PR-PR	2012	226/2012	12	OBJETO: Alterar a cláusula oitava-prazo de vigência, do contrato de prestação de serviços de copeiragem, recepcionista, auxiliar de serviços gerais e telefonista com a empresa LABOR OBRAS LTDA.	08/12/2015	R\$1.852.120,80
PR-PR	2012	226/2012	11	OBJETO: Alterar a clausula quarta - do preço, com vigência a partir de 01 de fevereiro de 2015	07/10/2015	R\$1.852.120,80
PR-PR	2012	226/2012	10	OBJETO: Alterar Cláusula 8ª - Prazo de Vigência, do contrato firmado em 07/12/2014.	07/11/2014	R\$1.687.623,72
PR-PR	2012	226/2012	9	OBJETO: Alterar cláusulas 4ª - Do Preço, do contrato firmado em 07/12/14, em razão da ampliação de 1 posto de recepção - 44horas/semanais para a Procuradoria da República no Município de Cascavel e de 1 posto de copeira - 44horas/semanais para a Procuradoria da República no Município de Foz do Iguaçu, a partir de 01/12/14.	16/10/2014	R\$1.687.623,72
PR-PR	2012	226/2012	8	OBJETO: O presente contrato tem por objeto alterar a cláusula quarta - do preço do contrato firmado em 07 de dezembro de 2012, em razão da ampliação de 02 (dois) postos de serviço de auxi-liar de serviços gerais, 44 horas/semanais na PRPR, a partir de 09 de junho de 2014.	30/06/2014	R\$1.631.887,08
PR-PR	2012	226/2012	7	OBJETO: Alterar cláusula 4º - do preço do con- trato firmado em 07/12/12. Valor total R\$ 1.579.395,72.	27/05/2014	R\$1.579.395,72
PR-PR	2012	226/2012	5	OBJETO: Alterar cláusula 4ª-Do Preço do contrato firmado em 07/12/2012.	11/12/2013	R\$1.390.530,36
PR-PR	2012	226/2012	4	OBJETO: Alterar cláusula 8ª - Prazo de Vigência do contrato firmado em 07/12/12.	05/12/2013	R\$1.366.449,96
PR-PR	2012	226/2012	2	OBJETO: Alterar cláusula 4ª-Preço, do contrato, em razão da inclusão de 1 posto de serviço de recepcionista 44 h/sem para a PRM/Paranaguá, com efeitos a partir de 19/08/2013.	26/08/2013	R\$1.394.472,96

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PR	2012	226/2012	1	OBJETO: Alterar cláusula 4ª - Preço, do contrato firmado em 07/12/12, em razão da aprovação da nova convenção coletiva de trabalho, com efeitos retroativos a 01/02/2013.	22/03/2013	R\$1.366.629,72
PR-PR	2012	224/2012	2	OBJETO: Alterar Cláusula 4ª-do Preço, do contrato, em razão de alteração de 01 posto para 02 postos de servente 22 h/sem da PRM/Paranaguá, a partir de 19/08/2013.	31/07/2013	R\$269.753,60
PR-PR	2012	224/2012	1	OBJETO: Alterar cláusula 4ª-Do Preço, do contrato firmado em 12/12/2012, em razão da nova convenção coletiva de trabalho, com efeitos retroativos a 1º/02/2013.	15/03/2013	R\$252.865,76
PR-PR	2012	218/2012	2	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto alterar a Cláusula Sétima - prazo de vigência do contrato assinado em 01 de outubro de 2012.	22/09/2014	R\$7.980,00
PR-PR	2012	218/2012	1	OBJETO: Alterar cláusulas 5ª-Preço e 7ª-Vigência, do contrato firmado em 01/10/2012.	24/09/2013	R\$7.980,00
PR-PR	2012	216/2012	4	OBJETO: Alterar as clausulas quarta do preço e oitava prazo de vigencia.	27/08/2015	R\$216.816,84
PR-PR	2012	216/2012	3	OBJETO: Alterar cláusula quarta - preço do contrato assinado em 09 de outubro de 2012.	17/12/2014	R\$203.840,04
PR-PR	2012	216/2012	2	OBJETO: Alterar Cláusula 8ª - Prazo de Vigência do contrato de prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva firmado em 09/10/12.	15/10/2014	R\$193.871,52
PR-PR	2012	216/2012	1	OBJETO: Alterar cláusulas 4ª-Do Preço e 8ª-Prazo de Vigência, do contrato de prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva da sede em Curitiba/PR. firmado em 09/10/12.	03/09/2013	R\$193.871,52
PR-PR	2012	212/2012	4	OBJETO: Alterar cláusula 9ª - Prazo de Vigência	29/06/2015	R\$53.339,25
PR-PR	2012	212/2012	3	OBJETO: Alterar a Cláusula Segunda - Especificações e Quantidade Estimadas do Contrato, Sexta - do Preço e Nona - Prazo de Vigência do contrato firmado em 29 de maio de 2012.	08/05/2014	R\$53.339,25
PR-PR	2012	212/2012	2	OBJETO: Alterar cláusulas 2ª-Especificações e Quantidades Estimadas e 6ª-Do Preço, do contrato firmado em 29/05/2012, devido ao aumento de 01 equipamento para a PRM/Paranaguá e transferência de equipamento da PR/PR para a PRM/Foz do Iguaçu.	06/08/2013	R\$89.629,20
PR-PR	2012	212/2012	1	OBJETO: Altera as Cláusulas 1ª - Objeto; 2ª - Especificações e quantidades estimadas e 6ª - do Preço do contrato de serviço de impressão corporativa.	08/08/2012	R\$87.744,00
PR-PR	2012	211/2012	3	OBJETO: Alterar a cláusula nona - do prazo de vigência assinado em 22 de maio de 2013.	10/06/2015	R\$39.500,04

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PR	2012	211/2012	2	OBJETO: O presente contrato tem por objeto alterar as cláusulas quinta- do preço e a nona do prazo de vigência em 22 de maio de 2012.	02/07/2014	R\$0,00
PR-PR	2012	211/2012	1	OBJETO: Alterar cláusulas 1ª-Do Objeto, 5ª-Do Preço e 9ª-Prazo de Vigência.	20/06/2013	R\$72.098,24
PR-PR	2012	210/2012	2	OBJETO: Alterar cláusula 9ª - Prazo de Vigência	29/06/2015	R\$135.433,92
PR-PR	2012	210/2012	1	OBJETO: Alterar as cláusulas 2ª-Especificações e Quantidades Estimadas; 6ª-Do Preço e 9ª-Prazo de Vigência.	25/04/2014	R\$135.433,92
PR-PR	2012	208/2012	4	Objeto: Alterar cláusulas 1 - objeto e 4 - preço, em razão da inclusão de 4 postos de auxiliar de serviços gerais na PRM/Foz do Iguacu, a partir de 01/08/2012.	08/08/2012	R\$1.054.576,62
PR-PR	2012	208/2012	3	Objeto: Alterar cláusulas 1 - objeto e 4 - preço, em razão da inclusão de um posto de copeira na PRM/Guaíra, a partir de 23/07/2012.	08/08/2012	R\$975.787,80
PR-PR	2012	208/2012	2	Objeto: Alterar as cláusulas 1 - Objeto e 4 - Preço, em razão da redução, de 44 para 36 horas semanais, da carga horária do posto de copeira na cidade de Apucarana, com efeitos a partir de 17/07/12.	19/06/2012	R\$0,00
PR-PR	2012	208/2012	1	Objeto: Alterar cláusulas 1 - Objeto e 4 - Preço, do contrato de serviços de copeira, auxiliar de serviços gerais e recepcionista firmado em 01.06.12, em razão da inclusão de 1 posto 44h semanais de ASG para a PRM/Maringá a partir de 01/06/12	29/05/2012	R\$958.553,64
PR-PR	2012	207/2012	2	OBJETO: Alterar cláusula 6ª - Prazo de Vigência.	17/02/2014	R\$1.596,00
PR-PR	2012	207/2012	1	OBJETO: Alterar cláusulas 4ª-Preço e 6ª-Prazo de Vigência, do contrato firmado em 28/02/2012.	21/02/2013	R\$1.596,00
PR-PR	2011	205/2011	1	Objeto: Alterar as Cláusulas 3 - Obrigações da Contratada e 4 - Do Preço, do contrato firmado em 15/08/11, em razão da aprovação da nova Convenção Coletiva de Trabalho, com efeitos financeiros retroativos a 01/01/12	11/05/2012	R\$92.132,88
PR-PR	2011	204/2011	4	OBJETO: Alterar cláusulas primeira do objeto, quarta do preço, sexta da garantia contratual e oitava da vigência.	18/09/2015	R\$41.076,96
PR-PR	2011	204/2011	3	OBJETO: Alterar a cláusula quarta - do preço, em razão da aprovação da nova convenção coletiva de trabalho com efeitos financeiros retroativos à primeiro de julho de 2014 oitava - prazo de vigência, do contrato firmado em 15 de agosto de 2011	03/09/2014	R\$3.157,91
PR-PR	2011	204/2011	2	OBJETO: Alterar cláusulas 4ª-Do Preço e 8ª-Prazo de Vigência, do contrato firmado em 15/08/2011.	16/08/2013	R\$35.157,72

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PR	2011	204/2011	1	OBJETO: Alterar as Cláusulas 4ª - do Preço e 8ª - Prazo de Vigência do contrato de manutenção predial em interesse da PRM/Foz do Iguaçu	02/10/2012	R\$31.589,76
PR-PR	2011	203/2011	5	OBJETO: Alterar cláusulas 4ª-Do Preço, com vistas a incluir cláusula de reajuste para o item materiais e 8ª-Do Prazo de Vigência, do contrato firmado em 05/08/11.	03/09/2013	R\$52.869,03
PR-PR	2011	203/2011	4	OBJETO: Alterar cláusula 4ª-Preço, em razão da nova CCT, com efeitos financeiros retroativos a 1º/02/2013.	17/04/2013	R\$210.152,16
PR-PR	2011	203/2011	3	Objeto: Alterar cláusulas 1 - objeto e 4 - preço, em razão da inclusão de 1 posto de servente na PRM/Guaíra a partir de 23/07/12.	08/08/2012	R\$191.069,76
PR-PR	2011	203/2011	2	Objeto: Alterar cláusula oitava - prazo de vigência, do contrato firmado em 05/08/2011.	25/06/2012	R\$175.970,88
PR-PR	2011	203/2011	1	Objeto: Alterar as cláusulas 3 - Obrigações da Contratada e 4 - Do Preço, do contrato de prestação de serviço de limpeza firmado em 05/08/2011, em razão da aprovação da nova CCT, com efeitos financeiros retroativos a 01/01/2012	11/05/2012	R\$175.970,88
PR-PR	2011	198/2011	6	OBJETO: Alterar cláusula 4ª-Do Preço, em razão da aprovação da CCT da categoria, com efeitos retroativos a 1º/02/2013.	19/04/2013	R\$2.876.969,80
PR-PR	2011	198/2011	5	OBJETO: Alterar as Cláusulas 1ª- Do objeto e 4ª- do Preço em razão da alteração da carga horária do posto de vigilância na PRM/Campo Mourão.	07/12/2012	R\$2.429.450,28
PR-PR	2011	198/2011	4	Objeto: Alterar cláusulas 1 - objeto e 4 - preço, em razão da inclusão de posto de vigilância das 08:00 às 20:00, de 2 a 6 -feira, em Curitiba, a partir de 01/08/2012.	08/08/2012	R\$2.421.687,72
PR-PR	2011	198/2011	3	Objeto: Alterar cláusulas 1 - objeto e 4 - preço, em razão da inclusão de posto de vigilância 12x36 diurno e 12x36 noturno, na PRM/Guaíra, a partir de 23/07/12, e cláusula 8 - vigência.	18/07/2012	R\$2.369.331,96
PR-PR	2011	198/2011	2	Objeto: Alterar a cláusula 4 - Do Preço, do contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a PR/PR e PRMs, em razão da aprovação da nova convenção coletiva de trabalho, vigente a partir de 01/02/2012.	16/03/2012	R\$2.213.115,96
PR-PR	2011	198/2011	1	Objeto: Alterar Cláusulas 1 - Objeto, 4 - Preço e Subitem 2.3 do Anexo ao contrato de prestação de serviço de vigilância armada de interesse da PR/PR e PRMs firmado em 11/07/2011.	17/08/2011	R\$2.012.390,44
PR-PR	2011	195/2011	5	OBJETO: Alterar cláusula 9ª-Prazo de Vigência.	29/06/2015	R\$181.992,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PR	2011	195/2011	4	OBJETO: Alterar a cláusula segunda - Especificações e quantidades e Sexta - do preço do contrato firmado em 30 maio de 2011 devido à inclusão de 01 impressora multifuncional para PR-PR, a ser utilizada na PR-PR força tarefa	01/08/2014	R\$181.992,00
PR-PR	2011	195/2011	3	OBJETO: Alterar cláusulas 1ª-Objeto, 2ª-Especificações e Quantidades e 6ª-Do Preço, do contrato firmado em 30/05/2011, devido à inclusão de 01 impressora para a PRM/Cascavel, 01 para a PRM/Londrina e 02 para a PR/PR	06/08/2013	R\$177.696,00
PR-PR	2011	195/2011	2	OBJETO: Alterar cláusula 9ª-Vigência, do contrato de serviço de impressão corporativa firmado em 30/05/2011.	28/05/2013	R\$160.512,00
PR-PR	2011	195/2011	1	Objeto: Alterar cláusulas 1 - Objeto, 2 - Especificações e quantidades e 6 - Preço, devido à abertura da PRM/Guaíra e mudança de localidade de um equipamento da PR/PR para a PRM/Foz do Iguaçu.	18/07/2012	R\$160.512,00
PR-PR	2011	192/2011	1	Objeto: Alterar Cláusula 6 - Prazo de Vigência, do contrato de prestação de serv. de manut. preventiva e corretiva em elevador do edifício sede da PRM/Foz do Iguaçu.	12/04/2012	R\$1.584,00
PR-PR	2011	191/2011	2	Objeto: Alterar Cláusulas 4 - Preço e 6 - Prazo de Vigência, do contrato de prestação de serv. de vigilância monitorada eletronicamente, de interesse da PRM/Campo Mourão, firmado em 11/04/11.	18/04/2012	R\$1.438,80
PR-PR	2011	191/2011	1	Objeto: Altera as Cláusulas 1 - Objeto, e 4 - Preço, do contrato de prestação de serviços de vigilância monitorada eletronicamente, em interesse da PRM Campo Mourão/PR	06/06/2011	R\$1.470,00
PR-PR	2010	190/2010	8	OBJETO: Alterar a cláusula décima - do prazo de vigência do contrato firmado em 30 de novembro de 2010.	18/12/2014	R\$97.213,31
PR-PR	2010	190/2010	7	OBJETO: Alterar o caput da cláusula segunda - da especificação dos serviços e a cláusula décima-segunda - do preço do contrato firmado em 30 de novembro de 2010 em razão da ampliação de 04 acesso móveis com fornecimento de equipamentos iphones 5-16G e 04 acessos internet móvel, com fornecimento de cartões micro Sim cards para utilização em IPADs	30/10/2014	R\$97.213,31
PR-PR	2010	190/2010	6	OBJETO: Alterar cláusulas 2ª-Da especificação dos serviços e 12ª-Do preço do contrato, em razão da mudança de todo o parque de aparelhos.	11/12/2013	R\$89.266,53

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PR	2010	190/2010	5	OBJETO: Alterar cláusulas 2ª-Da especificação dos serviços e 12ª-Do preço do contrato firmado em 30/11/2010, em razão de ampliação dos acessos telefônicos.	11/12/2013	R\$94.306,15
PR-PR	2010	190/2010	4	OBJETO: Alterar as Cláusulas 2ª - Da Especificação dos serviços e 10ª - Da Vigência do contrato de prestação de serviço de telefonia móvel pessoal.	07/12/2012	R\$0,00
PR-PR	2010	190/2010	3	OBJETO: Altera as Cláusulas 2ª- Da Especificação dos Serviços e 12ª - Do Preço do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal.	04/12/2012	R\$0,00
PR-PR	2010	190/2010	2	OBJETO: Alterar as cláusulas 2ª-Da especificação dos serviços e 12-Do preço, do contrato firmado em 30/11/2010.	14/08/2012	R\$200.834,39
PR-PR	2010	190/2010	1	OBJETO: Alterar cláusulas 2ª - Da especificação dos Serviços e 12 - Do preço, do contrato firmado em 30/11/2010.	14/08/2012	R\$195.482,33
PR-PR	2010	186/2010	1	Objeto: Altera a Cláusula Sétima - Prazo de Vigência do contrato de manutenção de elevadores em interesse da PRM/ Londrina	30/06/2011	R\$4.320,00
PR-PR	2010	185/2010	2	Objeto: Alterar a Cláusula Primeira - Do Objeto com vistas a incluir a cidade de Curitiba no rol de cidades abrangidas pelo contrato, a partir de 03/02/2012.	06/02/2012	R\$48.506,12
PR-PR	2010	184/2010	4	OBJETO: Alterar cláusula 4ª - do preço e 8ª do prazo de vigência do contrato firmado em 02 de junho de 2010.	29/05/2014	R\$11.592,02
PR-PR	2010	184/2010	3	OBJETO: Alterar cláusulas 4ª-Preço e 8ª-Prazo de Vigência, do contrato firmado em 02/06/2010.	21/05/2013	R\$11.086,58
PR-PR	2010	184/2010	2	Objeto: Alterar, com vistas a incluir a cidade de Guaíra no rol de cidades abrangidas pelo contrato, as cláusulas 1 - Objeto, 4 - Preço e 8 - Vigência.	29/05/2012	R\$10.667,66
PR-PR	2010	184/2010	1	Objeto: Altera a Cláusula Oitava - Prazo Vigência do contrato de prestação de serviços de transporte de bens e equipamentos.	10/06/2011	R\$10.000,00
PR-PR	2010	180/2010	5	OBJETO: Alterar cláusula 4ª - Do Preço.	06/03/2014	R\$163.845,80
PR-PR	2010	180/2010	4	OBJETO: Alterar cláusulas 4ª - Preço e 8ª - Vigência, do contrato de prestação de serviço de limpeza firmado em 26/02/2010.	27/02/2013	R\$153.141,80
PR-PR	2010	180/2010	3	Objeto: Alterar cláusulas 4 - Preço e 8 - Prazo de Vigência, do contrato de prest. de serviços de limpeza e conservação firmado em 26.02.10, de interesse das PRMs Cascavel, Foz do Iguaçu, F. Beltrão, Guarapuava, Pato Branco e União da Vitória	28/02/2012	R\$139.574,48



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PR	2010	180/2010	2	Objeto: Altera a Cláusula 4 - do preço do contrato de prestação de serviços de limpeza, em razão da redução de um posto de trabalho de servente de 22 horas semanais na PRM/União da Vitória	13/05/2011	R\$0,00
PR-PR	2010	180/2010	1	Objeto: Alterar as Cláusulas 4 - Do Preço, em razão da homologação da CCT/2011 com efeitos financeiros retroativos a 01/01/2011 e 8 - Prazo de Vigência, do contrato firmado em 26/02/2010.	22/02/2011	R\$140.004,08
PR-PR	2009	177/2009	1	Objeto: Alterar a Cláusula 6 - Vigência, do contrato assinado em 30/11/2009.	14/02/2011	R\$212.062,80
PR-PR	2009	176/2009	5	OBJETO: Alterar cláusula 6ª-Prazo de Vigência, do contrato.	21/11/2013	R\$38.700,00
PR-PR	2009	176/2009	4	OBJETO: Alterar cláusula 6ª - Prazo de Vigência do contrato firmado em 02/12/2009.	26/11/2012	R\$38.700,00
PR-PR	2009	176/2009	3	Objeto: Alterar cláusulas 1 - Objeto e 4 - Preço, em razão da inclusão de uma máquina de café e bebidas quentes na PRM/Foz do Iguaçu.	09/07/2012	R\$38.700,00
PR-PR	2009	176/2009	2	Objeto: Altera a Cláusula 6 - Vigência do contrato de fornecimento e distribuição de café e bebidas quentes em máquinas automáticas	16/12/2011	R\$30.960,00
PR-PR	2009	176/2009	1	Objeto: Alterar a Cláusula Sexta - Vigência, do contrato de fornecimento e distribuição de café e bebidas quentes em máquinas automáticas, firmado em 02/12/2009.	25/11/2010	R\$30.960,00
PR-PR	2009	174/2009	4	OBJETO: Alterar cláusulas 4ª-Preço e 6ª-Prazo de vigência do contrato.	27/11/2013	R\$5.308,80
PR-PR	2009	174/2009	3	OBJETO: Alterar cláusula 6ª - Prazo de Vigência do contrato de serviço de lavanderia para a PRPR firmado em 22/12/2009.	29/11/2012	R\$4.580,64
PR-PR	2009	174/2009	2	Objeto: Altera a cláusula 6 - Vigência do contrato de prestação de serviços de lavanderia	16/12/2011	R\$0,89
PR-PR	2009	174/2009	1	Objeto: Alterar Cláusula 6 - Vigência, do contrato de prestação de serviços de lavanderia para a Procuradoria da República no Estado do Paraná firmado em 22.12.2009.	22/11/2010	R\$5.980,80
PR-PR	2009	171/2009	3	Objeto: Altera a Cláusula 7 - vigência do contrato de prestação de serviços comutado de longa distancia internacional.	16/12/2011	R\$4.283,40
PR-PR	2009	171/2009	2	Objeto: Altera a Cláusula 4 - DO Preço do contrato de prestação de serviço de telefonia comutada de longa distância internacional - LDI, devido a retirada da previsão de ligações internacionais com origem em telefonia móvel	02/03/2011	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PR	2009	171/2009	1	Objeto: Alterar a Cláusula Sétima - Vigência do contrato de prestação de serviço de telefonia de longa distância internacional (LDI) firmado em 01/12/2009.	26/10/2010	R\$8.566,80
PR-PR	2009	166/2009	4	OBJETO: Alterar cláusulas 4ª-Preço e 6ª-Prazo de Vigência do contrato firmado em 19/08/2009.	05/07/2013	R\$19.934,64
PR-PR	2009	166/2009	3	Objeto: Aterar cláusulas 4 - Preço e 6 - Vigência.	18/07/2012	R\$18.768,00
PR-PR	2009	166/2009	2	Objeto: Alterar Cláusula 6 - Prazo de Vigência, do contrato de locação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores do edifício sede da Procuradoria da República no Estado do Paraná.	08/09/2011	R\$17.760,00
PR-PR	2009	166/2009	1	Objeto: Alterar Cláusula Sexta - Prazo de Vigência, do contrato de manutenção de elevadores da PR/PR firmado em 19/08/2009.	11/08/2010	R\$17.760,00
PR-PR	2009	164/2009	6	Objeto: Altera a Cláusula Quarta - Preço do contrato de vigilância armada em interesse da PR/PR e PRMs	05/08/2011	R\$1.832.841,36
PR-PR	2009	164/2009	5	Objeto: Alterar a Cláusula 8 - Vigência do contrato de prestação de vigilância armada para a PR/PR e PRMs, firmado em 17/07/2009.	02/07/2010	R\$1.582.360,44
PR-PR	2009	164/2009	4	Objeto: Alterar as Cláusulas Primeira - Objeto e Quarta - Preço, do contrato firmado em 17/07/2009, devido à redução do posto de 12 horas diárias, segunda a domingo, de Curitiba, a partir de 10 de maio de 2010.	29/04/2010	R\$0,00
PR-PR	2009	164/2009	3	Objeto: Alterar Cláusulas 1 - Objeto e 4 - Preço do contrato de prestação de serviços de vigilância para a PR/PR e PRMs Jurisdicionadas em razão da inclusão de 1 posto 24h semanais n/ PRM/Paranavaí.	04/02/2010	R\$136.193,93
PR-PR	2009	164/2009	2	Objeto: Alterar Cláusulas 2 - Objeto e 4 - Preço do contrato de prestação de serviços de vigilância armada para a PR/PR e PRMs Jurisdicionadas, com a inclusão de 1 posto 24 horas para a PRM/União da Vitória Contrato firmado em 17/07/09.	04/11/2009	R\$1.142.079,57
PR-PR	2009	164/2009	1	Objeto: Alteração da cláusula primeira - Objeto e quarta -Preço.	18/08/2009	R\$117.519,15
PR-PR	2009	162/2009	1	Objeto: Alterar Cláusula 6 - Vigência, do contrato de Serviço Móvel Pessoal (DDD), firmado em 30/06/2009.	21/06/2010	R\$10.799,34
PR-PR	2009	158/2009	2	Objeto: Alterar a Cláusula 4 -Preço, do contrato de prestação de serviço de limpeza da Região 3 (PRMs Apucarana, Campo Mourão, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama), firmado em 27/05/2009, em razão da nova CCT, vigente a partir de 01/01/2010.	11/03/2010	R\$56.945,46

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PR	2009	158/2009	1	Objeto: Alterar as Cláusulas 1 -Objeto e 4 -Preço, do contrato de prestação de serviço de limpeza da Região 3, firmado em 27/05/09, em razão do aumento da jornada de trabalho de 22 p/ 40h/sem, da servente alocada no posto de Paranavaí, a partir de 08/02/10 e correção de valores de VT e VR apresentados nas planilhas aceitas no PE 01/2009, válidos a partir de 01/02/10.	12/03/2010	R\$38.857,35
PR-PR	2009	156/2009	2	Objeto: Altera a Cláusula 4 - Do Preço e 8 - Prazo Vigência, do contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação.	24/05/2011	R\$187.148,28
PR-PR	2009	156/2009	1	Objeto: Alterar as Cláusulas Quarta - Do Preço e Oitava - Prazo de Vigência, do contrato de prestação de serviço de limpeza firmado em 21/05/2009, em razão da homologação da CCT/2010, com efeitos retroativos a 01/01/2010.	24/05/2010	R\$169.370,04
PR-PR	2009	155/2009	1	Objeto: Alterar Cláusula 2 - Especificação dos Serviços e 8 - Do Preço, do contrato de prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal, firmado em 15/04/09, em virtude de acréscimo de um aparelho celular para a PRM/Marinó.	22/07/2009	R\$7.417,70
PR-PR	2009	152/2009	4	OBJETO: Alterar cláusula 6ª-Prazo de Vigência, do contrato firmado em 30/04/2009.	10/04/2013	R\$888,00
PR-PR	2009	152/2009	3	Objeto: Alterar Cláusula 6 - Prazo de Vigência, do contrato de prestação serviços de vigilância monitorada eletronicamente de interesse da PRM/Foz do Iguacu firmado em 30.04.09.	08/05/2012	R\$888,00
PR-PR	2009	152/2009	2	Objeto: Altera a Cláusula 6 - Prazo de Vigência do contrato de prestação de serviços de vigilância monitorada eletronicamente - PRM/Foz do Iguacu.	27/04/2011	R\$888,00
PR-PR	2009	152/2009	1	Objeto: Alterar a Cláusula Sexta - Prazo de Vigência, do contrato de prestação de serviço de vigilância monitorada à PRM/Foz do Iguacu, firmado em 30/04/2009.	26/04/2010	R\$888,00
PR-PR	2009	147/2009	7	Objeto: Alterar as clausulas 3 - Obrigações da Contratada e 4 - Do Preço, em razão da vigência da nova CCT, com efeitos retroativos a 01/01/12, e aumento do vale transporte, com efeitos a partir de 05/03/12.	14/05/2012	R\$41.047,92
PR-PR	2009	147/2009	6	Objeto: Altera a Cláusula Sétima - Vigência do contrato de prestação de serviços de telefonista.	16/12/2011	R\$36.137,52

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PR	2009	147/2009	5	Objeto: Alterar a cláusula 4 - Preço, do contrato de telefonistas firmado em 07/01/09, em razão da vigência da nova CCT, com efeitos retroativos a 01/01/11 e aumento do vale transporte, com efeitos retroativos a 05/03/11.	01/04/2011	R\$36.137,52
PR-PR	2009	147/2009	4	Objeto: Alterar a Cláusula Sétima - Vigência, do contrato de prestação de serviços de telefonista para a PR/PR, firmado em 07/01/2009.	02/12/2010	R\$31.649,28
PR-PR	2009	147/2009	3	Objeto: Alterar a Cláusula Quarta - Do Preço, do contrato de prestação de serviço de telefonista firmado em 07/01/2009, em razão da vigência da nova Convenção Coletiva de Trabalho, com efeitos retroativos a 01/01/2010.	12/05/2010	R\$31.649,28
PR-PR	2009	147/2009	2	Objeto: Alterar Cláusula 7 - Prazo de Vigência, do contrato de prestação de serviços de telefonista para a sede da PR/PR. Contrato firmado em 07/01/09.	18/12/2009	R\$29.890,80
PR-PR	2009	147/2009	1	Objeto: Alterar Cláusula 4 - Preço, do contrato de prestação de serv. de telefonista de interesse da PR/PR, em virtude de homologação da convenção coletiva de trabalho vigente a partir de 01.02.09.	04/06/2009	R\$29.890,82
PR-PR	2009	145/2009	6	Objeto: Alterar cláusula 4 - Preço, do contrato de prestação de serviço de recepcionista para a PRM/Maringá, firmado em 07/01/2009, em razão da homologação da nova CCT, com efeitos financeiros retroativos a 01/01/2012.	08/03/2012	R\$23.729,76
PR-PR	2009	145/2009	5	Objeto: Alterar cláusula 7 - Prazo de Vigência, do contrato de prestação de serv. de recepcionista para a Procuradoria da República no Município de Maringá.	30/11/2011	R\$20.544,36
PR-PR	2009	145/2009	4	Objeto: Altera a Cláusula Quarta - do Preço, referente ao contrato de prestação de serviços de recepcionista.	16/06/2011	R\$20.544,36
PR-PR	2009	145/2009	3	Objeto: Alteração da Cláusula 7 -Vigência do contrato de prestação de serviços de recepcionista para a PRM Maringá firmado em 07/01/09.	16/12/2010	R\$17.902,44
PR-PR	2009	145/2009	2	Objeto: Alterar Cláusula 4 - Preço, do contrato de prestação de serviço de recepcionista de interesse da PRM/Maringá, firmado em 07/01/2009, em virtude de homologação da nova CCT.	27/08/2010	R\$17.902,44
PR-PR	2009	145/2009	1	Objeto: Alterar Cláusulas 4 - Do Preço, 5 - Do Pagamento e 7 - Prazo de Vigência, do contrato de prestação de serviços de recepcionista (1 profissional) para a sede da PRM/Maringá/PR.	03/12/2009	R\$16.830,24

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PR	2008	143/2009	3	Objeto: Alterar cláusulas 4 - Preço e 6 - Vigência, do contrato de gerenciamento de frota assinado em 15/12/2008.	29/12/2011	R\$90.333,97
PR-PR	2008	143/2009	2	Objeto: Alterar a Cláusula 6 - Vigência, do contrato assinado em 15/12/2008.	04/02/2011	R\$79.522,13
PR-PR	2008	143/2009	1	Objeto: Alterar as Cláusulas 1 - Objeto, 4 - Preço e 6 - Vigência, do contrato de gerenciamento de frota (fornecimento de combustível, serviços de lavagem, troca de óleo, entre outros) da PR/PR e PRMs jurisdicionadas firmado em 15/12/08	08/01/2010	R\$0,00
PR-PR	2008	142/2008	4	OBJETO: Alterar cláusulas 5ª-do Preço, 6ª-do Pagamento e 7ª-prazo de Vigência, do contrato firmado em 03/12/2008.	13/11/2012	R\$3.360,00
PR-PR	2008	142/2008	3	Objeto: Altera a Cláusula 7 - Vigência do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores	16/12/2011	R\$37.440,00
PR-PR	2008	142/2008	2	Objeto: Alterar Cláusula 7 - Prazo de Vigência, do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 01 elevador do edifício da Procuradoria da República no Estado do Paraná.	24/11/2010	R\$3.120,00
PR-PR	2008	142/2008	1	Objeto: Alteração das Cláusulas 5 - Do Preço e Sexta-Do Pagamento, do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 elevador do edifício da PR/PR localizado na Rua XV de Novembro, 608, Centro - Curitiba/PR. Contrato firmado em 03/12/08.	19/11/2009	R\$3.120,00
PR-PR	2008	140/2008	7	OBJETO: Alterar a cláusula 7ª - Prazo de Vigência, do contrato firmado em 13/10/2008.	30/10/2012	R\$91.208,56
PR-PR	2008	140/2008	6	Objeto: Alterar cláusulas 1 - Objeto e 4 - Preço, em virtude da ampliação de um link E1 para a PRM/Guaíra.	18/07/2012	R\$91.208,56
PR-PR	2008	140/2008	5	Objeto: Alterar Cláusulas 1 - Objeto e 4 - Preço, do contrato assinado em 13/10/08, em virtude da ampliação de dois links E1 para a PR/PR a partir de 03/02/12.	18/01/2012	R\$66.145,20
PR-PR	2008	140/2008	4	Objeto: Altera a Cláusula 7 - vigência do contrato de prestação de serviço telefônico comutado.	22/11/2011	R\$81.621,34
PR-PR	2008	140/2008	3	Objeto: Alterar a Cláusula Sétima - Vigência, do contrato de prestação de serviço de telefonia (STFC - Link E1 - PRMs) assinado em 13/10/2008.	13/10/2010	R\$144.645,95
PR-PR	2008	140/2008	2	Objeto: Alterar Cláusulas 1 -Objeto e 4 -Preço, do contrato de prestação de serviço telefônico comutado STFC assinado em 13/10/2008, em virtude da ampliação de um link E1 para a PRM/Foz do Iguaçu a partir do dia 30/05/2010	23/03/2010	R\$4.641,43

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PR	2008	140/2008	1	Objeto: Alterar cláusula sétima - Prazo de vigência.	10/09/2009	R\$21.914,68
PR-PR	2008	139/2008	2	Objeto: Alterar Cláusula 6 - Prazo de vigência, do contrato de prestação de serviços de lavanderia para a sede da Procuradoria da República no Estado do Paraná em Curitiba/Pr.	10/09/2009	R\$0,85
PR-PR	2008	138/2008	5	OBJETO: Alterar a cláusula 4ª - Do Preço, do contrato de prestação de serviços de manutenção predial firmado em 14/10/2008.	25/10/2012	R\$203.742,64
PR-PR	2008	138/2008	4	Objeto: Alterar Cláusulas 4 - Preço e 7 - Prazo do Vigência, do contrato de prestação de serviços de manutenção predial do edifício sede da Procuradoria da República no Estado do Paraná.	14/10/2011	R\$183.294,16
PR-PR	2008	138/2008	3	Objeto: Alterar Cláusulas 4 -Preço e 7 -Prazo Vigência, do contrato de serviços de manutenção predial do edifício sede a Procuradoria da República no Estado do Paraná firmado em 14/10/08.	20/10/2010	R\$208.379,80
PR-PR	2008	138/2008	2	Objeto: Alteração da cláusula quarta - Do preço, cláusula quinta - Do pagamento e cláusula sétima - Prazo de vigência do contrato firmado em 14/10/2009.	25/09/2009	R\$15.652,24
PR-PR	2008	138/2008	1	Objeto: Alterar cláusula quarta - Do Preço do contrato firmado em 14/10/2008 em virtude do dissídio coletivo da categoria.	11/09/2009	R\$15.786,68
PR-PR	2008	136/2008	4	OBJETO: Prestação de Serviços de Ar Condicionado.	14/08/2012	R\$153.835,08
PR-PR	2008	136/2008	3	Objeto: Alterar Cláusulas 4 - Preço e 7 - Vigência, do contrato de prestação de serviços de manutenção de ar condicionado, firmado em 18/08/2008.	02/09/2011	R\$143.087,52
PR-PR	2008	136/2008	2	Objeto: Alterar cláusulas 4 - Preço e 7 - Vigência, do contrato de prestação de serviço de manutenção de ar condicionado firmado em 18/08/2008, em virtude de homologação da nova CCT em 01/06/2010.	27/08/2010	R\$132.472,44
PR-PR	2008	136/2008	1	Objeto: Alteração da cláusula quarta - Preço e cláusula sétima - vigência.	11/08/2009	R\$10.496,19
PR-PR	2008	131/2008	1	Objeto: Alteração da cláusula décima - Prazo de vigência.	26/05/2009	R\$2.640,00
PR-PR	2008	129/2008	8	Objeto: Alterar Cláusula 4 - Preço e 7 Vigência, do contrato de prestação de serviços recepcionista e de auxiliar de serviços gerais para a PR/PR e PRM/Umuarama firmado em 10/03/08.	01/03/2012	R\$35.917,80
PR-PR	2008	129/2008	7	Objeto: Altera a Cláusula 4 - do Preço em virtude do aumento da tarifa de transporte na cidade de Curitiba para o contrato de prestação de serviços de recepcionistas e auxiliar de serviços gerais.	13/05/2011	R\$149.726,40

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-PR	2008	129/2008	6	Objeto: Alterar as Cláusulas 4 - Do Preço, em virtude da homologação da CCT/2011, vigente a partir de 01/01/2011 e 7 - Prazo de Vigência, do contrato assinado em 10/03/2008.	22/02/2011	R\$148.662,60
PR-PR	2008	129/2008	5	Objeto: Alterar a Cláusula 7 -Prazo de Vigência, do contrato de prestação de serviços de recepcionista e auxiliar de serviços gerais, de interesse da PR/PR e PRM/Umuarama.	08/03/2010	R\$130.282,56
PR-PR	2008	129/2008	4	Objeto: Alterar a Cláusula 4 (Preço) do contrato de prestação de serviço de recepcionista e auxiliar de serviços gerais, de interesse da PR/PR e PRM/Umuarama, em virtude de homologação da CCT/2010.	24/02/2010	R\$130.282,56
PR-PR	2008	129/2008	3	Objeto: Alterar Cláusulas 1 - Objeto e 4 - Preço, do contrato de prestação de serv. de auxiliar de serv. gerais e de recepcionista de interesse da PR/PR e da PRM/Umuarama, em virtude do acréscimo de 01 auxiliar de serviços gerais n/ a PRM/Umuarama.	05/11/2009	R\$122.273,52
PR-PR	2008	129/2008	2	Objeto: Alterar Cláusula 4 - Prazo de Vigência, do contrato de prest. serv. de recepcionista (3 profissionais para PR/PR e 1 para PRM/Umuarama) e de serv. de auxiliar de serv. gerais (3 profissionais para PR/PR), firmado em 10.03.08, em virtude de homologação da CCT vigente a partir de 01/02/09.	28/04/2009	R\$107.939,76
PR-PR	2008	129/2008	1	Objeto: Alterar Cláusula 7 - Prazo de Vigência, do contrato de prestação de serv. de recepcionista (3 profissionais para PR/PR e 1 para PRM/Umuarama) e de serv. de auxiliar de serviços gerais (3 profissionais para PR/PR) firmado em 10/03/08.	25/02/2009	R\$97.020,00
PR-PR	Total					R\$74.423.143,50
PR-RJ	2015	2/2015	46	OBJETO: Segundo termo aditivo ao contrato 02/2015 - Alteração do valor global do contrato decorrente da diminuição de aproximadamente 18,44% em relação ao orçamento original.	26/08/2015	R\$0,00
PR-RJ	2014	9/2014	6	OBJETO: Primeiro termo aditivo ao contrato 09/2014 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses, reajuste do preço mensal por vaga, e também alteração do seu objeto, o qual reduz para 12 meses o número de vagas de automóveis locadas.	10/02/2015	R\$99.360,00
PR-RJ	2014	3/2014	4	OBJETO: Primeiro termo aditivo ao contrato 03/2014 - Prorrogação do prazo de execução para 270 dias e alteração do valor global do contrato para R\$ 2.840.935,69.	12/02/2015	R\$81.231,17

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RJ	2014	16/2014	45	OBJETO: Segundo termo aditivo ao contrato 16/2014 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	31/08/2015	R\$70.666,32
PR-RJ	2014	16/2014	19	OBJETO: Primeiro termo aditivo ao contrato 16/2014 - Repactuação dos valores contratados, referente ao ano de 2014, com vigência a partir de 01/09/2014.	05/06/2015	R\$0,00
PR-RJ	2014	13/2014	31	OBJETO: Primeiro termo aditivo ao contrato 13/2014 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	23/07/2015	R\$118.800,00
PR-RJ	2013	23/2013	64	OBJETO: Segundo termo aditivo ao contrato 23/2013 - Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro e prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	16/12/2015	R\$13.200,72
PR-RJ	2013	23/2013	52	OBJETO: Primeiro termo aditivo ao contrato 23/2013 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	15/12/2014	R\$11.989,92
PR-RJ	2013	21/2013	58	OBJETO: Segundo termo aditivo ao contrato 21/2013 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	18/11/2015	R\$104.481,88
PR-RJ	2013	21/2013	38	OBJETO: Primeiro termo aditivo ao contrato 21/2013 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	27/11/2014	R\$104.481,88
PR-RJ	2013	20/2013	53	OBJETO: Sexto termo aditivo ao contrato 20/2013 - Alteração do valor global do contrato por conta dos serviços adicionais a serem implementados.	10/12/2015	R\$95.618,21
PR-RJ	2013	20/2013	38	OBJETO: Quarto termo aditivo ao contrato 20/2013 - Alteração do valor global do contrato, decorrente do acréscimo de 4,73% em relação ao orçamento original.	05/08/2015	R\$100.442,65
PR-RJ	2013	18/2013	52	OBJETO: Quinto termo aditivo ao contrato 18/2013 - Reajuste dos valores contratados, sobre o saldo remanescente do valor global, ainda não faturado, em razão da execução do contrato ter ultrapassado o período de 01 ano.	29/10/2015	R\$338.534,11
PR-RJ	2013	18/2013	29	OBJETO: Terceiro termo aditivo ao contrato 18/2013, que tem por objeto a alteração das cláusulas sexta e nona do contrato inicial, em razão do acréscimo e da supressão de itens, com reflexo no Cronograma Físico-financeiro, mantido o equilíbrio dos valores contratados.	13/07/2015	R\$813.511,87
PR-RJ	2013	15/2013	33	OBJETO: Segundo termo aditivo ao contrato 15/2013 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	02/07/2015	R\$18.720,00
PR-RJ	2013	15/2013	31	OBJETO: Primeiro termo aditivo ao contrato 15/2013 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	25/07/2014	R\$18.720,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RJ	2013	13/2013	55	OBJETO: Segundo termo aditivo ao contrato 13/2013 - Repactuação dos valores contratados referente ao ano de 2014 - Vigência a partir de 01/04/2014 para ascensorista e 01/05/2014 para telefonista.	07/01/2015	R\$33.227,86
PR-RJ	2013	13/2013	49	OBJETO: Quarto termo aditivo ao contrato 13/2013 - Redução de três postos de serviços de ascensorista, com vigência a partir de 01/09/2015.	08/09/2015	R\$0,00
PR-RJ	2013	13/2013	18	OBJETO: Primeiro Termo Aditivo ao contrato 13/2013 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	06/05/2014	R\$490.716,12
PR-RJ	2013	13/2013	15	OBJETO: Terceiro termo aditivo ao contrato 13/2013 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	08/05/2015	R\$521.516,40
PR-RJ	2013	1/2013	48	OBJETO: 1º Termo Aditivo ao Contrato 01/2013 - Maioração do valor do contrato.	26/02/2014	R\$326.860,61
PR-RJ	2012	6/2012	50	OBJETO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 06/2012 - majoração do valor do contrato, em virtude da complementação dos serviços inicialmente previstos e prorrogação do prazo de execução em mais 90 dias.	30/04/2013	R\$174.890,27
PR-RJ	2012	5/2012	8	OBJETO: Segundo termo aditivo ao contrato 05/2012 - Tem por objeto alterar as cláusulas primeira, terceira, quarta, sexta, nona e décima quinta, sendo que da cláusula nona - do preço - o valor total passa a ser R\$ 3.475.202,02	13/03/2015	R\$0,00
PR-RJ	2012	26/2012	57	OBJETO: Nono termo aditivo ao contrato 26/2010 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	29/10/2015	R\$4.448.374,44
PR-RJ	2012	26/2012	50	OBJETO: Oitavo termo aditivo ao contrato 26/2012 - Alteração do preço contratado em razão da redução de um posto de serviço de vigilância ostensiva - dias úteis - 2ª a 6ª feira - 44 joras semanais na PR/RJ. Com vigência a partir de 01/09/2015.	10/09/2015	R\$0,00
PR-RJ	2012	26/2012	47	OBJETO: Quinto termo aditivo ao contrato 26/2012 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	25/11/2014	R\$3.933.246,48
PR-RJ	2012	26/2012	45	OBJETO: Terceiro termo aditivo ao contrato 26/2012. Repactuação dos valores contratado em relação ao ano de 2013.	06/12/2013	R\$1.000.140,00
PR-RJ	2012	26/2012	44	OBJETO: Segundo termo aditivo ao contrato 26/2012. Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	06/12/2013	R\$3.003.302,04
PR-RJ	2012	26/2012	41	OBJETO: Quarto termo aditivo ao contrato 26/2012 - Repactuação dos valores contratados referente ao ano de 2014. com vigência a partir de 01/03/2014.	09/10/2014	R\$266.272,29

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RJ	2012	26/2012	20	OBJETO: Primeiro Termo Aditivo ao contrato 26/2012 - Acréscimo de três postos de vigilância ao Contrato nº. 26/2012, sendo um posto 44h semanais para a PR-RJ, um posto 44h semanais para a PRM de Macaé e um posto 44h semanais para a PRMde Niterói, com vigência a partir de 10 de julho de 2013.	21/06/2013	R\$50.251,02
PR-RJ	2012	26/2012	5	OBJETO: Sexto Termo Aditivo ao contrato 26/2012 - Tem por objeto a adição de dois postos de vigilância armada diurna - 44h semanais (5x2) - para atender a demanda da PRM/São João de Meriti, efetivada a partir de 01/03/2015, e consequente alteração do valor contratado.	25/02/2015	R\$97.649,73
PR-RJ	2012	23/2012	50	OBJETO: Quarto termo aditivo ao contrato 23/2012 - Repactuação dos valores contratados referente ao ano de 2014, com vigência a partir de 01/03/2014.	18/11/2014	R\$122.534,81
PR-RJ	2012	23/2012	47	OBJETO: Sétimo termo aditivo ao contrato 23/2012 - Redução do valor contratado, por diminuição da quantidades de postos de serviços na PR/RJ, com vigência a partir de 01/09/2015.	08/09/2015	R\$0,00
PR-RJ	2012	23/2012	41	OBJETO: Sexto termo aditivo ao contrato 23/2012 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	31/07/2015	R\$834.993,00
PR-RJ	2012	23/2012	39	OBJETO: Quinto termo aditivo ao contrato 23/2012 - Repactuação dos valores contratados referente ao ano de 2015, com vigência a partir de 01/03/2015.	31/07/2015	R\$16.977,40
PR-RJ	2012	23/2012	35	OBJETO: Segundo Termo Aditivo - Alteração do preço devido a repactuação dos valores contratados, com vigência a partir de primeiro de março de 2013.	25/07/2013	R\$82.948,78
PR-RJ	2012	23/2012	32	OBJETO: Terceiro termo aditivo ao contrato 23/2012 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses.	24/07/2014	R\$707.752,08
PR-RJ	2012	23/2012	24	OBJETO: Primeiro Termo Aditivo - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	04/07/2013	R\$649.200,00
PR-RJ	2012	20/2012	34	OBJETO: Segundo Termo Aditivo - Alteração do preço, em razão da repactuação dos valores contratados, com vigência a partir de primeiro de março de 2013.	25/07/2013	R\$4.230,59
PR-RJ	2012	20/2012	23	OBJETO: Primeiro Termo Aditivo - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	25/07/2013	R\$20.969,76
PR-RJ	2012	19/2012	54	OBJETO: Quinto termo aditivo ao contrato 19/2012 - Repactuação dos valores contratados, referente ao ano de 2014, com vigência a partir de 01/02/2014.	15/12/2014	R\$67.825,55
PR-RJ	2012	19/2012	43	OBJETO: Sétimo termo aditivo ao contrato 19/2012 - Repactuação dos valores contratados referente ao ano de 2015, com vigência a partir de 01/03/2015.	31/07/2015	R\$55.305,49

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RJ	2012	19/2012	33	OBJETO: Segundo Termo Aditivo - Repactuação dos valores contratados, referente ao ano de 2013, com vigência a partir de primeiro de marco de 2013.	25/07/2013	R\$63.458,95
PR-RJ	2012	19/2012	28	OBJETO: Sexto termo aditivo ao contrato 19/2012 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	10/06/2015	R\$442.746,24
PR-RJ	2012	19/2012	23	OBJETO: Terceiro termo aditivo ao contrato 19/2012 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses.	05/06/2014	R\$364.102,20
PR-RJ	2012	19/2012	22	OBJETO: Primeiro Termo Aditivo - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	04/07/2013	R\$314.546,40
PR-RJ	2012	18/2012	32	OBJETO: Primeiro Termo Aditivo - Alteração do preço em razão da repactuação dos valores contratados, com vigência a partir de primeiro de mairco de 2013.	25/07/2013	R\$4.178,43
PR-RJ	2012	17/2012	48	OBJETO: Oitavo termo aditivo ao contrato 17/2012 - Diminuição do valor contratado em razão da redução da quantidade de postos de serviços na PR/RJ, com vigência a partir de 01/09/2015.	08/09/2015	R\$0,00
PR-RJ	2012	17/2012	42	OBJETO: Sétimo termo aditivo ao contrato 17/2012 - Repactuação dos valores contratados referente ao ano de 2015, com vigência a partir de 01/03/2015.	31/07/2015	R\$114.557,73
PR-RJ	2012	17/2012	31	OBJETO: Terceiro Termo Aditivo - Alteração do preço devido a repactuação dos valores contratados, com vigência a partir de 01/03/2013.	25/07/2013	R\$183.976,92
PR-RJ	2012	17/2012	29	OBJETO: Segundo Termo Aditivo - Adição de 6 postos de Auxiliar de Serviços Gerais na PR/RJ, com vigência a partir de 11 de julho de 2013.	25/07/2013	R\$116.033,94
PR-RJ	2012	17/2012	27	OBJETO: Sexto termo aditivo ao contrato 17/2012 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	10/06/2015	R\$938.972,76
PR-RJ	2012	17/2012	22	OBJETO: Quarto termo aditivo ao contrato 17/2012 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses.	05/06/2014	R\$827.430,24
PR-RJ	2012	17/2012	21	OBJETO: Primeiro Termo Aditivo - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	04/07/2013	R\$593.148,24
PR-RJ	2012	17/2012	2	OBJETO: Quinto termo aditivo ao contrato 17/2012 - Repactuação dos valores contratados, referente ao ano de 2014, com vigência a partir de 01/03/2014.	14/01/2015	R\$142.836,39
PR-RJ	2012	10/2012	55	OBJETO: Sétimo termo aditivo ao contrato 10/2012 - Repactuação dos valores contratados, referente ao ano de 2015, com vigência a partir de 01/03/2015.	06/10/2015	R\$31.475,43
PR-RJ	2012	10/2012	35	OBJETO: Primeiro Termo Aditivo ao contrato 10/2012. Repactuação dos valores contratados, referentes ao ano de 2012.	30/01/2013	R\$32.440,32
PR-RJ	2012	10/2012	17	OBJETO: Sexto termo aditivo ao contrato 10/2012 - Repactuação dos valores contratados, referente ao ano de 2014, com aplicação a partir de 01/03/2014.	19/05/2015	R\$39.302,80

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RJ	2012	10/2012	16	OBJETO: Quarto termo aditivo ao contrato 10/2012 - Repactuação dos valores contratados relativos ao ano de 2013 - Com vigência a partir de 11/09/2013.	12/05/2014	R\$24.847,20
PR-RJ	2012	10/2012	12	OBJETO: Quinto termo aditivo ao contrato 10/2012 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	15/04/2015	R\$325.857,12
PR-RJ	2012	10/2012	7	OBJETO: Terceiro termo aditivo ao contrato 10/2012 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 1 ano.	08/04/2014	R\$308.317,92
PR-RJ	2012	10/2012	6	OBJETO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 10/2012 - Prorrogação de prazo por mais um ano.	10/04/2013	R\$308.317,92
PR-RJ	2012	1/2012	15	OBJETO: Primeiro Termo Aditivo ao contrato 01/2012 - Repactuação dos valores referentes ao ano de 2012 com vigência a partir de 01/09/2012.	15/05/2014	R\$925.115,04
PR-RJ	2012	1/2012	7	OBJETO: Segundo termo aditivo ao contrato 01/2012 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	05/03/2015	R\$451.189,80
PR-RJ	2011	3/2011	48	OBJETO: Segundo Termo Aditivo ao contrato 03/2011. Altera as Cláusulas 6 e 11 do contrato devido a prorrogação de sua vigência por mais 12 meses.	30/01/2013	R\$50.400,00
PR-RJ	2011	3/2011	4	OBJETO: 3º Terma Aditivo ao contrato 03/2011 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses e repactuação dos valores contratados.	13/02/2014	R\$53.054,04
PR-RJ	2011	3/2011	2	OBJETO: Altera a cláusula 6ª - do Preço e a cláusula 11ª - Da Vigência em razão da prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses.	23/04/2012	R\$50.400,00
PR-RJ	2011	3/2011	1	OBJETO: Quarto termo aditivo ao contrato 03/2011 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses e reajuste dos valores contratados.	22/01/2015	R\$54.622,44
PR-RJ	2011	21/2011	38	OBJETO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 21/2011 - Prorrogação da vigência contratual por mais 4 meses e 15 dias.	18/12/2012	R\$5.454,00
PR-RJ	2011	21/2011	8	OBJETO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 21/2011 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 3 meses.	04/04/2012	R\$3.636,00
PR-RJ	2011	17/2011	32	OBJETO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Publicação de matérias em jornal de grande circulação - Aditamento do valor contratual em 25%	09/02/2012	R\$960,00
PR-RJ	2011	13/2011	30	OBJETO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Apoio Administrativo - Alteração da vigência contratual, prorrogada por mais 06 (seis) meses	09/02/2012	R\$214.654,86
PR-RJ	2010	8/2010	9	OBJETO: Quinto termo aditivo ao contrato 08/2010 - Prorrogação extraordinária do prazo de vigência por mais 6 meses.	05/06/2015	R\$176.975,22

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RJ	2010	8/2010	7	OBJETO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado nas modalidades Local e Longa Distância Nacional e Internacional - Alteração da vigência contratual pela prorrogação por 12 (doze) meses.	20/04/2011	R\$353.950,49
PR-RJ	2010	8/2010	5	OBJETO: Quarto Termo Aditivo ao Contrato 08/2010 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 1 ano.	07/03/2014	R\$353.950,49
PR-RJ	2010	8/2010	3	OBJETO: Terceiro Termo Aditivo ao contrato 08/2010 - Prorrogação por mais 01 ano da vigência contratual.	30/04/2013	R\$353.950,49
PR-RJ	2010	36/2010	46	OBJETO: Quinto termo aditivo ao contrato 36/2010 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	30/10/2014	R\$48.595,32
PR-RJ	2010	36/2010	44	OBJETO: 3º Termo Aditivo ao Contrato 36/2010 - serviço de manutenção corretiva e preventiva mensal dos bebedouros e purificadores de água na PRRJ e PRMs de Niterói e São João de Meriti - Prorrogação por mais 12 meses de vigência.	22/11/2012	R\$48.595,32
PR-RJ	2010	36/2010	43	OBJETO: 4º Termo Aditivo ao contrato 36/2010 - Serviço de manutenção corretiva e preventiva mensal dos bebedouros e purificadores de água da PR/RJ - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses.	31/10/2013	R\$48.595,32
PR-RJ	2010	36/2010	29	OBJETO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de bebedouros e purificadores de água - Prorrogação contratual por 06 (seis) meses.	01/12/2011	R\$24.297,66
PR-RJ	2010	36/2010	19	OBJETO: 2º Termo Aditivo ao Contrato para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva mensal de bebedouros e purificadores de água - Prorrogação contratual por 06 (seis) meses.	18/06/2012	R\$24.297,66
PR-RJ	2010	35/2010	37	OBJETO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 35/2010 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 3 meses e 15 dias.	12/12/2012	R\$3.815,00
PR-RJ	2010	35/2010	31	OBJETO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos - Prorrogação contratual por 12 (doze) meses e aditamento em 9% do valor inicialmente contratado.	09/02/2012	R\$13.080,00
PR-RJ	2010	35/2010	7	OBJETO: Terceiro Termo Aditivo ao contrato 35/2010 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 3 meses.	04/04/2013	R\$3.270,00
PR-RJ	2010	34/2010	63	OBJETO: Décimo terceiro termo aditivo ao contrato 34/2010 - Prorrogação extraordinária do prazo de vigência por mais um mês.	16/11/2015	R\$110.404,99

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RJ	2010	34/2010	48	OBJETO: Décimo primeiro termo aditivo ao contrato 34/2010 - Adição de 2 serventes para a PRM/São João de Meriti e 1 servente na PRM/São Pedro da Aldeia, com aplicação a partir de 08/11/2014.	13/11/2014	R\$87.568,12
PR-RJ	2010	34/2010	45	OBJETO: Décimo termo aditivo ao contrato 34/2010 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	27/10/2014	R\$1.127.759,40
PR-RJ	2010	34/2010	43	OBJETO: Nono termo aditivo ao contrato 34/2010 - Repactuação dos valores contratados, referente ao ano de 2014, com vigência a partir de 01/03/2014.	24/10/2014	R\$93.707,78
PR-RJ	2010	34/2010	37	OBJETO: Alteração do Preço e do Prazo de Vigência, em virtude da repactuação dos valores contratados com aplicação a partir de 01/03/2013 e da prorrogação da vigência do contrato por mais 12 meses. Este é o oitavo Termo Aditivo.	06/09/2013	R\$1.050.692,46
PR-RJ	2010	34/2010	34	OBJETO: 6º Termo Aditivo ao Con 34/2010 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	22/10/2012	R\$893.906,88
PR-RJ	2010	34/2010	31	OBJETO: 5º Termo Aditivo ao CON 34/2010 - Repactuação dos valores referentes a 2012.	08/02/2013	R\$68.675,60
PR-RJ	2010	34/2010	24	OBJETO: 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de serviços de limpeza e conservação - Adição de 01 servente PRM/Campos.	09/02/2012	R\$17.128,54
PR-RJ	2010	34/2010	23	OBJETO: 2º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação - Prorrogação Contratual por 12 (doze) meses.	23/11/2011	R\$713.477,04
PR-RJ	2010	34/2010	16	OBJETO: Sétimo Termo Aditivo - Alteração do preço em razão da adição de 01 (um) servente para a PRM de Campos dos Goytacazes, já na nova sede.	10/07/2013	R\$8.545,27
PR-RJ	2010	34/2010	13	OBJETO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação - Adição de 01 servente.	20/09/2011	R\$9.342,96
PR-RJ	2010	34/2010	7	OBJETO: 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de serviço de limpeza e conservação - Alteração dos valores contratuais em virtude da repactuação dos preços.	27/04/2012	R\$44.048,07
PR-RJ	2010	33/2010	60	OBJETO: Décimo terceiro termo aditivo ao contrato 33/2010 - Prorrogação extraordinária por mais 3 meses.	24/11/2015	R\$182.673,87
PR-RJ	2010	33/2010	54	OBJETO: Décimo segundo termo aditivo ao contrato 33/2010 - Repactuação dos valores contratados, referente ao ano de 2015, com vigência a partir de 01/03/2015.	06/10/2015	R\$30.335,20
PR-RJ	2010	33/2010	44	OBJETO: Décimo termo aditivo ao contrato 33/2010 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	24/10/2014	R\$762.983,64
PR-RJ	2010	33/2010	41	OBJETO: 4º Termo Aditivo ao Con 33/2010 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	22/11/2012	R\$483.320,16

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RJ	2010	33/2010	40	OBJETO: Nono termo aditivo ao contrato 33/2010 - Adição de mais 2 postos de pintores, com vigência a partir de 03/09/2014.	24/09/2014	R\$12.578,60
PR-RJ	2010	33/2010	39	OBJETO: 3 Termo Aditivo ao Con 33/2010 - Repactuação dos valores contratados, referentes ao ano de 2011.	30/01/2013	R\$29.710,60
PR-RJ	2010	33/2010	39	OBJETO: Quinto Termo Aditivo ao contrato 33/2010 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	27/11/2013	R\$483.320,16
PR-RJ	2010	33/2010	28	OBJETO: Oitavo termo aditivo ao contrato 33/2010 - Alteração do preço em razão da exclusão do único posto de pintor e da adição de mais um posto de eletricitista.	10/06/2014	R\$13.963,63
PR-RJ	2010	33/2010	22	OBJETO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, ferramental, equipamentos e materiais não estocáveis, incluindo serviço de chaveiro e vidraceiro - Prorrogação da vigência por 06 (seis) meses.	21/10/2011	R\$232.746,90
PR-RJ	2010	33/2010	20	OBJETO: Sétimo termo aditivo ao contrato 33/2010 - Repactuação dos valores contratados referente ao ano de 2013 - Vigência a partir de 01/03/2013.	05/06/2014	R\$82.097,80
PR-RJ	2010	33/2010	18	OBJETO: 2º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviço de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, ferramental, equipamentos e materiais não estocáveis, incluindo serviço de chaveiro e vidraceiro - Prorrogação contratual por 06 (seis) meses.	07/05/2012	R\$232.746,90
PR-RJ	2010	33/2010	17	OBJETO: Sexto Termo Aditivo ao contrato 33/2010 - Repactuação de valores referente ao ano de 2012, com vigência a partir de 01/03/2012.	12/05/2014	R\$386.870,72
PR-RJ	2010	31/2010	40	OBJETO: Terceiro termo aditivo ao contrato 31/2010 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	03/12/2013	R\$29.928,00
PR-RJ	2010	31/2010	36	OBJETO: 2º Termo Aditivo ao contrato 31/2010, de prestação de serviço de programação e manutenção preventiva e corretiva da central telefônica PABX SIEMENS HIPATH 4000 - Prorrogação por mais 12 meses de sua vigência.	22/11/2012	R\$29.928,00
PR-RJ	2010	31/2010	28	OBJETO: 1º Termo Aditivo ao Contrato para prestação de serviços de programação e manutenção preventiva e corretiva de central telefônica - Prorrogação da vigência contratual em 12 (doze) meses.	21/11/2011	R\$29.928,00

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RJ	2010	30/2010	38	OBJETO: Terceiro Termo Aditivo ao contrato 30/2010 - Prorrogação por mais 24 meses; alteração da titularidade do contratado; alteração das Especificações do Serviço; alteração das Características dos aparelhos fornecidos; e alteração do Preço.	12/12/2013	R\$496.616,64
PR-RJ	2010	30/2010	29	OBJETO: Primeiro Termo Aditivo ao contrato 30/2010 de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP)- substituição de aparelhos Blackberry para iPhone4; alteração do preço; e prorrogação por mais 12 meses da vigência.	14/01/2013	R\$233.073,09
PR-RJ	2010	30/2010	2	OBJETO: Segundo Termo Aditivo ao contrato 30/2010 - Alteração da especificação do serviço e do preço em virtude de inclusão de novas linhas telefônicas e também de modems banda larga.	10/07/2013	R\$5.545,56
PR-RJ	2010	17/2010	35	OBJETO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de serviços de implantação de Infraestrutura para rede de telefones - Altera o prazo de execução do serviço com a prorrogação por 10 (dez) dias.	10/08/2010	R\$0,00
PR-RJ	2009	9/2009	38	OBJETO: 2º Termo Aditivo ao Contrato de execução de serviços de impermeabilização destinado à reparação de cisternas do edifício Sede da PRRJ - Alteração do preço do contrato em virtude da necessidade de execução de serviços adicionais.	19/01/2010	R\$6.903,20
PR-RJ	2009	9/2009	27	OBJETO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de execução de serviços de impermeabilização destinado à reparação das cisternas do edifício da PRRJ - Prorrogação do prazo de execução em 60 dias.	17/11/2009	R\$0,00
PR-RJ	2009	6/2009	51	OBJETO: 2º Termo Aditivo ao Contrato de locação de máquinas copiadoras digitais - Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses.	17/01/2011	R\$230.435,64
PR-RJ	2009	6/2009	40	OBJETO: 1º Termo Aditivo ao Contrato para locação de máquinas copiadoras digitais, com fornecimento de mão de obra - Prorrogação por 12 (doze) meses, da vigência contratual.	11/01/2010	R\$230.435,64
PR-RJ	2009	6/2009	30	OBJETO: Sexto Termo Aditivo - Alteração do preço em virtude de repactuação dos valores contratados. Vigente a partir de 15/01/2013.	03/09/2013	R\$22.469,52
PR-RJ	2009	6/2009	24	OBJETO: 5º Termo Aditivo ao Con 06/2009 - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses e redução em 25% da franquia e redução de custo dos equipamentos.	08/02/2013	R\$81.812,88

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RJ	2009	6/2009	8	OBJETO: 4º Termo Aditivo ao Contrato 06/2009 - Locação de Máquinas Copiadoras Digitais - Alteração do preço contratual pela supressão de itens do objeto contratual e prorrogação por 9 (nove) meses.	27/04/2012	R\$80.259,66
PR-RJ	2009	6/2009	2	OBJETO: 7º Termo Aditivo ao contrato 06/2009. Prorrogação extraordinária da vigência por mais 06 meses.	18/02/2014	R\$52.141,20
PR-RJ	2009	6/2009	1	OBJETO: Alteração da cláusula 14ª da vigencia e o caput da cláusula 9ª do preço em razão de prorrogação por mais 3 meses da vigência contratual	09/02/2012	R\$57.608,91
PR-RJ	2009	4/2009	45	OBJETO: 1º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento e instalação de toldo para cobertura de vagas de estacionamento - Altera o objeto e o preço do contrato em virtude da necessidade de serviços adicionais	06/12/2010	R\$2.318,75
PR-RJ	2009	2/2009	48	OBJETO: 4º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de copeiragem - Prorrogação Contratual por 12 (doze) meses.	05/01/2011	R\$229.870,08
PR-RJ	2009	2/2009	25	OBJETO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Copeiragem - Aditamento de 01 (uma) copeira.	22/09/2009	R\$6.581,94
PR-RJ	2009	2/2009	23	OBJETO: 7º Termo Aditivo ao contrato 02/2009, de prestação de serviços de copeiragem - Repactuação dos valores pactuados referente ao ano de 2011	13/07/2012	R\$35.374,79
PR-RJ	2009	2/2009	6	OBJETO: 6º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço de Copeiragem - Alteração do Preço contratual em função da repactuação.	27/03/2012	R\$63.194,88
PR-RJ	2009	2/2009	5	OBJETO: 3º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de copeiragem - Prorrogação contratual por 12 (doze) meses.	25/05/2011	R\$229.870,08
PR-RJ	2009	2/2009	4	OBJETO: 2º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de copeiragem - Alteração do preço em virtude da repactuação.	30/03/2010	R\$15.639,00
PR-RJ	2009	2/2009	3	OBJETO: 5º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de copeiragem - Prorrogação por 06 (seis) meses.	07/03/2012	R\$114.935,04
PR-RJ	2009	14/2009	30	OBJETO: Quinto Termo Aditivo ao contrato 14/2009 - Prorrogação excepcional do prazo de vigência por mais 3 meses.	08/07/2014	R\$24.788,11
PR-RJ	2009	14/2009	28	OBJETO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de viaturas	15/07/2010	R\$100.540,45
PR-RJ	2009	14/2009	25	OBJETO: 3º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de viaturas - Prorrogação contratual por 12 (doze) meses.	04/07/2012	R\$99.152,45

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RJ	2009	14/2009	17	OBJETO: 2º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de viaturas - Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses.	08/07/2011	R\$99.152,45
PR-RJ	2008	32/2008	42	OBJETO: 5º Termo Aditivo ao contrato 32/2008 - Prorrogação extraordinária por mais 3 (três) meses da vigência do contrato.	08/11/2013	R\$18.047,50
PR-RJ	2008	32/2008	39	OBJETO: 2º Termo Aditivo ao Contrato para prestação de serviços de gerenciamento de frota - Prorrogação por 12 meses.	24/09/2010	R\$72.190,00
PR-RJ	2008	32/2008	32	OBJETO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de gerenciamento de frota - Prorrogação contratual por 12 meses.	01/12/2009	R\$72.190,00
PR-RJ	2008	32/2008	30	OBJETO: 4º Termo Aditivo ao contrato 32/2008 - Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses.	06/11/2012	R\$72.190,00
PR-RJ	2008	32/2008	26	OBJETO: 3º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de gerenciamento de frota - Prorrogação contratual por 12 meses.	05/12/2011	R\$72.190,00
PR-RJ	Total					R\$37.412.266,50
PR-RN	2015	6/2015	1	OBJETO: Inclusão de mais um posto de copeiragem na sede da PRRN, conforme previsto na Ata de Registro de Preços nº 06/2015 do Pregão PRRN nº 01/2015.	24/08/2015	R\$18.910,07
PR-RN	2015	4/2015	1	OBJETO: Prorroga a vigência contratual por mais 30 dias.	22/04/2015	R\$10.874,26
PR-RN	2015	13/2015	1	OBJETO: Acréscimos e supressões, após a realizações de medições, na prestação do serviço de sondagem à percussão para reconhecimento de subsolo da nova sede da PRRN.	13/08/2015	R\$1.157,76
PR-RN	2014	6/2014	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses.	17/06/2015	R\$51.600,00
PR-RN	2014	5/2014	3	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses.	20/07/2015	R\$1.342.381,32
PR-RN	2014	5/2014	2	OBJETO: Exclusão dos postos de vigilância armada da futura sede da PRRN.	12/03/2015	R\$0,00
PR-RN	2014	5/2014	1	OBJETO: Inclusão do posto de 44 horas semanais na PRM-Assu	25/09/2014	R\$26.486,80
PR-RN	2014	4/2014	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por período igual ao inicial, ou até a conclusão de um novo processo licitatório, no caso de este ocorrer primeiro.	04/06/2014	R\$29.438,16
PR-RN	2014	2/2014	1	OBJETO: Inclusão da PRM-Assu como mais um local no qual o serviço de copeiragem deve ser prestado	12/09/2014	R\$9.992,95
PR-RN	2014	1/2014	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 60 (sessenta) dias.	22/07/2015	R\$0,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RN	2014	1/2014	1	OBJETO: Alterar quantitativos e serviços previstos e, por conseguinte, o valor total da contratação da obra do edifício-sede da PRM-Mossoró	12/06/2014	R\$57.681,58
PR-RN	2013	9/2013	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses	18/10/2013	R\$36.464,88
PR-RN	2013	8/2013	2	OBJETO: Redução na quantidade de materiais previsto no Anexo II do Contrato 08/2013, até o final da vigência atual, de forma a adequar o estoque da PRRN e PRMs a suas reais necessidades mensais e evitar desperdícios	09/09/2013	R\$0,00
PR-RN	2013	8/2013	1	OBJETO: Inclusão da PRM-Pau dos Ferros como mais um local no qual o serviço de copeiragem deve ser prestado.	18/04/2013	R\$18.693,30
PR-RN	2013	6/2013	1	OBJETO: Incluir a PRM-Assu como mais um local no qual devem ser prestados os serviços de impressão corporativa (impressão, cópia e digitalização).	23/12/2013	R\$23.459,54
PR-RN	2013	5/2013	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses.	02/03/2015	R\$41.537,76
PR-RN	2013	5/2013	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses	05/03/2014	R\$38.908,32
PR-RN	2013	3/2013	6	OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por 12 meses, bem como ajustar as quantidades dos materiais a serem fornecidos mensalmente, de forma a adequa-las à real necessidade das unidades da PRRN	04/02/2015	R\$198.015,36
PR-RN	2013	3/2013	5	OBJETO: Repactuação em virtude do aumento nos custos dos insumos e de nova Convenção Coletiva da Categoria, que atualizou o salário-base, e ajuste no quantitativo de materiais previstos no Anexo II do Contrato 03/2013	03/10/2014	R\$13.047,18
PR-RN	2013	3/2013	4	OBJETO: Inclusão da PRM-Assu como mais um local no qual os serviços de limpeza e conservação devem ser prestados.	02/09/2014	R\$9.582,05
PR-RN	2013	3/2013	3	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses e, conseqüentemente, readequação do quantitativo de material previsto no Anexo II do Contrato 03/2013, conforme previsto na Cláusula Quarta do seu Segundo Termo Aditivo.	04/02/2014	R\$157.627,08
PR-RN	2013	3/2013	2	OBJETO: Reduzir o quantitativo de material previsto no Anexo II do Contrato 03/2013, até o final da sua vigência atual, de forma a adequar o estoque da PRRN e PRMs a suas reais necessidades mensais e evitar desperdícios	09/09/2013	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RN	2013	3/2013	1	OBJETO: Inclusão da PRM-Pau dos Ferros como mais um local no qual os serviços de limpeza e conservação deve ser prestado.	18/04/2013	R\$18.986,61
PR-RN	2013	16/2013	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses, ou até a conclusão de um novo procedimento licitatório, no caso de este ocorrer primeiro.	13/11/2014	R\$130.362,72
PR-RN	2013	16/2013	1	OBJETO: Inclusão da PRM-Assu como mais um local no qual o serviço de recepcionista deve ser prestado.	25/09/2014	R\$3.057,02
PR-RN	2013	12/2013	2	OBJETO: Reajusta os valores contratuais, de acordo com o Índice de Serviços de Telecomunicações da Anatel, bem como prorroga a vigência contratual por 12 meses.	14/04/2015	R\$22.531,37
PR-RN	2013	12/2013	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses, e inclusão da PRM-Assu como mais um local no qual o serviço deve ser prestado.	31/03/2014	R\$21.156,24
PR-RN	2013	11/2013	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses e inclusão efetiva da PRM-Assu como mais um local no qual o serviço deve ser prestado.	31/03/2014	R\$7.007,12
PR-RN	2013	10/2013	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses.	12/03/2015	R\$7.800,00
PR-RN	2013	10/2013	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses.	31/03/2014	R\$7.800,00
PR-RN	2012	9/2012	2	OBJETO: Prorroga a vigência contratual por 12 meses, ou até a conclusão de um novo processo licitatório, no caso de este ocorrer primeiro.	13/11/2014	R\$30.068,64
PR-RN	2012	9/2012	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses.	28/11/2013	R\$27.895,44
PR-RN	2012	8/2012	1	OBJETO: Inclusão da PRM-Pau dos Ferros no rol dos locais onde o serviço de recepcionista deve ser prestado, conforme previsto nos itens 1, 2 e 3 do Termo de Referência do Pregão 01/2012.	18/04/2013	R\$10.012,50
PR-RN	2012	16/2011	4	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses.	19/11/2015	R\$8.000,00
PR-RN	2012	16/2011	3	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses.	12/12/2014	R\$8.000,00
PR-RN	2012	16/2011	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses	30/12/2013	R\$8.000,00
PR-RN	2012	16/2011	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses	10/01/2013	R\$8.000,00
PR-RN	2012	15/2011	4	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses.	19/11/2015	R\$22.500,00
PR-RN	2012	15/2011	3	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses.	12/12/2014	R\$22.500,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RN	2012	15/2011	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses	30/12/2013	R\$22.500,00
PR-RN	2012	15/2011	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses	10/01/2013	R\$22.500,00
PR-RN	2012	10/2012	3	OBJETO: Repactuação em virtude do aumento no adicional de risco de vida para 30%, conforme previsto na Convenção Coletiva da categoria.	31/03/2014	R\$66.070,29
PR-RN	2012	10/2012	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses.	30/12/2013	R\$753.300,96
PR-RN	2012	10/2012	1	OBJETO: Inclusão da PRM-Pau dos Ferros como mais um local no qual o serviço de vigilância armada deve ser prestado, conforme previsto no edital do Pregão 10/2012, e de acordo com os artigos 3º e 5º do Decreto 7982/13	04/02/2013	R\$98.175,44
PR-RN	2011	17/2011	3	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses, além de reajuste no valor contratual.	24/12/2014	R\$3.746,64
PR-RN	2011	17/2011	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses.	30/12/2013	R\$3.537,60
PR-RN	2011	17/2011	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses.	18/02/2013	R\$3.537,60
PR-RN	2011	12/2011	4	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses, ou até a conclusão de um novo processo licitatório, no caso de este ocorrer primeiro.	25/05/2015	R\$44.544,00
PR-RN	2011	12/2011	3	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses, ou até a conclusão de um novo processo licitatório, no caso de este ocorrer primeiro	21/05/2014	R\$44.544,00
PR-RN	2011	12/2011	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses, ou até a conclusão de um novo processo licitatório, no caso de este ocorrer primeiro	13/10/2014	R\$44.544,00
PR-RN	2011	12/2011	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 06 meses, ou até a conclusão de um novo processo licitatório, no caso de este ocorrer primeiro	05/12/2012	R\$44.544,00
PR-RN	2010	3/2010	4	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses.	31/03/2014	R\$56.566,21
PR-RN	2010	3/2010	3	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses.	04/04/2013	R\$56.566,21
PR-RN	2010	3/2010	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses.	17/04/2012	R\$56.566,21
PR-RN	2010	3/2010	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses.	13/04/2011	R\$56.566,21
PR-RN	2010	11/2010	4	OBJETO: Prorrogação excepcional da vigência contratual por 12 (doze) meses, ou até o término da licitação para contratação dos mesmos serviços, o que ocorrer primeiro.	14/10/2015	R\$34.960,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RN	2010	11/2010	3	OBJETO: Acréscimo de celulares e modems para atender a demanda após a criação da Secretaria Estadual da PRRN, bem como das PRMs de Assu e Pau dos Ferros.	07/10/2014	R\$8.722,80
PR-RN	2010	11/2010	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 24 meses; substituição dos aparelhos e modems por modelos mais modernos, reduzindo custos mensais.	18/10/2013	R\$56.836,20
PR-RN	2010	11/2010	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses; redução do quantitativo anual de assinaturas dos serviços de dados Blackberry; inclusão e assinatura dos serviços de dados Iphone.	03/10/2012	R\$31.441,87
PR-RN	2009	9/2009	1	OBJETO: Prorrogação do contrato de prestação de serviço de telefonia nas modalidades Longa Distância Nacional e Internacional para a PRRN e PRMs de Caicó e Mossoró.	18/01/2011	R\$18.822,00
PR-RN	2009	6/2009	1	OBJETO: Prorrogação do contrato de fornecimento de energia elétrica para a PRRN.	30/04/2010	R\$118.506,48
PR-RN	2009	12/2009	3	OBJETO: Prorrogação contratual.	16/12/2010	R\$377.991,48
PR-RN	2009	12/2009	2	OBJETO: Repactuação dos Valores Contratuais	02/06/2010	R\$377.991,48
PR-RN	2009	12/2009	1	OBJETO: Aditivo contratual relativo a um posto adicional de 44h na PRM de Mossoró.	11/01/2010	R\$345.444,00
PR-RN	2009	11/2009	1	OBJETO: Prorrogação Contratual por 12 (doze) meses	30/11/2010	R\$21.120,00
PR-RN	2009	10/2009	2	OBJETO: Prorrogação Contratual.	30/11/2010	R\$0,00
PR-RN	2009	10/2009	1	OBJETO: Repactuação contratual.	24/09/2010	R\$28.914,60
PR-RN	Total					R\$5.248.096,31
PR-RO	2015	6/2015	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta - Da Demanda Contratada e da Cláusula Décima Nona - Da Vigência.	15/12/2015	R\$805.520,00
PR-RO	2015	2/2015	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência em atendimento ao previsto na cláusula, DÉCIMA QUARTA - DO PRAZO.	01/02/2016	R\$1.180.351,92
PR-RO	2015	2/2015	1	OBJETO: Repactuação dos preços do Contrato 02/2015, nos termos das cláusulas Décima - Do Valor, Décima Primeira - Da Garantia e Décima Terceira - Da Repactuação.	14/10/2015	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RO	2014	8/2014	2	OBJETO: Alteração do número de postos de vigilância armada, passando de 1 para 2 postos noturnos e de 0 para 2 postos de 44 horas semanais, e, por consequência, a alteração do valor do Contrato 08/2014 e da garantia contratual, nos termos da Cláusula Décima - Do Valor e Décima Primeira - Da Garantia Contratual, bem como fixar data do início da execução dos serviços do novo posto de vigilância, incluindo o Parágrafo Segundo na Cláusula Terceira - Do Regime de Execução.	19/11/2014	R\$170.175,60
PR-RO	2014	8/2014	1	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a REPACTUAÇÃO dos preços do contrato contrato, com consequente alteração da cláusula décima - DOS PREÇOS nos termos da cláusula décima terceira - DA REPACTUAÇÃO, ambas do contrato original, bem como integralização da GARANTIA CONTRATUAL na forma do parágrafo terceiro da cláusula décima primeira - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.	21/08/2014	R\$54.995,28
PR-RO	2014	7/2014	1	OBJETO: Prorrogar a vigência e repactuar os valores do Contrato n.º 07/2014, conforme Cláusula Décima - Do Valor, Cláusula Décima Primeira - Da Garantia Contratual e Cláusula Décima Quarta - Do Prazo de Vigência.	07/05/2015	R\$49.701,00
PR-RO	2014	5/2014	4	OBJETO: Prorrogar o prazo da vigência do contrato na forma do parágrafo único, letra "b" da CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO.	30/12/2015	R\$0,00
PR-RO	2014	5/2014	3	OBJETO: Prorrogar o prazo da vigência do contrato na forma do parágrafo único, letra "b" da CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO.	07/01/2015	R\$0,00
PR-RO	2014	5/2014	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato na forma do parágrafo único, letra "b" da CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO.	07/01/2015	R\$0,00
PR-RO	2014	5/2014	2	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência do contrato original, na forma do parágrafo único, letra b, da Cláusula Terceira - DO REGIME DE EXECUÇÃO, o qual vigorará com vigência até 31/12/2014, podendo ser prorrogado na forma da Lei 8666/93.	08/09/2014	R\$0,00
PR-RO	2014	5/2014	1	OBJETO: Altera a letra "b", Paragrafo Unico da Cláusula Terceira - DO REGIME DE EXECUÇÃO, com o fim de prorrogar o prazo de vigência do Contrato de 120 dias corridos a contar de 09/05/2014.	12/05/2014	R\$0,00

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RO	2014	4/2014	2	OBJETO: Excluir as seguintes unidades consumidoras: 1052415-0, 1052402-9, 1052436-3, 1052433-9, 1052418-5, 1052432-0, 1052429-0, 1052425-8, 1052419-3 e 0025143-7 tendo em vista a alteração de endereço da Sede da Procuradoria da República em Rondônia	19/01/2016	R\$0,00
PR-RO	2014	4/2014	1	OBJETO: Incluir a Procuradoria da República do Município de Vilhena/RO para o atendimento de fornecimento de energia elétrica pela Distribuidora ao Consumidor das instalações das unidades pertencentes ao Grupo B de acordo com as condições gerais de fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras do MPE/RO	22/05/2014	R\$252.000,00
PR-RO	2014	10/2014	1	OBJETO: Prorrogar a vigência e reajustar os valores do Contrato 10/2014, conforme Cláusula Segunda - Do Valor e Cláusula Quinta - Do Prazo de Vigência.	06/05/2015	R\$539,88
PR-RO	2013	4/2013	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta - Da Vigência e incluir o Parágrafo Décimo Quarto na Cláusula Décima Terceira - Da Liquidação.	04/11/2014	R\$0,00
PR-RO	2013	3/2013	1	OBJETO: Prorrogar a vigência deste contrato por 12 (doze) meses, de 23 de novembro de 2014 a 22 de novembro de 2015.	05/11/2014	R\$0,00
PR-RO	2013	1/2013	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência conforme previsto na cláusula DÉCIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.	30/12/2014	R\$0,00
PR-RO	2013	1/2013	2	OBJETO: Alterar no contrato original a cláusula Décima terceira - Do Prazo de Vigência.	13/12/2013	R\$0,00
PR-RO	2013	1/2013	1	OBJETO: Processo de Repactuação com alteração do valor e da garantia contratual	14/08/2013	R\$12.549,00
PR-RO	2012	9/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 09/2012, conforme sua Cláusula Sexta - Da Vigência.	22/07/2015	R\$0,00
PR-RO	2012	9/2012	2	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato (Cláusula Sexta-DA VIGÊNCIA), bem como a alteração no preço unitário mensal e anual para pagamento da prestação do serviço (Cláusula Quarta-DO PREÇO E DO PAGAMENTO), tendo em vista o disposto na Cláusula Sétima - DOS REAJUSTES, do contrato original.	08/07/2014	R\$989,13
PR-RO	2012	9/2012	1	OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade alterar a cláusula sexta da vigência e cláusula quarta do preço	18/07/2013	R\$703,92

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RO	2012	4/2012	5	OBJETO: O presente termo aditivo prorroga o prazo de vigência por 60 (sessenta) dias como também da execução da obra a contar de 18/09/2014 nos termos previstos na Cláusula Décima Segunda DO PRAZO DE VIGÊNCIA	22/09/2014	R\$0,00
PR-RO	2012	4/2012	4	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo da execução da obra por mais 45 (quarenta e cinco) dias, como também da vigência do Contrato por mais 60 (sessenta) dias, ambos a partir do dia 19/07/2014, nos termos da Cláusula Décima Segunda - DA VIGÊNCIA do Contrato original.	21/07/2014	R\$0,00
PR-RO	2012	4/2012	3	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objetivo alterar a CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA, com o fim de prorrogar a vigência do Contrato de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar retroativamente de 19/03/2014	02/06/2014	R\$0,00
PR-RO	2012	4/2012	1	OBJETO: Alterar o prazo de vigência : O prazo de vigência da contratação será de 90 (noventa) dias, a partir da data assinatura da Nota de Serviço, podendo ser prorrogado à conveniência da Administração	08/06/2012	R\$0,00
PR-RO	2012	4/2012	1	OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto corrigir a Cláusula Primeira - DO Objeto, a cláusula Nona - Do Valor, a Cláusula Décima - Da Garantia Contratual todas do contrato original.	16/12/2012	R\$12.047,78
PR-RO	2012	3/2012	5	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência, em atendimento ao previsto na Cláusula Décima Segunda da Vigência.	02/02/2016	R\$0,00
PR-RO	2012	3/2012	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência e alterar a razão social da CONTRATADA, em atendimento ao previsto nas CLÁUSULAS DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA e DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS	07/11/2014	R\$0,00
PR-RO	2012	3/2012	3	OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula décima segunda - da vigência do contrato original	13/11/2013	R\$0,00
PR-RO	2012	3/2012	2	OBJETO: O presente Termo aditivo tem por objeto alterar a cláusula décima segunda - da vigência do contrato original	30/01/2013	R\$0,00
PR-RO	2012	3/2012	1	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto alterar a cláusula décima segunda - da vigência do contrato original	30/01/2013	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RO	2012	2/2012	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência, alterar o endereço da sede da Procuradoria da República no Estado de Rondônia e incluir cláusula descrevendo os serviços e valores constantes no Contrato conforme o previsto na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA, item 1 da CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE e CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	18/12/2014	R\$0,00
PR-RO	2012	2/2012	3	OBJETO: Alterar a cláusula décima primeira - Do Prazo da Vigência do contrato original	13/12/2013	R\$50.403,96
PR-RO	2012	2/2012	2	OBJETO: Altera a cláusula décima primeira - DO PRAZO DA VIGÊNCIA do contrato original.	24/01/2013	R\$0,00
PR-RO	2012	2/2012	1	OBJETO: Alterar a cláusula décima primeira - Do Prazo da Vigência	02/02/2012	R\$0,00
PR-RO	2012	12/2012	2	OBJETO: Corrigir a cláusula terceira Da Vigência e a cláusula sétima-Do Valor.	30/12/2013	R\$1.602,40
PR-RO	2012	12/2012	1	OBJETO: Alteração/inclusão de nova parte LOCADORA, devido a transmissão de propriedade do imóvel ora locado para a sede da PR/RO, onde passará a ser denominado LOCADOR: o Sr Wagner Luiz de Souza, portador do RG 1.327.984/SSP/GO e CPF 282.299.591-53, referente ao imóvel situado à Rua Joaquim Araújo Lima, nº 1759, bairro São Cristóvão, mantendo as demais cláusulas do contrato 12/2012	31/05/2013	R\$0,00
PR-RO	2012	11/2012	2	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência, alterar o endereço da sede da Procuradoria de República no Estado de Rondônia e alterar a razão social da contratada, em atendimento ap previstos nas cláusulas Segunda - Da Vigência e Décima Quarta - Das condições Gerais	30/10/2014	R\$0,00
PR-RO	2012	11/2012	1	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto alterar a cláusula primeira e seu parágrafo primeiro, a cláusula segunda da vigência, cláusula décima terceira da garantia bem como incluir à cláusula primeira o parágrafo terceiro, para dar nova redação aos itens mencionados, somando-se aos já vigentes ao Contrato inicial	30/09/2013	R\$8.168,50
PR-RO	2012	1/2012	6	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência conforme previsto na Cláusula Décima Terceira - Do Prazo da Vigência.	07/01/2015	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RO	2012	1/2012	5	OBJETO: Repactuação dos preços do Contrato firmado entre as partes, nos termos previstos na cláusula nona - DO VALOR e a integralização da garantia contratual, na forma do Parágrafo Quarto da Cláusula Décima - DA GARANTIA CONTRATUAL, do contrato original.	16/06/2014	R\$2.219,88
PR-RO	2012	1/2012	4	OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar no contrato original a cláusula décima terceira do prazo de vigência	07/11/2013	R\$0,00
PR-RO	2012	1/2012	3	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto alterar no contrato original a cláusula nona do preço e a cláusula décima da garantia contratual em razão da convenção coletiva de trabalho de 2013	20/09/2013	R\$2.899,56
PR-RO	2012	1/2012	2	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto alterar as cláusula décima terceira do prazo da vigência 09/01/13 a 08/01/14	25/01/2013	R\$0,00
PR-RO	2012	1/2012	1	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto alterar a cláusula nona - do valor repactuação em função da convenção coletiva de trabalho 2012	24/01/2013	R\$1.657,92
PR-RO	2011	12/2011	4	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigência conforme previsto na Cláusula Décima Terceira - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.	24/09/2014	R\$0,00
PR-RO	2011	12/2011	3	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto repactuação dos preços do Contrato firmado entre as partes, nos termos previstos na Cláusula Nona - DO VALOR e a integrallização da garantia contratual, em conformidade com o parágrafo quarto da Cláusula Décima - DA GARANTIA CONTRATUAL, do contrato original.	16/06/2014	R\$2.008,56
PR-RO	2011	12/2011	2	OBJETO: Alterar a cláusula nona - Do Valor e cláusula décima terceira - do prazo de vigência, do citado contrato	19/07/2011	R\$2.134,44
PR-RO	2011	12/2011	1	OBJETO: Alteração das cláusulas Nona - Do Valor e Décima Terceira - do prazo da vigência	05/10/2012	R\$1.615,92
PR-RO	2011	11/2011	3	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo da vigência do contrato tendo em vista o previsto na Cláusula Décima Primeira-DO PRAZO DE VIGÊNCIA do contrato original.	14/07/2014	R\$0,00
PR-RO	2011	11/2011	2	OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade alterar a cláusula décima primeira do contrato original	19/07/2013	R\$0,00
PR-RO	2011	11/2011	1	OBJETO: Alterar o item III do Anexo I do Pregao 06/2011 - Detalhamento do Objeto, alterar o Anexo II - Orçamento Detalhado, alterar a cláusula sétima - Do Valor e alterar a cláusula décima primeira - Da vigência	31/07/2012	R\$1.872,46

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RO	2011	10/2011	5	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e a repactuação dos preços do contrato firmado entre as partes, nos termos previstos nas Cláusulas Nona - Do valor, Cláusula Décima - Da garantia contratual, devido a integralização da garantia e cláusula Décima Terceira - Do prazo de vigência do contrato original.	11/07/2014	R\$14.557,12
PR-RO	2011	10/2011	4	OBJETO: O presente termo Aditivo tem por objeto dar nova redação ao item Detalhamento dos serviços a serem executados (serviços de limpeza e conservação na PR/RO), constante do anexo do contrato original de acordo com o disposto na cláusula décima sétima do presente contrato.	11/10/2013	R\$0,00
PR-RO	2011	10/2011	3	OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula décima terceira- do prazo da vigência e da cláusula segunda - da repactuação, do contrato original.	10/07/2013	R\$16.453,40
PR-RO	2011	10/2011	2	OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula décima terceira - Do prazo de vigência, do citado contrato.	23/10/2012	R\$0,00
PR-RO	2011	10/2011	1	OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por Objeto alterar a cláusula primeira - Do Objeto, bem como dar nova redação ao item IX do anexo Detalhamento dos Serviços a serem executados, do citado contrato.	13/06/2012	R\$10.486,32
PR-RO	2010	7/2010	4	OBJETO: Alterar as Cláusulas: Segunda-Especificação dos serviços e Décima Segunda - Do Preço, devido o aumento de 04 aparelhos Iphone 5, passando de 34 para 38 acessos telefônicos digitais majorando o valor mensal e anual estimado para a prestação de serviços de telefonia móvel Pessoal (SMP e STFC).	16/06/2014	R\$2.749,81
PR-RO	2010	7/2010	3	OBJETO: Alterar a cláusula segunda - Especificação dos serviços, incluir o item 9 na cláusula terceira - do fornecimento de material e licenças de software, alterar a cláusula décima - do prazo da vigência, com inclusão dos parágrafos 1º, 2º e 3º e alterar a cláusula décima segunda - do preço.	30/10/2013	R\$0,00
PR-RO	2010	7/2010	2	OBJETO: Acréscimo de 7,83 por cento ao valor do contrato firmado entre as partes, nos termos previstos em cláusula nona.	14/06/2013	R\$6.171,37
PR-RO	2010	7/2010	1	OBJETO: Alterar as cláusula segunda - Da especificação dos serviços, do item 3 da cláusula quarta - das características dos aparelhos fornecidos e da cláusula décima-Do prazo da vigência.	13/12/2012	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RO	2010	5/2010	4	OBJETO: O Quarto Termo Aditivo ao Contrato 05/2010,tem por Objeto a prorrogação do prazo da vigência do contrato nos termos previstos na Cláusula Décima Primeira-Do prazo de vigência do Contrato Original	01/09/2014	R\$0,00
PR-RO	2010	5/2010	3	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a cláusula décima primeira(prazo da vigência),do contrato original	19/09/2013	R\$0,00
PR-RO	2010	5/2010	2	OBJETO: O presente termo tem por objeto alterar a cláusula décima primeira(prazo de vigência) do contrato original	08/10/2012	R\$0,00
PR-RO	2010	5/2010	1	OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula décima primeira(prazo da vigência) do contrato original	12/09/2011	R\$0,00
PR-RO	Total					R\$2.664.575,13
PR-RR	2013	46/2013	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato.	21/11/2014	R\$0,00
PR-RR	2012	7/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por um período de três meses, do dia 28/06/2013 a 27/09/2013	16/07/2013	R\$0,00
PR-RR	2012	7/2012	1	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato	20/05/2013	R\$43.943,22
PR-RR	2012	3/2012	3	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato.	06/02/2015	R\$0,00
PR-RR	2012	3/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses totalizando 24 meses.	20/02/2013	R\$11.099,96
PR-RR	2012	21/2012	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato.	28/11/2014	R\$0,00
PR-RR	2012	21/2012	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato.	16/12/2013	R\$0,00
PR-RR	2012	11/2012	1	OBJETO: Aditivar o valor inicial do contrato emR\$ 27.202.98 (vinte e sete mil, duzentos e doisreais e noventa e oito centavos).	26/08/2013	R\$27.202,98
PR-RR	2011	5/2011	4	OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato pe-lo período de 01/02/2015 a 31/01/2016 (12 me-ses), sendo esta a 4ª prorrogação (vigência a-cumulada de 60 meses).	23/02/2015	R\$0,00
PR-RR	2011	5/2011	3	OBJETO: Prorrogar o período de vigencia do contrato 005/2011, firmado em 31/01/2011, e repactuar os valores praticados com fins a contemplar o novo acordo coletivo da categoria, bem como garantir o equilíbrio econômico-financeiro e as condições inicialmente contratadas	09/04/2014	R\$51.429,36
PR-RR	2011	5/2011	2	OBJETO: Prorrogar o período de vigência do contrato 005/2011, firmado em 31/01/2011.	11/03/2013	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RR	2011	5/2011	1	OBJETO: Prorrogar o período da vigência do Contrato nº 005/2011, firmado em 31/01/2011, e repactuar os valores praticados com fins de contemplar o novo acordo coletivo da categoria, bem como garantir o equilíbrio econômico-financeiro e as condições inicialmente contratadas.	30/04/2012	R\$36.604,44
PR-RR	2011	12/2011	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 12/2012 de 26/09/2012 a 25/09/2013	07/11/2012	R\$11.455,44
PR-RR	2011	11/2011	1	OBJETO: Prorrogação do Contrato nº 11/2011 pelo período de 12 meses de 26/09/2012 a 25/09/2013	07/11/2012	R\$24.751,92
PR-RR	2011	10009/2011	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato em tela por mais doze meses	25/04/2013	R\$396,00
PR-RR	2010	7/2010	2	OBJETO: Prorrogação do período de vigência do Contrato nº 07/2010, com as seguintes alterações: I. substituição dos atuais 6 (seis) modems 3G USB por 6 (seis) micro Sim Cards para utilização em iPads, devendo permanecer os mesmos números; II. inclusão de 2 (duas) novas linhas de dados banda larga 3G, incluindo 2 (dois) novos micro Sim Cards, para uso em iPad.	19/08/2014	R\$0,00
PR-RR	2010	7/2010	1	OBJETO: Prorrogação do contrato nº 07/2010	17/09/2012	R\$21.974,30
PR-RR	2010	7/2010	1	OBJETO: Prorrogação do período de vigência do Contrato nº 07/2010.	17/09/2012	R\$0,00
PR-RR	2010	5/2010	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato original por 12 meses	20/05/2011	R\$2.753,00
PR-RR	2010	4/2010	3	OBJETO: Repactuação de preços. Valor mensal dos serviços passou de R\$ 9504,46 para R\$ 10831,45	15/05/2012	R\$129.977,40
PR-RR	2010	4/2010	2	OBJETO: Prorrogar vigência do contrato nº 04/2012 por 1 (um) ano. de 03/05/2012 a 02/05/2013.	14/05/2012	R\$129.977,40
PR-RR	2010	4/2010	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato 004/2010, de 03.05.2011 até 02.05.2012.	10/05/2011	R\$114.053,52
PR-RR	2010	3/2010	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato 003/2010 por 12 meses, até 25/04/2012.	03/05/2011	R\$26.000,00
PR-RR	2010	15/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original	28/10/2011	R\$6.360,00
PR-RR	2009	6/2009	3	OBJETO: Contratação de serviços telefônicos fixo, nas modalidades, local, longa distância intra e inter regional e longa distância internacional	19/08/2011	R\$13.122,21
PR-RR	2009	6/2009	1	OBJETO: Prorrogação da vigência por mais doze meses do contrato original	07/06/2010	R\$78.733,29
PR-RR	2009	1/2009	10	OBJETO: Prorrogação pelo prazo de 1 (um) mês de 28/05/2012 a 27/06/2012	05/06/2012	R\$14.310,96
PR-RR	2009	1/2009	9	OBJETO: Prorrogar o período de vigência e repactuar a composição dos preços.	06/03/2012	R\$71.554,80

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RR	2009	1/2009	7	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato original em 02 meses, de 28/10/2011 a 27/12/2011.	27/10/2011	R\$24.757,48
PR-RR	2009	1/2009	6	OBJETO: Prestação de serviços de vigilância armada no prédio da Procuradoria da República no Estado de Roraima	09/08/2011	R\$37.136,22
PR-RR	2009	1/2009	5	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de 30.03.2011 a 29.07.2011.	29/03/2011	R\$49.514,96
PR-RR	2009	1/2009	4	OBJETO: Prorroga a vigência e preços do contrato original de nº 001/09	10/02/2011	R\$37.136,22
PR-RR	2009	1/2009	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato inicial por um período de três meses, bem como reduzir os preços praticados.	31/12/1999	R\$34.386,06
PR-RR	2009	1/2009	1	OBJETO: Alteração da cláusula nona do contrato inicial por um período de 6 meses.	08/12/2009	R\$80.632,74
PR-RR	2008	8/2008	2	OBJETO: Segundo termo de aditamento ao contrato nº 008/2008, firmado entre a Procuradoria da República no Estado de Roraima e a empresa M. Barreto de Araújo - ME em dezembro de 2008, para prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática da PR/RR, visando, com o presente ato, a prorrogação da vigência contratual.	10/01/2011	R\$1.500,00
PR-RR	2008	8/2008	1	OBJETO: Primeiro termo de aditamento ao contrato nº 008/2008, firmado entre a Procuradoria da República no estado de Roraima e a empresa M. Barreto de Araújo - ME em dezembro de 2008, para prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática da PR/RR, visando, com o presente ato, a prorrogação da vigência contratual.	08/12/2009	R\$1.500,00
PR-RR	Total					R\$1.082.263,88
PR-RS	2014	26/2014	1	OBJETO: Alteração da vigência e da dotação orçamentária.	23/10/2015	R\$0,00
PR-RS	2014	24/2014	2	OBJETO: Alteração do valor do contrato.	26/03/2015	R\$105.963,84
PR-RS	2014	24/2014	1	OBJETO: Alteração do valor do contrato.	31/12/2014	R\$103.048,91
PR-RS	2014	18/2014	1	OBJETO: Alteração do prazo de vigência.	08/09/2015	R\$0,00
PR-RS	2014	12/2014	1	OBJETO: Reforma na sede da PRM/pelotas - Braxport	14/01/2015	R\$56.904,66
PR-RS	2013	9/2013	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta do instrumento original	15/10/2014	R\$0,00
PR-RS	2013	9/2013	1	OBJETO: Alteração das cláusulas primeira e quarta do instrumento original.	29/08/2013	R\$0,00
PR-RS	2013	8/2013	3	OBJETO: Alteração do prazo de vigência e da dotação orçamentária.	12/05/2015	R\$0,00
PR-RS	2013	8/2013	2	OBJETO: Gin. Laboral PRM/Santa Maria	15/10/2014	R\$5.653,44

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RS	2013	6/2013	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta do instrumento original.	15/10/2014	R\$0,00
PR-RS	2013	6/2013	2	OBJETO: Alteração das cláusulas quinta e sétima do instrumento contratual.	13/05/2014	R\$8.564,40
PR-RS	2013	6/2013	1	OBJETO: Alteração das cláusulas primeira e quarta do instrumento original.	20/03/2014	R\$12.793,98
PR-RS	2013	5/2013	3	OBJETO: Prestação de serviços telefônico fixo comutado	28/01/2015	R\$254.135,43
PR-RS	2013	5/2013	2	OBJETO: Alteração do prazo de vigência e da dotação orçamentária.	03/02/2014	R\$0,00
PR-RS	2013	5/2013	2	OBJETO: Alterar as cláusulas sétima e parágrafo único da cláusula nona.	03/02/2014	R\$235.951,95
PR-RS	2013	5/2013	1	OBJETO: Alteração da cláusula quarta e inclusão da PRM Capão da Canoa no anexo único do instrumento original.	05/09/2013	R\$5.801,00
PR-RS	2013	33/2013	2	OBJETO: Alteração do prazo de vigência e da dotação orçamentária.	30/12/2015	R\$0,00
PR-RS	2013	33/2013	1	OBJETO: Alteração do prazo de vigência e da dotação orçamentária.	14/01/2015	R\$0,00
PR-RS	2013	31/2013	3	OBJETO: Alteração da vigência e da dotação orçamentária.	04/11/2015	R\$0,00
PR-RS	2013	31/2013	2	OBJETO: Alteração do objeto.	24/08/2015	R\$0,00
PR-RS	2013	29/2013	2	OBJETO: Alteração do valor, da repactuação, da vigência e da dotação orçamentária.	23/10/2015	R\$1.221.409,20
PR-RS	2013	29/2013	1	OBJETO: Tem por objetivo alterar as seguintes cláusulas do contrato: Cláusula Primeira, Quarta, Quinta, Oitava e Nona	30/10/2014	R\$0,00
PR-RS	2013	27/2013	6	OBJETO: Alteração do objeto e do prazo de vigência.	22/05/2015	R\$0,00
PR-RS	2013	27/2013	5	OBJETO: Prestação de serviços de vigilância armada nas PRMs de Bento Gonçalves, Novo Hamburgo, Canoas, Caxias do Sul e na Procuradoria da República em Porto Alegre.	16/03/2015	R\$1.143.246,12
PR-RS	2013	27/2013	4	OBJETO: Prestação de serviços de vigilância armada nas PRMs de Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul e na Procuradoria da República em Porto Alegre.	20/02/2015	R\$1.143.246,12
PR-RS	2013	27/2013	3	OBJETO: Alterar as cláusulas 1ª, 4ª, 8 e 9ª em virtude da repactuação e da prorrogação contratual.	30/10/2014	R\$571.623,06
PR-RS	2013	25/2013	5	OBJETO: Alteração do prazo de vigência e da dotação orçamentária.	06/11/2015	R\$0,00
PR-RS	2013	25/2013	4	OBJETO: Alteração do prazo de vigência e da dotação orçamentária.	03/09/2015	R\$0,00
PR-RS	2013	25/2013	3	OBJETO: Alteração do prazo de vigência e da dotação orçamentária.	05/06/2015	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RS	2013	25/2013	2	OBJETO: Alteração do prazo de vigência e da dotação orçamentária.	21/05/2015	R\$0,00
PR-RS	2013	25/2013	1	OBJETO: Alteração do preço, do prazo de vigência e da dotação orçamentária.	04/09/2014	R\$183.087,42
PR-RS	2013	2/2013	2	OBJETO: Alteração do prazo de vigência do instrumento original.	05/05/2015	R\$0,00
PR-RS	2013	2/2013	1	OBJETO: Alteração da Cláusula QUINTA - prazo de vigência.	06/05/2014	R\$3.215,16
PR-RS	2013	2/2013	1	OBJETO: Alteração das cláusulas segunda e terceira do instrumento original, para inclusão de serviços complementares no piso e escadarias da sede da PR/RS.	29/07/2013	R\$3.756,39
PR-RS	2013	2/2013	1	OBJETO: Alteração do prazo de vigência do instrumento original.	06/05/2014	R\$0,00
PR-RS	2013	14/2013	1	OBJETO: Alteração do parágrafo primeiro da cláusula Quarta - do Pagamento, em virtude de repactuação de preços prevista na cláusula Quinta.	16/08/2013	R\$50.364,12
PR-RS	2013	1/2013	4	OBJETO: Alteração da vigência e da dotação orçamentária.	30/12/2015	R\$0,00
PR-RS	2013	1/2013	3	OBJETO: Alteração da repactuação do contrato, do prazo de vigência e da dotação orçamentária.	23/12/2014	R\$0,00
PR-RS	2013	1/2013	2	OBJETO: Alteração das cláusulas nona e décima primeira do instrumento contratual.	28/01/2014	R\$334.983,48
PR-RS	2013	1/2013	2	OBJETO: Alteração do prazo de vigência.	14/05/2015	R\$0,00
PR-RS	2013	1/2013	1	OBJETO: Alteração do preço.	01/10/2013	R\$334.983,48
PR-RS	2013	1/2013	1	OBJETO: Cessão de uso de espaço na sede da PR/RS.	14/01/2015	R\$4.328,28
PR-RS	2012	5/2012	5	OBJETO: Alteração do prazo de vigência e da dotação orçamentária.	22/01/2016	R\$0,00
PR-RS	2012	5/2012	4	OBJETO: Alteração do preço e do pagamento, do prazo de vigência e da dotação orçamentária.	05/02/2015	R\$365,88
PR-RS	2012	5/2012	3	OBJETO: Alteração do item 4.1 da cláusula quarta do instrumento original.	15/04/2014	R\$22.896,00
PR-RS	2012	5/2012	2	OBJETO: Alteração das cláusulas quinta e sétima do instrumento original.	23/01/2014	R\$22.896,00
PR-RS	2012	5/2012	1	OBJETO: Alteração das cláusulas quinta e sétima do instrumento original em virtude de prorrogação contratual.	25/01/2013	R\$26.712,00
PR-RS	2012	4/2012	2	OBJETO: Alteração das cláusulas sexta e oitava do instrumento original.	30/12/2013	R\$1.500,00
PR-RS	2012	4/2012	1	OBJETO: Alteração das Cláusulas Sexta e Oitava do instrumento original.	01/02/2013	R\$1.500,00
PR-RS	2012	3/2012	3	OBJETO: Alteração da cláusula sexta do instrumento original.	01/05/2013	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RS	2012	3/2012	2	OBJETO: Alteração da cláusula sexta do instrumento original.	27/02/2013	R\$0,00
PR-RS	2012	3/2012	1	OBJETO: Alteração da cláusula sexta do instrumento original.	27/11/2012	R\$0,00
PR-RS	2012	2/2012	6	OBJETO: Alteração da cláusula sexta do instrumento original.	05/11/2013	R\$0,00
PR-RS	2012	2/2012	5	OBJETO: Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo e de valor, com alteração das cláusulas segunda e sexta do instrumento original.	01/07/2013	R\$38.831,06
PR-RS	2012	2/2012	4	OBJETO: Alteração da cláusula sexta.	01/02/2013	R\$0,00
PR-RS	2012	2/2012	3	OBJETO: Alteração da cláusula segunda do instrumento original.	31/12/2012	R\$81.593,98
PR-RS	2012	2/2012	2	OBJETO: Alteração das cláusulas quarta e sexta do instrumento original.	01/11/2012	R\$0,00
PR-RS	2012	2/2012	1	OBJETO: Exclui a obrigatoriedade de retenção das contribuições previdenciárias.	27/08/2012	R\$0,00
PR-RS	2012	17/2012	9	OBJETO: Alteração do prazo de vigência.	27/08/2015	R\$0,00
PR-RS	2012	17/2012	8	OBJETO: Alteração do preço.	10/07/2015	R\$1.641.243,34
PR-RS	2012	17/2012	7	OBJETO: Alteração da garantia e do preço.	02/07/2015	R\$1.590.002,10
PR-RS	2012	17/2012	5	OBJETO: Alteração das Cláusulas Sétima do instrumento original.	15/08/2014	R\$1.408.138,80
PR-RS	2012	17/2012	4	OBJETO: Alteração de cláusula primeira e sétimo do instrumento original.	27/12/2013	R\$1.327.402,20
PR-RS	2012	17/2012	2	OBJETO: Alteração das cláusulas sétima e décima terceira do instrumento original em virtude de repactuação.	05/04/2013	R\$65.617,20
PR-RS	2012	17/2012	1	OBJETO: Acréscimo de área e inclusão de uma copeira para a nova sede da Procuradoria da República no município de Pelotas/RS.	04/09/2012	R\$9.008,93
PR-RS	2012	10/2012	3	OBJETO: Alteração da vigência e da dotação orçamentária.	15/12/2015	R\$0,00
PR-RS	2012	10/2012	2	OBJETO: Alteração do prazo de vigência e da dotação orçamentária.	14/01/2015	R\$24.000,00
PR-RS	2012	10/2012	1	OBJETO: Alteração das cláusulas oitava e décimo do instrumento original.	07/01/2014	R\$28.800,00
PR-RS	2012	1/2012	3	OBJETO: Altera prazo de vigência contratual.	27/08/2012	R\$0,00
PR-RS	2011	9/2011	2	OBJETO: Prorrogação de vigência e repactuação dos preços.	09/03/2012	R\$28.171,66
PR-RS	2011	7/2011	1	OBJETO: Prorrogação de vigência e repactuação do valor contratado.	27/03/2012	R\$56.930,28
PR-RS	2011	6/2011	1	OBJETO: Repactuação do preço contratado e prorrogação de vigência.	02/04/2012	R\$26.723,85
PR-RS	2011	5/2011	4	OBJETO: Gerenciamento de frota.	28/02/2015	R\$0,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RS	2011	5/2011	3	OBJETO: Prorrogação contratual iniciando 03/03/2014 encerrando 02/03/2015. A contratante pagará contratada os valores totais dos materiais e serviços utilizados na manutenção dos veículos, acrescidos do percentual de 2,00% (dois por cento) a título de taxa de administração.	11/03/2014	R\$0,00
PR-RS	2011	5/2011	2	OBJETO: Alteração das cláusulas Quinta e Sétima do instrumento original.	08/03/2013	R\$2,00
PR-RS	2011	5/2011	1	OBJETO: Prorrogação de vigência.	01/03/2012	R\$600,00
PR-RS	2011	4/2011	7	OBJETO: Alteração do prazo de vigência e da eficácia.	20/02/2015	R\$0,00
PR-RS	2011	4/2011	6	OBJETO: Alteração do valor do contrato.	27/11/2014	R\$39.874,08
PR-RS	2011	4/2011	5	OBJETO: Alteração do valor do contrato.	14/11/2014	R\$67.663,65
PR-RS	2011	4/2011	4	OBJETO: Alteração do valor do contrato, do prazo de execução e de vigência e da garantia do instrumento original.	08/07/2014	R\$280.642,03
PR-RS	2011	4/2011	3	OBJETO: Alteração da vigência e eficácia.	27/12/2013	R\$0,00
PR-RS	2011	4/2011	2	OBJETO: Alteração dos prazos, da vigência e eficácia e do pagamento.	03/06/2013	R\$0,00
PR-RS	2011	4/2011	1	OBJETO: Alteração da Clausula Segunda do instrumento original em virtude da redução do valor contratado.	18/01/2012	R\$0,00
PR-RS	2011	31/2011	12	OBJETO: Tem por objeto o aumento do valor do contrato e da garantia do instrumento original.	12/08/2014	R\$39.584.382,09
PR-RS	2011	31/2011	3	OBJETO: Alterar as cláusulas segunda - do valor do contrato e terceira - da despesa, com acréscimo de serviços extras.	03/09/2013	R\$146.896,98
PR-RS	2011	31/2011	2	OBJETO: Alteração das cláusulas segunda - do valor e terceira da despesa, com acréscimo de serviços extras.	18/07/2013	R\$219.059,60
PR-RS	2011	31/2011	1	OBJETO: Alteração da cláusula décima, item 10.5 para excluir exigência de retenções previdenciárias.	08/02/2013	R\$0,00
PR-RS	2011	30/2011	2	OBJETO: Alteração cláusula segunda - redução valor contratual.	27/07/2012	R\$0,00
PR-RS	2011	30/2011	1	OBJETO: Adequação dos serviços contemplados no projeto de reforma do Centro de Processamento de Dados da PR/RS.	01/03/2012	R\$1.020,15
PR-RS	2011	3/2011	1	Objeto: Serviço de pintura externa no prédio locada pela Procuradoria da República no município de Uruguai/RS.	15/03/2011	R\$1.128,16
PR-RS	2011	29/2011	3	OBJETO: Alteração de cláusula sexta em virtude da prorrogação da vigência contratual.	27/12/2013	R\$143.756,64

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RS	2011	29/2011	2	OBJETO: Alteração das cláusulas primeira e oitava em virtude de acréscimo de uma máquina para a PRM Capão da Canoa.	03/09/2013	R\$1.631,88
PR-RS	2011	29/2011	1	OBJETO: Alterar as cláusulas Sexta e Oitava em virtude de prorrogação da vigência contratual	28/12/2012	R\$0,00
PR-RS	2011	28/2011	2	OBJETO: Alteração das Cláusulas Oitava e Décima do instrumento original.	06/12/2012	R\$43.126,20
PR-RS	2011	28/2011	1	OBJETO: Repacutação do preço contratado	26/03/2012	R\$42.718,34
PR-RS	2011	27/2011	3	OBJETO: Alteração das cláusulas quarta e décimo instrumento contratual em virtude de repactuação contratual.	03/04/2013	R\$4.075,39
PR-RS	2011	27/2011	2	OBJETO: Alteração da cláusula oitava - prazo de vigência do contrato.	06/12/2012	R\$45.798,54
PR-RS	2011	27/2011	1	OBJETO: Alterar a cláusula Quarta em virtude da repactuação do valor mensal, decorrente do aumento do salário normativo da categoria, dado em convenção coletiva de trabalho.	02/04/2012	R\$45.798,54
PR-RS	2011	23/2011	3	OBJETO: Alteração da cláusula sétima - prazo de vigência.	20/09/2013	R\$7.786,08
PR-RS	2011	23/2011	2	OBJETO: Alteração da cláusula quarta - do pagamento, em conformidade com a repactuação prevista na cláusula quinta.	03/09/2013	R\$5.299,70
PR-RS	2011	23/2011	1	OBJETO: Alteração das cláusulas quarta, sétima e nona.	27/09/2012	R\$78.508,20
PR-RS	2011	22/2011	4	OBJETO: Alteração das cláusulas quarta - do pagamento, em virtude de repactuação do valor mensal. e Nona - dotação orçamentária.	24/07/2013	R\$51.813,92
PR-RS	2011	22/2011	3	OBJETO: Alteração da cláusula quarta em virtude de repactuação do valor mensal.	24/12/2012	R\$62.871,82
PR-RS	2011	22/2011	2	OBJETO: Alterar a cláusula sétima, em virtude de prorrogação contratual.	27/09/2012	R\$489.222,00
PR-RS	2011	22/2011	1	OBJETO: Acréscimo de um posto de vigilância armada na PRM de Novo Hamburgo.	04/05/2012	R\$12.363,75
PR-RS	2011	21/2011	2	OBJETO: Alteração das cláusulas quarta - pagamento e sétima - vigência.	27/09/2012	R\$937.445,28
PR-RS	2011	21/2011	1	OBJETO: Alterar as Cláusulas Primeira, Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta e Cláusula Nona.	30/07/2012	R\$19.916,66
PR-RS	2011	2/2011	1	OBJETO: Prorrogar a vigência, cláusula sexta do instrumento original, em 60 dias, devidamente justificado, conforme parágrafo segundo, art.57da lei 8.666/93.	18/05/2011	R\$0,00
PR-RS	2011	19/2011	1	OBJETO: Alteração das cláusulas contratuais sexta e oitava do instrumento original	27/08/2012	R\$18.955,00
PR-RS	2011	17/2011	2	OBJETO: Alteração das cláusulas sexta e oitava do instrumento original.	06/05/2013	R\$1.800,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RS	2011	17/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	12/04/2012	R\$0,00
PR-RS	2011	16/2011	2	OBJETO: Alterar as cláusulas quarta - em virtude da repactuação do valor mensal, decorrente do aumento do salário normativo da categoria, dado em convenção coletiva de trabalho, a partir de 01/04/2011 - e sexta, prazo de vigência em virtude da prorrogação contratual.	20/07/2011	R\$60.943,79
PR-RS	2011	16/2011	1	OBJETO: Alterar a cláusula primeira- do objeto e o parágrafo primeira da cláusula quarta - do pagamento, em virtude alteração dos postos de vigilância armada da sede da PRM-Novo Hamburgo, situada na Rua Tamandaré, 140- 5º e 8º andar.	21/06/2011	R\$0,00
PR-RS	2011	15/2011	1	OBJETO: Alteração do paragrafo unico da cláusula primeira e cláusula quarta do instrumento original, em virtude de acrescimo de 02 copeiras a partir de 23/08/2011. no valor mensal de R\$3.319.04	15/08/2011	R\$430.926,03
PR-RS	2011	10/2011	1	OBJETO: Prorrogação de vigência e repactuação	16/03/2012	R\$54.221,82
PR-RS	2010	8/2010	2	Objeto: Alterar a cláusula segunda - do valor do contrato - visto a necessidade de acréscimos nos serviços contratados. Fundamento legal: lei 8666/93. Valor total: R\$5.279,71. Data da assinatura: 17/12/2010	27/12/2010	R\$5.279,71
PR-RS	2010	8/2010	1	Objeto: Alterar a cláusula segunda - valor do contrato, visto a necessidade de acréscimos e supressões de itens contratados.	05/11/2010	R\$5.691,83
PR-RS	2010	6/2010	4	OBJETO: Alteração da vigência e da dotação orçamentária.	14/07/2015	R\$0,00
PR-RS	2010	6/2010	3	OBJETO: Alteração da redação do contrato no que se refere à cláusula segunda, ao item 3 da cláusula quarta e às cláusulas décima primeira e décima segunda.	28/11/2014	R\$429.631,49
PR-RS	2010	6/2010	3	OBJETO: Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal	28/11/2014	R\$129.631,49
PR-RS	2010	6/2010	2	OBJETO: Alteração das cláusulas Quarta, Décima Décima Primeira e Décima Segunda.	03/09/2013	R\$238.335,36
PR-RS	2010	6/2010	1	OBJETO: Alteração das cláusulas Quarta, Décima, Décima Primeira e Décima Segunda di instrumento original.	06/08/2012	R\$130.759,72
PR-RS	2010	3/2010	4	OBJETO: Alteração das cláusulas sexta e oitava do instrumento original.	31/01/2014	R\$840,00
PR-RS	2010	3/2010	3	OBJETO: Alteração das cláusulas sexta e oitava.	01/01/2013	R\$840,00
PR-RS	2010	3/2010	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência.	31/01/2012	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RS	2010	3/2010	1	OBJETO: Alteração das cláusulas sexta e oitava do instrumento original, que passam a vigorar com o texto do termo aditivo.	10/02/2011	R\$840,00
PR-RS	2010	13/2010	2	OBJETO: Alteração das cláusulas terceira e décima terceira do instrumento original;	17/12/2013	R\$458.962,92
PR-RS	2010	13/2010	1	OBJETO: Consolidação contratual em virtude de transferência de propriedade do imóvel locado.	23/10/2012	R\$0,00
PR-RS	2010	12/2010	3	OBJETO: Alteração das cláusulas quinta e sétima do instrumento original.	04/12/2013	R\$0,00
PR-RS	2010	12/2010	2	OBJETO: Alteração das cláusulas Quinta e Sétima do instrumento original.	06/12/2012	R\$0,00
PR-RS	2010	12/2010	1	OBJETO: Alterar as cláusulas Terceira, Quarta, Quinta e Sétima do instrumento original.	25/11/2011	R\$0,00
PR-RS	2009	9/2009	4	OBJETO: Prorrogação do contrato por mais 12 meses.	17/07/2013	R\$1.288,08
PR-RS	2009	9/2009	3	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato.	05/07/2012	R\$0,00
PR-RS	2009	9/2009	2	OBJETO: Alterar a cláusula sétima e quarta do instrumento original.	15/07/2011	R\$1.203,84
PR-RS	2009	9/2009	1	OBJETO: Alteração da cláusula sétima e da cláusula quarta do instrumento original, que passama viger com o texto do termo aditivo.	13/07/2010	R\$1.309,92
PR-RS	2009	4/2009	4	OBJETO: Alteração das cláusulas Quarta, Sexta e Oitava do instrumento original em virtude de prorrogação contratual e repactuação do valor mensal.	28/01/2013	R\$18.458,76
PR-RS	2009	4/2009	3	OBJETO: Alteração das clausulas quarta, sexta e oitava do instrumento original, em virtude de prorrogação contratual e repactuação do valor mensal.	16/01/2012	R\$17.685,36
PR-RS	2009	4/2009	2	OBJETO: Alterar as clausulas quarta, sexta e oitava do instrumento original em virtude da prorrogação contratual e repactuação do valor mensal.	14/01/2011	R\$16.832,52
PR-RS	2009	4/2009	1	OBJETO: Alterar as clausulas sexta e oitava do instrumento original.	08/02/2010	R\$0,00
PR-RS	2009	4/2008	1	OBJETO: Alteração das cláusulas sexta e oitava do instrumento original, que passam a vigorar como texto do termo aditivo.	08/02/2010	R\$16.107,00
PR-RS	2009	21/2009	4	OBJETO: Alteração do prazo de vigência e de execução do contrato original.Prazo de vigência: 30/06/2012. Prazo de execução: 30/04/2012.	17/02/2012	R\$0,00
PR-RS	2009	21/2009	3	OBJETO: Alterar o item 5.1 da Clausula V - da garantia de execução e o item 8.1 da Clausula VIII-do preço, em virtude de reajuste e de acréscimo de serviços.	13/12/2011	R\$299.572,73

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RS	2009	21/2009	2	OBJETO: Aletra cláusula V - garantia de execução e cláusula oitava - preço	13/12/2011	R\$299.572,73
PR-RS	2009	21/2009	2	OBJETO: Alterar o item 4.1 da cláusula Quarta - dos prazos e cláusula VI - do prazo de vigência do instrumento original em virtude de atualizações no cronograma físico-financeiro.	05/05/2011	R\$0,00
PR-RS	2009	21/2009	1	OBJETO: Alterar a cláusula VIII do instrumento original, em virtude de alteração dos serviços.	15/10/2010	R\$20.957,25
PR-RS	2009	21/2009	1	OBJETO: Alterar a cláusula 4ª - prazos	05/05/2011	R\$0,00
PR-RS	2009	15/2009	1	OBJETO: Alteração das cláusulas sexta e oitava do instrumento original, que passam a vigorar com o texto do termo aditivo.	22/11/2010	R\$2.388,00
PR-RS	2009	13/2009	6	OBJETO: Alteração da cláusula quarta em virtude de repactuação do valor mensal.	24/12/2012	R\$63.955,29
PR-RS	2009	13/2009	5	OBJETO: Alteração das cláusulas sétima e nona, em virtude de prorrogação contratual.	27/09/2012	R\$509.019,48
PR-RS	2009	13/2009	4	OBJETO: Alterar a cláusula quarta em virtude de repactuação do valor mensal e cláusula sétima prorrogando o prazo de vigência.	01/09/2011	R\$509.019,48
PR-RS	2009	13/2009	1	OBJETO: Alterar as cláusulas quarta em virtude de repactuação do valor mensal, decorrente do aumento do salário normativo das categorias, dado em convecção coletiva de trabalho, a partir de 01/04/2010; sétima (prazo de vigência) e Nonna (dotação orçamentária) em virtude de prorrogação contratual.	20/09/2010	R\$448.452,48
PR-RS	2008	8/2008	3	OBJETO: Prorrogação de vigência	07/07/2011	R\$0,00
PR-RS	2008	8/2008	2	OBJETO: Alteração das cláusulas quarta, sexta e oitava do instrumento original, que passam a vigorar com o texto do termo aditivo.	05/07/2010	R\$900,00
PR-RS	2008	8/2008	2	OBJETO: Prorrogação de vigência	05/07/2010	R\$0,00
PR-RS	2008	8/2008	1	OBJETO: Alteração das cláusulas quarta, sexta e oitava do instrumento original, que passam a vigorar com o texto do termo aditivo.	06/07/2009	R\$948,00
PR-RS	2008	5/2008	4	OBJETO: Repactuação e prorrogação de vigência	01/02/2012	R\$180.297,12
PR-RS	2008	5/2008	3	OBJETO: Alterar as cláusulas sexta e oitava do instrumento original, que passam a vigorar com o texto do termo aditivo.	26/01/2011	R\$155.255,64
PR-RS	2008	5/2008	2	OBJETO: Alterar as cláusulas quarta, sexta e oitava do instrumento original, que passam a vigorar com o texto do termo aditivo.	04/02/2010	R\$155.255,64

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-RS	2008	5/2008	1	OBJETO: Acrescentar 01(um) posto de auxiliar deserviços gerais, conforme as definições do ane-xo I do Edital do Pregão nº 23/2007, e ainda alterar as cláusulas quarta, sexta e oitava do instrumento original, que passam a vigorar com o texto do termo aditivo.	09/01/2009	R\$155.255,64
PR-RS	2008	3/2008	85	OBJETO: Serviço de telefonia fixa	18/01/2012	R\$260.419,16
PR-RS	2008	3/2008	4	OBJETO: Telefonia fixa	24/01/2011	R\$260.419,16
PR-RS	2008	3/2008	3	OBJETO: Serviço de telefonia fixa	15/10/2010	R\$260.419,16
PR-RS	2008	3/2008	2	OBJETO: Serviço de telefonia fixa	17/02/2010	R\$258.192,68
PR-RS	2008	3/2008	1	OBJETO: Serviço de telefonia fixa	18/02/2009	R\$258.192,68
PR-RS	2008	2/2008	3	OBJETO: Alteração das cláusulas sexta e oitava do instrumento original, que passam a vigor como texto do termo aditivo.	12/01/2011	R\$1.800,00
PR-RS	2008	2/2008	2	OBJETO: Alteração das cláusulas sexta e oitava do instrumento original, que passam a vigor como texto do termo aditivo.	28/01/2010	R\$1.800,00
PR-RS	2008	2/2008	1	OBJETO: Alteração das cláusulas sexta e oitava do instrumento original, que passam a vigorar com o texto do termo aditivo.	27/01/2009	R\$1.800,00
PR-RS	2008	13/2008	9	OBJETO: Alteração das cláusulas quarta e oitava do instrumento original em virtude de repactuação.	15/04/2013	R\$6.437,00
PR-RS	2008	13/2008	8	OBJETO: Alterar a cláusula sexta do instrumento original.	27/11/2012	R\$80.337,36
PR-RS	2008	13/2008	7	OBJETO: Repactuação	02/04/2012	R\$7.341,46
PR-RS	2008	13/2008	6	OBJETO: Redução de um posto	12/12/2011	R\$0,00
PR-RS	2008	13/2008	5	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual	17/11/2011	R\$89.569,20
PR-RS	2008	13/2008	4	OBJETO: Repactuação de preços	13/04/2011	R\$6.292,91
PR-RS	2008	13/2008	3	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual	09/11/2010	R\$79.623,50
PR-RS	2008	13/2008	2	OBJETO: Repactuação contratual	27/05/2010	R\$79.623,50
PR-RS	2008	13/2008	1	OBJETO: Repactuação do valor mensal e prorrogação da vigência do contrato	04/11/2009	R\$75.352,38
PR-RS	Total					R\$61.087.809,67

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SC	2016	4/2016	3	APOSTILAMENTO 1. O valor mensal do contrato passa a ser, a partir de 01/02/2016, de R\$6.447,87 (seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos), resultante da homologação da Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017. Com a repactuação, o valor total para o presente exercício passa a ser de R\$75.281,37 (setenta e cinco mil duzentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos).	01/02/2016	R\$7.670,67
PR-SC	2016	3/2016	49	O presente Termo Aditivo tem por finalidade a repactuação do Contrato nº03/2016, em virtude da CCT 2016/2017, com efeitos financeiros a partir de 01/02/2016.	20/05/2016	R\$7.253,85
PR-SC	2016	2/2016	50	O presente Termo Aditivo tem por finalidade a repactuação do Contrato nº02/2016, em virtude da CCT 2016/2017, com efeitos financeiros a partir de 01/02/2016.	01/02/2016	R\$24.548,53
PR-SC	2016	19/2016	58	O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência contratual, em virtude da mudança da sede da Procuradoria da República em Itaiá/SC.	23/08/2016	R\$0,00
PR-SC	2016	15/2016	2	Apostilamento O valor mensal do contrato passa a ser, a partir de 01/05/2016, de R\$ 4.676,20 (quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte centavos), resultante das alterações impostas pela CCT 2016/2017. Com o reajuste, o valor total para o presente exercício passa a ser de R\$ 38.188,97 (trinta e oito mil cento e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos).	23/06/2016	R\$5.801,68
PR-SC	2016	11/2016	5	APOSTILAMENTO 1. O valor mensal do contrato passa a ser, a partir de 18/04/2016, de R\$ 4.884,21 (quatro mil oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos), resultante da homologação da Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017. 2. Com a repactuação, o valor total do contrato passa a ser R\$59.424,56 (cinquenta e nove mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos).	12/08/2016	R\$6.149,77
PR-SC	2014	5/2014	12	O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação, por mais um período de 12 (doze) meses, bem como o reajuste do Contrato nº 05/2014.	19/02/2015	R\$16.155,02

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SC	2014	5/2014	6	O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação, por mais um período de 12 (doze) meses, bem como o reajuste do Contrato nº 05/2014.	26/01/2016	R\$17.718,67
PR-SC	2014	27/2014	1	Termo de Apostilamento para reajuste do valor contratual	29/09/2015	R\$4.336.383,33
PR-SC	2014	26/2014	2	OBJETO: Prorrogação contratual	18/11/2015	R\$268.587,15
PR-SC	2014	26/2014	1	OBJETO: Repactuação contratual	29/04/2015	R\$225.290,31
PR-SC	2014	24/2014	2	OBJETO: Prorrogação contratual	18/11/2015	R\$192.233,45
PR-SC	2014	24/2014	1	OBJETO: Repactuação contratual	23/03/2015	R\$151.265,66
PR-SC	2014	22/2014	62	O presente Termo tem por objeto a rescisão amigável do Contrato nº 22/2014, a partir de 01/08/2016, tendo em vista a necessidade de mudança da sede da PRM/Tubarão para outro local.	25/08/2016	R\$0,00
PR-SC	2014	21/2014	5	O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº21/2014, que trata da prestação de serviços de vigilância armada para a sede da Procuradoria da República em Santa Catarina - PR/SC, com efeitos financeiros a partir de 01/02/2016.	31/01/2016	R\$21.219,22
PR-SC	2014	21/2014	4	O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da cláusula primeira, 1.1, itens 1, 2 e 3, e cláusula décima primeira do contrato original, visando a supressão dos seguintes postos: a) 01 (um) posto de vigilância armada diurno, 12h X 36; b) 01 (um) posto de vigilância armada noturno, 12h X 36; c) 01 (um) posto de vigilância armada diurno, de segunda a sexta feira, de 44 horas, com efeitos financeiros a partir de 01 de abril de 2016.	31/03/2016	R\$156.774,54
PR-SC	2014	21/2014	3	Reajuste contratual, aditivo nº 54/2015.	26/11/2015	R\$21.006,40
PR-SC	2014	21/2014	2	OBJETO: Prorrogação contratual Aditivo nº 49/2015.	04/11/2015	R\$649.277,90
PR-SC	2014	21/2014	1	OBJETO: Repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro (01/03 A 17/06/15). Aditivo nº 35/2015. retroativo a 01/02/2015.	01/02/2015	R\$684.236,35

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SC	2014	20/2014	2	O presente termo aditivo tem por finalidade a alteração contratual, com a supressão da Loja 01 e Garagens de 152 a 158, que passam a ser administradas pela empresa ORIENT Administração e Participação de Imóveis Ltda, conforme Contrato nº 17/2016, todos localizados no Edifício Luiz Elias Daux, na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica nº 4876, Agronômica, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.	06/05/2016	R\$1.446.418,88
PR-SC	2014	20/2014	1	Apostilamento resultante da aplicação do índice de reajuste adotado pelos contratantes e especificado no item 6.3 da Cláusula Sexta.	09/11/2015	R\$457.105,42
PR-SC	2014	11/2014	1	OBJETO: Repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro	17/04/2015	R\$254.472,74
PR-SC	2013	51/2013	2	TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE	06/11/2015	R\$968.497,21
PR-SC	2013	51/2013	1	TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL.	03/12/2014	R\$271.822,75
PR-SC	2013	50/2013	4	OBJETO: Prorrogação contratual	23/11/2015	R\$24.043,03
PR-SC	2013	50/2013	3	OBJETO: Reajuste e repactuação	19/02/2015	R\$22.072,29
PR-SC	2013	50/2013	2	OBJETO: Prorrogação contratual.	04/12/2014	R\$20.127,44
PR-SC	2013	50/2013	1	OBJETO: Repactuação contratual.	26/03/2014	R\$1.283,30
PR-SC	2013	49/2013	4	OBJETO: Renovação contratual	10/12/2015	R\$44.005,77
PR-SC	2013	49/2013	3	OBJETO: Repactuação contratual	13/05/2015	R\$40.398,74
PR-SC	2013	49/2013	2	OBJETO: Prorrogação contratual.	03/12/2014	R\$40.825,62
PR-SC	2013	49/2013	1	OBJETO: Repactuação contratual.	25/06/2014	R\$3.277,35
PR-SC	2013	48/2013	4	OBJETO: Prorrogação contratual	10/12/2015	R\$60.119,28
PR-SC	2013	48/2013	3	OBJETO: Repactuação contratual	29/04/2015	R\$55.191,47
PR-SC	2013	48/2013	2	OBJETO: Prorrogação contratual.	03/12/2014	R\$50.372,43
PR-SC	2013	48/2013	1	OBJETO: Repactuação contratual.	25/06/2014	R\$3.682,76
PR-SC	2013	47/2013	5	OBJETO: Prorrogação contratual	10/12/2015	R\$166.157,53
PR-SC	2013	47/2013	4	OBJETO: Repactuação contratual	07/05/2015	R\$17.772,30
PR-SC	2013	47/2013	3	OBJETO: Alteração contratual	20/02/2015	R\$0,00
PR-SC	2013	47/2013	2	OBJETO: Prorrogação contratual.	03/12/2014	R\$159.147,42
PR-SC	2013	47/2013	1	OBJETO: Repactuação contratual.	25/06/2014	R\$12.429,19
PR-SC	2013	46/2013	5	OBJETO: Prorrogação contratual	10/12/2015	R\$57.786,76
PR-SC	2013	46/2013	4	OBJETO: Repactuação contratual	29/04/2015	R\$53.050,14
PR-SC	2013	46/2013	3	OBJETO: Prorrogação contratual.	05/12/2014	R\$50.481,08
PR-SC	2013	46/2013	2	OBJETO: Repactuação contratual.	25/06/2014	R\$4.021,95

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SC	2013	46/2013	1	OBJETO: Alteração da carga horária da categoria COPEIRA.	19/05/2014	R\$3.050,68
PR-SC	2013	45/2013	4	OBJETO: Prorrogação contratual	10/12/2015	R\$66.163,28
PR-SC	2013	45/2013	3	OBJETO: Repactuação contratual	29/04/2015	R\$60.740,06
PR-SC	2013	45/2013	2	OBJETO: Prorrogação contratual.	03/12/2014	R\$57.664,76
PR-SC	2013	45/2013	1	OBJETO: Repactuação contratual.	25/06/2014	R\$4.517,70
PR-SC	2013	44/2013	4	OBJETO: Renovação contratual	10/12/2015	R\$55.982,14
PR-SC	2013	44/2013	3	OBJETO: Repactuação contratual	23/04/2015	R\$51.393,44
PR-SC	2013	44/2013	2	OBJETO: Prorrogação contratual.	03/12/2014	R\$47.965,38
PR-SC	2013	44/2013	1	OBJETO: Repactuação contratual.	25/06/2014	R\$3.585,93
PR-SC	2013	43/2013	4	OBJETO: Prorrogação contratual	10/12/2015	R\$142.925,68
PR-SC	2013	43/2013	3	OBJETO: Repactuação contartual	07/05/2015	R\$131.210,46
PR-SC	2013	43/2013	2	OBJETO: Prorrogação contratual.	03/12/2014	R\$125.497,34
PR-SC	2013	43/2013	1	OBJETO: Repactuação contratual.	25/06/2014	R\$9.884,11
PR-SC	2013	42/2013	4	OBJETO: Prorrogação contratual	10/12/2015	R\$138.866,74
PR-SC	2013	42/2013	3	OBJETO: Repactuação contratual	14/04/2015	R\$127.484,22
PR-SC	2013	42/2013	2	OBJETO: Prorrogação contratual.	03/12/2014	R\$117.050,39
PR-SC	2013	42/2013	1	OBJETO: Repactuação contratual.	25/06/2014	R\$8.758,38
PR-SC	2013	41/2013	2	OBJETO: Prorrogação contratual.	30/10/2014	R\$185.478,40
PR-SC	2013	41/2013	1	OBJETO: Repactuação contratual.	02/07/2014	R\$15.028,20
PR-SC	2013	34/2013	2	Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste contratual	07/10/2014	R\$201.178,37
PR-SC	2013	34/2013	1	Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de valor.	01/08/2014	R\$190.025,33
PR-SC	2013	32/2013	59	TERCEIRO TERMO ADITIVO O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação do Contrato nº 32/2013, com efeitos financeiros retroativos a 1º de fevereiro de 2015.  Obs.: lancei parcela cmoo 10,00 por inconsistência do sistema, enviei e-mail para PGR-Astec em 30/08/2016.	30/11/2015	R\$101.921,77
PR-SC	2013	32/2013	53	QUINTO TERMO ADITIVO O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação, por mais um período de 12 (doze) meses do Contrato nº32/2013, a partir de 01 de agosto de 2016.	28/06/2016	R\$229.775,04

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SC	2013	32/2013	41	PRIMEIRO TERMO ADITIVO O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação do Contrato nº 32/2013, com efeitos financeiros retroativos a 1º de fevereiro de 2014, bem como a renovação da vigência por mais 12 meses.	30/06/2014	R\$18.067,01
PR-SC	2013	32/2013	38	SEGUNDO TERMO ADITIVO O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 32/2013 por um período de mais 12 (doze) meses.	28/07/2015	R\$88.266,82
PR-SC	2013	32/2013	35	QUARTO TERMO ADITIVO O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação do Contrato nº32/2013, com efeitos financeiros retroativos a 1º de fevereiro de 2016.	20/04/2016	R\$218.204,46
PR-SC	2013	31/2013	1	OBJETO: Supressão em 25% do consumo mensal estimado, passando de 11000 doses para 8250 doses/mês.	05/02/2014	R\$0,00
PR-SC	2013	30/2013	61	O presente Termo tem por objeto a rescisão amigável do Contrato nº 30/2013, a partir de 01/08/2016, tendo em vista a necessidade de mudança da sede da PRM/Tubarão para outro local.	25/08/2016	R\$0,00
PR-SC	2013	30/2013	2	OBJETO: Reajuste contratual.	09/10/2014	R\$98,50
PR-SC	2013	30/2013	1	OBJETO: Prorrogação contratual.	06/05/2014	R\$2.433,33
PR-SC	2013	2/2013	5	OBJETO: Repactuação contratual.	16/03/2015	R\$197.974,66
PR-SC	2013	2/2013	4	OBJETO: Prorrogação contratual.	12/12/2014	R\$185.568,31
PR-SC	2013	2/2013	3	OBJETO: Repactuação contratual.	28/04/2014	R\$28.062,84
PR-SC	2013	2/2013	2	OBJETO: Renovação contratual.	04/12/2013	R\$154.963,44
PR-SC	2013	2/2013	1	OBJETO: Repactuação contratual.	09/05/2013	R\$15.963,48
PR-SC	2013	14/2013	3	OBJETO: Renovação e repactuação	19/02/2015	R\$63.312,25
PR-SC	2013	14/2013	2	OBJETO: Repactuação contratual.	20/03/2014	R\$4.870,04
PR-SC	2013	14/2013	1	OBJETO: Prorrogação contratual.	06/02/2013	R\$49.969,08
PR-SC	2013	13/2013	2	OBJETO: Repactuação contratual.	20/03/2014	R\$5.367,38
PR-SC	2013	13/2013	1	OBJETO: Prorrogação contratual.	06/02/2014	R\$54.067,80
PR-SC	2013	12/2013	3	OBJETO: Renovação e repactuação contratual	06/02/2015	R\$205.259,99
PR-SC	2013	12/2013	2	OBJETO: Repactuação contratual.	20/03/2014	R\$15.799,67
PR-SC	2013	12/2013	1	OBJETO: Prorrogação contratual.	06/02/2013	R\$164.815,44
PR-SC	2013	11/2013	5	OBJETO: Alteração contratual	30/10/2015	R\$0,00
PR-SC	2013	11/2013	4	OBJETO: Alteração contratual	13/04/2015	R\$285,99

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SC	2013	11/2013	3	OBJETO: Repactuação e prorrogação contratual	20/02/2015	R\$176.561,77
PR-SC	2013	11/2013	2	OBJETO: Repactuação contratual.	20/03/2014	R\$16.793,01
PR-SC	2013	11/2013	1	OBJETO: Prorrogação contratual.	08/02/2014	R\$795.059,16
PR-SC	2012	19/2012	1	OBJETO: Prorrogação contratual.	10/12/2013	R\$1.198,80
PR-SC	2012	17/2012	3	Alteração da vigência contratual	18/11/2015	R\$1.425.416,01
PR-SC	2012	17/2012	2	2º TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DE VALOR	01/10/2014	R\$44.051,61
PR-SC	2012	17/2012	1	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO	26/11/2013	R\$35.989,73
PR-SC	2012	15/2012	6	OBJETO: Repactuação contratual	10/12/2015	R\$15.847,07
PR-SC	2012	15/2012	5	OBJETO: Prorrogação contratual	09/07/2015	R\$193.502,74
PR-SC	2012	15/2012	4	OBJETO: Renovação contratual.	02/07/2014	R\$190.330,56
PR-SC	2012	15/2012	3	OBJETO: Repactuação contratual.	09/06/2014	R\$8.781,37
PR-SC	2012	15/2012	2	OBJETO: Prorrogação contratual.	31/07/2013	R\$170.695,20
PR-SC	2012	15/2012	1	OBJETO: Repactuação contratual.	10/06/2013	R\$12.515,68
PR-SC	2011	23/2011	3	OBJETO: Prorrogação contratual.	10/12/2014	R\$265.543,58
PR-SC	2011	23/2011	2	OBJETO: Prorrogação contratual.	07/01/2014	R\$261.906,00
PR-SC	2011	23/2011	1	OBJETO: Prorrogação contratual e acréscimo de 12 impressoras Lexmark.	17/12/2012	R\$261.906,00
PR-SC	2011	2/2011	1	Objeto: Prorrogação	26/01/2012	R\$11.200,00
PR-SC	2011	15/2011	6	OBJETO: Repactuação contratual.	07/05/2015	R\$49.881,98
PR-SC	2011	15/2011	5	OBJETO: Renovação contratual.	13/04/2015	R\$749.133,31
PR-SC	2011	15/2011	4	OBJETO: Prorrogação e repactuação contratual.	02/04/2014	R\$747.086,50
PR-SC	2011	15/2011	3	OBJETO: Repactuação contratual.	25/10/2013	R\$106.986,13
PR-SC	2011	15/2011	2	OBJETO: Prorrogação contratual.	09/04/2013	R\$544.438,08
PR-SC	2011	15/2011	1	Objeto: Prorrogação e reajuste	05/04/2012	R\$557.201,73
PR-SC	2011	14/2011	4	OBJETO: Prorrogação e repactuação contratual.	19/02/2015	R\$29.337,22
PR-SC	2011	14/2011	3	OBJETO: Prorrogação e repactuação contratual.	12/03/2014	R\$22.180,69
PR-SC	2011	14/2011	2	OBJETO: Repactuação e prorrogação contratual.	20/03/2013	R\$20.368,00
PR-SC	2011	14/2011	1	Objeto: Prorrogação e repactuação	27/03/2012	R\$23.190,30
PR-SC	2011	13/2011	1	OBJETO: Alteração das clausulas 2 e 6 Prorrogação da vigencia por mais 12 meses	27/03/2012	R\$2.811,84
PR-SC	2011	12/2011	1	Objeto: Prorrogação da vigência	28/02/2012	R\$24.669,72
PR-SC	2010	58/2010	2	OBJETO: Prorrogação por mais 12 meses	28/01/2013	R\$9.627,48
PR-SC	2010	58/2010	1	Objeto: Prorrogação	02/01/2012	R\$9.627,48
PR-SC	2010	57/2010	10	OBJETO: Repactuação Contratual.	16/03/2015	R\$184.442,30
PR-SC	2010	57/2010	9	OBJETO: Prorrogação contratual.	09/12/2014	R\$184.256,50

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SC	2010	57/2010	7	OBJETO: Repactuação contratual.	07/04/2014	R\$22.905,31
PR-SC	2010	57/2010	6	OBJETO: Prorrogação contratual.	06/12/2013	R\$157.691,88
PR-SC	2010	57/2010	5	OBJETO: Repactuação contratual.	06/05/2013	R\$21.149,05
PR-SC	2010	57/2010	4	OBJETO: Prorrogação da vigencia por mais 12 me-ses. De 10/01/2011 a 09/01/2014	28/01/2013	R\$135.429,72
PR-SC	2010	57/2010	3	OBJETO: Repactuação com efeitos retroativos a partir de 01/02/2012 Valor mensal R\$	10/05/2012	R\$12.467,65
PR-SC	2010	57/2010	2	Objeto: Prorrogação	02/01/2012	R\$122.189,76
PR-SC	2010	57/2010	1	Objeto: Reajuste	27/05/2011	R\$122.189,76
PR-SC	2010	50/2010	9	OBJETO: Prorrogação contratual.	05/12/2014	R\$67.756,17
PR-SC	2010	50/2010	8	OBJETO: Repactuação contratual.	20/03/2014	R\$6.057,07
PR-SC	2010	50/2010	7	OBJETO: Repactuação contratual em virtude de supressão de serviços e prorrogação da vigência.	22/11/2013	R\$60.338,28
PR-SC	2010	50/2010	6	OBJETO: Repactuação contratual.	16/05/2013	R\$4.698,10
PR-SC	2010	50/2010	5	OBJETO: Prorroga por mais 12 meses	03/12/2012	R\$81.329,89
PR-SC	2010	50/2010	4	OBJETO: Aditamento aumentando de 24 para 36 horas semanais na PRM Concórdia	24/09/2012	R\$854,76
PR-SC	2010	50/2010	3	OBJETO: Reajusta com efeitos a partir de 1/2/12	12/04/2012	R\$5.699,00
PR-SC	2010	50/2010	2	OBJETO: Prorroga a vigencia por mais 12 meses	05/12/2011	R\$70.187,04
PR-SC	2010	50/2010	1	OBJETO: Repactuação com efeitos retroativos a partir de 1/2/2011	20/07/2011	R\$3.613,13
PR-SC	2010	47/2010	2	OBJETO: Altera Clausulas 4 e 5 - prorrogação da vigencia por mais 12 meses	16/11/2012	R\$13.163,28
PR-SC	2010	47/2010	1	Objeto: Prorrogação	02/12/2011	R\$13.163,28
PR-SC	2010	46/2010	2	OBJETO: Altera Clausula 1º para atualizar ende-reço da contratada e clausula 4ª e 5ª prorrogando a vigencia por mais 12 meses	16/11/2012	R\$54.812,40
PR-SC	2010	46/2010	1	Objeto: Prorrogação	02/12/2011	R\$54.812,40
PR-SC	2010	45/2010	59	O presente Termo tem por objeto a rescisão amigável do Contrato nº 45/2010, a partir de 01/08/2016, tendo em vista a necessidade de mudança da sede da PRM/Tubarão para outro local.	25/08/2016	R\$0,00
PR-SC	2010	45/2010	6	OBJETO: Prorrogação e reajuste contratual.	26/11/2014	R\$58.820,24
PR-SC	2010	45/2010	5	OBJETO: Renovação e repactuação contratual.	17/12/2013	R\$54.428,64
PR-SC	2010	45/2010	4	OBJETO: Reajuste com efeitos retroativos a partir de 25nov12	21/01/2013	R\$2.856,73
PR-SC	2010	45/2010	3	OBJETO: Alteração da clausula 3 prorrogando por mais 12 meses	22/11/2012	R\$48.636,96
PR-SC	2010	45/2010	2	Objeto: Reajuste	14/12/2011	R\$48.636,96

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SC	2010	45/2010	1	Objeto: Prorrogação	02/12/2011	R\$45.600,00
PR-SC	2010	44/2010	2	OBJETO: Prorroga vigencia por mais 4 meses	28/11/2012	R\$5.560,00
PR-SC	2010	44/2010	1	OBJETO: Prorroga vigencia por mais 12 meses	05/12/2011	R\$16.680,00
PR-SC	2010	43/2010	4	OBJETO: Reajusta com efeitos financeiros a par-tir de 01fev12	17/01/2013	R\$49.200,54
PR-SC	2010	43/2010	3	OBJETO: Prorroga por mais 12 meses	08/11/2012	R\$224.928,24
PR-SC	2010	43/2010	2	Objeto: Prorrogação da vigencia	07/11/2011	R\$224.928,24
PR-SC	2010	43/2010	1	Objeto: Repactuação	08/06/2011	R\$187.440,20
PR-SC	2010	42/2010	2	Objeto: Distrato	23/01/2012	R\$0,00
PR-SC	2010	42/2010	1	Objeto: Prorrogação da vigencia até 03/11/2012	07/11/2011	R\$936,00
PR-SC	2010	41/2010	7	OBJETO: Prorrogação contratual.	07/10/2014	R\$42.994,69
PR-SC	2010	41/2010	6	OBJETO: Repactuação contratual.	04/07/2014	R\$3.527,48
PR-SC	2010	41/2010	5	OBJETO: Repactuação e renovação contratual.	07/10/2013	R\$42.218,09
PR-SC	2010	41/2010	4	OBJETO: Repactuação contratual.	17/01/2013	R\$3.154,09
PR-SC	2010	41/2010	3	OBJETO: Prorrogação Contratual.	08/11/2012	R\$28.738,56
PR-SC	2010	41/2010	2	Objeto: Prorrogação da vigencia	13/12/2011	R\$28.738,56
PR-SC	2010	41/2010	1	OBJETO: Repactuação	08/06/2011	R\$23.948,80
PR-SC	2010	40/2010	8	OBJETO: Prorrogação contratual	07/10/2014	R\$41.684,46
PR-SC	2010	40/2010	7	OBJETO: Repactuação contratual.	07/04/2014	R\$3.874,66
PR-SC	2010	40/2010	6	OBJETO: Prorrogação contratual.	04/09/2013	R\$36.041,16
PR-SC	2010	40/2010	5	OBJETO: Repactuação contratual.	29/04/2013	R\$3.532,68
PR-SC	2010	40/2010	4	OBJETO: Altera clausulas 6 e 7 prorrogando por mais 12 meses	08/11/2012	R\$31.399,68
PR-SC	2010	40/2010	3	OBJETO: Alteração das clausulas 6 e 7 - repajusta a partir de 1/02/2012	04/05/2012	R\$2.096,73
PR-SC	2010	40/2010	2	Objeto: Prorrogação	25/11/2011	R\$28.604,04
PR-SC	2010	40/2010	1	OBJETO: Repactuação	27/05/2011	R\$2.103,03
PR-SC	2010	38/2010	4	OBJETO: Prorrogação e reajuste contratual.	26/09/2014	R\$650,19
PR-SC	2010	38/2010	3	OBJETO: Prorrogação e repactuação contratual.	10/10/2013	R\$610,44
PR-SC	2010	38/2010	2	OBJETO: Prorrogação e reajuste	09/10/2012	R\$587,16
PR-SC	2010	38/2010	1	Objeto: Prorrogação da vigencia contratual	14/09/2011	R\$780,00
PR-SC	2010	35/2010	4	OBJETO: Prorrogação e reajuste contratual.	04/08/2014	R\$1.428,00
PR-SC	2010	35/2010	3	OBJETO: Prorrogação e repactuação contratual.	27/08/2013	R\$1.323,00
PR-SC	2010	35/2010	2	OBJETO: Prorrogação e repactuação	04/09/2012	R\$43.028,64
PR-SC	2010	35/2010	1	Objeto: Prorrogação e reajuste contratual	02/08/2011	R\$60,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SC	2010	34/2010	2	OBJETO: Altera as cláusulas 2ª e 10ª - acresce 3 acessos moveis categoria 2 e 1 modem usb prorroga a vigencia por 12 meses	12/09/2012	R\$124.949,05
PR-SC	2010	34/2010	1	OBJETO: Altera a clausula 2ª e 10ª - 7 acessos categoria 1 e 7 acessos categoria 3	02/01/2012	R\$17.137,97
PR-SC	2009	9/2009	2	Objeto: Prorroga vigencia até 03/05/2012	04/05/2011	R\$16.788,00
PR-SC	2009	9/2009	1	Objeto: Prorroga vigencia ate 03/05/2011	04/05/2010	R\$16.788,00
PR-SC	2009	31/2009	9	OBJETO: Repactuação contratual.	09/06/2014	R\$14.603,21
PR-SC	2009	31/2009	8	OBJETO: Repactuação contratual.	20/03/2014	R\$27.147,72
PR-SC	2009	31/2009	6	OBJETO: Repactuação contratual.	21/03/2013	R\$23.399,38
PR-SC	2009	31/2009	5	OBJETO: Prorrogação contratual.	08/11/2012	R\$110.613,24
PR-SC	2009	31/2009	4	Objeto: Prorrogação da vigência	02/12/2011	R\$110.613,24
PR-SC	2009	31/2009	3	Objeto: Repactuação	08/06/2011	R\$8.152,20
PR-SC	2009	31/2009	2	Objeto: Prorroga até 15/11/2011	12/11/2010	R\$100.828,20
PR-SC	2009	31/2009	1	Objeto: Reajusta - valor mensal r\$8.402,35	26/05/2010	R\$6.321,15
PR-SC	2009	26/2009	4	OBJETO: Prorrogação e repacutação contratual.	02/10/2013	R\$880,56
PR-SC	2009	26/2009	3	OBJETO: Altera clausulas 5 e 8 Reajuste c/ efeitos a partir de 01out12 Prorroga por mais 12 meses	09/10/2012	R\$840,00
PR-SC	2009	26/2009	2	Objeto: Repactuação e prorrogação	31/08/2011	R\$780,00
PR-SC	2009	26/2009	1	Objeto: Prorroga até 30/09/2011, reajusta - valor mensal r\$75,00	04/10/2010	R\$900,00
PR-SC	2009	23/2009	3	Objeto: Prorrogação até 02/08/2012	18/07/2011	R\$19.397,04
PR-SC	2009	23/2009	2	Objeto: Reajuste - valor mensal r\$1.616,42	27/05/2011	R\$9.698,52
PR-SC	2009	23/2009	1	Objeto: Prorroga vigencia até 02/08/2011, reajusta - valor mensal r\$1.483,44	06/08/2010	R\$17.801,28
PR-SC	2009	22/2009	3	Objeto: Prorrogação	18/07/2011	R\$30.861,84
PR-SC	2009	22/2009	2	Objeto: Repactuação	27/05/2011	R\$1.183,92
PR-SC	2009	22/2009	1	Objeto: Prorroga vigencia até 02/08/2011, reajusta - valor mensal r\$1.483,44	06/08/2010	R\$17.801,28
PR-SC	2009	15/2009	6	OBJETO: Repactuação com efeitos a partir da cct01/02/2013 - mensal R\$4.221,15 e prorroga por mais 12 meses - até 03/05/2014	17/05/2013	R\$51.716,77
PR-SC	2009	15/2009	5	OBJETO: Alteração do caput cl 6 e 9 repactuandovalor com efeitos retroativos a 1/2/12 cctc 2012/2013	20/03/2013	R\$5.261,28
PR-SC	2009	15/2009	4	OBJETO: Altera caput das clausulas 6 e 9 Prorroga vigencia por mais 12 meses	11/05/2012	R\$42.258,24
PR-SC	2009	15/2009	3	OBJETO: Altera caput clausulas 6, 7 E 9 Repactua c/ efeitos a partir de 01022011 Prorroga vigencia por 12 meses	04/05/2011	R\$43.214,40

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SC	2009	15/2009	2	OBJETO: Reajusta - valor mensal r\$3.213,08	18/08/2010	R\$3.444,00
PR-SC	2009	15/2009	1	Objeto: Prorroga até 03/05/2011	06/05/2010	R\$35.820,00
PR-SC	2009	13/2009	10	OBJETO: Reajuste contratual.	14/04/2014	R\$39,32
PR-SC	2009	13/2009	9	OBJETO: Prorrogação contratual.	10/03/2014	R\$764,06
PR-SC	2009	13/2009	8	OBJETO: Reajuste com efeitos a partir de 19/03 Valor mensal 62,80	12/04/2013	R\$46,54
PR-SC	2009	13/2009	7	OBJETO: Prorrogação	04/03/2013	R\$705,24
PR-SC	2009	13/2009	6	OBJETO: Reajuste	16/07/2012	R\$35,65
PR-SC	2009	13/2009	5	OBJETO: Prorrogação	01/03/2012	R\$666,64
PR-SC	2009	13/2009	4	Objeto: Reajusta - valor mensal r\$55,72	07/04/2011	R\$39,96
PR-SC	2009	13/2009	3	Objeto: Prorroga vigencia ate 02/03/2012	22/02/2011	R\$628,68
PR-SC	2009	13/2009	2	Objeto: Reajusta - valor mensal r\$52,39	22/04/2010	R\$28,68
PR-SC	2009	13/2009	1	Objeto: Prorroga até 02/03/2011	10/03/2010	R\$600,00
PR-SC	2009	10/2009	6	OBJETO: Repactuação com efeitos retroativos a01jan12	27/12/2012	R\$30.465,80
PR-SC	2009	10/2009	5	OBJETO: Prorrogação por mais 12 meses	20/03/2012	R\$241.041,84
PR-SC	2009	10/2009	4	OBJETO: Repactuação com efeitos retroativos a01fev11 Prorrogação por mais 12 meses	17/03/2011	R\$243.265,08
PR-SC	2009	10/2009	3	OBJETO: Acrescimo de 1 posto de trabalho na categoria limpeza	24/09/2010	R\$9.718,68
PR-SC	2009	10/2009	2	OBJETO: Repactuação com efeitos retroativos a01ian10	14/09/2010	R\$17.081,87
PR-SC	2009	10/2009	1	OBJETO: Prorrogação por mais 12 meses	18/03/2010	R\$189.126,60
PR-SC	2008	44/2008	6	Objeto: Prorrogação da vigencia	02/01/2012	R\$365.218,56
PR-SC	2008	44/2008	5	Objeto: Reajusta - valor mensal r\$30.434,88	26/08/2011	R\$273.913,92
PR-SC	2008	44/2008	4	Objeto: Prorroga vigencia até 04/01/2012	31/12/2010	R\$334.326,60
PR-SC	2008	44/2008	3	Objeto: Reajusta - valor mensal r\$27.860,55	02/12/2010	R\$27.244,80
PR-SC	2008	44/2008	2	Objeto: Prorroga até 04/01/2011	19/12/2009	R\$307.081,80
PR-SC	2008	44/2008	1	Objeto: Reajusta - valor mensal r\$25.590,15	28/10/2009	R\$19.081,80
PR-SC	2008	32/2008	5	OBJETO: Repacutação com efeitos retroativos a01/02/2012 e prorrogação por mais 12 meses	08/11/2012	R\$144.678,15
PR-SC	2008	32/2008	4	OBJETO: Prorrogação por mais 12 meses	07/11/2011	R\$122.266,32
PR-SC	2008	32/2008	3	OBJETO: Reajusta - valor mensal r\$10.188,86	26/08/2011	R\$7.834,23
PR-SC	2008	32/2008	2	OBJETO: Prorroga até 31/10/2011, reajusta - valor mensal r\$9.318,39	05/11/2010	R\$118.759,05
PR-SC	2008	32/2008	1	OBJETO: Prorroga até 31/10/2010, reajusta - valor mensal r\$8.547,46	28/10/2009	R\$107.428,44
PR-SC	2008	13/2008	3	Objeto: Repactuação e prorrogação	08/06/2011	R\$145.525,65

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SC	2008	13/2008	2	Objeto: Prorroga até 29/05/2011, reajusta - valor mensal r\$8.852,17	02/06/2010	R\$106.226,04
PR-SC	2008	13/2008	1	Objeto: Prorroga até 29/05/2010, reajusta - valor mensal r\$8.112,82	08/06/2009	R\$97.353,84
PR-SC	2006	40/2006	9	Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste contratual	26/01/2016	R\$46.451,26
PR-SC	2006	40/2006	8	Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste contratual	09/01/2015	R\$46.324,34
PR-SC	2006	40/2006	7	Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste contratual	07/01/2014	R\$43.566,52
PR-SC	2006	40/2006	6	Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste contratual	10/01/2013	R\$41.262,52
PR-SC	2006	40/2006	5	Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste contratual	02/01/2012	R\$39.050,13
PR-SC	2006	40/2006	4	Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste contratual	30/12/2010	R\$36.678,61
PR-SC	2006	40/2006	3	Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste contratual	21/12/2009	R\$36.678,61
PR-SC	2006	40/2006	2	Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste contratual	18/12/2008	R\$35.210,33
PR-SC	2006	40/2006	1	Termo aditivo de prorrogação e reajuste contratual	21/12/2007	R\$32.940,00
PR-SC	Total					R\$28.277.012,66
PR-SE	2015	4/2015	1	OBJETO: Alterar os quantitativos e serviços previstos no contrato original.	11/01/2016	R\$15.765,42
PR-SE	2014	4/2014	1	OBJETO: Prorrogação do Contrato de prestação de serviços de comunicação de dados (link de contingência) por mais 12 meses.	26/03/2015	R\$3.090,00
PR-SE	2014	2/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses.	15/05/2015	R\$13.196,76
PR-SE	2014	13/2014	1	OBJETO: Prorrogação por mais 12 meses do contrato de monitoramento de mídia. art. 57, II da Lei 8.666/93	19/11/2015	R\$25.620,00
PR-SE	2014	1/2014	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses.	26/02/2015	R\$36.409,92
PR-SE	2013	4/2013	3	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 meses.	14/12/2015	R\$665.767,32
PR-SE	2013	4/2013	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses.	11/11/2014	R\$610.244,04
PR-SE	2013	4/2013	1	OBJETO: Alterar quantitativos de serviços previstos no Contrato Original (mais 1 profissional do serviço de limpeza e conservação e mais 1 profissional da categoria de recepcionista), e, por conseguinte, o valor total estimado da contratação.	30/12/2013	R\$40.089,60

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SE	2013	1/2013	4	OBJETO: Supressão de serviço, alteração de valor unitário por posto e prorrogação por mais 12(doze) meses da vigência do Contrato original.	24/08/2015	R\$737.410,08
PR-SE	2013	1/2013	3	OBJETO: Alteração do valor global do contrato visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	08/07/2015	R\$63.416,08
PR-SE	2013	1/2013	2	OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato n.º 01/2013 por 12 (doze) meses.	25/09/2014	R\$779.313,12
PR-SE	2013	1/2013	1	OBJETO: Alterar quantitativos de serviços previstos no Contrato original, e, por conseguinte, o valor total estimado da contratação, para melhor atendimento às necessidades desta Procuradoria da República.	05/12/2013	R\$102.404,27
PR-SE	2012	4/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por 3 (três) meses - até 17/12/2013.	29/08/2013	R\$137.823,39
PR-SE	2012	4/2012	1	OBJETO: Alterar quantitativo de serviços, incluindo mais 01 copeira.	14/12/2012	R\$15.357,55
PR-SE	2012	3/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses.	24/08/2015	R\$37.799,52
PR-SE	2012	3/2012	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por 12 meses.	04/06/2014	R\$37.799,52
PR-SE	2012	3/2012	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses (07/08/2013 a 06/08/2014).	15/08/2013	R\$37.799,52
PR-SE	2012	1/2012	2	OBJETO: Alterar o prazo de execução da obra, alterar quantitativos e serviços previstos no contrato original e, por conseguinte, o valor total da contratação.	09/01/2013	R\$130.790,63
PR-SE	2011	8/2011	1	OBJETO: Alterar quantitativos e serviços previstos no contrato original e, por conseguinte, o valor total estimado da contratação, para melhor adequação técnica aos objetivos da obra.	20/11/2012	R\$0,00
PR-SE	2011	13/2011	2	OBJETO: Alteração de quantitativos e serviços previstos no contrato original, e, por conseguinte, o valor total estimado da contratação, para melhor adequação técnica aos objetivos da obra.	02/08/2012	R\$2.325,78
PR-SE	2011	11/2011	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 meses.	12/01/2016	R\$5.498,72
PR-SE	2011	11/2011	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses.	28/11/2014	R\$4.969,32
PR-SE	2011	11/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses, até 04 de janeiro de 2015.	20/12/2013	R\$4.969,32

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SE	2011	11/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por 12 meses e alteração do valor global do contrato em razão da prorrogação e de erro material quando da descrição do caput da Cláusula Sétima do contrato original.	10/01/2013	R\$0,00
PR-SE	2010	6/2010	4	OBJETO: Prorrogação excepcional do contrato por 6 (seis) meses ou até o dia útil anterior à data de início da prestação dos serviços objeto do processo n.º 1.00.000.003724/2015-44 (Pregão PGR n.º 41/2015).	29/06/2015	R\$17.800,58
PR-SE	2010	6/2010	3	OBJETO: Prorrogação da vigência por mais 24 me-ses; incluir, no item 3 e item 4.3 da Cláusula Quarta, a opção Huawei E1553 ou Micro Sim Card como Categoria 3; substituição dos aparelhos Iphone 5-16G, sem alteração nos valores unitários das assinaturas; alterar o valor anual estimado da contratação em razão das alterações descritas anteriormente.	12/08/2013	R\$73.141,50
PR-SE	2010	6/2010	2	OBJETO: Alterar o quantitativo de acessos telefônicos, com o acréscimo de 4 (quatro) acessos Móveis Categoria 1, 1 (um) Acesso móvel Categoria 2 e 2 (dois) Modens USB, passando o fornecimento para 29 (vinte e nove) acessos telefônicos digitais e 17 (dezesete) linhas de dados, com os respectivos aparelhos, em regime de comodato; alterar os quantitativos estimados dos serviços e o valor anual estimado do contrato.	20/09/2012	R\$7.437,60
PR-SE	2010	6/2010	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 meses, de 21/07/2012 a 20/07/2013, alterar o quantitativo anual da "Assinatura dos Serviços de Dados/Blackberry", incluir, no item 3 e item 4.1 da Cláusula Quarta, a opção blackberry ou IPHONE como categoria 1; incluir a "Assinatura dos Serviços de Dados IPHONE"; alterar o valor global do contrato.	10/08/2012	R\$71.530,00
PR-SE	2010	3/2010	4	OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 3 meses ou até o dia útil anterior à data de início da prestação dos serviços objeto do processo nº 1.35.000.001924/2011-13, - o que ocorrer primeiro -, em conformidade com o art. 24, inciso IV, e no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e a alteração do valor contratual visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.	18/07/2012	R\$102.670,14
PR-SE	2010	3/2010	3	Objeto: Alteração do valor contratual visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro	16/12/2011	R\$41.506,86

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SE	2010	3/2010	2	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses, nos termos do inciso II e É 2 do art. 57 da Lei 8.666/93.	22/06/2011	R\$277.790,76
PR-SE	2010	14/2010	4	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato por 3 (três) meses, alteração do quantitativo estimado de serviços e, por conseguinte, a alteração do valor total estimado da contratação.	23/12/2013	R\$3.686,40
PR-SE	2010	14/2010	3	OBJETO: ALTERAR QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO ORIGINAL E POR CONSEQUENTE O VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO.	28/06/2013	R\$341,33
PR-SE	2010	14/2010	2	OBJETO: Prorrogação da vigência por 12 meses e alteração do quantitativo estimado de serviços.	14/12/2012	R\$11.673,60
PR-SE	2010	14/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.	28/12/2011	R\$11.980,80
PR-SE	2010	1/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original até 16/08/2010 ou até o dia útil anterior à data de início da prestação dos serviços objeto do processo 1.35.000.000331/2010-59.	19/05/2010	R\$33.732,03
PR-SE	2009	8/2009	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original até 02 de outubro de 2012.	06/09/2012	R\$3.900,00
PR-SE	2009	8/2009	2	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original até 02 de setembro de 2012 ou até o dia útil anterior à data de início da prestação do serviço resultante da nova contratação que está sendo objeto de estudo - o que ocorrer primeiro.	19/09/2011	R\$46.800,00
PR-SE	2009	8/2009	1	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original até 02 de setembro de 2011 ou até o dia útil anterior à data de início da prestação do objeto da contratação do mesmo tipo de serviço por Registro de Preço Nacional para todas as Unidades do Ministério Público Federal que será realizado pela Procuradoria Geral da República - o que ocorrer primeiro.	06/09/2010	R\$46.800,00
PR-SE	2009	6/2009	9	OBJETO: Alteração do valor contratual visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.	28/10/2013	R\$29.772,06
PR-SE	2009	6/2009	8	OBJETO: Prorrogação do contrato original por 03 (três) meses.	07/08/2013	R\$107.657,46
PR-SE	2009	6/2009	7	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (até 04/08/2013).	12/06/2013	R\$71.771,64

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SE	2009	6/2009	6	OBJETO: Alteração da Clausula Segunda - Do Preço, do 5º Termo Aditivo ao Contrato, passando a Contratante a pagar à Contratada, o valor mensal de R\$ 35.885,82, a contar de 01/06/2012, e o valor global acrescido para R\$ 63.247,18. A diferença entre o valor global acrescido previsto no 5º T. Aditivo e o corrigido pelo 6º Aditivo importa em uma redução de R\$ 1.280,00.	03/05/2013	R\$0,00
PR-SE	2009	6/2009	5	OBJETO: Alteração do valor contratual visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. O valor mensal passa para R\$ 35.991,39 a partir de 01/06/2012, e o valor global fica acrescido de R\$ 64.528,10.	08/04/2013	R\$64.528,10
PR-SE	2009	6/2009	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses.	31/05/2012	R\$368.077,68
PR-SE	2009	6/2009	3	Objeto: Alteração do valor contratual visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.	25/10/2011	R\$45.777,73
PR-SE	2009	6/2009	2	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses e a alteração do valor contratual visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Fundamento Legal: art. 65 (inciso I, alínea "d") e no art. 57 (inciso II e É 2) da Lei n. 8.666/93.	12/04/2011	R\$331.420,70
PR-SE	2009	6/2009	1	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses.	09/06/2010	R\$314.280,00
PR-SE	2009	4/2009	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 2 (dois) meses.	30/04/2014	R\$2.426,58
PR-SE	2009	4/2009	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses. (vigência até 13/04/2013)	23/04/2013	R\$14.559,48
PR-SE	2009	4/2009	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses.	23/04/2012	R\$22.458,25
PR-SE	2009	4/2009	2	OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a alteração do valor do contrato, bem como a prorrogação da sua vigência por 12 (doze) meses, em conformidade com os arts. 57 (inciso II, e ÷ 2) e 65 (inciso II) da Lei n. 8.666/93.	19/04/2011	R\$22.458,24
PR-SE	2009	4/2009	1	OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a alteração do valor do contrato, bem como a prorrogação da sua vigência por 12 (doze) meses, em conformidade com os arts. 57 (inciso II, e ÷ 2) e 65 (inciso II) da Lei n. 8.666/93.	20/04/2010	R\$33.599,76
PR-SE	2008	23/2008	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses.	29/11/2012	R\$16.800,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SE	2008	23/2008	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.	02/12/2011	R\$16.800,00
PR-SE	2008	23/2008	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.	22/11/2010	R\$16.800,00
PR-SE	2008	23/2008	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.	23/12/2009	R\$16.800,00
PR-SE	2008	22/2008	2	OBJETO: A prorrogação do contrato original por 12 (doze) meses.	05/01/2011	R\$9.814,00
PR-SE	2008	22/2008	1	OBJETO: Alteração do valor contratual visando à manutenção do equilíbrio econômico- financeiro, e a prorrogação do contrato original por 12 (doze) meses.	11/01/2010	R\$9.814,00
PR-SE	Total					R\$5.774.267,16
PR-SP	2013	6/2013	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Décima - Prazo de Vigência, do Contrato Originário	24/12/2013	R\$0,00
PR-SP	2013	47/2013	4	OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Preço, do Contrato Originário devido à inclusão da PRM/Itapeva.	28/01/2014	R\$224.135,10
PR-SP	2013	47/2013	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Preço, do Contrato Originário - Conv. Coletiva	22/11/2013	R\$206.439,35
PR-SP	2013	47/2013	2	OBJETO: Alteração da cláusula Primeira - Objeto e da Cláusula Quinta - Preço, ambas do Contrato Originário	09/10/2013	R\$189.793,00
PR-SP	2013	47/2013	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Primeira - Objeto(sai PRM/Tupã) e a conseqüente alteração das Cláusulas Quinta - Preço e Décima Sétima - Fiscalização do Contrato. todas do Contrato Originário.	03/07/2013	R\$0,00
PR-SP	2013	46/2013	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Preço do Contrato Originário.	26/11/2013	R\$29.543,14
PR-SP	2013	45/2013	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Preço, do Contrato Originário decorrente de nova convenção coletiva de trabalho.	10/01/2014	R\$48.585,92
PR-SP	2013	44/2013	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - ,Preço,do Contrato Originário.	07/03/2014	R\$0,00
PR-SP	2013	44/2013	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Preço, do Contrato Originário.	30/10/2013	R\$54.121,35
PR-SP	2013	43/2013	1	OBJETO: Retificação dos valores dos postos de vigilância desarmada, modalidade 44 horas semanais, para as PRMs: São José do Rio Preto e Taubaté com a conseqüente alteração dos valores da Cláusula Quinta - Preço e da garantia na Cláusula Primeira - Objeto, ambas do Contrato Originário.	22/07/2013	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SP	2013	42/2013	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Primeira - Objeto(exclusão de 2 postos na PRM/Santos) e a consequente alteração da Cláusula Quinta - Preço, ambas do Contrato Originário.	05/12/2013	R\$0,00
PR-SP	2013	42/2013	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Preço apartir de 05/10/2013	22/11/2013	R\$116.105,36
PR-SP	2013	42/2013	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Décima Sétima - Fiscalização do Contrato, do Contrato Originário. Atribui a fiscalização do Contrato ao Chefe da Assessoria de Segurança Orgânica.	31/07/2013	R\$0,00
PR-SP	2013	41/2013	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Preço do Contrato Originário devido a Convenção Coletiva de Trabalho	24/12/2013	R\$63.527,84
PR-SP	2013	40/2013	2	OBJETO: Substituição da CONTRATADA/CEDENTE, QUE-FIGURAVA COMO CONTRATADA NO CONTRATO 40/13, EMVIRTUDE DE SUA INCORPORAÇÃO, COM A CESSÃO DOS DIREITOS E DEVERES E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADESNO_DIA 01/07/2013, COM ANUÊNCIA DA CONTRATANTE/ANUENTE, EM RECEBER OS SERVIÇOS DA EMPRESA CONTRATADA/CESSIONÁRIA. CONTRATADA/CEDENTE É A EMPRESA LOPES GAMA COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. EA CONTRATADA/CESSIONÁRIA (NOVA CONTRATADA) É AEMPRESA GRAN COFFEE COM.. LOCACÃO E	05/12/2013	R\$0,00
PR-SP	2013	40/2013	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Primeira - Objeto, com a exclusão da PRM/Tupã, e a consequente alteração das Cláusulas Sétima - Preço e Clausula Décima Sexta - Fiscalização do Contrato.	19/07/2013	R\$0,00
PR-SP	2013	4/2013	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Décima Terceira -Da Vigência, do Contrato Originário.	19/02/2014	R\$0,00
PR-SP	2013	35/2013	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Preço doContrato Originário devido a Convenção Coletiva de Trabalho	24/12/2013	R\$15.294,09
PR-SP	2013	34/2013	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Preço doContrato Originário devido a Convenção Coletiva de Trabalho	24/12/2013	R\$28.412,29
PR-SP	2013	1/2013	1	OBJETO: Alteração da alinea "b" da Cláusula Quarta - Serviços a Serem Executados, alteração da Cláusula Décima Terceira - Preços e alteraçãoda Cláusula Décima Sexta - Vigência, todas doContrato Originário.	19/02/2014	R\$64.150,81
PR-SP	2012	8/2012	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Sétima - Vigência, do Contrato Originário.	11/02/2014	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SP	2012	8/2012	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Primeira - Objeto (inclusão de 2 postos de serventes a partir de 02/12/2013 na PRM/Jundiaí) e a consequente alteração da Cláusula Quarta - Preço (onde também há reajuste devida à convenção coletiva de trabalho), ambas do Contrato Originário.	13/12/2013	R\$47.284,13
PR-SP	2012	8/2012	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Sétima - Vigênciado Contrato Originário	21/02/2013	R\$0,00
PR-SP	2012	65/2011	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Sétima - Vigênciado Contrato Originário	14/01/2013	R\$0,00
PR-SP	2012	65/2011	2	OBJETO: A alteração da Cláusula Quarta - Preço do Contrato Originário.	15/10/2012	R\$528.380,40
PR-SP	2012	65/2011	1	OBJETO: Complementação da Cláusula Quarta - Preço do Contrato Originário	25/01/2012	R\$0,00
PR-SP	2012	50/2012	1	OBJETO: Alteração do caput e dos Parágrafos Primeiro, Segundo e Quarto da Cláusula Quinta - Fiscalização e Gestão do Contrato, tido do Contrato Originário. Readequação das redações.	27/05/2013	R\$0,00
PR-SP	2012	41/2012	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Terceira - Vigência e da Cláusula Quarta - Aluguel, ambas do Contrato Originário	31/07/2013	R\$39.326,86
PR-SP	2012	38/2012	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Décima - Vigência, do Contrato Original	10/09/2013	R\$0,00
PR-SP	2012	37/2012	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Sétima - Vigência, do Contrato Originário	22/07/2013	R\$0,00
PR-SP	2012	36/2012	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Sétima - Preço e da Cláusula Décima - Prazo de Vigência, ambas do Contrato Originário	21/08/2013	R\$9.000,00
PR-SP	2012	10/2012	1	OBJETO: Retificação da Cláusula Sétima - Vigência, do Contrato Originário	21/02/2013	R\$0,00
PR-SP	2011	9/2011	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Preço e da Cláusula Décima Terceira - Vigência, ambas do Contrato Originário.	26/02/2014	R\$333,46
PR-SP	2011	9/2011	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Preço e da Cláusula Décima Terceira - Vigência, ambas do Contrato Originário.	22/03/2013	R\$315,72
PR-SP	2011	9/2011	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Preço e da Cláusula Décima Terceira - Vigência, ambas do Contrato Originário.	12/03/2012	R\$292,01
PR-SP	2011	62/2011	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta - Preço e da Cláusula Sétima - Vigência, ambas do Contrato Originário.	23/12/2013	R\$92.223,93
PR-SP	2011	62/2011	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta - Preço e da Cláusula Sétima - Vigência, ambas do Contrato Originário	03/01/2013	R\$976.845,48

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SP	2011	56/2011	4	OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta - Preço e da Cláusula Oitava - Vigência, ambas do Contrato Originário.	22/11/2013	R\$18.829,83
PR-SP	2011	56/2011	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta - Preço e da Cláusula Oitava - Vigência, ambas do Contrato Originário.	08/02/2013	R\$24.153,47
PR-SP	2011	56/2011	2	OBJETO: Alteração dos locais de prestação de serviços para as PRMs Bauru e Piracicaba (mudança de endereços) e a consequente alteração da Cláusula Quarta - Preço do Contrato Originário.	14/01/2013	R\$31.275,60
PR-SP	2011	56/2011	1	OBJETO: Alteração dos locais de prestação dos serviços das Sedes da Procuradoria em Assis, Marília e Santos e a consequente alteração dos preços nos itens 1.5, 2.3 e 2.8 da Cláusula Quarta- Preço e alteração da Cláusula Décima Sexta -fiscalização, ambas do Contrato Originário.	24/05/2012	R\$30.327,30
PR-SP	2011	54/2011	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Sétima - Vigência do Contrato Originário.	24/10/2013	R\$0,00
PR-SP	2011	54/2011	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Sétima - Vigência do Contrato Originário.	23/10/2012	R\$0,00
PR-SP	2011	52/2011	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Preço e da Cláusula Décima Terceira - Vigência, ambas do Contrato Originário.	09/10/2013	R\$304,05
PR-SP	2011	52/2011	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Preço e da Cláusula Décima Terceira - Vigência, ambas do Contrato Originário.	26/09/2012	R\$0,00
PR-SP	2011	5/2011	4	OBJETO: Alteração da Cláusula Sexta - Preço e da Cláusula Oitava - Vigência, ambas do Contrato Originário.	07/03/2014	R\$6.635,62
PR-SP	2011	5/2011	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Primeira - Objeto e da Cláusula Quarta - Acompanhamento, Fiscalização e Gestão alínea "a" e da Cláusula Sexta --Preço, pela inclusão da Manutenção de ar condicionado da PRM/Bauru, todas do Contrato Originário e a partir de 27/01/2014.	03/02/2014	R\$6.350,00
PR-SP	2011	5/2011	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Oitava - Vigência do Contrato Originário.	22/03/2013	R\$0,00
PR-SP	2011	5/2011	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Oitava - Vigência a fim de prorrogar o Contrato Original por mais um ano.	17/02/2012	R\$0,00
PR-SP	2011	48/2011	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Preço e da Cláusula Décima Terceira - Vigência, ambas do Contrato Originário.	08/08/2013	R\$112,00
PR-SP	2011	48/2011	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Preço e da Cláusula Décima Terceira - Vigência, ambas do Contrato Originário.	27/07/2012	R\$105,66

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SP	2011	45/2011	4	OBJETO: Alteração das Cláusulas Sexta - Preço e da Cláusula Nona - Prazo de Vigência, ambas do Contrato Originário	14/08/2013	R\$0,00
PR-SP	2011	45/2011	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Sexta - Preço, do Contrato Originário	03/05/2013	R\$0,00
PR-SP	2011	45/2011	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Prazo de Vigência, do Contrato Originário	10/08/2012	R\$0,00
PR-SP	2011	45/2011	1	OBJETO: Definição da metodologia de compensação das cópias excedentes através da complementação do Parágrafo Terceiro da Cláusula Primeiro - Objeto e alteração do Parágrafo Primeiro da Cláusula Sétima - Pagamento, ambas do Contrato Originário	31/07/2012	R\$0,00
PR-SP	2011	44/2011	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Sexta - Preço e da Cláusula Nona - Prazo de Vigência, ambas do Contrato Originário	14/08/2013	R\$1.287,00
PR-SP	2011	44/2011	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Sexta - Preço e da Cláusula Nona - Prazo de Vigência, ambas do Contrato Originário	24/09/2012	R\$1.208,75
PR-SP	2011	43/2011	4	OBJETO: Alteração da Cláusula Sexta - Preço e da Cláusula Nona - Vigência, ambas do Contrato Originário	06/09/2013	R\$0,00
PR-SP	2011	43/2011	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Prazo de Vigência, do Contrato Originário	04/09/2012	R\$0,00
PR-SP	2011	43/2011	2	OBJETO: Define metodologia de compensação das cópias excedentes através da complementação do Parágrafo Terceiro da Cláusula Primeira - Objeto e a alteração do Parágrafo Primeiro da Cláusula Sétima - Pagamento, ambas do contrato Originário	15/08/2012	R\$0,00
PR-SP	2011	43/2011	1	OBJETO: Aditamento de uma copiadora, sem custo adicional, mantendo-se a franquia, para a Sede da Prm/São Carlos	01/12/2011	R\$0,00
PR-SP	2011	42/2011	12	OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta - Preço, do Contrato Originário, tendo em vista a repactuação dos valores contratados em decorrência de nova convenção coletiva que reajustou os salários da categoria a partir de 01/01/2013.	23/07/2013	R\$508.945,61
PR-SP	2011	42/2011	11	OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Preço do Contrato Originário	17/12/2012	R\$476.659,23
PR-SP	2011	42/2011	10	OBJETO: Alteração da Cláusula Segunda - Vigência, do Contrato Originário	09/10/2012	R\$0,00
PR-SP	2011	42/2011	9	OBJETO: Alteração do quadro de postos de vigilância das PRMs São Bernardo do Campo e Piracicaba, com a consequente alteração da Cláusula Quinta - Preço, do Contrato Originário	15/10/2012	R\$437.806,10

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SP	2011	42/2011	8	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Vigência, do Contrato Originário	29/08/2012	R\$0,00
PR-SP	2011	42/2011	7	OBJETO: Acréscimo de um posto 12x36 noturno para PRM/São José dos Campos e consequente alteração da Cláusula Quinta - Preço, do Contrato Originário	29/08/2012	R\$430.379,15
PR-SP	2011	42/2011	6	OBJETO: Prorrogação de, no máximo sessenta dias do posto provisório 12x36 noturno desarmado da PRM/Marília	06/06/2012	R\$0,00
PR-SP	2011	42/2011	5	OBJETO: Acréscimo de um posto 12x36 diurno e um noturno para a futura sede da PRM/Jaú	13/04/2012	R\$430.291,43
PR-SP	2011	42/2011	4	OBJETO: Prorrogação por mais sessenta dias do período do posto provisório de vigilância 12x36-noturno, desarmado, acrescido no segundo termo-aditivo ao Contrato Originário	13/04/2012	R\$0,00
PR-SP	2011	42/2011	3	OBJETO: Retificação do tipo de posto provisório de vigilância acrescido no segundo termo aditivo ao Contrato Originário	29/02/2012	R\$0,00
PR-SP	2011	42/2011	2	OBJETO: Acréscimo provisório de um posto 12x36-noturno, para a PRM/Marília, com a consequente alteração de preço	18/01/2012	R\$419.033,24
PR-SP	2011	42/2011	1	OBJETO: Substituição, sem alteração de preço, do posto de vigilância desarmada 44 h semanais masculino por um feminino para a PRM/Araraquara e o aditamento de posto de vigilância armada (um 12x36 diurno e um noturno) para a PRM/Ourinhos	21/06/2011	R\$413.164,52
PR-SP	2011	36/2011	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Décima - Preço e da Cláusula Décima Quarta - Vigência, ambas do Contrato Originário	05/06/2012	R\$1.044,48
PR-SP	2011	35/2011	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Preço e da Cláusula Décima Terceira - Vigência, ambas do Contrato Originário	21/05/2012	R\$275,00
PR-SP	2011	11/2011	15	OBJETO: Alteração da Cláusula Primeira - Objeto, Cláusula Quarta - Preço, Cláusula Sétima - e Cláusula Décima Quinta - Da Fiscalização, todas do Contrato Originário.	26/02/2014	R\$144.556,29
PR-SP	2011	11/2011	14	OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta - Preço e da Cláusula Décima Quinta - Da Fiscalização do Contrato.	12/12/2013	R\$143.889,80
PR-SP	2011	11/2011	13	OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta - Preço, do Contrato Originário devedida à convenção coletiva ter reajustado os salários a partir de 01/01/2013.	05/08/2013	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SP	2011	11/2011	12	OBJETO: Aditamento de 01 (uma) servente para aPRM/Taubaté, a partir de 03/06/13, com a consequente alteração da Cláusula Quarta - Preço, do Contrato Originário e alteração da Cláusula Primeira - Objeto, excluindo-se a PRM/Tupã e a consequente alteração da Cláusula Quarta - Preço e da Cláusula Décima Quinta - Da Fiscalização, ambas do Contrato Originário	01/07/2013	R\$0,00
PR-SP	2011	11/2011	11	OBJETO: Alteração da Cláusula Sétima - Prazo de Vigência, do Contrato Originário	22/03/2013	R\$0,00
PR-SP	2011	11/2011	10	OBJETO: A alteração da Cláusula Quarta - Preço do Contrato Originário	10/12/2012	R\$0,00
PR-SP	2011	11/2011	9	OBJETO: O aditamento de 01 postos de servente para a Procuradoria da República no Município de Santos, com consequente alteração da Cláusula Quarta - Preço - Contrato Originário.	29/10/2012	R\$130.483,19
PR-SP	2011	11/2011	8	OBJETO: Supressão de uma servente da Procuradoria da República no Município de Araraquara e uma da PRM/Bauru, com a consequente alteração da Cláusula Quarta - Preço, do Contrato Originário	28/09/2012	R\$0,00
PR-SP	2011	11/2011	7	OBJETO: Aditamento de Auxiliar de Limpeza (servente) para a Procuradoria da República no Município de Piracicaba e a consequente alteração da Cláusula Quarta - Preço, do Contrato Originário	10/08/2012	R\$132.640,23
PR-SP	2011	11/2011	6	OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta - Preço, do Contrato Originário. O valor mensal total, a partir de 01/01/2012 até 20/05/2012, passará de R\$ 108.868,01 para R\$ 121.865,84 que, de 21/05/2012 até 12/06/2012 passará para R\$ 123.801,51, que de 13/06/2012 até 14/06/2012 passará para R\$ 126.125,15 que, de 15/06/2012 até 17/06/2012, passará para R\$ 128.428,34 que, a partir de 18/06/2012, passará para R\$ 130.731,54. Reajustes-decorrentes de: repactuação, adita Jaú, adita Sorocaba, e adita Guarulhos em dois tempos	19/07/2012	R\$130.731,54
PR-SP	2011	11/2011	5	OBJETO: Aditamento de uma Auxiliar de Limpeza (servente) para a Procuradoria da República no Município de Jaú e a consequente alteração da Cláusula Quarta - Preço, do Contrato Originário	28/05/2012	R\$110.578,03
PR-SP	2011	11/2011	4	OBJETO: Alteração da Cláusula Sétima - Prazo de Vigência, do Contrato Originário	05/03/2012	R\$0,00
PR-SP	2011	11/2011	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta - Preço do Contrato Originário, pelo aumento de 1 posto de Auxiliar de Limpeza na PRM/Bauru	14/11/2011	R\$108.868,01

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SP	2011	11/2011	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta - Preço do Contrato Originário, tendo em vista o aumento de 1 posto de auxiliar de limpeza para a PRM/Assis	05/07/2011	R\$106.925,38
PR-SP	2011	11/2011	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta - Preço do Contrato Originário, tendo em vista aumento de um posto de copeira para a PRM/Jales	02/03/2011	R\$105.028,83
PR-SP	2011	10/2011	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Preço e da Cláusula Décima Terceira - Vigência, ambas do Contrato Originário.	19/02/2014	R\$242,93
PR-SP	2011	10/2011	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Décima Terceira - Vigência, do Contrato Originário	10/05/2013	R\$0,00
PR-SP	2011	10/2011	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Preço e da Cláusula Décima Terceira - Vigência, ambas do Contrato Originário	11/04/2012	R\$239,86
PR-SP	2010	64/2010	4	OBJETO: Alteração da Cláusula Décima Quarta - Da Vigência, do Contrato Originário	23/11/2012	R\$0,00
PR-SP	2010	64/2010	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Décima Primeira - Do Preço, do Contrato Originário	07/11/2012	R\$443.246,88
PR-SP	2010	64/2010	2	OBJETO: Alteração da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda da Contratada e alteração da Cláusula Décima-Primeira - Do Preço, do Contrato Originário. Explicação: Quando da assinatura do Contrato, a Contratada apresentou o CNPJ nº 01.935.556/0001-32 que na época estava certo, posteriormente houve uma cisão da empresa e a que presta os atuais serviços é a de CNPJ 15.108.240/0001-10	21/09/2012	R\$34.330,77
PR-SP	2010	64/2010	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Segunda - Dos Locais para a execução dos Serviços e da Cláusula-Décima Quarta - Prazo de Vigência, ambas do Contrato Original	08/12/2011	R\$0,00
PR-SP	2010	58/2010	2	OBJETO: Definição da metodologia de compensação das cópias excedentes através da complementação do Parágrafo Terceiro da Cláusula Primeiro-Objeto e a alteração do Parágrafo Primeiro da Cláusula Sétima - Pagamento, ambas do Contrato Originário	27/07/2012	R\$0,00
PR-SP	2010	58/2010	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Prazo de Vigência, do Contrato Originário	01/12/2011	R\$0,00
PR-SP	2010	40/2010	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência, do Contrato Originário	15/01/2014	R\$0,00
PR-SP	2010	40/2010	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência, do Contrato Original	17/12/2012	R\$0,00
PR-SP	2010	40/2010	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Décima - Do Preço do Contrato Originário.	17/01/2012	R\$34.512,70

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SP	2010	35/2010	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Preço e da Cláusula Nona - Prazo de Vigência, ambas do Contrato Originário	16/08/2013	R\$913,64
PR-SP	2010	35/2010	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Prazo de Vigência, do Contrato Originário	20/07/2012	R\$0,00
PR-SP	2010	35/2010	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Preço e da Cláusula Nona - Prazo de Vigência, ambas do Contrato Originário	21/07/2011	R\$10.675,10
PR-SP	2010	34/2010	6	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Vigência, do Contrato Originário	10/09/2013	R\$0,00
PR-SP	2010	34/2010	5	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Prazo de Vigência, do Contrato Originário	16/08/2012	R\$0,00
PR-SP	2010	34/2010	4	OBJETO: Alteração da denominação da Empresa de Telecomunicações de São Paulo - TELES para Telefônica Brasil S/A.	19/12/2011	R\$0,00
PR-SP	2010	34/2010	3	OBJETO: Instalação de 1 feixe E-1, com 15 canais, plano de numeração DDR par 50 ramais, para nova Sede da Procuradoria da República no Município de Bauru	18/08/2011	R\$0,00
PR-SP	2010	34/2010	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Preço e da Cláusula Nona - Prazo de Vigência	22/07/2011	R\$474.187,36
PR-SP	2010	34/2010	1	OBJETO: Adequar as Planilhas da Cláusula Quinta - Preço, do Contrato Originário, a inserção de valores das tarifas por minuto das ligações fixo-fixo e fixo-móvel em todos os itens, e no item 26 a substituição da expressão "tronco analógico" por "linha analógica" e as correções dos valores anuais dos itens "assinatura" e "serviço de identificador de chamadas"	08/06/2011	R\$0,00
PR-SP	2010	33/2010	3	OBJETO: Definição da metodologia de compensação das cópias excedentes através da complementação do Parágrafo Terceiro da Cláusula Primeira - Objeto e a alteração do Parágrafo Primeiro da Cláusula Sétima - Pagamento, ambas do Contrato Originário	27/07/2012	R\$0,00
PR-SP	2010	33/2010	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Prazo de Vigência, do Contrato Originário	27/07/2012	R\$0,00
PR-SP	2010	33/2010	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Prazo de Vigência, do Contrato Originário	14/06/2011	R\$0,00
PR-SP	2010	32/2010	5	OBJETO: Alteração da Cláusula Oitava - Da Vigência, do Contrato Originário	03/07/2013	R\$0,00
PR-SP	2010	32/2010	4	OBJETO: Alteração da Cláusula Sexta - Preço, do Contrato Originário, a partir de 01 de setembro de 2012	10/04/2013	R\$24.498,43
PR-SP	2010	32/2010	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Oitava - Da Vigência, do Contrato Originário	26/06/2012	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-SP	2010	32/2010	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Sexta - Preço e alteração da redação do item 3.7, Cláusula Segunda - Obrigações da Contratada, ambas do Contrato Originário.	21/12/2011	R\$19.166,66
PR-SP	2010	32/2010	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Oitava - Da Vigência do Contrato Originário	09/09/2011	R\$0,00
PR-SP	2009	42/2009	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Preço e da Cláusula Sétima - Da Vigência, ambas do Contrato Originário	19/12/2011	R\$323,51
PR-SP	2009	42/2009	1	OBJETO: Alteração da Cláusula Sétima - Da Vigência, do Contrato Originário	12/01/2011	R\$0,00
PR-SP	2008	36/2008	5	OBJETO: Alteração da Cláusula Décima - Vigência, do Contrato Originário. PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL.	22/11/2013	R\$0,00
PR-SP	2008	36/2008	4	OBJETO: Alteração da Cláusula Décima - Vigênciado Contrato Originário	09/10/2012	R\$0,00
PR-SP	2008	36/2008	3	OBJETO: Alteração da Cláusula Décima - Vigênciado Contrato Originário.	26/12/2011	R\$249.600,00
PR-SP	2008	36/2008	2	OBJETO: Alteração da Cláusula Décima - Vigênciado Contrato Originário.	08/11/2010	R\$249.600,00
PR-SP	2008	36/2008	1	OBJETO: A alteração da Cláusula Décima - Vigência do Contrato Originário.	11/01/2010	R\$249.600,00
PR-SP	Total					R\$8.877.137,42
PR-TO	2015	3/2015	1	OBJETO: Acréscimo e supreção do valor inicial do contrato de execução dos serviços para construção do imóvel da nova Sede da PRM Araquáina/TO	15/07/2015	R\$16.822,19
PR-TO	2014	7/2014	3	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses.	11/01/2016	R\$0,00
PR-TO	2014	7/2014	2	OBJETO: Alterar a cláusula sétima - do prazo de vigência, passando a vigor de 28/02/2015 a 27/02/2016.	26/02/2015	R\$0,00
PR-TO	2014	7/2014	1	OBJETO: Trata-se de alteração de preços do contrato, uma vez que houve convenção coletiva, alterando as remunerações dos terceirizados.	01/07/2014	R\$106.079,16
PR-TO	2014	6/2014	3	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses.	11/01/2016	R\$0,00
PR-TO	2014	6/2014	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 meses.	10/02/2015	R\$0,00
PR-TO	2014	6/2014	1	OBJETO: Trata-se de alteração dos preços do contrato 06/2014.	01/07/2014	R\$294.404,04
PR-TO	2014	11/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por 12 meses.	16/11/2015	R\$0,00
PR-TO	2014	1/2014	3	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses.	08/01/2016	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-TO	2014	1/2014	2	OBJETO: Trata-se de prorrogação contratual, o qual vigorará até o dia 09 de janeiro de 2016.	25/11/2014	R\$0,00
PR-TO	2014	1/2014	1	OBJETO: Repactuação do valor do contrato, alterando o preço vigente do contrato.	15/05/2014	R\$200.183,77
PR-TO	2013	9/2013	1	OBJETO: Prorroga o prazo do contrato para o dia 22 de outubro de 2015.	02/10/2014	R\$0,00
PR-TO	2013	6/2013	2	OBJETO: Alteração do prazo contratual.	23/07/2015	R\$0,00
PR-TO	2013	6/2013	1	OBJETO: Prorrogação do contrato por mais 12 meses. No qual passará a vigor até 28 de junho de 2015.	23/06/2014	R\$0,00
PR-TO	2013	5/2013	2	OBJETO: Trata-se de alteração da vigência do contrato.	14/07/2015	R\$0,00
PR-TO	2013	5/2013	1	OBJETO: Prorrogar o contrato por mais 12 meses A vigência passara a ser até 28 de junho de 2015.	23/06/2014	R\$0,00
PR-TO	2013	2/2013	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.	11/01/2016	R\$0,00
PR-TO	2013	2/2013	4	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 meses	26/01/2015	R\$0,00
PR-TO	2013	2/2013	3	OBJETO: Reajuste do preços do contrato, tendo em vista a realização da Convenção Coletiva de 2014.	28/05/2014	R\$88.104,84
PR-TO	2013	2/2013	2	OBJETO: Prorrogar o contrato por mais 12 meses.	13/02/2014	R\$0,00
PR-TO	2013	2/2013	1	OBJETO: Alterar a cláusula quinta do preço, o qual passará a ser 78684,24.	24/05/2013	R\$78.684,24
PR-TO	2013	11/2013	2	OBJETO: Trata-se de renovação contratual, segundo a qual o contrato terá vigência até o dia 09 de dezembro de 2015.	21/11/2014	R\$0,00
PR-TO	2013	11/2013	1	OBJETO: Altera os preços do contrato, tendo em vista a realização da convenção coletiva.	10/04/2014	R\$208.519,68
PR-TO	2013	1/2013	5	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses.	08/01/2016	R\$0,00
PR-TO	2013	1/2013	4	OBJETO: Trata-se de prorrogação da vigência contratual, o qual vigorará até o dia 23 de janeiro de 2016.	25/11/2014	R\$0,00
PR-TO	2013	1/2013	3	OBJETO: Alteração da cláusula refereten ao preço do contrato.	13/06/2014	R\$201.008,64
PR-TO	2013	1/2013	2	OBJETO: Alteração do prazo de vigência do contrato, passando a vigor até o dia 24/01/2015	27/02/2014	R\$0,00
PR-TO	2013	1/2013	1	OBJETO: Alteração da cláusula relacionada ao preço do contrato.	16/09/2013	R\$164.673,23
PR-TO	2012	9/2012	2	OBJETO: Trata-se de renovação contratual, segunda a qual o contrato passará a ter vigência até o dia 05 de dezembro de 2015.	25/11/2014	R\$0,00
PR-TO	2012	9/2012	1	OBJETO: Trata-se de alteração da cláusula relacionada à vigência do contrato.	16/12/2013	R\$0,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-TO	2012	8/2012	2	OBJETO: Trata-se de termo aditivo com fim de prorrogar o prazo do contrato até o dia 29 de novembro de 2015 e alterar o valor do contrato global para R\$27.029,52.	03/12/2014	R\$27.029,52
PR-TO	2012	8/2012	1	OBJETO: Trata-se de alteração das cláusulas referentes à vigência e ao preço do contrato.	12/02/2014	R\$22.800,00
PR-TO	2012	7/2012	2	OBJETO: Prorroga o vencimento do contrato para 10 de outubro de 2015.	26/08/2014	R\$0,00
PR-TO	2012	7/2012	1	OBJETO: Prorrogação por mais doze meses do contrato de monitoramento de mídia	18/11/2013	R\$15.750,00
PR-TO	2012	5/2012	5	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por mais 02 meses.	29/12/2015	R\$0,00
PR-TO	2012	5/2012	4	OBJETO: Prorroga o prazo para o dia 10 de dezembro de 2015	16/10/2015	R\$0,00
PR-TO	2012	5/2012	3	OBJETO: Prorroga o prazo do contrato para o dia 10 de setembro de 2015.	03/09/2014	R\$0,00
PR-TO	2012	5/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo do contrato de serviço de carregadores, conforme artigo 57, inciso II da Lei 8666/93	19/09/2013	R\$66.352,32
PR-TO	2012	5/2012	1	OBJETO: Repactuação do Contrato 05/2012 que trata da contratação de empresa de serviço especializado em entrega e movimentação de cargas, mobiliário, processos e mercadorias em geral	25/04/2013	R\$66.352,32
PR-TO	2012	1/2012	1	OBJETO: Acrescentar duas impressoras as trinta e sete já contratadas e repactuar o preço e estender a vigência	28/01/2013	R\$0,00
PR-TO	2011	8/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo do contrato de manutenção do elevador da Procuradoria da República com a empresa Otis Elevadores	25/09/2013	R\$6.387,00
PR-TO	2011	8/2011	1	OBJETO: Alteração do prazo validade do contrato e alteração do valor que passa a ser de R\$ 6.387,00	21/12/2012	R\$6.387,00
PR-TO	2011	2/2012	3	OBJETO: Trata-se de alteração da vigência e preço do contrato.	03/06/2015	R\$8.948,52
PR-TO	2011	2/2012	2	OBJETO: Trata-se de alteração da vigência e preço do contrato.	15/05/2014	R\$8.402,40
PR-TO	2011	2/2012	1	OBJETO: Alteração do valor ajustado no Contrato n.02/2013 em virtude de ajuste na Convenção Coletiva de Trabalho 2013	24/04/2013	R\$78.684,24
PR-TO	2011	14/2011	8	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses	30/12/2015	R\$0,00
PR-TO	2011	14/2011	7	OBJETO: Trata-se de renovação do contrato de vigilância da PRTO, o qual vigerá até o dia 12 de dezembro de 2015.	25/11/2014	R\$0,00
PR-TO	2011	14/2011	6	OBJETO: Alterar a cláusula décima - do preço, passando para 502673,24.	15/05/2014	R\$502.673,24

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-TO	2011	14/2011	5	OBJETO: Alterar a cláusula décima quinta - da vigência, passando a vigor de 13/12/2013 até 12/12/2014.	10/01/2014	R\$0,00
PR-TO	2011	14/2011	4	OBJETO: Alterar a cláusula décima - do preço o qual passará a ser de 454.966,67.	16/09/2013	R\$454.966,67
PR-TO	2011	14/2011	3	OBJETO: Alterar a cláusula décima quinta - da vigência. Passando a vigor de 13 de dezembro de 2012 a 12 de dezembro de 2013.	10/12/2012	R\$0,00
PR-TO	2011	14/2011	3	OBJETO: Prorroga a vigência do Contrato de Vigilância de 13 de dezembro de 2012 a 12 de dezembro de 2013 e, também , prorroga a Garantia que passa a term o valor de R\$ 18.114,73 (dezoito mil, cento e quatorze reais e setenta e três centavos)	23/01/2013	R\$397.117,76
PR-TO	2011	14/2011	2	OBJETO: Alteração da Clausula Décima - Do Preço que passa a ser R\$ 397.117,15 com o pagamento da diferença mensal de R\$ 4.974,61 (quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e sesenta e umcentavos) relativo ao período de janeiro/2012 a julho/2012 em virtude de CCT da categoria	12/09/2012	R\$397.117,15
PR-TO	2011	14/2011	2	OBJETO: Alterar a cláusula décima - do preço. O valor mensal passa a ser de 30.191,23 e anualde 362.294.76.	12/09/2012	R\$362.294,76
PR-TO	2011	14/2011	1	OBJETO: Alterar a cláusula nona - do pessoal a ser empregado no serviço.	12/09/2012	R\$0,00
PR-TO	2011	14/2011	1	OBJETO: Ateração da Clausula Décima - Do Preço que passa para o Valor Mensal de R\$ 30.191,24 (trinta mil cento e noventa e um reais e vinte e quatro centavos),Valor Anual de R\$ 362.294,88 (trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos)	12/09/2012	R\$362.294,88
PR-TO	2011	13/2011	4	OBJETO: Alteração do prazo qua passa a ser do dia 12 de dezembro de 2012 a 12 de dezembro de 2013.	20/12/2012	R\$228.854,52
PR-TO	2011	13/2011	3	OBJETO: Acrescentar um posto de garçom alterando o valor do contrato para R\$ 228.854,52	20/12/2012	R\$228.854,52
PR-TO	2011	13/2011	1	OBJETO: Alteração do valor do Contrato que passa a ser de R\$ 207.227,64 anual e o valor mensal de R\$ 17.268.97	03/07/2012	R\$207.227,64

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-TO	2011	12/2011	2	OBJETO: Resolve: 1- alterar o contrato nº 12/ /2011, a denominação da empresa DISTRIBUIDORA DE LIVROS E REVISTAS CANTIM CULTURAL LTDA - EPP para CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADOR A DE IMÓVEIS DO BRASIL - EPP. 2: fixar o aluguel mensal em R\$ 94.435,55 (noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)	12/03/2014	R\$1.133.226,60
PR-TO	2011	12/2011	1	OBJETO: Reajuste do contrato nº 12/2011, alterando a cláusula quinta - do preço, que passa a ter a seguinte redação: tendo em vista a variação de 7,822% do IGP-M, fixa o aluguel mensal em R\$ 89.490,60	31/12/1999	R\$1.073.887,20
PR-TO	2011	11/2011	5	OBJETO: Prorrogação do contrato por mais 12 meses, passando a vigor até 09 de outubro de 15além do reajuste dos preços de 6,6%, conforme oIST.	06/10/2014	R\$88.964,78
PR-TO	2011	11/2011	4	OBJETO: Trata-se de alteração das cláusulas referentes ao preço e vigência do contrato.	10/04/2014	R\$0,00
PR-TO	2011	11/2011	3	OBJETO: Repactuação do valor e dilação do prazo do contrato	05/11/2013	R\$71.841,84
PR-TO	2011	11/2011	2	OBJETO: Altera o valor do Contrato n 11/2011 em virtude do acréscimo de 05 linhas a contratação inicial para atender a Procuradoria da República no Município de Araguaína	24/04/2013	R\$83.217,00
PR-TO	2011	11/2011	1	OBJETO: Alteração do valor mensal do contrato que passa a ser de R\$ 5.693,60 e valor anual o valor de R\$ 68.323,20	21/12/2012	R\$68.323,20
PR-TO	2011	10/2011	4	OBJETO: Progação da vigência contratual por mais 12 meses.	29/12/2015	R\$0,00
PR-TO	2011	10/2011	3	OBJETO: Trata-se de renovação contratual, em que o prazo de vigência será de 30 de novembro de 2014 a 20 de novembro de 2014.	21/11/2014	R\$0,00
PR-TO	2011	10/2011	2	OBJETO: Trata-se de alteração da vigência do contrato.	16/12/2013	R\$0,00
PR-TO	2011	10/2011	1	OBJETO: Altera a vigência do contrato que passa a ser de 30 de novembro de 2012 a 30 de novembro de 2013	20/12/2012	R\$54.000,00
PR-TO	2010	4/2010	11	OBJETO: Prorrogação prazo de vigência por mais 04 (quatro) meses	30/07/2015	R\$0,00
PR-TO	2010	4/2010	10	OBJETO: Inclusão de linhas e alteração dos preços do contrato.	27/06/2014	R\$45.000,00
PR-TO	2010	4/2010	9	OBJETO: Inclusão de novas linhas e alteração dos preços do contrato.	01/10/2013	R\$43.200,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PR-TO	2010	4/2010	9	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigencia por mais 12 meses a contar da data 01/07/2014, acrescentar mais um modelo de modem.	01/10/2013	R\$0,00
PR-TO	2010	4/2010	8	OBJETO: Prorrogação do vencimento para 29/06/2014	06/08/2013	R\$43.200,00
PR-TO	2010	4/2010	8	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 meses.	06/08/2013	R\$0,00
PR-TO	2010	4/2010	6	OBJETO: Formalizar a sucessão da empresa para Claro S/A.	06/03/2013	R\$0,00
PR-TO	2010	4/2010	6	OBJETO: Reorganização societária da empresa que passa o serviço Móvel Pessoal da empresa AMERICEL para a empresa CLARO S.A.	06/03/2013	R\$0,00
PR-TO	2010	4/2010	5	OBJETO: Incluir um acesso móvel.	05/12/2012	R\$0,00
PR-TO	2010	4/2010	4	OBJETO: Prorroga a vigencia de 01/07/2012 a 30/06/2013, reduz a assinatura dos Serviço de dados/Blackberry de 13 para 4 acessos ao ano mantendo o preço de R\$ 91,00 (noventa e um reais), inclui no item 4.1 da cláusula Quarta a opção Blackberry ou Iphone com 9 acessos ano preço 49,00 (quarenta e nove reais), inclui assinatura dos srviço de dados Iphone.	27/08/2012	R\$0,00
PR-TO	2010	4/2010	3	OBJETO: Acrescenta 02 (dois) MODENS USB e 01 (um) acesso móvel categoria 2 (dois) ao processo original	02/07/2012	R\$72.000,00
PR-TO	2010	4/2010	3	OBJETO: Alterar cláusula segunda acrescentando 02 modens USB e um acesso móvel categoria 2.	02/07/2012	R\$0,00
PR-TO	2010	4/2010	2	OBJETO: Acrescenta 04 (quatro) MODENS USB ao processo original	02/07/2012	R\$72.000,00
PR-TO	2010	4/2010	2	OBJETO: Alterar cláusula segunda, acrescentando 04 modens USB.	02/07/2012	R\$72.000,00
PR-TO	2010	4/2010	1	OBJETO: Altera a cláusula segunda - especificação dos serviços, acrescentando 01 acesso móvel categoria 01 e 01 acesso móvel categoria 02.	20/12/2010	R\$72.000,00
PR-TO	2008	1/2008	2	OBJETO: Altera o prazo de vigencia do contrato nº 001/2008	02/02/2010	R\$105.900,00
PR-TO	2008	1/2008	1	OBJETO: ALTERa prazo de vigencia do contrato nº 001/2008.	13/02/2009	R\$105.900,00
PR-TO	Total					R\$8.011.634,87
PRR1ª REGIÃO	2015	1/2015	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 90 (noventa) dias contadode 23/11/2015 a 20/02/2016.	30/11/2015	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2015	1/2015	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 01/2015, pelo período de 60 (sessenta) dias contado de 24/09/2015 a 22/11/2015, referente à adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio da PRR 1ª Região.	21/09/2015	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2015	1/2015	2	OBJETO: Acréscimo do valor de R\$ 31.855,17 (trinta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e desessete centavos) ao valor inicial do Contrato 01/2015, referente à adequação dos sistemas de combate a incêndio do Edifício Sede da PRR 1ª Região.	08/09/2015	R\$31.855,17
PRR1ª REGIÃO	2015	1/2015	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo prazo de 60 (sessenta dias), contado de 26/07/2015 a 23/09/2015.	21/07/2015	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2014	2/2014	1	OBJETO: Acréscimo de R\$ 1.244,00 (mil, duzentose quarenta e quatro reais) ao valor inicial do contrato.	13/11/2014	R\$1.244,00
PRR1ª REGIÃO	2014	16/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contado de 5/11/2015 a 4/11/2016.	08/10/2015	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2014	13/2014	2	OBJETO: Alteração do texto de dois parágrafos do contrato inicial e prorrogação do prazo de vigência, por 12 meses, contado de 1º/11/2015 a 31/10/2016.	15/10/2015	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2014	13/2014	1	OBJETO: Alteração da redação de dois parágrafos e repactuação dos preços, passando o valor mensal de R\$ 71.235,76 (setenta e um mil, duzentose trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) para R\$ 77.592,65 (setenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois mil e sessenta e cinco centavos).	29/04/2015	R\$931.111,80
PRR1ª REGIÃO	2014	12/2014	2	OBJETO: Alteração do texto de dois parágrafos, prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 meses, contado de 1º/11/2015 a 31/10/2016 e reajuste dos preços de materiais e insumos, passando o valor mensal do contrato de R\$ 188.063,98 para R\$ 188.429,75.	19/10/2015	R\$2.261.157,00
PRR1ª REGIÃO	2014	12/2014	1	OBJETO: Alteração da redação de dois parágrafos e repactuação dos preços, passando o valor mensal de R\$ 171.399,94 (cento e setenta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) para R\$ 188.063,98 (cento e oitenta e oito mil, sessenta e três reais e oito centavos).	24/04/2015	R\$2.256.767,76

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2014	10/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia pelo período de 12 (doze) meses, contado de 21/7/2015 a 20/7/2016, e redução do valor mensal de R\$ 1.847,50 (mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) para R\$ 1.485,00 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)	24/06/2015	R\$17.820,00
PRR1ª REGIÃO	2013	9/2013	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato pelo período de 30 (trinta) dias, contado de 23/1/2014 a 22/2/2014.	23/01/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2013	7/2013	1	OBJETO: Realização de acréscimo qualitativo e quantitativo, bem como a supressão quantitativa de serviços previstos inicialmente no Projeto Básico, conforme determinado nos Anexos I e II do termo aditivo ao contrato.	22/08/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2013	4/2013	1	OBJETO: Alteração da redação do item 1.2 da Clausula Terceira do contrato que passa a vigorar com a seguinte redação: "1.2. Água mineral sem gás, em galões: 110 galões/mês, a serem entregues semanalmente, toda segunda-feira, conforme demanda interna e, caso necessário, mediante solicitação"	21/03/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2013	14/2013	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, contado de 11/12/2015 a 10/12/2016.	25/11/2015	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2013	14/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contado de 11/12/2014 a 10/12/2015.	02/12/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2013	12/2013	5	OBJETO: Retificar a prorrogação do prazo de vigencia do contrato, definido no Quarto Termo Aditivo, bem como revisar o valor mensal da avença, em decorrência do reajuste dos preços dos vales-transportes do sistema DE-Trans.	22/12/2015	R\$10.751,86
PRR1ª REGIÃO	2013	12/2013	4	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº12/2013, firmado com a empresa AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA, pelo período de 12 (doze) meses, contado de 29/11/2015 a 28/11/2016.	16/11/2015	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2013	12/2013	3	OBJETO: Alteração do Parágrafo Primeiro da Clausula Primeira e do Parágrafo único da Cláusula Terceira do Segundo Termo Aditivo, bem como a repactuação do valor mensal do contrato, passando seu valor mensal de R\$ 112.532,62 (cento e doze mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos para R\$ 122.863,45 (cento e vinte e dois mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)	11/08/2015	R\$123.969,96

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2013	12/2013	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contado de 29/11/2014 a 28/11/2015, e redução de seu valor mensal, passando de R\$ 112.598,28 para R\$ 112.532,62, em decorrência da depreciação do item Equipamentos constante da planilha de custos e formação de preços do contrato	19/11/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2013	12/2013	1	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato passando seu valor mensal de R\$ 102.994,75 (cento e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) para R\$ 112.598,28 (cento e doze mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2014, data-base da categoria	26/03/2014	R\$112.598,28
PRR1ª REGIÃO	2013	10/2013	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato inicial, pelo período de 12 (doze) me-ses, contado de 27/9/2015 a 26/9/2016.	04/09/2015	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2013	10/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 10/2013, pelo período de 12 meses, contado de 27/09/2014 a 26/09/2015.	11/09/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2012	9/2012	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo prazo de 12 meses, contado de 21/03/2015 a 20/03/2016 e reajuste dos preços, passando o valor mensal de R\$ 701,05 (setecentos e um reais e cinco centavos) para R\$ 746,89 (setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos).	23/03/2015	R\$8.962,68
PRR1ª REGIÃO	2012	9/2012	3	OBJETO: Registro da alteração da denominação social da empresa de BRASIL TELECOM S/A. para OI S/A.	02/07/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2012	9/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contado de 21/3/2014 a 20/3/2015 e reajuste do valor mensal de R\$ 663,75 (seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) para R\$ 701,05 (setecentos e um reais e cinco centavos)	26/03/2014	R\$701,05
PRR1ª REGIÃO	2012	9/2012	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contados de 21/3/2013 a 20/3/2014 e reajuste dos preços, passando o valor mensal de R\$ 632,21 (seiscentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos) para R\$ 663,75 (seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos)	21/03/2013	R\$663,75

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2012	8/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 2 (dois) meses, contado de 13/5/2014 a 12/7/2014.	13/05/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2012	8/2012	2	OBJETO: Prorrogação do contrato pelo período de 3 (três) meses, contado de 13/2/2014 a 12/5/2014.	10/02/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2012	8/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 13/2/2013 a 12/2/2014.	21/02/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2012	25/2012	2	OBJETO: Supressão do serviço de Consultoria na supervisão e fiscalização da obra de reforma do Sistema de Prevenção e Combate contra Incêndio do edifício-sede da PRR-1ª Região, previsto no item 2 da planilha orçamentária constante do Termo de Referência do edital de Pregão Eletrônico n.º 34/2012. Em decorrência da alteração, fica excluído do contrato a parcela no valor de R\$8.401,68, passando o valor global de R\$ 59.079,98 para 50.678,30.	12/03/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2012	25/2012	1	OBJETO: Acréscimo do serviço de Elaboração e Aprovação de Projeto de GLP, com taxas e cópias inclusos e com a Emissão de Laudo Técnico de Estanqueidade e com registro de RRT no CAU-DF, para fins de aprovação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Prorrogação da etapa de execução pelo período de 120 dias, contados de 1º/5/2013 a 30/8/2013 e, por conseguinte, a vigência do contrato pelo mesmo período, contados de 31/12/2013 a 28/4/2014.	29/07/2013	R\$7.700,00
PRR1ª REGIÃO	2012	24/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 20 (vinte) dias, contados de 22/02/2013 a 13/03/2013.	04/03/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2012	23/2012	3	OBJETO: Acréscimo quantitativo e qualitativo, conforme previstos no Anexo I do 3º Termo Aditivo ao contrato.	23/07/2013	R\$5.904,63
PRR1ª REGIÃO	2012	23/2012	2	OBJETO: Aditamento quantitativo e qualitativo, conforme Anexo I do termo aditivo e prorrogação do prazo de execução pelo período de 20 (vinte) dias, contados de 26/5/2013 a 14/6/2013 e, por conseguinte, prorrogação da vigência do contrato pelo mesmo período, contados de 2/7/2013 a 21/7/2013.	13/06/2013	R\$19.049,87

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2012	23/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de execução pelo período de 25 (vinte e cinco) dias, contados de 10/5/2013 a 25/5/2013, e, por conseguinte, prorrogação da vigência do contrato pelo mesmo período, contados de 7/6/2013 a 10/7/2013.	08/04/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2012	21/2012	2	OBJETO: Prorrogação da vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 6/12/2014 a 5/12/2015, bem como a repactuação de preços, passando o valor mensal do contrato de R\$ 1.944,77 (mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos) para R\$ 2.082,26 (dois mil, oitenta e dois reais e vinte e seis centavos).	03/12/2014	R\$24.987,12
PRR1ª REGIÃO	2012	21/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contados de 6/12/2013 a 5/12/2013, e repactuação dos preços, passando o valor mensal de R\$ 1.791,00 (mil, setecentos e noventa e um reais) para R\$ 1.944,77 (mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos).	17/12/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2012	20/2012	1	OBJETO: Fornecimento de 50 (cinquenta) metros de Cabo Fiter Flex 0,6/1kV de 400 mm2 e o fornecimento e instalação de 1 (um) painel com chave transferência e reversora.	07/12/2012	R\$14.870,00
PRR1ª REGIÃO	2012	19/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 15 (quinze) dias, contados de 16/12/2012 a 30/12/2012.	28/11/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2012	16/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 3 (três) meses, contados de 19/9/2013 a 30/11/2013.	28/08/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2012	16/2012	1	OBJETO: Repactuação dos preços, passando o valor mensal de R\$ 69.997,50 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) para R\$ 83.191,52 (oitenta e três mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), com data-base em 10 de janeiro de 2013.	04/03/2013	R\$83.191,52
PRR1ª REGIÃO	2012	13/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses conta-do de 2/7/2015 a 1/7/2016.	25/06/2015	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2012	13/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contado de 2/7/2014 a 10/7/2015.	21/07/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2012	13/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 2/7/213 a 10/7/2014.	05/07/2013	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2012	12/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contado de 18/5/2015 a 17/5/2016.	29/04/2015	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2012	12/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contado de 18/05/2014 a 17/05/2015.	27/05/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2012	12/2012	1	OBJETO: Prorrogação de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 18/5/2013 a 17/5/2014.	14/05/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	9/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contados de 9/5/2012 a 8/5/2013.	15/05/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	26/2011	2	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato pelo período de 15 (quinze) dias, contados de 07/04/2012 a 22/04/2012.	17/04/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	26/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 07/03/2012 a 06/04/2012.	15/03/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	25/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência pelo período de trinta dias, contados de 21/02/2012 a 20/03/2012.	24/02/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	24/2011	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 24/2011, pelo período de trinta dias, contados de 07/03/2012 a 06/04/2012.	24/02/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	20/2011	2	OBJETO: Aumentar as quantidades previstas nos subitens 03.1, 03.2 e 03.13 do item 3 da Planilha de Quantitativos e Custos Unitários constante no Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico n.º 08/2011	17/05/2012	R\$10.899,85
PRR1ª REGIÃO	2011	20/2011	1	Objeto: Prorrogação do prazo para realização dos serviços de reforma elétrica para a Procuradoria Regional da República da 1 Região, pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 28/3/2012 a 27/4/2012	17/04/2012	R\$86.000,00
PRR1ª REGIÃO	2011	18/2011	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual pelo período de 12 meses, contado de 3/11/2015 a 2/11/2016.	28/10/2015	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	18/2011	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contados de 3/11/2014 a 2/11/2015.	23/10/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	18/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contados de 3/11/2013 a 2/11/2014.	28/10/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	18/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contados de 03/11/2012 a 02/11/2013.	07/11/2012	R\$0,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2011	17/2011	3	OBJETO: Repactuação do valor do contrato, passando o valor mensal de R\$ 9.833,95 (nove mil oitocentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos) para R\$ 9.988,95 (nove mil noventa e oito reais e noventa e cinco centavos).	17/09/2015	R\$9.988,95
PRR1ª REGIÃO	2011	17/2011	2	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato, passando o valor mensal de R\$ 9.122,50 (nove mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos) para R\$ 9.833,95 (nove mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos).	20/04/2015	R\$118.007,40
PRR1ª REGIÃO	2011	17/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contado de 27/10/2014 a 26/10/2015.	24/10/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	16/2011	9	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contados de 13/09/2015 a 12/09/2016, e a repactuação dos preços do contrato, passando o seu valor mensal de R\$ 56.535,50 (cinquenta e seis mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) para R\$ 60.402,20 (sessenta mil quatrocentos e dois reais e vinte centavos).	03/08/2015	R\$46.400,40
PRR1ª REGIÃO	2011	16/2011	8	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contado de 13/9/2014 a 12/9/2015.	02/09/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	16/2011	7	OBJETO: Repactuação dos preços do contrato, passando o valor mensal de R\$ 52.380,66 (cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos) para R\$ 56.535,50 (cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).	14/08/2014	R\$678.426,00
PRR1ª REGIÃO	2011	16/2011	6	OBJETO: Redução do valor anteriormente repactuado, por intermédio do 4º Termo Aditivo, passando o valor mensal do contrato de R\$ 53.924,50 (cinquenta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) para R\$ 52.380,66 (cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos).	11/10/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	16/2011	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contados de 13/9/2013 a 12/9/2014.	09/09/2013	R\$0,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2011	16/2011	4	OBJETO: Repactuação dos preços do contrato, passando o valor mensal de R\$ 46.978,94 (quarenta e seis mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos) para R\$ 53.924,50 (cinquenta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).	21/03/2013	R\$53.924,50
PRR1ª REGIÃO	2011	16/2011	3	OBJETO: Repactuação dos preços, passando o valor mensal do contrato de R\$ 45.796,08 (quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oito centavos) para R\$ 46.978,94 (quarenta e seis mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos).	21/09/2012	R\$46.978,94
PRR1ª REGIÃO	2011	16/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 meses, contados de 13/09/2012 a 12/09/2013, tendo em vista que após prévia pesquisa de mercado, restou constatado que as condições oferecidas pela contratada continuam mais vantajosas para a administração.	27/08/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	16/2011	1	Objeto: Repactuar os preços, passando o valor mensal do contrato de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) para R\$ 45.796,08 (quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oito centavos).	20/04/2012	R\$549.552,96
PRR1ª REGIÃO	2011	13/2011	3	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 120 (cento e vinte dias) dias, contados de 29/2/2012 a 28/6/2012, tendo em vista que os serviços de reforma das esquadrias foram protelados devido a alterações de planejamento e cronograma desta Procuradoria.	24/02/2012	R\$1.200.000,00
PRR1ª REGIÃO	2011	13/2011	2	Objeto: Acrescentar ao contrato os serviços de prolongamento das paredes de alvenaria dos banheiros individuais dos gabinetes dos procuradores e coordenadores. Para prestação dos serviços em questão, será acrescido ao contrato inicial o valor de R\$ 6.545,37 (seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos).	25/11/2011	R\$1.247.387,51
PRR1ª REGIÃO	2011	13/2011	1	Objeto: Acrescentar ao contrato os serviços de Confecção de Caixas de Placa Cimentícia; Fornecimento e Instalação de Esquadrias Tipo 01, Fechamento em vidro; Fornecimento e Instalação de Esquadrias Tipo 02, Fechamento opaco; Aglomerado de média densidade (MDF), e=15mm, revestido em laminado melamínico. Acrescentar ao contrato inicial o valor de R\$ 20.842,14 (vinte mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos).	09/11/2011	R\$1.240.842,14

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2011	11/2011	8	OBJETO: Revisão dos preços do contrato, passando o valor mensal de R\$ 20.979,85 (vinte mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 21.244,75 (vinte e um mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).	17/12/2015	R\$254.937,00
PRR1ª REGIÃO	2011	11/2011	7	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contado de 8/6/2015 a 7/6/2015, e repactuação dos preços, passando o valor mensal de R\$ 19.272,09 (dezenove mil, duzentos e setenta e dois reais e nove centavos) para R\$ 20.979,85 (vinte mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).	09/04/2015	R\$251.758,20
PRR1ª REGIÃO	2011	11/2011	6	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contado de 8/6/2014 a 7/6/2015.	04/06/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	11/2011	5	OBJETO: Repactuação do valor mensal do contrato, passando de R\$ 16.777,78 (dezesseis mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos) para R\$ 19.272,09 (dezenove mil, duzentos e setenta e dois reais e nove centavos).	17/03/2014	R\$19.272,09
PRR1ª REGIÃO	2011	11/2011	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contados de 8/6/2013 a 7/6/2014.	11/06/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	11/2011	3	OBJETO: Repactuação dos preços do contrato, passando o valor de mensal de R\$ 14.645,97 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos) para R\$ 16.777,78 (dezesseis mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos).	07/02/2013	R\$16.777,78
PRR1ª REGIÃO	2011	11/2011	2	OBJETO: Suprimir o posto de auxiliar de serviços gerais e acrescentar 1 (um) posto de auxiliar de desenvolvimento infantil a partir de 01/09/2012.	23/08/2012	R\$174.654,88
PRR1ª REGIÃO	2011	11/2011	1	OBJETO: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 8/6/2012 a 7/6/2013 tendo em vista que, após prévia pesquisa de mercado, constatou-se que as condições oferecidas pela contratada continuam mais vantajosas para administração.	13/06/2012	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2011	10/2011	14	OBJETO: Repactuação dos preços do contrato, passando o valor mensal de R\$ 196.894,25 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos) para R\$ 230.910,66 (duzentos e trinta mil, novecentos e dez reais e sessenta e seis centavos).	20/08/2014	R\$2.770.927,92
PRR1ª REGIÃO	2011	10/2011	13	OBJETO: Redução da frequência da limpeza da área "esquadria interna/externa" de 40 horas/mês para 16 horas/mês, implicando a supressão de 1 (um) posto de servente e a redução do valor mensal do contrato de R\$ 199.437,20 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte centavos) para R\$ 196.894,25 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco e cinco centavos).	13/05/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	10/2011	12	OBJETO: Alteração do Parágrafo Primeiro da Clausula Primeira do Décimo Primeiro Termo Aditivo onde se lê: 31/4/2014, leia-se: 30/4/2014 e a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 6 (seis) meses, contado de 1º/5/2014 a 31/10/2014.	08/04/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	10/2011	11	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato pelo período de 3 (três) meses, contado de 1º/2/2014 a 31/4/2014.	23/01/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	10/2011	10	OBJETO: Supressão dos serviços de limpeza da fachada envidraçada (face externa), a partir de 1º/11/2013.	26/11/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	10/2011	9	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 4 (quatro) meses, contado de 1º/10/2013 a 31/1/2014.	02/10/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	10/2011	8	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 4 (quatro) meses, contado de 1º/6/2013 a 30/9/2013 e alteração da Cláusula Primeira do Sétimo Termo Aditivo, onde se lê: 201.603,30 (duzentos e um mil, seiscentos e três reais e trinta centavos); leia-se: 199.639,01 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e um centavo).	24/05/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	10/2011	7	OBJETO: Repactuação dos preços do contrato, passando o valor mensal de R\$ 171.761,61 para 201.603,30, com data-base em 1º de janeiro de 2013.	25/04/2013	R\$201.603,30

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2011	10/2011	6	OBJETO: Acrescentar aos serviços de limpeza, asseio e conservação, a área interna destinada ao berçário desta Procuradoria, passando a área interna (total) contratada de 8414m² para 8455m², tendo em vista a supressão do posto de Auxiliar de Serviços Gerais do contrato de gerenciamento e manutenção do berçário.	31/08/2012	R\$171.761,61
PRR1ª REGIÃO	2011	10/2011	5	OBJETO: Redistribuição da jornada do posto de Carregador de Móveis de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, de segunda a sexta-feira, para 44 (quarenta e quatro) horas semanais de segunda-feira a sábado e aumentar o valor mensal do contrato de R\$ 171.480,93 para R\$ 171.537,81, tendo em vista o aumento do número de vales-transportes.	10/07/2012	R\$171.537,81
PRR1ª REGIÃO	2011	10/2011	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contado de 1º/6/2012 a 31/5/2013.	01/06/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	10/2011	3	OBJETO: Acrescentar 1 (um) posto de carregador de móveis, a partir do dia 2/5/2012.	15/05/2012	R\$171.480,93
PRR1ª REGIÃO	2011	10/2011	2	OBJETO: Supressão de 1 (um) posto de operador de reprografia, a partir de 6/2/2012.	09/02/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2011	10/2011	1	OBJETO: Supressão do posto de auxiliar de encarregado que entraria em operação em 6/7/2011, acrescentar um posto de recepcionista, bem como alterar o valor mensal do contrato de R\$ 148.830,51 para R\$ 171.479,14, a partir de 4/7/2011, em virtude de Convenção Coletiva das categorias.	12/07/2011	R\$171.479,14
PRR1ª REGIÃO	2010	21/2010	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contados de 17/9/2013 a 16/9/2014.	12/09/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2010	21/2010	2	OBJETO: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de doze meses, contados de 17/09/2012 a 16/09/2012.	14/09/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2010	21/2010	1	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência: 17/09/2011 a 16/09/2012; estabelecimento de que a quantidade de câmeras utilizadas por serviço de filmagem deverá ser previamente estabelecida pela Assessoria Jurídica desta Procuradoria; e alteração do item 19 da Cláusula Sétima do contrato.	12/09/2011	R\$8.124,00
PRR1ª REGIÃO	2010	19/2010	10	OBJETO: Prorrogação excepcional do Contrato nº19/2010 pelo período de 60 (sessenta) dias, contado de 15/09/2015 a 13/11/2015.	11/09/2015	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2010	19/2010	9	OBJETO: Repactuação do valor mensal do Contrato nº 19/2010, firmado com a Empresa Nova Esperança Construções e Serviços LTDA, para a prestação dos serviços de manutenção predial do Edifício Sede da PRR 1ª Região	25/05/2015	R\$21.249,98
PRR1ª REGIÃO	2010	19/2010	8	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 19/2010, pelo período de 12 meses, contado de 15/09/2014 a 14/09/2015.	11/09/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2010	19/2010	7	OBJETO: Transformação do posto de pedreiro/pintor em um posto de pedreiro e o acréscimo de um posto de pintor, passando o valor mensal de R\$ 22.928,85 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 26.334,93 (vinte e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos)	13/08/2014	R\$316.019,16
PRR1ª REGIÃO	2010	19/2010	6	OBJETO: Repactuação do Contrato nº 19/2010, passando o valor mensal de R\$ 19.640,99 (dezenovemil, seiscentos e quarenta reais e noventa e nove centavos) para R\$ 22.928,85 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos)	05/05/2014	R\$22.928,85
PRR1ª REGIÃO	2010	19/2010	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 15/9/2013 a 14/9/2014.	05/09/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2010	19/2010	4	OBJETO: Repactuação dos preços do contrato, passando o valor mensal de R\$ 16.680,94 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos) para R\$ 19.640,99 (dezenove mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), com data-base em 1º de janeiro de 2013	21/02/2013	R\$19.640,99
PRR1ª REGIÃO	2010	19/2010	3	OBJETO: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de doze meses, contados de 15/09/2012 a 14/09/2012.	04/09/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2010	19/2010	2	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 15/09/2011 a 14/09/2012	29/08/2011	R\$200.171,28
PRR1ª REGIÃO	2010	19/2010	1	Objeto: Alteração do valor mensal de R\$ 14.399,99 (quatorze mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), para R\$ 16.680,94 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), com data-base em 1 de Abril de 2011	19/07/2011	R\$200.171,28
PRR1ª REGIÃO	2010	16/2010	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contado de 23/8/2014 a 22/8/2015.	14/08/2014	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2010	16/2010	4	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contados de 23/8/2013 a 22/8/2014.	22/08/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2010	16/2010	3	OBJETO: Prorroar o prazo de vigência pelo período de doze meses, contados de 23/08/2012 a 22/08/2013.	24/08/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2010	16/2010	2	Objeto: Prorrogar o prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 23/08/2011 a 22/08/2012, tendo em vista que a empresa detém exclusividade na prestação dos serviços objeto do presente contrato.	05/08/2011	R\$8.462,40
PRR1ª REGIÃO	2010	16/2010	1	Objeto: Suprimir a prestação dos serviços de manutenção em catraca para controle de acesso e registro de ponto, e incluir a prestação dos serviços de manutenção de 2 (dois) coletores de ponto, totalizando, dessa forma, a manutenção de 3 (três) aparelhos. Reduzir o valor do contrato de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) para R\$ 705,20 (setecentos e cinco reais e vinte centavos), mensais.	04/08/2011	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2010	13/2010	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato inicial pelo período de 3 (três) meses, contado de 16/4/2014 a 15/7/2014.	16/04/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2010	13/2010	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contados de 16/4/2013 a 15/4/2014, bem como acrescentar à Cláusula Sétima os itens 25 a 28.	22/04/2013	R\$4.625,00
PRR1ª REGIÃO	2010	13/2010	2	Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contados de 16/04/2012 a 15/04/2013.	17/04/2012	R\$21.208,45
PRR1ª REGIÃO	2010	13/2010	1	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 16/04/2011 a 15/04/2012.	28/03/2011	R\$21.208,45
PRR1ª REGIÃO	2009	30/2009	7	OBJETO: Prorrogação excepcional do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, cotado de 22/1/2015 a 21/1/2016.	18/11/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	30/2009	6	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contado de 22/1/2014 a 21/1/2015.	31/01/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	30/2009	5	OBJETO: Registro da incorporação da empresa VIVO S/A pela empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A.	17/09/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	30/2009	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 22/1/2013 a 21/1/2014, e a cessão de uso de 63 (sessenta e três) aparelhos SmartPhone 4S - 16GB - 3G, sendo 3 back ups.	22/01/2013	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2009	30/2009	3	OBJETO: Retificar o valor descrito para os serviços "chamadas realizadas em roaming internacional", constante da Cláusula Nona do contrato inicial, de R\$ 43.080,00 para R\$ 8.400,00, tendo em vista o equívoco no preenchimento desse item. O valor global estimado do contrato passa de R\$ 668.721,60 para 140.361,90.	25/05/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	30/2009	2	OBJETO: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 22/01/2012 à 21/01/2013	03/02/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	30/2009	1	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 22/01/2011 a 21/01/2012	27/01/2011	R\$668.721,60
PRR1ª REGIÃO	2009	29/2009	5	OBJETO: Prorrogação excepcional do prazo de vigência do contrato pelo período de 73 (setenta e três dias) dias, contado de 18/12/2014 a 28/02/2015.	11/12/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	29/2009	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contado de 18/12/2013 a 17/12/2014.	20/12/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	29/2009	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 18/12/2012 a 17/12/2013.	20/12/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	29/2009	2	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 18/12/2011 a 17/12/2012.	14/12/2011	R\$78.665,74
PRR1ª REGIÃO	2009	29/2009	1	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 18/12/2010 a 17/12/2011	20/12/2010	R\$78.665,74
PRR1ª REGIÃO	2009	28/2009	5	OBJETO: Prorrogação excepcional do prazo de vigência do contrato pelo período de 57 (cinquenta e sete) dias, contado de 3/01/2015 a 28/02/2015.	11/12/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	28/2009	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contado de 03/01/2014 a 02/01/2015.	23/12/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	28/2009	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 3/1/2013 a 2/1/2014.	20/12/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	28/2009	2	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 03/01/2012 a 02/01/2013.	10/01/2012	R\$17.724,36
PRR1ª REGIÃO	2009	25/2009	25	Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto, com fulcro na alínea b, inciso I e É1 do artigo 65 da Lei 8.666/93, suprimir 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato	31/12/1999	R\$0,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2009	25/2009	3	Objeto: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 29/09/2011 a 28/09/2012.	27/09/2011	R\$99.000,00
PRR1ª REGIÃO	2009	25/2009	2	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 29/09/2010 a 28/09/2011	04/10/2010	R\$99.000,00
PRR1ª REGIÃO	2009	25/2009	1	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 29/09/2010 a 28/09/2011	04/10/2010	R\$99.000,00
PRR1ª REGIÃO	2009	24/2009	6	OBJETO: Registro da incorporação da EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL, CNPJ nº 33.530.486/0001-29, estabelecida na Av. Presidente Vargas, nº 1.012, Centro, Rio de Janeiro-RJ, pela empresa CLARO S.A., inscrita no CNPJ nº 40.432.544/0001-47, com sede na Rua Flórida, nº 1.970, Brooklin, São Paulo-SP.	10/03/2015	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	24/2009	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contado de 22/9/2014 a 21/9/2015.	02/09/2014	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	24/2009	4	OBJETO: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contatos de 22/9/2013 a 21/9/2014.	12/09/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	24/2009	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência pelo período de doze meses, contados de 22/09/2012 a 21/09/2012.	30/08/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	24/2009	2	Objeto: O presente termo Aditivo tem por objeto, fundamentado na Cláusula Décima do Contrato inicial, prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 22/09/2011 a 21/09/2012, tendo em vista que, após prévia pesquisa de mercado, restou constatado que as condições oferecidas pela contratada continuam mais vantajosas para a Administração.	01/09/2011	R\$36.173,50
PRR1ª REGIÃO	2009	24/2009	1	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 22/09/2010 a 21/09/2011	16/09/2010	R\$36.173,50
PRR1ª REGIÃO	2009	23/2009	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 meses, contados de 16/9/2012 a 15/9/2013, tendo em vista que após prévia pesquisa de mercado, restou constatado que as condições oferecidas pela contratada continuam mais vantajosas para a administração, bem como suprimir o item 1º do quadro de equipamentos constante na Cláusula Sétima do contrato.	26/09/2012	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2009	23/2009	2	Objeto: O presente termo Aditivo tem por objeto, fundamentado na Cláusula Décima do Contrato inicial, prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 16/09/2011 a 15/09/2012, tendo em vista que, após prévia pesquisa de mercado, restou constatado que as condições oferecidas pela contratada continuam mais vantajosas para a Administração.	02/09/2011	R\$3.600,00
PRR1ª REGIÃO	2009	23/2009	1	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 16/09/2010 a 15/09/2011.	16/09/2010	R\$3.600,00
PRR1ª REGIÃO	2009	20/2009	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 7/8/2013a 6/8/2014.	05/08/2013	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	20/2009	3	OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato pelo período de 12 meses, contados de 7/8/2012 a 6/8/2013.	13/07/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	20/2009	2	Objeto: Prorrogação do prazo de vigencia pelo periodo de 12 (doze) meses, contados de 07/08/2011 a 06/08/2012, tendo em vista que, após prévia pesquisa de mercado, restou constatado que as condições oferecidas pela contratada continuam mais vantajosas para a Administração.	02/08/2011	R\$7.402,08
PRR1ª REGIÃO	2009	20/2009	1	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 07/08/2010 a 06/08/2011.	02/08/2010	R\$7.402,08
PRR1ª REGIÃO	2009	18/2009	18	Objeto: Reduzir o número de recepcionistas de 22 (vinte e duas) para 21 (vinte e uma)	03/02/2010	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	18/2009	3	Objeto: Repactuar os preços, passando o valor mensal do contrato de 39.117,27 para R\$ 44.593,92, tendo em conta o número de 21 recepcionistas. Ademais, visa alterar o É 2 da Cláusula Segunda, bem como a Cláusula nona, ambas do referido contrato, apenas para aumentar o número de recepcionistas de 21 (vinte e uma) para 23 (vinte e três), passando a CONTRATANTE a pagar à contratada o valor mensal de R\$ 48.840,96 (quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e seis centavos).	23/09/2010	R\$48.840,96
PRR1ª REGIÃO	2009	18/2009	2	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 06/07/2010 a 05/07/2011.	09/07/2010	R\$39.117,27

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2009	18/2009	1	Objeto: Aumentar o número de recepcionistas de 23 (vinte e três) para 25 (vinte e cinco), passando a CONTRATANTE a pagar à contratada o valor mensal de R\$ 53.088,00 (cinquenta e três mil e oitenta e oito reais)	23/03/2011	R\$637.056,00
PRR1ª REGIÃO	2009	15/2009	4	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 11/01/2011 a 10/01/2012	11/01/2011	R\$143.653,44
PRR1ª REGIÃO	2009	15/2009	3	Objeto: Repactuar os preços, passando o valor mensal do contrato de R\$ 10.638,60 (dez mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) para R\$ 11.971,12 (onze mil, novecentos e setenta e um reais e doze centavos)	13/07/2010	R\$11.971,12
PRR1ª REGIÃO	2009	15/2009	2	Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto, fundamentado na Cláusula Sexta do contrato inicial, prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 11/01/2010 a 10/01/2011, bem como alterar o É único da Cláusula Segunda do referido contrato, apenas para reduzir o número de vigilantes desarmados de 7 (sete) para 4 (quatro), passando a CONTRATANTE a pagar à contratada o valor mensal de R\$ 10.638,60 (dez mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta centavos).	21/12/2009	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2009	15/2009	1	Objeto: Repactuar os preços, passando o valor mensal do contrato de R\$ 17.059,49 (dezessete mil e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) para R\$ 18.617,55 (dezoito mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos).	31/07/2009	R\$18.617,55
PRR1ª REGIÃO	2009	12/2009	4	Objeto: Repactuar os preços, passando o valor mensal do contrato de R\$ 3.426,66 (três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) para R\$ 3.753,90 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos)	10/02/2011	R\$45.046,80
PRR1ª REGIÃO	2009	12/2009	2	Objeto: Repactuar os preços, passando o valor mensal do contrato de R\$ 3.211,50 (três mil, duzentos e onze reais e cinquenta centavos) para R\$ 3.426,66 (três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos)	02/03/2010	R\$41.119,92
PRR1ª REGIÃO	2009	12/2009	1	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 19/05/2009 a 18/05/2010	20/05/2009	R\$38.538,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR1ª REGIÃO	2008	40/2008	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 12(doze) meses, contados de 11/12/2012 a 10/12/2013.	12/11/2012	R\$0,00
PRR1ª REGIÃO	2008	40/2008	3	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 11/12/2011 a 10/12/2012.	25/11/2011	R\$30.000,00
PRR1ª REGIÃO	2008	40/2008	2	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 11/12/2010 a 10/12/2011.	10/12/2010	R\$21.600,00
PRR1ª REGIÃO	2008	40/2008	1	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 11/12/2009 a 10/12/2010.	24/11/2009	R\$21.600,00
PRR1ª REGIÃO	2008	27/2008	2	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 26/09/2010 a 25/09/2011.	23/09/2010	R\$79.349,00
PRR1ª REGIÃO	2008	27/2008	1	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 26/09/2009 a 25/09/2010.	23/09/2010	R\$79.349,00
PRR1ª REGIÃO	2008	26/2008	3	Objeto: Prorrogar seu prazo de vigência até o dia 31 de março de 2011.	10/01/2011	R\$453.057,60
PRR1ª REGIÃO	2008	26/2008	2	Objeto: Repactuar os preços, passando o valor mensal do contrato de R\$ 28.962,66 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) para R\$ 32.432,84 (trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos).	24/06/2009	R\$389.194,08
PRR1ª REGIÃO	2008	26/2008	1	Objeto: Acrescentar ao quantitativo inicial 02 (dois) postos de copeiras e 01 (um) posto de garçom, fundamentado na cláusula sétima do contrato, bem como no É 1.º art. 65. Lei n. 8.666/93.	06/10/2008	R\$333.992,52
PRR1ª REGIÃO	Total					R\$20.088.947,46
PRR2ª REGIÃO	2015	8/2015	1	OBJETO: Anulação parcial do empenho 2015NE000319 para adequação aos 38,10% de desconto registrados na ARP 02/2015 PGR, Pregão Eletrônico 173/2014 PGR.	15/12/2015	R\$0,00
PRR2ª REGIÃO	2015	1/2015	1	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto _____ CONTRATO/PRR/RJ/COORDM/Nº 01/2015, de _____ (Anexos I e II), para adequação dos qua _____ necessários à conclusão de cada um dos _____ um dos andares previstos no escopo, e u _____ serão executados em todos os andares na _____ total de 270(duzentos e setenta) dias e _____ determinado no MEMO/COORDM Nº 241/2015.	19/05/2015	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR2ª REGIÃO	2014	1/2014	3	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses	13/03/2015	R\$1.531.723,44
PRR2ª REGIÃO	2014	1/2014	2	OBJETO: Promover a repactuação dos valores do Contrato.	04/12/2014	R\$1.531.723,44
PRR2ª REGIÃO	2014	1/2014	1	OBJETO: Alteração de cláusulas contratuais em decorrência da entrada em vigor da IN nº 06/2013	18/05/2015	R\$0,00
PRR2ª REGIÃO	2013	7/2013	1	OBJETO: Prorrogação de vigência contratual	11/07/2014	R\$27.199,92
PRR2ª REGIÃO	2013	6/2013	1	OBJETO: Prorrogação de vigência contratual e reajuste de preços	18/07/2014	R\$105.795,84
PRR2ª REGIÃO	2013	5/2013	2	OBJETO: Prorrogação de vigência contratual	25/07/2014	R\$24.140,84
PRR2ª REGIÃO	2013	5/2013	1	OBJETO: Supressão de um posto de operador de máquina reprográfica	20/12/2013	R\$0,00
PRR2ª REGIÃO	2013	2/2013	1	OBJETO: Prorrogação por 12 meses do prazo de vigência contratual	30/01/2014	R\$7.752,00
PRR2ª REGIÃO	2010	9/2010	1	Objeto: ACRÉSCIMO DE 09 ACESSOS MÓVEIS CAT. 1 e 07 MODENS USB CAT. 3	31/12/1999	R\$129.647,01
PRR2ª REGIÃO	2010	11/2010	1	Objeto: ACRÉSCIMO DE AGENTES SPP	31/12/1999	R\$183.798,71
PRR2ª REGIÃO	2009	9/2009	3	Objeto: PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES	31/12/1999	R\$188.786,16
PRR2ª REGIÃO	2009	9/2009	2	Objeto: REDUÇÃO DE UM POSTO DE AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO	31/12/1999	R\$188.786,16
PRR2ª REGIÃO	2009	9/2009	1	Objeto: SUPRESSÃO DE POSTOS DE TRABALHO	31/12/1999	R\$188.786,16
PRR2ª REGIÃO	Total					R\$4.108.139,68
PRR3ª REGIÃO	2015	4/2015	1	OBJETO: Repactuação dos preços, retroativa a 10 de abril de 2015, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem	10/11/2015	R\$34.237,44
PRR3ª REGIÃO	2015	3/2015	1	OBJETO: Repactuação do Contrato de operação e manutenção predial, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2015, em decorrência de registro de nova Convenção Coletiva de Trabalho para as categorias profissionais envolvidas na execução do Contrato	13/01/2016	R\$846.389,28
PRR3ª REGIÃO	2014	8/2014	1	OBJETO: Prorrogação do Contrato de prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva do sistema de detecção e alarme de incêndio do Edifício-sede da Contratante, com fornecimento de todo material de consumo, máquinas, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços, e fornecimento de peças e componentes mediante ressarcimento	23/12/2015	R\$26.400,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2014	6/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e repactuação dos preços da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva em um equipamento de inspeção por raios-x, marca SMITHS DETECTION, modelo HI-SCAN 6030DI instalado nas dependências do edifício-sede da contratante.	01/04/2015	R\$13.675,20
PRR3ª REGIÃO	2014	5/2014	1	OBJETO: Correção do valor mensal contratado anteriormente, devido a erro material. O valor passa de R\$ 1.459.99 para R\$ 1.454.99.	25/09/2014	R\$10.761,14
PRR3ª REGIÃO	2014	4/2014	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e repactuação dos preços, retroativa a 1º de janeiro de 2015, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância e segurança, de natureza contínua, nas dependências da Contratante.	01/04/2015	R\$1.169.980,20
PRR3ª REGIÃO	2014	3/2014	3	OBJETO: Repactuação dos valores da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de reprografia e digitalização no edifício-sede da Contratante devido à homologação de nova Convenção Coletiva de Trabalho para a categoria profissional envolvida, com efeitos financeiros retroagidos a 10 de maio de 2014.	08/07/2015	R\$55.870,32
PRR3ª REGIÃO	2014	3/2014	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de reprografia e digitalização no edifício-sede da contratante.	16/03/2015	R\$53.820,00
PRR3ª REGIÃO	2014	3/2014	1	OBJETO: Decréscimo de 25% (vinte e cinco) por cento da franquia mensal de cópias contratadas, nos termos da alínea b, do inciso I, so parágrafo 65 da Lei Federal nº 8666/93 e conforme previsto na cláusula décima quinta do Contrato nº 03/2014.	22/07/2014	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2014	1/2014	6	OBJETO: Repactuação do Contrato de prestação de serviços continuados de apoio administrativo, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2015, em decorrência de registro de nova Convenção Coletiva de Trabalho para as categorias profissionais envolvidas na execução do Contrato.	13/01/2016	R\$424.066,44
PRR3ª REGIÃO	2014	1/2014	5	OBJETO: Repactuação do Contrato nº 01/2014 de prestação de serviços continuados, nas modalidades de recepcionistas e mensageiros, com efeitos retroagidos a 1º de janeiro de 2015, para a categoria de mensageiros.	14/08/2015	R\$399.802,08

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2014	1/2014	4	OBJETO: Repactuação dos preços da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio administrativo nas modalidades de recepcionista e mensageiro, com mão de obra residente, no edifício-sede da contratante, devido à homologação de nova CCT para a categoria profissional de recepcionistas, com efeitos financeiros retroativos a 10 de maio de 2015.	29/05/2015	R\$383.404,44
PRR3ª REGIÃO	2014	1/2014	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato n.º 01/2014, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de apoio administrativo, com mão-de-obra residente para a PRR/3ª Região.	27/01/2015	R\$30.729,82
PRR3ª REGIÃO	2014	1/2014	2	OBJETO: Repactuação dos preços contratados retroativamente a 01/05/2014, do contrato n.º 01/2014, da prestação de serviços continuados de apoio administrativo na modalidade Mensageiro.	06/11/2014	R\$364.311,63
PRR3ª REGIÃO	2014	1/2014	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratos retroativos a 03 de fevereiro de 2014, do contrato nº 01/2014 de prestação de serviços continuados de apoio administrativo, nas modalidades mensageiros e recepcionistas, com mão de obra, para o Edifício-sede da PRR/3ª Região.	25/08/2014	R\$350.973,00
PRR3ª REGIÃO	2013	7/2013	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 07/2013, referente à contratação de empresa especializada em serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos não recicláveis classe II A (não inerte) e II B (inerte) - orgânico, de variação, papel e plástico - produzidos na sede da Contratante.	07/05/2015	R\$14.218,80
PRR3ª REGIÃO	2013	7/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 07/2013, referente a contratação de empresa especializada em serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos não recicláveis Classe IIA(não inerte) e IIB(inerte), orgânico, de varrição, papel e plástico, para a sede da PRR da 3ª Região.	10/07/2014	R\$14.218,80
PRR3ª REGIÃO	2013	5/2013	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 05/2013, de prestação de serviços continuados de repografia e digitalização com fornecimento de equipamento, materiais de consumo. inclusive papel e 01(um) operador, além de manutenção técnica preventiva e corretiva.	10/02/2014	R\$11.637,60

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2013	2/2013	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 02/2013, de reforma dos sanitários da PRR 3ª Região, conforme projeto executivo do PE. nº 04/2012	10/12/2013	R\$1.002.180,95
PRR3ª REGIÃO	2013	2/2013	3	OBJETO: Ajustar os preços contratados, bem como efetuar o acréscimo do valor do contrato nº 02/2013, referente à execução de reforma dos sanitários do Edifício-sede da PRR/3ª Região	26/11/2013	R\$1.002.180,95
PRR3ª REGIÃO	2013	2/2013	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 02/2013, referente à execução de reforma dos sanitários da PRR 3ª Região	26/11/2013	R\$898.999,99
PRR3ª REGIÃO	2013	2/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 02/2013 até 08/11/2013, inclusive prorrogação do prazo de execução do objeto até 10/08/2013.	17/07/2013	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2013	16/2013	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato de locação de aparelhos purificadores de água	10/11/2015	R\$19.488,00
PRR3ª REGIÃO	2013	16/2013	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de locação de 28 (vinte e oito) aparelhos purificadores de água elétricos, com sistema de refrigeração, para melhoria da qualidade da água previamente tratada nas dependências da PRR/3ª Região, incluindo a instalação e manutenção preventiva e corretiva	17/12/2014	R\$19.488,00
PRR3ª REGIÃO	2013	11/2013	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e repactuação dos preços contratados para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em catracas, registradores de ponto eletrônico, cancelas e portões de controle de acesso, incluso o fornecimento de peças, no edifício-sede da Contratante.	23/07/2015	R\$19.807,08
PRR3ª REGIÃO	2013	11/2013	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência para empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em catracas, registradores de ponto eletrônico, cancelas e portões de controle de acesso, incluso o fornecimento de peças, no edifício-sede desta PRR 3ª região. Vigência: 13/09/2014 a 12/09/2015	02/10/2014	R\$19.192,92
PRR3ª REGIÃO	2012	6/2012	4	OBJETO: Repactuação dos preços, retroativa a 26 de janeiro de 2015, da contratação de empresa especializada em serviços de impressão corporativa ("outsourcing" de impressão)	16/09/2015	R\$157.775,97

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2012	6/2012	3	OBJETO: Repactuação dos preços, retroativa a 1º de setembro de 2014, da contratação de empresa especializada em serviços de impressão corporativa ("outsourcing" de impressão) com vistas a atender às necessidades de impressão, cópia, digitalização e transmissão e faz de documentos no edifício-sede da Contratante.	25/02/2015	R\$152.438,97
PRR3ª REGIÃO	2012	6/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e repactuação dos preços, retroativa a 01 de setembro de 2012, da contratação de empresa especializada em serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão) com vistas a atender às necessidades de impressão, cópia, digitalização e transmissão de faz de documentos no edifício-sede da contratante. Vigência: 26/01/2015 a 25/01/2016. Valor global anual: R\$ 150.217,89.	14/11/2014	R\$150.217,89
PRR3ª REGIÃO	2012	6/2012	1	OBJETO: Alterar o caput da Cláusula Décima Sétima-Do Preço do Contrato, acrescentando: a) 60 impressoras multifuncionais monocromáticas; b) 3 impressoras multifuncionais policromáticas; c) 500 páginas por impressora. Valor mensal estimado R\$ 12096,94. Memória de calc. deste termo: a) valor global registrado R\$ 172.728,00, vigência 26/01/12 a 25/01/15; valor global considerando a alteração e referido período R\$ 356.614,20; c) acréscimo deste termo R\$ 183.886,20 (356.614,20 - 172.728,00).	18/01/2013	R\$183.886,20
PRR3ª REGIÃO	2012	5/2012	7	OBJETO: Prorrogação do contrato de prestação de serviços continuados de limpeza e conservação nas dependências do edifício-sede da Contratante, com fornecimento de todo o material de consumo e equipamentos necessários a sua execução.	16/12/2015	R\$1.108.801,65
PRR3ª REGIÃO	2012	5/2012	6	OBJETO: Repactuação dos preços, retroativa a janeiro de 2015, decorrente do registro de nova Convenção Coletiva de Trabalho para as categorias profissionais envolvidos no Contrato.	11/09/2015	R\$1.108.801,65
PRR3ª REGIÃO	2012	5/2012	5	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato n.º 05/2012, de execução de serviços continuados de limpeza e conservação com fornecimento de todo o material de consumo e equipamentos adequados à execução dos serviços, nas dependências edifício-sede da PRR/3ª Região.	15/12/2014	R\$987.810,07

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2012	5/2012	4	OBJETO: Repactuação dos preços retroativos à janeiro de 2014, do contrato n.º 05/2012, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de limpeza e conservação com fornecimento de todo o material de consumo e equipamentos adequados à execução dos serviços, nas dependências deste edifício-sede.	09/10/2014	R\$987.810,07
PRR3ª REGIÃO	2012	5/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 005/2012, de prestação de serviços de limpeza e conservação na sede da PRR 3ª Região	26/11/2013	R\$937.183,80
PRR3ª REGIÃO	2012	5/2012	2	OBJETO: Repactuação dos preços, retroativa ao mês de jan/13:a) encarregado R\$ 2.350,01;b) servente R\$ 2.471,93;c) limpador de vidros R\$ 3.129,53.Valor global mensal R\$ 78.098,65.Memória de cálc. deste Termo:a) valor glob. anual já registrado para o período da vigência, 21/01/13 a 20/01/14, R\$ 870.462,24;b) valor global anual considerando a repactuação p/ o mesmo período R\$ 937.183,80;c) acréscimo de R\$ 66.721,56 (937.183,80 - 870.462,24)	22/08/2013	R\$66.721,56
PRR3ª REGIÃO	2012	5/2012	1	OBJETO: Prorrogação da vigência, de 21/01/13 a 20/01/14, e a repactuação dos preços, retroativa a janeiro de 2012. Valor mensal repactuado, amenor, R\$ 72.538,52 (valor global anual R\$ 870.462,24). Memória Cálculo deste termo: a) valor global anual já registrado p/ a vigência anterior R\$ 854.999,28; b) ajuste, p/ o referido período, considerando a repact. R\$ 15.462,96 (R\$ 870.462,24 - R\$ 854.999,28); c) valor global deste termo R\$ 885.925,20 (R\$ 15.462,96 + R\$ 870.462,24)	05/02/2013	R\$885.925,20
PRR3ª REGIÃO	2012	4/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 04/2012: 18/04/2012 a 17/07/2012, em conformidade com a Cláusula Décima Quarta do referido contrato.	19/04/2012	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2012	23/2012	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratados retroativamente a 1º de janeiro de 2013, de prestação de serviços de manutenção e conservação das áreas arborizadas da PRR/3ª Região.	07/01/2014	R\$2.281,92

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2012	21/2012	4	OBJETO: Repactuação, retroativa a 01/09/2014, dos preços do Contrato nº 21/2012, de prestação de serviços continuados de brigada de incêndio, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências do edifício-sede da contratante, decorrente do registro de nova convenção coletiva de trabalho para a categoria profissional envolvida na execução do serviço.	25/11/2015	R\$541.217,88
PRR3ª REGIÃO	2012	21/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e correção de erro material das cláusulas primeira, segunda do Segundo Termo Aditivo ao contrato n.º21/2012, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de brigadas de incêndio de natureza contínua, nas dependências da contratante. Vigência: 01/12/2014 a 30/11/2016.	26/11/2014	R\$443.880,00
PRR3ª REGIÃO	2012	21/2012	2	OBJETO: Repactuação dos preços contratados, retroativamente a dezembro de 2013, do contrato nº 21/2012, de serviços continuados de Brigada de Incêndio.	31/07/2014	R\$443.880,00
PRR3ª REGIÃO	2012	21/2012	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratados, retroativamente a 1º de dezembro de 2012, bem como a prorrogação do prazo de vigência.	19/12/2013	R\$408.584,16
PRR3ª REGIÃO	2012	20/2012	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratados retroativamente a partir de janeiro de 2013, bem como a prorrogação da vigência do contrato nº 20/1012 para 01/12/2013 a 30/11/2014.	26/11/2013	R\$884.649,12
PRR3ª REGIÃO	2012	19/2012	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratados, retroativamente a 01/05/2013, bem como a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 19/2012, de prestação de serviços continuados de apoio administrativo nas modalidades de recepcionistas e mensageiros.	26/11/2013	R\$30.812,52
PRR3ª REGIÃO	2012	18/2012	5	OBJETO: Prorrogação e Repactuação dos preços, retroativa a 1º de julho de 2015, da contratação de empresa para prestação de serviços continuados de copeiragem.	10/11/2015	R\$539.523,84
PRR3ª REGIÃO	2012	18/2012	4	OBJETO: Repactuação dos preços, retroativa a 1º de janeiro de 2015, para a categoria profissional de copeiras, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de copeiragem, realizados por garçons e copeiras, com fornecimento de material de consumo e equipamentos necessários, nas dependências do edifício-sede da contratante.	28/04/2015	R\$537.386,28

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2012	18/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e repactuação dos preços contratados, sendo esta retroativa a 01 de janeiro de 2014 para a categoria profissional de garçom, do contrato n.º18/2012, de prestação de serviços continuados de copa, de garçom, com fornecimento de todo o material de consumo e equipamentos necessários para a contratante. Vigência: 20/11/2014 a 19/11/2015. Valor global anual: R\$ 469.776,95.	14/11/2014	R\$469.776,95
PRR3ª REGIÃO	2012	18/2012	2	OBJETO: Repactuação dos preços contratos no contrato nº 18/2012, de prestação de serviços continuados de copa e de garçons, com fornecimento de todo o material de consumo e equipamentos necessários para o Edifício-sede da PRR 3ª Região, sendo os valores da repactuação das copeiras retroativos a 01/01/13 e dos garçons a 01/07/13	16/10/2013	R\$436.310,40
PRR3ª REGIÃO	2012	18/2012	1	OBJETO: Repactuação dos preços contratados, com efeitos retroativos, para as categorias que compõem a equipe de serviço do Contrato de prestação de serviços continuados de copa e de garçons: a) categoria copeiras, retroativo a partir de 01/01/2013, valor mensal do contrato R\$ 36.169,40; b) categoria garçom, retroativo a partir de 01/07/2013, valor mensal do contrato R\$ 36.359,20. Memória de Cálculo deste Termo: a) Global anual registrado R\$ 404.199,36; b) Global anual repactuado R\$ 431.514,51; c) acréscimo de R\$ 27.315,15.	08/10/2013	R\$27.315,15
PRR3ª REGIÃO	2012	14/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 14/2012, de empresa especializada na área de projetos em arquitetura e engenharia para elaboração de Projeto executivo para a reforma das instalações sanitárias, bem como a prestação de serviços de fiscalização de execução do referido Projeto. Trata-se também de efetuar acréscimo de valor ao contrato.	16/01/2014	R\$70.860,00
PRR3ª REGIÃO	2012	14/2012	1	OBJETO: Prorrogar o prazo da vigência e efetuar acréscimo do valor do Contrato n.º 14/2012. Prorrogação: 19/09/2013 a 30/11/2013. Valor do acréscimo: R\$ 3.750,00.	04/10/2013	R\$3.750,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2012	13/2012	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, mediante ressarcimento, nos equipamentos médicos e odontológicos da CONTRATANTE	05/06/2015	R\$5.640,00
PRR3ª REGIÃO	2012	13/2012	2	OBJETO: Prorrogação de vigência do Contrato nº 13/2012, de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento, mediante ressarcimentos, de peças, componentes e acessórios, nos equipamentos médicos/odontológicosno Edifício-sede da PRR/3ª Região	06/08/2014	R\$5.640,00
PRR3ª REGIÃO	2012	13/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia do Contrato n.º 13/2012, de prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento, mediante ressarcimento, de peças, componentes e acessórios, nos equipamentos médicos/odontológicos desta Procuradoria. Vigência 04/09/2013 a 03/09/2014. Valor total trimestral R\$ 1.410,00. Valor global anual R\$ 5.640,00	06/09/2013	R\$5.640,00
PRR3ª REGIÃO	2012	12/2012	3	OBJETO: Prorrogação da vigencia de contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva para 6 (seis) elevadores e 1 (uma) plataforma elevatória de percurso vertical, casa de máquinas, poços, chaves seccionadoras, caixas e demais componentes e subsistemas instalados no edifício-sede da Contratante	27/05/2015	R\$123.600,00
PRR3ª REGIÃO	2012	12/2012	2	OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato n.º 12/2012 de contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para 6 (seis) elevadores, e1 (uma) plataforma elevatória de percurso vertical, casa de máquinas, poços, chaves seccionadoras, caixas e demais componentes e subsistemas, doravante denominados EQUIPAMENTO, incluindo o fornecimento total e a substituição de partes e peças, instalados no edifício da CONTRATANTE. Vigência de 17/07/2014 a 16/07/2015.	05/06/2014	R\$123.600,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2012	12/2012	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 12/2012, de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 06(seis) elevadores e 01(uma) plataforma elevatória, incluindo fornecimento total e substituição de partes e peças.Ambos instalados no Edifício-sede da PRR/3ª Região.	05/06/2014	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2012	12/2012	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 12/2012. Mantido o valor mensal de R\$10.300,00. Valor global anual R\$ 126.600,00.	28/06/2013	R\$123.600,00
PRR3ª REGIÃO	2012	1/2012	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 01/2012 (TC 01/2012), referente à destinação de materiais recicláveis descartados.	10/12/2013	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2012	1/2012	1	OBJETO: Prorrogação de vigência do Contrato nº01/2012, em conformidade com a cláusula décimaquarta do referido contrato.	19/04/2012	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2011	5/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 05/2011. Mantido o preço do contrato inicial: R\$ 1,50 por saco, quantidade estimada: 170 sacos/mês.	04/06/2012	R\$255,00
PRR3ª REGIÃO	2011	18/2011	1	OBJETO: Modificação dos serviços relacionados no Item 2 do objeto contratado, constante no Projeto Executivo-Anexo II do Edital da Concorrência n.º 03/2011,nos termos do Contrato n.º 18/2011.Memória de Cálculo:a)valor total de itens excluídos R\$ 43.128,74;b)valor total de itens incluídos R\$ 42.479,01;c)valor da supressão destetermo aditivo R\$ 649,73 (42.749,01-43.128,74).Portanto o valor global do contrato R\$ 1.070.729,41.	01/10/2012	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2011	14/2011	1	OBJETO: Alterar a modalidade de garantia de execução contratual definida na Cláusula Terceira do Contrato n.º 14/2011, de execução de serviços de suporte operacional/apoio administrativo, de natureza contínua, relacionados às atividades de mensageiro, bem assim, registrar a alteração do Contrato Social da Contratada.	15/03/2012	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2011	1/2011	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de prestação de serviços de manutenção dos sistemas para controle de acesso (Foracesso) e da frequência - ponto eletrônico (Forponto) para a Contratante e repactuação dos valores contratados com efeitos financeiros a partir da assinatura do Termo Aditivo.	24/02/2015	R\$8.853,70

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2011	1/2011	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 01/2011, de prestação de serviços de manutenção dos Sistemas para controle de acesso (Foracesso) e de frequência -ponto eletrônico (Forponto) para a PRR3ª Região.	28/02/2014	R\$13.797,00
PRR3ª REGIÃO	2011	1/2011	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 01/2011, de prestação de serviços demanutenção dos Sistemas para Controle de Acesso(Foracesso) e de Frequencia-ponto eletrônico (Forponto).Mantidos os valores inicialmente contratados. Registre-se a existência de solicitação de repactuação do preço tempestivamente.	22/01/2013	R\$13.797,00
PRR3ª REGIÃO	2011	1/2011	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº. 01/2011, de prestação de serviçosde manutenção dos Sistemas para Controle de A-cesso (Foracesso) e de Frequência - ponto ele-trônico (Forponto).	23/01/2012	R\$13.797,00
PRR3ª REGIÃO	2010	7/2010	4	OBJETO: Prorrogação de vigência do Contrato nº 07/2010, de prestação de serviço telefônico fixo comutado-STFC, nas modalidades de longa distância nacional e internacional.	10/06/2014	R\$33.589,36
PRR3ª REGIÃO	2010	7/2010	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 07/2010, de prestação de serviço telefônico Fixo Comutado-n STFC, nas modalidades de longa distância nacional e internacional.	10/06/2014	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2010	7/2010	3	OBJETO: Prorrogação do Contrato n.º 07/2010, pelo período de 12 meses, contados a partir de 05de junho de 2013. Mantidos os preços anteriormente contratados: Valor mensal estimado R\$ 2.491,02; valor global anual estimado R\$ 29.892,24.	24/05/2013	R\$29.892,24
PRR3ª REGIÃO	2010	7/2010	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses, 05/06/2012 a 04/06/2013, bem como redução dos preços contratados. Preço global anual estimado R\$ 29.892,24, nos termos seguintes :a)Preço anual estimado p/ STFC,modalidade longadistância nacional, inter-regional,fixo-fixo efixo-móvel,c/ ligações originadas de SP p/ regiões I e II, R\$ 20.098,83;b)STFC,ligações de SPp/ região III, R\$ 9.608,96;c) STFC, longa distância internacional, SP	19/06/2012	R\$29.892,24
PRR3ª REGIÃO	2010	7/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 meses, 05/06/2011 a 04/06/2012, mantidos os valores inicialmente contratados.	08/06/2011	R\$33.589,36

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2010	4/2010	1	OBJETO: Alteração do prazo de execução previsto no contrato, para fornecimento e instalação de plataforma elevatória de percurso vertical, incluindo serviços de ligação da plataforma à rede elétrica existente, obras civis e fornecimento dos materiais necessários à instalação, bem como garantia integral e assistência técnica durante o prazo de 12 meses. As obras deverão ser executadas até o dia 15/06/2010.	07/06/2010	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2010	2/2010	1	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a alteração do prazo de execução dos serviços contratados, até o dia 15 de março de 2010.	10/03/2010	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2010	18/2010	8	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 18/2010 de prestação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva dos sistemas componentes e instalações prediais, incluídos os sistemas de climatização e afins, nas dependências do edifício-sede da contratante, inclusive o fornecimento de material de consumo e peças de reposição programada e o fornecimento, mediante ressarcimento, dos materiais, peças, componentes, serviços ou acessórios.	14/01/2015	R\$160.900,38
PRR3ª REGIÃO	2010	18/2010	7	OBJETO: Repactuar o preço contratado, retroativo a 1 de maio de 2014, do contrato n.º 18/2010, de prestação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de componentes de instalações prediais, incluindo os sistemas de climatização e afins, nas dependências deste edifício-sede, inclusive o fornecimento mediante ressarcimento dos materiais, peças, componentes, serviços ou acessórios, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência.	14/11/2014	R\$630.390,64
PRR3ª REGIÃO	2010	18/2010	6	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 18/2012, de prestação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva dos sistemas, componentes e instalações prediais, incluídos os sistemas de climatização e afins, nas dependências do Edifício-sede da PRR 3ª Região.	16/01/2014	R\$588.341,64
PRR3ª REGIÃO	2010	18/2010	5	OBJETO: Repactuação dos preços contratados, retroativos a 1º de maio de 2013, do contrato nº 18/2010, de prestação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva dos sistemas, componentes e instalações prediais, incluídos os sistemas de climatização e afins.	26/11/2013	R\$557.087,16

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2010	18/2010	4	OBJETO: Repactuar,retroativamente a 01/05/12, opreço mensal contratado de R\$ 44.599,85 para R\$46.423,93.Memória Calc. deste termo aditivo:a)valor registrado p/ período jan/dez/12 R\$ 535.198,20;valor reajustado p/ o mesmo período após arepactuação R\$ 549.790,84;b)valor registrado p/período jan/dez/13 R\$ 535.198,20; valor reajusto p/ o referido período após a repactuação R\$ 557.087,16;c)valor de acréscimo deste termo R\$ 36.481,60 [(549.790,84-535.198,20) + (557.087,16-535.198,20)].	28/12/2012	R\$36.481,60
PRR3ª REGIÃO	2010	18/2010	3	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato, de01/01/2013 a 31/12/2013. Valor mensal R\$ 44.599,85. Valor anual R\$ 535.198,20.	11/12/2012	R\$535.198,20
PRR3ª REGIÃO	2010	18/2010	2	OBJETO: Repactuar o preço contratado,retroativoa partir de 01/05/11 p/ R\$ 44.599,85.Memória decalc. deste termo aditivo:a)período jan a dez/11-valor anual registrado R\$ 491.830,44;valor anual considerando a repactuação R\$ 520.742,28;acrécimo p/ o período: R\$ 28.911,84;b)período jan a dez/12-valor anual regist.R\$491.830,44;valor anual considerando a repact. R\$ 535.198,20;acrécimo p/ o período: R\$ 43.367,76;c)valor deste termo aditivo (acrécimo) R\$ 72.279,60 (28.911,84 + 43.367,76).	17/10/2012	R\$72.279,60
PRR3ª REGIÃO	2010	18/2010	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual, contados a partir de 01 de janeiro de 2012 até 31de dezembro de 2012, mantidos os preços inicialmente contratados: Valor global mensal R\$ 40.985,87 e valor global anual R\$ 491.830,44	12/01/2012	R\$491.830,44
PRR3ª REGIÃO	2010	16/2010	3	OBJETO: Prorrogar por mais 2 (dois) meses a vigênci do Contrato n.º 16/2010. Mantidos os valores anteriormente contratados. Valor mensal R\$ 2.557,67.	26/11/2012	R\$5.115,34
PRR3ª REGIÃO	2010	16/2010	2	OBJETO: Repactuar, com efeitos retroativos a partir de 01/12/2011, os preços contratados do Contrato n.º 16/2010: Valor mensal R\$ 2.557,67, valor unitário R\$ 0,0984 e valor da cópia excedente R\$ 0,0530.Memória de calc. deste termo adi-tivo:a)valor global anual já registrado para operíodo R\$ 29.868,00; b)valor global anual considerando a repactuação R\$ 30.692,04;c)valor deste termo aditivo (acrécimo) R\$ 824,04 (30.692,04-29.868,00).	26/11/2012	R\$824,04

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2010	16/2010	1	OBJETO: Prorrogação de vigência, de 01/12/2011 a 30/11/2012, e a inclusão dos serviços de digitalização do contrato de prestação de serviços continuados de reprografia, com fornecimento de equipamento, digital, novo, sem uso e em linha de produção, com fornecimento de todos os materiais de consumo, inclusive papel, e 01 operador, além de manutenção técnica preventiva e corretiva com fornecimento de todas as peças para o perfeito funcionamento do equipamento. Valor mensal estimado mantido R\$	16/12/2011	R\$29.868,00
PRR3ª REGIÃO	2010	15/2010	5	OBJETO: Alteração subjetiva do contrato para que passe a constar como Contratada a empresa Claro SA, que sucedeu a Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - EMBRATEL, originalmente contratada, nos direitos e obrigações do contrato ora aditado, em decorrência de incorporação da última pela primeira.	06/07/2015	R\$51.984,49
PRR3ª REGIÃO	2010	15/2010	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 15/2010, de prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC, compreendendo os serviços de chamada local para terminais fixos e móveis, da área 11, para a contratante, localizada na cidade de São Paulo. Vigência: 27/10/2014 a 26/10/2015	08/10/2014	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2010	15/2010	3	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 15/2010, de prestação de serviços telefônicos fixo comutado STFC- Modalidade local	20/11/2013	R\$29.892,24
PRR3ª REGIÃO	2010	15/2010	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência, a partir de 27/10/2012, do contrato de prestação de serviço telefônico fixo comutado-STFC, compreendendo os serviços de chamada local para terminais fixos e móveis da área 011	06/11/2012	R\$51.984,49
PRR3ª REGIÃO	2010	15/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, de 27/10/2011 a 26/10/2012, de prestação de serviço telefônico fixo comutado STFC, compreendendo os serviços de chamada local para terminais fixos e móveis da área 11	08/11/2011	R\$51.984,49

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2010	14/2010	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 14/2010, de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de geradores de energia elétrica e no-break para a contratante, em sua sede, inclusive o fornecimento de material de consumo e peças de reposição programada e o fornecimento, mediante ressarcimento de materiais, peças, componentes, serviços ou acessórios necessários e não especificados no Termo de Referência - Anexo I do edital de Pregão	30/10/2014	R\$42.000,00
PRR3ª REGIÃO	2010	14/2010	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 14/2010, de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de geradores de energia elétrica e NO-break	30/10/2013	R\$436.310,40
PRR3ª REGIÃO	2010	14/2010	2	OBJETO: Prorrogação do prazo da vigência contratual, de 01/11/2012 a 31/10/2013, do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de geradores de energia elétrica e no-break, mantido o preço mensal de R\$ 3.500,00 e o valor global anual de R\$ 42.000,00.	31/10/2012	R\$42.000,00
PRR3ª REGIÃO	2010	14/2010	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual, de 01/11/2011 a 31/10/2012, bem como a repactuação do preço contratado: Valor mensal R\$3.500,00; Valor anual R\$ 42.000,00 (redução de valor)	18/10/2011	R\$42.000,00
PRR3ª REGIÃO	2010	10/2010	5	OBJETO: Prorrogação, em caráter excepcional, da vigência do Contrato nº 10/2010 de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP)	14/08/2015	R\$208.117,12
PRR3ª REGIÃO	2010	10/2010	4	OBJETO: Alteração das Cláusulas (Quarta, Décima e Décima Segunda), bem como a prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal. Vigência 02/08/2013 a 01/08/2015. Valor estimado mensal R\$ 14.739,09; valor estimado anual R\$ 176.869,08; valor estimado para o novo período da vigência R\$353.738,16 (2 x (12 x R\$ 14.739,09))	21/08/2013	R\$353.738,16

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2010	10/2010	3	OBJETO: Alteração das cláusulas Quarta e DécimaSegunda do Contrato, reduzindo o preço estimado mensal de R\$ 17.343,09 p/ R\$ 15.159,26. Memória de cál. deste termo: a) valor global anual estimado, já registrado, p/ o período 02/08/12 a 01/08/13, R\$ 208.117,08; b) valor global anual estimado, considerando o mesmo período e o preço mensal reduzido de R\$ 15.159,26: R\$ 184.170,09 ;valor de redução deste termo R\$ 23.946,99 (208.117,08 - 184.170,09)	28/09/2012	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2010	10/2010	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato pelo período de 1 ano. Mantidas as demais cláusulas e condições no Instrumento Original, inclusive preço mensal estimado de R\$ 17.343,09	16/08/2012	R\$208.117,08
PRR3ª REGIÃO	2010	10/2010	1	OBJETO: Alteração da quantidade de acessos móveis de Categoria 2, de 15 p/ 18 pessoas. Portanto os serviços consistem no fornecimento de até 80 acessos telefônicos digitais e de até 60 linhas de dados, com os respectivos aparelhos, em regime de comodato, conforme as quantidades: a) Acessos Móveis (Categoria 1): 62; Acessos Móveis (Categoria 2): 18; c) Modems USB: 60. Total Geral: 140	17/08/2010	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2010	1/2010	1	OBJETO: Alteração do prazo de execução previsto no contrato nº 01/2010: as obras deverão ser executadas até o dia 09/06/2010.	07/05/2010	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2009	7/2009	5	OBJETO: Adição de 1 (um) posto de trabalho, a partir de 10 de janeiro de 2011, ao Contrato nº 07/2009, de prestação de serviços de suporte operacional, de maneira continuada, em conformidade com o artigo 65, parágrafo primeiro, da Lei n.º 8.666/93 e com o disposto na Cláusula Sexta - Da Alteração do Instrumento Original	10/01/2011	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2009	7/2009	4	OBJETO: Repact. preço, retroativa a 1º/05/10. Memória de cál. deste termo aditivo: a) valor regist., período 05/10 e 01 a 21/06/10, R\$13.812,50; b) valor regist., período 22/06/10 a 21/06/11, R\$97.500,00; c) valor regist. acrésc. 1 posto, R\$5.504,09; d) valor reaj., período mai/10 e 01 a 21/06, R\$16.189,68; e) valor reaj., período 22/06/10 a 21/06/10, R\$114.281,08; f) reaj. acrésc. 1 posto, R\$6.451,31; g) valor deste termo: R\$20.104,48 = [(16.189,68+114.280,08+6.451,31)-	30/08/2010	R\$20.104,48

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2009	7/2009	3	OBJETO: Adição de 1 (um) posto de trabalho, no período de 09/08/10 a 31/12/10, ao contrato de prestação de serviços de suporte operacional. Pelo acréscimo, a contratante pagará o valor mensal adicional de R\$ 1.160,71, totalizando o valor adicional de R\$ 5.504,09.	16/08/2010	R\$5.504,09
PRR3ª REGIÃO	2009	7/2009	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato para 22/06/2010 a 21/06/2011, mantidos os valores iniciais contratados: valor mensal R\$ 8.125,00 e valor global anual R\$ 97.500,00.	23/06/2010	R\$97.500,00
PRR3ª REGIÃO	2009	7/2009	1	OBJETO: Alteração da denominação social e do endereço da contratada.	26/08/2009	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2009	5/2009	1	OBJETO: Alteração do preço do litro da gasolina aditivada, a partir de 27/10/2009, de R\$ 2,594 para R\$ 2,594, bem como alteração do preço do litro do álcool hidratado, a partir de 16/10/2009 de R\$ 1,659 para R\$ 1,659. Consumo estimado: gasolina aditivada - 889 litros e álcool hidratado - 420 litros.	20/11/2009	R\$3.002,85
PRR3ª REGIÃO	2009	2/2009	1	OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a complementação dos serviços de modernização parcial do sistema de transporte vertical da contratante, para dotar todas as paradas (pavimentos) com indicadores de posição dos elevadores, de maneira a otimizar seu funcionamento e uso.	20/01/2010	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2009	18/2009	4	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 18/2009, de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de alarme e detecção de fumaça, no edifício-sede da PRR3ª Região.	19/12/2013	R\$18.444,00
PRR3ª REGIÃO	2009	18/2009	3	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual, para o período de 15/12/2012 a 14/12/2013, do Contrato n.º 18/2009. Mantido o valor mensal de R\$ 1.537,00.	05/12/2012	R\$18.444,00
PRR3ª REGIÃO	2009	18/2009	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual, de 15/12/2011 a 14/12/2012, do contrato de prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, mediante ressarcimento, nos equipamentos do sistema de alarme de incêndio e detecção de fumaça. Mantido o valor mensal de R\$ 1.537,00.	20/12/2011	R\$18.444,00
PRR3ª REGIÃO	2009	18/2009	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato e repactuação do preço. Prorrogação: 15/12/2010 a 14/12/2011. Repactuação: R\$ 1.537,00 mensal.	29/11/2010	R\$18.444,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2009	14/2009	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual.Valores registrados neste termo aditivo: Mensal, R\$64.079,72 e Anual, R\$ 768.956,64. Prest. servi-ço de limpeza e conservação.Quantidade de postos: 33 serventes, 2 encarregadas e 3 limpadores de vidro.	27/09/2010	R\$768.956,64
PRR3ª REGIÃO	2009	14/2009	1	OBJETO: Repactuação dos preços, retroativa a 1ª de janeiro de 2010.Observações:a)valor global já retribuído para o período 14/09/09 a 13/09/10R\$ 708.000,00;b)valores repactuados para o referido período a partir de jan/10, R\$ 64.079,12 mensal e R\$ 750.838,97 (anual);c)valor reajustado do período, considerando a repactuação = R\$ 42.838,97 [750.838,97-708.000,00]	24/06/2010	R\$42.838,97
PRR3ª REGIÃO	2009	13/2009	2	OBJETO: Repactuação de preços,retroativa a 1º/02/2010.Obs.:a)valor global anual registr.,período 10/09/09 a 09/09/10,R\$18.622,95;b)valor global anual registr.,período 10/09/10 a 09/09/11,igual período anterior;c)valores globais reajustados,considerando a repactuação:R\$ 19.919,04 (10/09/09 a 09/09/10) e R\$ 20.753,52 (10/10/10 a09/09/11);d)valor deste termo R\$ 3.426,65 [(19.919,04-18.622,95)+(20.753,52-18.622,95)].	07/01/2011	R\$3.426,65
PRR3ª REGIÃO	2009	13/2009	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual.Mantido os valores inicialmente contratados.	15/09/2010	R\$18.622,95
PRR3ª REGIÃO	2008	7/2008	2	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato (16/04/2010 a 15/06/2010).Durante a vigência prorrogada a contratada pagará à contrata,pelos serviços efetivamente prestados,o preço estimado de R\$2.494,52 para o item 1 do objeto contratado;R\$1.241,43 para o item 2;R\$ 30,04 para o item 3.Total estimado deste termo aditivo :R\$ 3.765,99	30/04/2010	R\$3.765,99
PRR3ª REGIÃO	2008	7/2008	1	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e o reajuste do preço,com índice de 4,46%.Valores estimados dos reajustes: a)STFC de longa distânciainter regional - R\$14.967,11;b)STFC intra regional - R\$7.448,56;c)STFC longa distância internacional - R\$180,24. Total estimado anual R\$ 22.595,91	30/04/2009	R\$22.595,91

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2008	30/2008	6	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de locação de 28 aparelhos purificadores de água elétricos, com sistema de refrigeração, incluída manutenção preventiva e corretiva. Valor unitário R\$ 69,90; valor total mensal R\$ 1.957,20; valor global anual R\$ 23.486,40	08/11/2012	R\$23.486,40
PRR3ª REGIÃO	2008	30/2008	5	OBJETO: Prorrogação da vigência para o período 05/12/2011 a 04/12/2012, bem como a repactuação do preço contratado, para menor, de R\$ 78,00 para R\$ 69,90, correspondente ao preço unitário de locação de 28 aparelhos purificadores. Valor mensal R\$ 1.957,20 (28xR\$69,90). Valor global anual R\$ 23.486,40 (12xR\$ 1.957,20)	16/12/2011	R\$23.486,40
PRR3ª REGIÃO	2008	30/2008	4	OBJETO: Acréscimo de 3 aparelhos purificadores de água elétricos, com sistema de refrigeração, a partir de 04/02/2011, em conformidade com o art. 65, § 1º da lei 8.666/93. Memória de cálculo deste termo aditivo R\$ 2.340,00 [((2x25xR\$78,00)+(10x28xR\$78,00) - (12x25xR\$78,00)]	18/02/2011	R\$2.340,00
PRR3ª REGIÃO	2008	30/2008	3	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato: 05/12/2010 a 14/12/2011. Valor mensal mantido: R\$ 1.950,00 (25 aparelhos x R\$ 78,00); Valor global anual R\$ 23.400,00 (12 x R\$ 1.950,00).	13/12/2010	R\$23.400,00
PRR3ª REGIÃO	2008	30/2008	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 30/2008, de locação de 25 (vinte e cinco) aparelhos purificadores de água elétricos, com sistema de refrigeração, incluída a instalação, manutenção preventiva e corretiva. Mantidos os valores inicialmente contratados: Valor unitário R\$78,00; Quantidade 25; Valor mensal R\$ 1.950,00 (25xR\$ 78,00); Valor global anual R\$ 23.400,00 (12xR\$1.950,00)	21/11/2009	R\$23.400,00
PRR3ª REGIÃO	2008	30/2008	1	OBJETO: Alteração do caput da cláusula Oitava - Do prazo e local de instalação" do Contrato nº 30/2008, que passa a ter a seguinte redação: "os equipamentos deverão ser entregues e instalados em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados de 29 de dezembro de 2008. Mantidas as demais condições e especificações contratuais: Valor unitário R\$ 78,00; Quantidade 25; Valor mensal R\$ 1.950,00 (25xR\$78,00); valor global anual R\$ 23.400,00 (12xR\$ 1.950,00)	12/01/2009	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2008	3/2009	1	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual.Ficou contrato prorrogado a partir de 31 de março de 2010 a 30 de março de 2011,de acordo com o disposto na sua Cláusula Décima Primeira e conforme documentos constantes nos processos nºs. 1.03.000.000199/2008-74 e 1.03.000.000255/2010-95.Mantidos os valores inicialmente contratados:valor mensal estimado R\$ 11.866,04 e valor global estimado R\$ 142.392,48.	23/04/2010	R\$142.392,48
PRR3ª REGIÃO	2008	29/2008	4	OBJETO: Repactuação do preço, retroativa a partir de 1º de março de 2012.Valores repactuados :a)valor unitário R\$ 2.110,78;b)valor total mensal R\$ 4.221,56;c)valor global anual repactuado,período 09/12/11 a 08/12/12, R\$ 50.136,66.Memória de cálc. deste termo:a)valor global anual registrado anteriormente para o referido períodoR\$ 48.373,36;c)valor global deste termo aditivoR\$ 1.762,74 (50.136,66 - 48.373,36)	05/07/2012	R\$1.762,74
PRR3ª REGIÃO	2008	29/2008	3	OBJETO: Prorrogação da vigência e a repactuação do preço, retroativa ao mês de março de 2011.Valores da repactuação:a)valor unitário R\$ 2.015,58;b)valor total mensal R\$ 4.031,16;c)valor global anual do novo período, 09/12/11 a 08/12/12,R\$ 48.373,92.Memória cálc. deste termo aditivo:a)valor global registrado no período 09/12/10 a08/12/11:R\$ 45.000,72;b)valor global ajustado considerando a retroatividade:R\$47.603,16;c)valor global deste termo: R\$ 50.976,36 [(47.603,16-45.000,72) + 1.762,74]	29/11/2011	R\$50.976,36
PRR3ª REGIÃO	2008	29/2008	2	OBJETO: Prorrogação da vigência,para o período09/12/10 a 08/12/11,e repact. preço retroativaa março/2010,valor unitário R\$ 1.875,03,valor uglobal mensal R\$ 3.750,06.Obs:a)valor global anual registrado no período anterior, R\$ 42.720,00;b)valor global anual reajustado no período anterior R\$ 44.479,59;c)valor global deste termo aditivo R\$ 46.760,31 [(44.479,59-42.720,00) + (12x 3.750,06)]	13/12/2010	R\$46.760,31

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2008	29/2008	1	OBJETO: Prorrogação da vigência e repactuação do preço, retroativa ao mês de março de 2009.Observações:a)valor anual registrado no período 09/12/08 a 08/12/09,R\$ 40.399,92;b)valor reajustado após repactuação retroativa ao mês de mar/09R\$ 42.189,87;c)valor mensal repactuado para o período 09/12/09 a 08/12/210, R\$ 3.560,00;d)memória de cálc.do valor global deste termo aditivo[(42.189,87-40.399,92)+(12 x 3.560,00) R\$44.509,95	30/11/2009	R\$44.509,95
PRR3ª REGIÃO	2008	27/2008	5	OBJETO: Prorrogação da vigência e o reajuste do preço mensal para R\$ 1.214,23	13/11/2012	R\$14.570,76
PRR3ª REGIÃO	2008	27/2008	4	OBJETO: Alteração social, prorrogação da vigência e o reajuste do preço. Nova razão social: Smiths Detection Brasil Comércio de EquipamentosLtda. Valor mensal repactuado: R\$ 1.113,59. Valor global anual: R\$ 13.363,08	14/11/2011	R\$13.363,08
PRR3ª REGIÃO	2008	27/2008	3	OBJETO: Alteração da titularidade da contratada: a empresa Ebco Systems Ltda, CNPJ 40.235.871/0001-09, alterou para empresa SDBR Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda, CNPJ 13.099.243/0001-70, sem prejuízo da execução do contrato,portanto, sem constituir motivo para rescisão,de acordo com o Art. 78, XI, da Lei 8.666/93.	30/09/2011	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2008	27/2008	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual e reajuste de preços, período prorrogado 10/11/2010a 09/11/2011, valor total anual R\$ 12.524,66, valor mensal aproximado R\$ 1.043,72	29/10/2010	R\$12.524,66
PRR3ª REGIÃO	2008	27/2008	1	OBJETO: Prorrogação da vigência e reajuste do preço do Contrato n. 27/2008, de prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva em um equipamento de detecção de metais por meio de raio-X Smiths Detection, marca Smiths Heimann, modelo Hi-Scan 6030DI, instalado nas dependências da PRR/3. Região, incluindo o fornecimento de todo o material de consumo e equipamentos necessários, inclusive peças de reposição.Valor mensal repactuado R\$ 11.773,32	16/11/2009	R\$11.773,32
PRR3ª REGIÃO	2008	26/2008	2	OBJETO: Prorrogação do contrato, para o período10/11/10 a 31/12/10, valor mensal R\$ 25.602,22.valor total R\$ 43.523,77.	26/10/2010	R\$43.523,77

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2008	26/2008	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato e repactuação do preço retroativa a janeiro de 2009.observações:a)valor registrado,período 10/11/08 a 09/11/09,R\$285.000,00;b)valor reajustado após repactuação retroativa a jan/09,R\$304.077,87;c)valores contratados p/ período 10/11/09 a 09/11/10,mensal R\$ 25.602,22,anual R\$ 307.226,64;d)memório de cal. do valor desse termo aditivo[(304.077,87-285.000,00)+307.226,64]=R\$ 226.204,51	28/10/2009	R\$326.304,51
PRR3ª REGIÃO	2008	25/2008	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato, p/o período 29/10/10 a 31/12/10, valor mensal R\$10.761,04, valor total do período R\$ 22.564,27.	26/10/2010	R\$22.564,27
PRR3ª REGIÃO	2008	25/2008	1	OBJETO: Prorrogação da vigência e repactuação do preço, retroativa ao mês de janeiro de 2009 .Observações:a)valores contratados e registradosno período de 29/10/08 a 28/10/09,mensal R\$ 10.000,00, anual R\$ 120.000,00;b)valores reajustados no referido período após repactuação retroativa a partir de janeiro de 2009,mensal R\$ 10.761,42, anual R\$ 127.540,51;c)memória de cál. dovalor global desse termo aditivo [(127.540,51-120.000,00) + (12 x 10.761,42)]=R\$ 136.677,55	30/10/2009	R\$136.677,55
PRR3ª REGIÃO	2008	22/2008	9	OBJETO: Prorrogação, por mais 30 dias, do prazo de vigência do contrato n.º 22/2008, de prestação de serviços continuados de copa e de garçons, com fornecimento de todo o material de consumo e equipamentos necessários.	10/10/2012	R\$31.173,63
PRR3ª REGIÃO	2008	22/2008	8	OBJETO: Repactuar,com efeitos retroativos a partir de 01/07/2011 p/ a cat. garçom e a partir de 01/01/2012 p/ cat. copeiras,o preço contratado.Valor mensal retroativo a 07/2011:R\$27.941,90Valor mensal retroativo a 01/2012:R\$31.173,63.Memória de cál. deste termo:a)valor global anual reajustado,período 20/10/11 a 19/10/11,R\$317.961,21.Valor global anual já registrado p/ o mesmo período R\$ 317.533,49;b)da mesma forma p/ o período 20/10/11 a 19/10/12,R\$366.369,21 e R\$333.513,48.Valor deste termo R\$ 33.394,35.	24/08/2012	R\$33.394,35
PRR3ª REGIÃO	2008	22/2008	7	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato.Valor mensal R\$ 27.792,79, valor global anual R\$ 333.513,48 (12 x R\$ 27.972,79).	24/10/2011	R\$333.513,48

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2008	22/2008	6	OBJETO: Repactuação dos preços,retroativa ao mês de janeiro de 2011,valor mensal R\$ 27.792,79.Memória de cálc. deste termo aditivo:a)valor registrado p/ período,20/10/10 a 19/10/11,R\$290.931,18;b)valor considerando a repactuação para o mesmo período, R\$ 317.422,49;c)valor deste termo aditivo R\$ 26.509,31.	02/06/2011	R\$26.509,31
PRR3ª REGIÃO	2008	22/2008	5	OBJETO: Adição de 2 copeiras,a partir de 26/01/2011.Composição da equipe a partir de 26/01/2011: 1 copeira líder;15 copeiras e 1 garçom.Memória de cálculo deste termo adiivo:a)valor globalanteriormente registrado para o período da vigência contratual (20/10/010 a 19/10/11),R\$265.615,68;b)valor global para o mesmo período,considerando o acréscimo de 2 copeiras, R\$ 290.913,18c)valor deste termo aditivo R\$ 25.297,50 (290.913,18 - 265.615,68). Valor mensal R\$	25/01/2011	R\$25.297,50
PRR3ª REGIÃO	2008	22/2008	4	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato,mantidos os valores: a)valor global mensal R\$ 22.134,64;b)valor global anual R\$ 265.615,68.	13/10/2010	R\$265.615,68
PRR3ª REGIÃO	2008	22/2008	3	OBJETO: Repactuação de preços, retroativa ao mês de janeiro de 2010:valor mensal R\$20.111,72 para R\$ 22.134,64.Memória de cál. do valor global deste termo aditivo:a)valor global registrado,período 20/10/09 a 19/10/10,R\$241.340,64; b)valor global ajustado para o referido período considerando a repactuação retroativa, R\$260.786,77;c)valor deste termo R\$ 19.446,13 (260.786,77 - 241.340,64)	20/09/2010	R\$19.446,13
PRR3ª REGIÃO	2008	22/2008	2	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato n. 22/2008, de prestação de serviços continuados de copa e de garçons, com fornecimento de todo o material de consumo e equipamentos necessários.Mantidos os valores contratados e constantesno 1º Termo Aditivo:Valor mensal R\$ 20.111,72 e valor global mensal R\$ 241.340,64.	16/10/2009	R\$241.340,64
PRR3ª REGIÃO	2008	22/2008	1	OBJETO: Repactuação dos preços, retroativa ao mes de fevereiro de 2009, do Contrato n. 22/2008, no valor global mensal de R\$ 20.111,72. Memória de cálculo do valor global reajustado,período 20/10/08 a 19/10/09: a)valor global registrado anteriormente R\$ 277.889,96;b)valor global reajustado considerando a retroatividade R\$ 237.544,08;c)valor global do acréscimo R\$ 9.654,12(277.889,96 - 237.544,08)	18/08/2009	R\$9.654,12

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2008	18/2008	5	OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviço, de forma contínua, de manutenção preventiva e corretiva em catracas, registradores de ponto eletrônico, cancelas e portões de controle de acesso, incluso o fornecimento de peças, materiais e equipamentos. Valor mensal R\$ 1.190,00 e valor global anual R\$ 14.280,00.	13/08/2012	R\$14.280,00
PRR3ª REGIÃO	2008	18/2008	4	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato de prestação de serviço, de forma contínua, de manutenção preventiva e corretiva em catracas, registradores de ponto eletrônico, cancelas e portões de controle de acesso, incluso o fornecimento de peças, materiais e equipamentos. Valor mensal R\$ 1.190,00, valor global anual R\$ 14.280,00.	11/08/2011	R\$142.080,00
PRR3ª REGIÃO	2008	18/2008	3	OBJETO: Alteração do número de inscrição da Contratada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica Ministério da Fazenda. Fica o número de inscrição para 01.497.754/0001-61, na qualidade da empresa ATA SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	23/12/2010	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	2008	18/2008	2	OBJETO: Prorrogação da vigência contratual, período 18/08/2010 a 17/08/2011, valor mensal R\$ 1.190,00, valor anual R\$ 14.280,00. (não houve repactuação de preço).	18/08/2010	R\$14.280,00
PRR3ª REGIÃO	2008	18/2008	1	OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato n.º 18/2008, de prestação de serviço, de forma contínua, de manutenção preventiva e corretiva em catracas, registradores de ponto eletrônico, cancelas e portões de controle de acesso, incluso o fornecimento de peças, materiais e equipamentos. Valores não repactuados (valor mensal R\$ 1.190,00; valor anual R\$ 14.280,00).	01/09/2009	R\$14.280,00
PRR3ª REGIÃO	2008	16/2008	1	OBJETO: Adição de 1(um) posto de trabalho, pelo período de 6(seis) meses, ao contrato nº 16/2008, de prestação de serviços de suporte operacional e apoio administrativo, de natureza contínua. Valor mensal do posto adicional: R\$ 954,67, valor total R\$ 5.728,02 (6 x 954,67). Total de postos: 8 (oito).	20/08/2008	R\$5.728,02

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR3ª REGIÃO	2008	15/2008	2	OBJETO: Alteração do Contrato nº 15/2008, de fornecimento de óleo diesel para o gerador da Procuradoria. Preço unitário do óleo diesel passa para R\$ 2,11, tendo já havido o consumo de 2.000 litros, e dada a estimativa de consumo de 4.000 litros adicionais, o preço estimado deste Contrato passa a ser de R\$ 12.520,00 (2000l x R\$2,04+ 4000l x 2,11). Portanto valor de acréscimo deste Termo Aditivo é de R\$ 280,00 (12.520,00 - 12.240,00).	25/08/2008	R\$280,00
PRR3ª REGIÃO	2008	15/2008	1	OBJETO: Alteração do preço do Contrato nº. 15/2008, de fornecimento de óleo diesel para gerador desta Procuradoria, relativo ao exercício de 2008. Valor do litro inicialmente contratado: R\$ 1,86, quantidade estimada: 6.000 litros, total inicialmente estimado: R\$ 11.160,00. Valor do litro ajustado R\$ 2,04, total estimado: R\$ 12.240,00. Valor de acréscimo do contrato: (12.240,00 - 11.160,00) = R\$ 1.080,00.	23/06/2008	R\$1.080,00
PRR3ª REGIÃO	2008	14/2008	1	OBJETO: Alteração do item referente a óleo diesel, do contrato nº. 14/2008, de fornecimento de combustíveis automotivos (gasolina aditivada, álcool hidratado e óleo diesel), óleo lubrificante e filtros de ar e de óleo destinados para os veículos oficiais para o exercício de 2008. O preço do litro do óleo diesel foi reajustado de R\$1,990 para R\$ 2,146. Considerando consumo estimado de 480 litros, o acréscimo deste termo aditivo corresponderá a [(2,146 - 1,990) x 480] = R\$74,88.	23/06/2008	R\$74,88
PRR3ª REGIÃO	2008	12/2008	1	OBJETO: Rescisão Parcial, amigável, do item referente ao fornecimento de açúcar refinado, do contrato nº 12/2008, de fornecimento parcelado de café torrado e moído e açúcar refinado, durante o exercício de 2008.	17/06/2008	R\$0,00
PRR3ª REGIÃO	Total					R\$27.147.002,57
PRR4ª REGIÃO	2015	7/2015	1	OBJETO: Alterar o subitem 2.1 da cláusula segunda e os subitens 6.1 e 6.1.1 da cláusula sexta, a fim de ajustar acréscimos e supressões, conforme previsão da cláusula décima sétima, todas do contrato original.	11/11/2015	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2015	5/2015	1	Alterar o subitem 2.1 da Cláusula Segunda e o subitem 4.3 da Cláusula Quarta do contrato.	10/03/2016	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2015	4/2015	1	Alterar o subitem 5.1 da Cláusula Quinta e subitem 6.1 da Cláusula Sexta, ambas do contrato original.	01/04/2016	R\$22.291,08
PRR4ª REGIÃO	2015	3/2015	1	OBJETO: Alterar o subitem 2.1 da cláusula segunda do contrato.	10/11/2015	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR4ª REGIÃO	2015	17/2015	2	Alterar os subitens 2.2 e 2.4 da Cláusula Segunda e os subitens 5.1 e 5.1.1 da Cláusula Quinta, conforme previsto no subitem 16.1 da Cláusula Décima Sexta, todas do Contrato Original.	01/07/2016	R\$30.669,48
PRR4ª REGIÃO	2015	17/2015	1	Alterar os subitens 5.1 e 5.1.1 da Cláusula Quinta e o subitem 6.1 da Cláusula Sexta do Contrato original.	06/05/2016	R\$21.239,40
PRR4ª REGIÃO	2015	16/2015	3	Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2015. OBJETO: Alterar a metragem constante na Cláusula II, subitem 2.1 do Segundo Termo Aditivo ao contrato; alterar os subitens 6.1 e 6.1.1 da Cláusula Sexta do contrato para ajustar supressão, conforme previsto no subitem 17.1. da Cláusula Décima Sétima do Contrato; e reajustar o valor do posto de garçom, considerando a repactuação do contrato relativa a esse posto de trabalho. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso I, alíneas a e b e §1º e inciso II, alínea d da Lei nº 8.666/93. VALOR DOS SERVIÇOS/MÊS: R\$	03/08/2016	R\$876,36
PRR4ª REGIÃO	2015	16/2015	2	Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2015. OBJETO: Alterar os subitens 2.2 e 2.3 da Cláusula Segunda e os subitens 6.1 e 6.1.1 da Cláusula Sexta, conforme previsto no subitem 17.1 da Cláusula Décima Sétima, todas do Contrato original e Primeiro Termo Aditivo. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso I, alíneas a e b e §1º da Lei nº 8.666/93. VALOR DOS SERVIÇOS/MÊS: R\$ 98.354,08 a partir de	20/05/2016	R\$216.200,28
PRR4ª REGIÃO	2015	16/2015	1	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2015. OBJETO: Alterar os subitens 6.1 e 6.1.1 da Cláusula Sexta e o subitem 7.3 da Cláusula Sétima do Contrato. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 3.3.90.37. NOTAS DE EMPENHO: 2016NE000008, emitida em 14/01/2016 e 2016NE000032, emitida em 18/01/2016. VALOR DOS SERVIÇOS/MÊS: R\$ 102.792,26 de 01/01/2016 a	03/05/2016	R\$115.865,88
PRR4ª REGIÃO	2015	13/2015	1	Alterar o subitem 2.1 da Cláusula Segunda e o subitem 4.3 da Cláusula Quarta, ambas do contrato original.	18/07/2016	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2014	39/2014	3	OBJETO: Alterar o subitem 2.1 da cláusula segunda do contrato.	26/10/2015	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2014	39/2014	2	OBJETO: Alterar o subitem 2.1 da cláusula segunda do contrato.	24/07/2015	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR4ª REGIÃO	2014	39/2014	1	OBJETO: Alterar o subitem 3.1 da cláusula terceira e o subitem 4.3 da cláusula quarta do contrato.	11/05/2015	R\$50.524,40
PRR4ª REGIÃO	2014	37/2014	1	OBJETO: Ajustar acréscimos e supressões, conforme previsão contida na cláusula décima sétima do contrato e, por consequência, alterar a tabela constante no subitem 1.2 da cláusula primeira e alterar o subitem 14.1 da cláusula décima quarta, ambas do contrato original.	05/10/2015	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2014	36/2014	3	OBJETO: Alterar o subitem 2.1 da cláusula segunda do contrato.	04/11/2015	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2014	36/2014	2	OBJETO: Alterar o subitem 3.1 da cláusula terceira e o subitem 4.3 da cláusula quarta do contrato.	08/09/2015	R\$1.010.814,24
PRR4ª REGIÃO	2014	36/2014	1	OBJETO: Alterar o subitem 1.3 da cláusula primeira e o subitem 3.2 da cláusula terceira do contrato, de forma a alterar a data de início da prestação de serviços de quatro postos.	10/03/2015	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2014	21/2014	3	OBJETO: Alterar o subitem 3.1 da cláusula terceira e o subitem 4.3 da cláusula quarta do contrato.	10/09/2015	R\$29.440,92
PRR4ª REGIÃO	2014	21/2014	2	OBJETO: Alterar o subitem 2.1 da cláusula segunda do contrato original.	18/11/2014	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2014	21/2014	1	OBJETO: Alterar o subitem 3.1 da cláusula terceira e o subitem 4.3 da cláusula quarta do contrato.	25/08/2014	R\$25.657,80
PRR4ª REGIÃO	2013	32/2013	3	OBJETO: Alterar o subitem 3.1 da cláusula terceira e o subitem 4.3 da cláusula quarta do contrato.	01/09/2015	R\$52.488,48
PRR4ª REGIÃO	2013	32/2013	2	OBJETO: Alterar o subitem 2.1 da cláusula segunda do contrato original.	18/11/2014	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2013	32/2013	1	OBJETO: Alterar o subitem 3.1 da cláusula terceira e o subitem 4.3 da cláusula quarta do contrato.	25/08/2014	R\$48.788,40
PRR4ª REGIÃO	2013	31/2013	3	OBJETO: Alterar o subitem 1.3 da cláusula primeira, subitem 3.1 da cláusula terceira e o subitem 4.3 da cláusula quarta do contrato.	10/09/2015	R\$166.996,92
PRR4ª REGIÃO	2013	31/2013	2	OBJETO: Alterar o subitem 2.1 da cláusula segunda do contrato original.	18/11/2014	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2013	31/2013	1	OBJETO: Alterar o subitem 3.1 da Cláusula Terceira e o subitem 4.3 da Cláusula Quarta do Contrato.	25/08/2014	R\$127.203,96
PRR4ª REGIÃO	2013	24/2013	3	OBJETO: Alterar o subitem 3.1 da cláusula terceira e o subitem 4.3 da cláusula quarta do contrato.	25/11/2015	R\$29.608,03
PRR4ª REGIÃO	2013	24/2013	2	OBJETO: Alterar o subitem 2.1 da cláusula segunda e o subitem 4.3 da cláusula quarta do contrato.	05/10/2015	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2013	24/2013	1	OBJETO: Alterar o subitem 2.1 da cláusula segunda, o subitem 3.1 da cláusula terceira e o subitem 4.3 da cláusula quarta do contrato.	12/09/2014	R\$25.421,91
PRR4ª REGIÃO	2013	17/2013	1	OBJETO: Alterar a cláusula terceira do contrato.	17/09/2014	R\$128.577,96

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR4ª REGIÃO	2013	13/2013	2	OBJETO: Alterar o subitem 2.1 da cláusula segunda, o subitem 3.1 da cláusula terceira e o subitem 4.3 da cláusula quarta do contrato.	25/06/2015	R\$327.390,00
PRR4ª REGIÃO	2013	13/2013	1	OBJETO: Alterar o subitem 2.1 da cláusula segunda, o subitem 3.1 da cláusula terceira e o subitem 4.3 da cláusula quarta do contrato.	01/08/2014	R\$275.659,44
PRR4ª REGIÃO	2012	8/2012	4	OBJETO: Alterar a cláusula décima e o parágrafo único da cláusula décima quarta do contrato original.	25/04/2014	R\$12.414,84
PRR4ª REGIÃO	2012	8/2012	2	OBJETO: Alterar a cláusula décima e a cláusula décima terceira do contrato.	31/10/2013	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2012	8/2012	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Décima e o parágrafo único da Cláusula Décima Quarta do contrato original.	28/05/2013	R\$151.706,40
PRR4ª REGIÃO	2012	8/2012	1	OBJETO: Alterar o parágrafo primeiro da Cláusula Segunda do contrato original.	31/12/2012	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2012	6/2012	2	OBJETO: Ajustar acréscimos e supressões, conforme cláusula II e XVII, incluir o subitem 4.5 na Cláusula IV, alterar a Cláusula VI, para ajustados valores relativos a materiais e serviços.	17/09/2013	R\$33.176,61
PRR4ª REGIÃO	2012	6/2012	1	OBJETO: Alterar o subitem 4.1 da Cláusula quarta do contrato original, de forma a prorrogar o prazo de execução dos serviços.	01/08/2013	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2012	4/2012	1	OBJETO: Alterar a cláusula quinta, a cláusula oitava e o parágrafo único da cláusula décima do contrato.	23/05/2013	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2011	9/2011	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Quinta e a Cláusula Oitava do contrato original.	19/07/2013	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2011	9/2011	1	OBJETO: Alterar as Clausulas Oitava (vigencia) e Décima (dotacao orcamentaria) do contrato original.	23/08/2012	R\$26.136,00
PRR4ª REGIÃO	2011	8/2011	2	OBJETO: Alterar a Clausula Oitava (vigencia) e Paragrafo Unico da Clausula Decima do contrato original.	28/08/2012	R\$158.766,00
PRR4ª REGIÃO	2011	8/2011	1	OBJETO: Alterar a cláusula quinta do contrato original.	05/06/2013	R\$180.706,44
PRR4ª REGIÃO	2011	7/2011	3	OBJETO: Alterar o caput da cláusula quinta do contrato original.	28/06/2013	R\$23.382,26
PRR4ª REGIÃO	2011	7/2011	1	OBJETO: Alterar a Clausula Oitava (vigencia) do contrato original.	22/08/2012	R\$19.000,00
PRR4ª REGIÃO	2011	7/2011	1	OBJETO: Alterar o caput da Cláusula Quinta do contrato original.	12/03/2013	R\$21.728,76
PRR4ª REGIÃO	2011	6/2011	3	OBJETO: Alterar a Cláusula sexta e a Cláusula Nona do contrato original.	28/06/2013	R\$38.743,32
PRR4ª REGIÃO	2011	6/2011	2	OBJETO: Alterar o caput da Clausula Nona (da vigencia) do contrato original.	25/06/2012	R\$35.925,72

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR4ª REGIÃO	2011	6/2011	1	OBJETO: Alterar a Clausula Sexta (Preco) do contrato original.	02/05/2012	R\$35.925,72
PRR4ª REGIÃO	2011	5/2011	2	OBJETO: Alterar a Clausula Sexta (do preco) do contrato original.	09/07/2012	R\$36.215,88
PRR4ª REGIÃO	2011	5/2011	1	OBJETO: Alterar a Clausula Nona (vigencia) do contrato original e resguardar o direito a analise e decisao quanto ao pedido de repactuacao contratual solicitada nela contratada.	27/04/2012	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2011	11/2011	8	OBJETO: Alterar a cláusula sexta do contrato original.	14/12/2015	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2011	11/2011	7	OBJETO: Alterar a cláusula primeira do contrato, afim de ajustar acréscimo de 8 equipamentos multifuncionais ao contrato.	23/04/2015	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2011	11/2011	6	OBJETO: Alterar a cláusula sexta do contrato.	09/10/2014	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2011	11/2011	5	OBJETO: Alterar a tabela 2 contida no item 3 do Anexo I do contrato.	21/07/2014	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2011	11/2011	4	OBJETO: Alterar a cláusula primeira do Contrato, conforme previsão contida na cláusula sétima, a fim de ajustar acréscimo de quatro equipamentos multifuncionais ao contrato, assim como alterar as tabelas 1 e 2 contidas no item 3, Anexo I do Contrato.	27/05/2014	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2011	11/2011	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta do contrato original, de forma a prorrogar sua vigência.	18/12/2012	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2011	11/2011	1	OBJETO: Alterar a cláusula sexta do contrato original.	10/12/2013	R\$119.039,28
PRR4ª REGIÃO	2010	3/2010	12	OBJETO: Ajustar acrescimos nos termos do subitem 2.2.1, alínea "x", da cláusula II e do subitem 17.1 da cláusula XVII do contrato original. Alterar o subitem 7.1 da cláusula VII do contrato, considerando o valor contratado após os acréscimos realizados.	30/09/2015	R\$55.126.000,86
PRR4ª REGIÃO	2010	3/2010	11	OBJETO: Ajustar acrescimos nos termos do subitem 2.2.1, alinea x, da cláusula II e do subitem 17.1 da cláusula XVII; alterar o subitem 7.1 da cláusula VII, considerando o valor contratado após os acréscimos e supressões realizados.	16/07/2015	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2010	3/2010	10	OBJETO: Ajustar acrescimos nos termos do subitem 2.2.1, alínea "x", da cláusula II e do subitem 17.1 da cláusula XVII; alterar o subitem 7.1 da cláusula VII, considerando o valor contratado após os acrescimos e supressões realizados.	02/06/2015	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2010	3/2010	8	OBJETO: Ajustar acréscimos e supressões decorrentes de alterações necessárias para a finalização da construção com a consequente atualização do cronograma físico-financeiro.	11/12/2014	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR4ª REGIÃO	2010	3/2010	7	OBJETO: Alterar o cronograma físico financeiro, conforme previsto no subitem 4.4, alínea "c" da Cláusula IV e referido no subitem 7.1 da Cláusula VII; alterar o subitem 7.1 da cláusula VII; ajustar acréscimos e supressões decorrentes da alteração no cronograma físico financeiro, nos termos do subitem 2.2.1, alínea "x" da cláusula II e do subitem 17.1 da cláusula XVII, todas do contrato original.	11/03/2014	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2010	3/2010	6	OBJETO: Alterar o subitem 4.1 da Cláusula Quarta, e o Cronograma físico-financeiro, referido no subitem 7.1 da Cláusula VII, todas do Contrato Original, conforme as informações e justificativas contidas no Processo Administrativo nº 1.04.008.000066/2013-58.	23/12/2013	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2010	3/2010	5	OBJETO: Alterar o cronograma físico-financeiro, conforme previsto no subitem 4.4., alínea "c", da Cláusula IV e referido no subitem 7.1 da Cláusula VII; ajustar acréscimos e supressões decorrentes da alteração no cronograma físico-financeiro, nos termos do subitem 2.2.1., alínea "x", da Cláusula II e subitem 17.1 da Cláusula XVII, todas do contrato original.	29/08/2013	R\$1.963.082,25
PRR4ª REGIÃO	2010	3/2010	3	OBJETO: Alterar o cronograma físico-financeiro, conforme previsto no subitem 4.4, alínea C, da Cláusula IV, ajustar acréscimos e supressões, conforme previsto no subitem 2.2, alínea X, da Cláusula II, e subitem 17.1 da Cláusula XVII, e alterar o subitem 4.1. da Cláusula IV, todas do contrato original.	31/10/2012	R\$45.424.856,82
PRR4ª REGIÃO	2010	3/2010	2	OBJETO: Alterar o cronograma físico-financeiro do contrato original, referido no subitem 7.1, da Cláusula VII do contrato.	09/05/2012	R\$39.352.035,56
PRR4ª REGIÃO	2010	3/2010	1	OBJETO: Ajustar acréscimos e supressões, conforme previsto no subitem 2.2, alínea X, da Cláusula II, e no subitem 17.1, da Cláusula XVII, e alterar o subitem 7.1. da Cláusula VII, todas do contrato original.	23/04/2010	R\$39.352.035,56
PRR4ª REGIÃO	2010	22/2010	4	OBJETO: Alterar a cláusula quinta do contrato.	12/12/2014	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2010	22/2010	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Quinta do Contrato, de forma a prorrogar sua vigência.	21/11/2012	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2010	22/2010	1	OBJETO: Alterar a cláusula quinta do contrato original.	18/11/2011	R\$1,00
PRR4ª REGIÃO	2010	22/2010	1	OBJETO: Alterar a cláusula quinta do contrato.	16/12/2013	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2010	21/2010	1	OBJETO: Alterar a cláusula nona (da vigência) do contrato original.	10/01/2012	R\$95.639,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR4ª REGIÃO	2010	20/2010	6	OBJETO: Alterar a cláusula segunda e a cláusula sexta do contrato original.	10/11/2014	R\$27.148,56
PRR4ª REGIÃO	2010	20/2010	5	OBJETO: Alterar a Cláusula Segunda e a Cláusula Sexta do Contrato original.	10/10/2013	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2010	20/2010	2	OBJETO: Alterar a cláusula segunda e a cláusula sexta do contrato original.	10/10/2013	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2010	20/2010	2	OBJETO: Alterar a Clausula Sexta (preço) do contrato original de acordo com índice adotado na Clausula Oitava.	28/03/2012	R\$36.085,80
PRR4ª REGIÃO	2010	20/2010	1	OBJETO: Alterar as Clausulas Segunda(vigencia) e Oitava (termos repactuacao) do contrato original.	31/10/2011	R\$33.580,00
PRR4ª REGIÃO	2010	19/2010	1	Objeto: Realizar reformas em outros andares do edificio-sede da PRR4 de acordo com o limite legal.	11/01/2011	R\$2.423,76
PRR4ª REGIÃO	2010	18/2010	4	OBJETO: Alterar a cláusula oitava e o parágrafo único da cláusula nona do contrato.	23/10/2014	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2010	18/2010	2	OBJETO: Alterar a Clausula Oitava (vigencia) e Paragrafo Unico da Clausula Nona (nota de empenho) do contrato original.	13/09/2012	R\$35.880,00
PRR4ª REGIÃO	2010	18/2010	1	OBJETO: Alterar a cláusula oitava do contrato. (prorroga a vigência).	12/09/2011	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2010	18/2010	1	OBJETO: Alterar a Cláusula oitava e o parágrafo único da Cláusula nona do contrato original.	30/07/2013	R\$2.990,00
PRR4ª REGIÃO	2010	17/2010	7	OBJETO: Alterar a cláusula décima do contrato original.	11/08/2015	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2010	17/2010	6	OBJETO: Alterar a cláusula segunda e a cláusula décima segunda do contrato.	18/11/2014	R\$85.552,16
PRR4ª REGIÃO	2010	17/2010	4	OBJETO: Alterar o item 3 da clausula quarta, a fim de substituir os aparelhos originalmente contratados; alterar a cláusula décima do contrato de forma a prorrogar a sua vigência e retificar e ajustar os quantitativos estimados constantes na cláusula décima segunda do contrato.	21/10/2013	R\$78.328,35
PRR4ª REGIÃO	2010	17/2010	2	OBJETO: Alterar o quantitativo anual da assinatura dos serviços de dados Blackberry para 288 acessos/ano, mantendo o preço de R\$130,00/mês; incluir no item 3 e item 4.1, da Cláusula Quarta opção Blackberry ou IPHONE como categoria 1; incluir no item 2 da cláusula décima segunda o item Assinatura do serviços de dados IPHONE, com 360 acessos/ano, ao preço unitário de R\$110,00/mês.	08/10/2012	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2010	17/2010	1	OBJETO: Alterar a Clausula Decima (vigencia) e Decima Primeira (dotacao orcamentaria)do contrato original.	11/07/2012	R\$52.001,66
PRR4ª REGIÃO	2009	8/2009	92	OBJETO: Prestação de serviços de locação de cinco equipamentos multifuncionais.	09/02/2011	R\$0,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR4ª REGIÃO	2009	8/2009	1	OBJETO: Serviços de locação de equipamentos multifuncionais.	24/02/2010	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2009	11/2009	5	OBJETO: Alterar a cláusula quinta e a cláusula nona do contrato original, de forma a informar a dotação orçamentária para a cobertura das despesas no exercício de 2014 e prorrogar a sua vigência.	10/04/2014	R\$1.900,00
PRR4ª REGIÃO	2009	11/2009	4	OBJETO: Alterar a cláusula quinta e a cláusula nona do contrato.	10/04/2013	R\$22.800,00
PRR4ª REGIÃO	2009	11/2009	3	OBJETO: Alterar a Clausula Quinta e a Clausula Nona do contrato original e resguardar o direito a analise e decisao quanto ao pedido de repactuacao contratual solicitada nela contratada.	21/03/2012	R\$22.800,00
PRR4ª REGIÃO	2009	11/2009	2	OBJETO: Alterar a Cláusula Quinta e a Cláusula Nona do contrato original.	15/03/2011	R\$22.800,00
PRR4ª REGIÃO	2009	11/2009	1	OBJETO: Alterar a Clausula Quinta e a Clausula Nona do contrato original.	20/04/2010	R\$22.800,00
PRR4ª REGIÃO	2009	11/2009	1	OBJETO: Alterar a Cláusula quinta e a cláusula nona para informar a dotação orçamentária para o exercício de 2013 e prorrogar a vigência.	10/04/2013	R\$22.800,00
PRR4ª REGIÃO	2008	36/2008	8	OBJETO: Alterar a cláusula nona do contrato de forma a prorrogar sua vigência.	31/10/2012	R\$108.352,08
PRR4ª REGIÃO	2008	36/2008	7	OBJETO: Alterar a Clausula Sexta (preço) do contrato original.	28/03/2012	R\$108.352,08
PRR4ª REGIÃO	2008	36/2008	6	OBJETO: Alterar a Clausula Nona (vigencia) do contrato original.	15/12/2011	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2008	36/2008	5	OBJETO: Alterar as clausulas sexta(preço) e de-cima primeira (dotacao orcamentaria).	20/10/2011	R\$95.281,56
PRR4ª REGIÃO	2008	36/2008	4	OBJETO: Alterar as clausulas primeira(objeto), sexta(preço) e nona(vigencia) do contrato original. Aumentou o numero de postos de trabalho para cinco postos.	16/11/2010	R\$87.839,28
PRR4ª REGIÃO	2008	36/2008	3	OBJETO: Altera a clausula sexta (preço) do contrato original.	08/07/2010	R\$70.271,40
PRR4ª REGIÃO	2008	36/2008	2	OBJETO: Altera clausula nona do contrato original(vigencia).	06/11/2009	R\$64.536,00
PRR4ª REGIÃO	2008	36/2008	1	OBJETO: Alterar a cláusula sexta do contrato.	04/06/2013	R\$118.557,60
PRR4ª REGIÃO	2008	36/2008	1	OBJETO: Alterar a clausula sexta (preço) e o caput da setima do contrato original.	04/05/2009	R\$64.536,00
PRR4ª REGIÃO	2008	33/2008	7	OBJETO: Alterar a Clausula Nona (vigencia) do contrato original.	29/06/2012	R\$109.214,40
PRR4ª REGIÃO	2008	33/2008	6	OBJETO: Alterar a Clausula Sexta (preço) e Clausula Decima Primeira (dotação orçamentaria) do contrato original.	26/03/2012	R\$63.708,40
PRR4ª REGIÃO	2008	33/2008	5	OBJETO: Alterar as Clausulas Nona e Decima Primeira do contrato original.	07/07/2011	R\$95.975,76

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR4ª REGIÃO	2008	33/2008	4	OBJETO: Alterar as Clausulas Sexta e Decima Primeira do contrato original.	13/04/2011	R\$95.975,76
PRR4ª REGIÃO	2008	33/2008	3	OBJETO: Alterar a Clausula Sexta do contrato original.	28/07/2010	R\$88.425,00
PRR4ª REGIÃO	2008	33/2008	2	OBJETO: Alterar a Clausula Nona e a Clausula Decima Primeira do contrato original.	15/06/2010	R\$80.936,76
PRR4ª REGIÃO	2008	33/2008	1	OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta e a Cláusula Décima primeira do contrato.	05/06/2013	R\$119.792,40
PRR4ª REGIÃO	2008	33/2008	1	OBJETO: Alterar a Clausula Sexta, o caput da Clausula Setima e a Clausula Nona do contrato original.	17/07/2009	R\$80.936,76
PRR4ª REGIÃO	2008	30/2008	9	OBJETO: Alterar a Clausula Nona (vigencia) do contrato original.	18/05/2012	R\$0,00
PRR4ª REGIÃO	2008	30/2008	8	OBJETO: Alterar a Clausula Sexta (do preco) e Decima Primeira (dotacao orcamentaria) do contrato original.	26/03/2012	R\$238.722,84
PRR4ª REGIÃO	2008	30/2008	7	OBJETO: Serviços de limpeza - Aumento do valor do contrato.	31/08/2011	R\$214.445,40
PRR4ª REGIÃO	2008	30/2008	6	OBJETO: Contratação de serviços de limpeza.	27/06/2011	R\$184.827,00
PRR4ª REGIÃO	2008	30/2008	5	OBJETO: Contratação de serviços de limpeza e conservação.	12/04/2011	R\$184.827,00
PRR4ª REGIÃO	2008	30/2008	4	OBJETO: Contratação de serviços de limpeza e conservação.	27/07/2010	R\$158.080,92
PRR4ª REGIÃO	2008	30/2008	3	OBJETO: Contratação de empresa de limpeza e conservação	15/06/2010	R\$158.080,92
PRR4ª REGIÃO	2008	30/2008	2	OBJETO: Contratação de serviços de limpeza e conservação.	18/11/2009	R\$158.080,92
PRR4ª REGIÃO	2008	30/2008	1	OBJETO: Serviços de limpeza e conservação.	15/06/2009	R\$142.760,00
PRR4ª REGIÃO	Total					R\$188.274.639,75
PRR5ª REGIÃO	2015	2/2015	1	OBJETO: Rescindir o contrato por ato unilateral, a partir do dia 12/05/2015	08/05/2015	R\$0,00
PRR5ª REGIÃO	2014	7/2014	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato por mais 12 meses de 09/12/2015 a 08/12/2016 e alterar a cláusula quarta do contrato - prazo de 48 meses. Processo 1.05.000.000830/2015-90.	08/12/2015	R\$16.200,00
PRR5ª REGIÃO	2014	4/2014	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato por mais 12 meses de 25/06/2015 a 24/06/2016, alterar o preço e forma de reajuste.	26/06/2015	R\$4.105,92
PRR5ª REGIÃO	2014	10/2014	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato por 12 meses	15/01/2016	R\$22.000,00
PRR5ª REGIÃO	2014	1/2014	2	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato pelo pelo período de 02 (dois) meses, de 03/05/2015 a 02/07/2015	08/05/2015	R\$3.542,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR5ª REGIÃO	2014	1/2014	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato nº 01/2014 por mais 03 (três) meses, tendo início em 03/02/2015 e término em 02/05/2015.	05/02/2015	R\$5.313,00
PRR5ª REGIÃO	2013	4/2013	2	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato nº 04/2013 por mais 12 meses, limitada sua duração a 60 meses, tendo início em 26/04/2015 e término em 25/04/2016.	22/04/2015	R\$38.205,12
PRR5ª REGIÃO	2013	4/2013	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses, limitada sua duração a 60 meses, tendo início em 26/04/2014 e término em 25/04/2015 e Alterar a cláusula quinta - Preço.	29/04/2014	R\$36.381,12
PRR5ª REGIÃO	2013	3/2013	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato por mais 06 (seis) meses.	23/09/2013	R\$6.112,05
PRR5ª REGIÃO	2013	2/2013	2	OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato nº 02/2013 por mais 12 (doze) meses, limitada sua duração a 60 (sessenta) meses, tendo início em 25/03/2015 e término em 24/03/2015, aumentar a velocidade contratada par 5 Mbps e alterar a cláusula quinta do Contrato - Preço.	10/03/2015	R\$7.800,00
PRR5ª REGIÃO	2013	2/2013	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato por mais 12 meses de 25/03/2014 a 24/03/2015.	27/02/2014	R\$7.496,96
PRR5ª REGIÃO	2012	7/2012	1	OBJETO: As partes contratantes, em comum acordo, acrescentam ao objeto do contrato originário o serviço de remoção e colocação de novo contrapiso cimentado do gabinete 605, nos moldes das especificações contidas na planilha anexa à Comunicação Interna Nº 35/2012, do Analista de Engenharia desta Procuradoria (fls. 265).	21/02/2013	R\$46.147,29
PRR5ª REGIÃO	2012	6/2012	3	OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 06/2012 por 12 (doze) meses (22/11/2015 a 21/11/2016) e alterar o item 3.1 da cláusula terceira do contrato.	20/10/2015	R\$48.566,44
PRR5ª REGIÃO	2012	6/2012	2	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato 06/2012 por mais (doze) meses, limitada sua duração a 60 meses, tendo início em 22/11/2014 e término em 21/11/2015, reajustar as tarifas e ampliar a faixa de numeração DDR para 300 ramais.	17/10/2014	R\$48.818,60
PRR5ª REGIÃO	2012	6/2012	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses, de 22/11/2013 a 21/11/2014.	01/10/2013	R\$43.625,06
PRR5ª REGIÃO	2012	5/2012	1	OBJETO: Prorrogar o prazo de execução dos serviços e prazo de vigência do contrato.	20/03/2013	R\$0,00
PRR5ª REGIÃO	2012	4/2012	3	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato de 02/08/2015 a 01/08/2016.	23/07/2015	R\$40.000,00
PRR5ª REGIÃO	2012	4/2012	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato nº04/2012, tendo início em 02/08/2013 e término em 1º/08/2014.	11/07/2013	R\$40.000,00

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR5ª REGIÃO	2011	9/2011	9	OBJETO: Alterar o Caput e o Parágrafo Unico da Cláusula Quarta - Preço	23/07/2015	R\$610.514,52
PRR5ª REGIÃO	2011	9/2011	8	OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato 09/2011 por mais 12 (doze) meses, limitada sua duração a 60 (sessenta) meses, tendo início em 15/12/2014 e término em 14/12/2015.	28/11/2014	R\$519.305,88
PRR5ª REGIÃO	2011	9/2011	1	OBJETO: Alterar o caput e o paragrafo unico da clausula quarta - preco, do contrato 09/2011.	08/05/2012	R\$432.894,33
PRR5ª REGIÃO	2011	7/2011	8	OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato e alterar a cláusula quarta - Preço.	08/05/2015	R\$13.356,40
PRR5ª REGIÃO	2011	7/2011	7	OBJETO: Prorrogar a vigencia do Contrato (01/03/2015 a 30/04/2015) e alterar a cláusula quarta - Preço. Processo 1.05.000.000079/2015-21	24/02/2015	R\$6.678,20
PRR5ª REGIÃO	2011	7/2011	1	OBJETO: Alterar o caput e o paragrafo primeiro da cláusula quarta-preço, do contrato 07/2011, que passam a ter a seguinte redação:Cláusula q uarta - preço A contratante pagará à contratada, pelos serviços ora contratados, o valor global de R\$ 61.403,76 (sessenta e um mil, quatrocentos e três reais e setenta e seis centavos), durante a vigência deste contrato.	03/02/2012	R\$61.403,76
PRR5ª REGIÃO	2011	4/2011	7	OBJETO: Alterar o caput e o parágrafo único da cláusula quarta - preço. O novo preço mensal corresponde a R\$ 32.152,08, retroativo a 1º/01/2015.	21/05/2015	R\$385.824,96
PRR5ª REGIÃO	2011	4/2011	1	OBJETO: Alterar o caput e parágrafo único da cláusula quarta - Preço	27/06/2012	R\$307.076,64
PRR5ª REGIÃO	2011	2/2011	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato por mais doze meses (26/02/2012 a 25/02/2013).	28/02/2012	R\$12.864,00
PRR5ª REGIÃO	2011	1/2011	1	OBJETO: Alterar a cláusula de preço do instrumento de contrato originário e prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses.	07/02/2012	R\$16.016,16
PRR5ª REGIÃO	2010	7/2010	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato, em caráter excepcional (de 29/12/11 a 28/02/2012).	28/12/2011	R\$1.291,00
PRR5ª REGIÃO	2010	4/2010	5	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 06 (seis) meses, de 14/08/2015 a 13/02/2016, ou até que seja concluída nova contratação, com aviso prévio de no mínimo 15 dias.	13/08/2015	R\$24.038,40
PRR5ª REGIÃO	2010	4/2010	1	OBJETO: Aditar a quantidade de acessos móveis e alterar o caput da cláusula segunda e da cláusula decima segunda do contrato original.	22/06/2012	R\$45.078,96
PRR5ª REGIÃO	2010	3/2010	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato (de 02/08/2011 a 01/08/2012).	20/07/2011	R\$30.000,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR5ª REGIÃO	2010	2/2010	8	OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 06 (seis) meses, de 14/08/2015 a 13/02/2016.	17/08/2015	R\$7.005,00
PRR5ª REGIÃO	2010	2/2010	7	OBJETO: Prorrogar prazo de vigência contratual por 3 (três) meses, de 14/05/2015 a 13/08/2015.	04/05/2015	R\$3.502,50
PRR5ª REGIÃO	2010	2/2010	6	OBJETO: Aditamento em 02(duas) unidades da quantidade de fornecimento de linhas de dados.	09/02/2015	R\$2.840,92
PRR5ª REGIÃO	2010	2/2010	2	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato 02/2010 por mais doze meses (14/05/2012 a 13/05/2013)	17/05/2012	R\$11.208,00
PRR5ª REGIÃO	2010	2/2010	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato (de 14/05/2011 a 13/05/2012)	19/05/2011	R\$11.208,00
PRR5ª REGIÃO	2010	1/2010	2	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato 01/2010 por mais 12 meses, limitada a sua duração a sessenta meses, tendo início em 25/01/2012 e término em 24/01/2013.	03/01/2012	R\$15.000,00
PRR5ª REGIÃO	2010	1/2010	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato nº01/2010 (de 25/01/2011 a 24/01/2012).	12/01/2011	R\$15.000,01
PRR5ª REGIÃO	2009	7/2009	4	OBJETO: Alteração do valor do contrato 07/2009.	07/04/2011	R\$335.221,68
PRR5ª REGIÃO	2009	7/2009	3	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses, limitada sua duração a 60 meses, tendo início em 15/12/2010 e término em 14/12/2011.	29/11/2010	R\$310.295,52
PRR5ª REGIÃO	2009	7/2009	2	OBJETO: Alterar o caput e o parágrafo primeiro da cláusula quarta - preço, do contrato nº 7/09que passa a estipular o valor global do contra-to em R\$ 310.295,52, sendo o valor mensal dos serviços R\$ 25.857,96.	15/07/2010	R\$22.104,00
PRR5ª REGIÃO	2009	7/2009	1	OBJETO: Alterar a razão social da Contratada, que passa a ser designada CAPTAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	18/03/2010	R\$0,00
PRR5ª REGIÃO	2009	6/2009	2	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato (de 09/12/2011 a 08/12/2012).	09/12/2011	R\$13.056,00
PRR5ª REGIÃO	2009	6/2009	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato 06/2009 por mais 12 meses, limitada sua duração a 60 meses, tendo início em 09/12/2010 e término em 08/12/2011.	09/12/2010	R\$13.056,00
PRR5ª REGIÃO	2009	4/2009	3	OBJETO: Prorrogar, em caráter excepcional, a vigência do contrato por mais dois meses (de 01/09/2011 a 31/10/2011).	06/09/2011	R\$5.349,76
PRR5ª REGIÃO	2009	4/2009	2	OBJETO: Alteração do valor do contrato nº 04/2009, passando o valor mensal para R\$ 2.674,88, com efeitos retroativos a 1º/01/2011.	13/04/2011	R\$1.595,84
PRR5ª REGIÃO	2009	4/2009	1	OBJETO: Alterar o caput e o parágrafo primeiro da cláusula quarta - preço, do instrumento contratual original e prorrogar a vigência do contrato (de 01/09/2010 a 31/08/2011).	17/08/2010	R\$1.943,88

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**

**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR5ª REGIÃO	2009	3/2009	2	OBJETO: Alteração da cláusula quarta - preço, do contrato original, e prorrogar em caráter excepcional a vigência do contrato por mais 2 (dois) meses, de 20/07/2011 a 19/09/2011.	18/07/2011	R\$43.797,40
PRR5ª REGIÃO	2009	3/2009	1	OBJETO: Alterar o valor do contrato e prorrogar sua vigência por mais 12 meses, a partir de 20/7/2010.	20/07/2010	R\$15.713,76
PRR5ª REGIÃO	2009	2/2009	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato nº2/2009, em caráter excepcional por mais três meses, tendo início em 14/05/2010 e término em 13/08/2010, e promover a alteração do contrato visando a exclusão dos serviços de comunicação de dados via modem USB e adequação das obrigações da contratada face a prorrogação excepcional.	04/06/2010	R\$0,00
PRR5ª REGIÃO	2008	9/2008	2	OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato nº 09/2008 por mais 12 (doze) meses, tendo início em 23/10/2010 e término em 22/10/2011.	26/10/2010	R\$24.000,00
PRR5ª REGIÃO	2008	9/2008	1	OBJETO: Prorrogar vigência do contrato nº 09/2008 por mais 12 meses, tendo início em 23/10/2009 e término em 22/10/2010. Contrato de prestação de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) delonga distância nacional e internacional.	26/10/2009	R\$0,00
PRR5ª REGIÃO	2008	8/2008	3	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato 08/2008 por mais doze meses, limitada sua duração a 60 meses, tendo início em 22/11/2011 e término em 21/11/2012.	18/11/2011	R\$42.000,00
PRR5ª REGIÃO	2008	8/2008	2	OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato nº08/2008 por mais 12 (doze) meses, tendo início em 22/11/2010 e término em 21/11/2011.	26/10/2010	R\$45.600,00
PRR5ª REGIÃO	2008	8/2008	1	OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato nº 08/2008 por mais 12 meses, tendo início em 22/11/ 2009 e término em 21/11/2010. Contrato de prestação de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) local.	26/10/2009	R\$0,00
PRR5ª REGIÃO	2008	10/2008	2	OBJETO: Prorrogar em caráter excepcional a vigência do Contrato por mais 1 (um) mês, de 15/11/2009 a 14/12/2009.	12/11/2009	R\$0,00
PRR5ª REGIÃO	2008	10/2008	1	OBJETO: Alterar o caput e o parágrafo primeiro da cláusula quarta - preço, do contrato 10/2008. A contratante pagará à contratada o valor global de R\$ 295.802,52 (duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e dois centavos). A contratante pagará à contratada o valor total mensal de R\$ 24.650,21 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e um centavos).	08/06/2009	R\$23.273,14

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	N° Do Contrato	N° do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total
PRR5ª REGIÃO	Total					R\$3.843.428,18
Total						#####

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)  
Data da última atualização: 08/11/2016**





## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

<b>Unidade</b>	<b>Ano Assinatura Contrato</b>	<b>Nº Do Contrato</b>	<b>Nº do Termo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Data De Publicação</b>	<b>Valor Total</b>

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**  
**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	N° Do Contrato	N° do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**  
**Data da última atualização: 08/11/2016**



**ADITIVOS**

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**  
**Data da última atualização: 08/11/2016**

**ADITIVOS**

<b>Unidade</b>	<b>Ano Assinatura Contrato</b>	<b>Nº Do Contrato</b>	<b>Nº do Termo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Data De Publicação</b>	<b>Valor Total</b>

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**  
**Data da última atualização: 08/11/2016**

### ADITIVOS

<b>Unidade</b>	<b>Ano Assinatura Contrato</b>	<b>Nº Do Contrato</b>	<b>Nº do Termo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Data De Publicação</b>	<b>Valor Total</b>

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**  
**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total

### ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

<b>Unidade</b>	<b>Ano Assinatura Contrato</b>	<b>N° Do Contrato</b>	<b>N° do Termo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Data De Publicação</b>	<b>Valor Total</b>

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

<b>Unidade</b>	<b>Ano Assinatura Contrato</b>	<b>Nº Do Contrato</b>	<b>Nº do Termo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Data De Publicação</b>	<b>Valor Total</b>



**ADITIVOS**

Unidade	Ano Assinatura Contrato	N° Do Contrato	N° do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**  
**Data da última atualização: 08/11/2016**

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	N° Do Contrato	N° do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total

**ADITIVOS**

Unidade	Ano Assinatura Contrato	N° Do Contrato	N° do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total

# ADITIVOS

<b>Unidade</b>	<b>Ano Assinatura Contrato</b>	<b>Nº Do Contrato</b>	<b>Nº do Termo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Data De Publicação</b>	<b>Valor Total</b>

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**  
**Data da última atualização: 08/11/2016**

**ADITIVOS**

<b>Unidade</b>	<b>Ano Assinatura Contrato</b>	<b>Nº Do Contrato</b>	<b>Nº do Termo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Data De Publicação</b>	<b>Valor Total</b>

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**  
**Data da última atualização: 08/11/2016**



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



**ADITIVOS**

<b>Unidade</b>	<b>Ano Assinatura Contrato</b>	<b>N° Do Contrato</b>	<b>N° do Termo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Data De Publicação</b>	<b>Valor Total</b>

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total

# ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	Nº Do Contrato	Nº do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total

**ADITIVOS**

<b>Unidade</b>	<b>Ano Assinatura Contrato</b>	<b>Nº Do Contrato</b>	<b>Nº do Termo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Data De Publicação</b>	<b>Valor Total</b>

**Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)**  
**Data da última atualização: 08/11/2016**



## ADITIVOS

<b>Unidade</b>	<b>Ano Assinatura Contrato</b>	<b>Nº Do Contrato</b>	<b>Nº do Termo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Data De Publicação</b>	<b>Valor Total</b>

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016

### ADITIVOS

<b>Unidade</b>	<b>Ano Assinatura Contrato</b>	<b>Nº Do Contrato</b>	<b>Nº do Termo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Data De Publicação</b>	<b>Valor Total</b>

Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (SGA)

Data da última atualização: 08/11/2016



## ADITIVOS

Unidade	Ano Assinatura Contrato	N° Do Contrato	N° do Termo	Objeto	Data De Publicação	Valor Total